ITAPEVA - COLETA DE PREÇOS Nº 07/2013 - Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) nos termos da Lei 11.445/07 e Decreto 7.217/10 e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), nos termos da Lei 12.305/10.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	27/04 a 03/05	04/05 a 10/05	11/05 a 17/05	18/05 a 24/05	25/05 a 31/05	01/06 a 07/06	08/06 a 14/06	15/06 a 21/06	22/06 a 28/06	29/06 a 05/07	06/07 a 12/07	13/07 a 19/07	20/07 a 26/07	27/07 a 02/08	03/08 a 09/08	10/08 a 16/08	17/08 a 23/08	24/08 a 30/08	31/08 a 06/09	07/09 a 13/09	14/09 a 20/09	21/09 a 27/09	28/09 a 04/10	05/10 a 11/10
PRODUTOS	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56
P3 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.				Entrega																				
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA										Entrega														
P4 - PROGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.														Entrega										
P5 - CONCEPÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E AS METAS DO PMSB E DEFINIÇÃO DAS AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA.																	Entrega							
P6 - MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE SOCIAL E DOS INSTRUMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES PROGRAMADAS.																				Entrega				
P7 - RELATÓRIO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.																							Entrega	