CRONOGRAMA DE EXECUCAO
PRODUTOS

P3 - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO DA PRESTAGAO DE
SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO.

RELATORIO DE COMPOSICAO GRAVIMETRICA

27/04 a 03/05

04/05 a 10/05

11/05 2 17/05

18/05 2 24/05

25/05 a31/05

ITATIBA - COLETA DE PREGOS N2 07/2013 - Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB) nos termos da Lei 11.445/07 e Decreto 7.217/10 e Pl:

01/06 a 07/06 | 08/06 a 14/06_

15/06 2 21/06

22/06 2 28/06

20/07 2 26/07

27/07 2 02/08

29/06 205/07 | 06/07 a 12/07
542 543

13/07 219/07
44

03/08 2 09/08

10/08 a 16/08
548

17/08 a 23/08

24/08 a 30/08

(PMGIRS), nos termos da Lei

2.305/10.

31/08 a 06/09

07/09 a 13/09

14/09 2 20/09

21/09 a 27/09

28/09 2 04/10

05/10 2 11/10

P4 - PROGNOSTICO DA SITUACAO DA PRESTAGAO DE
SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO.

P5 - CONCEPCAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES
A ATINGIR METAS DO PMSB £
EMERGENCIA

£ DO
INSTRUMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAGAO
SISTEMATICA DA EFICIENCIA, EFICACIA E EFETIVIDADE DAS AGOES
PROGRAMADAS.

P7 - RELATORIO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
sIco.




