
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Assinatura do Contrato: 18/06/2008

Valor do contrato: R$ 53.783,04

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 53.783,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.235,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.235,84

% de desembolso acumulado: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,83%

Assinatura do Contrato: 29/06/2007

Valor do contrato: R$ 3.000.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 2.498.974,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 83,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 17/12/2008

Valor do contrato: 550.000,00R$       

 EMPREENDIMENTOS RECURSOS COBRANÇA FEDERAL - DEMANDA ESPONTÂNEA - 2006 A 2013

CONTRATAÇÕES de 2006 até 2013 AÇÕES

Diagnóstico do Assoreamento na Bacia Hidrográfica do Rio 
Passa Cinco desde sua Nascente até sua Foz no Rio 

Corumbataí

item

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

Conforme a Deliberação dos Comitês PCJ nº 163/12, de 14/12/2012, que institui o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PAP-PCJ - exercício 2013-2016, destacamos que a as ações constantes do PAP-PCJ 2013-2016 serão custeadas com recursos financeiros 
arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União (Cobrança Federal PCJ), previstos para os próximos 4 anos (exercícios de 2013 a 2016), descontando-se o montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), que serão aplicados para financiamento de empreendimentos de Demanda 

Espontânea no período de 2013 a 2016. Portanto, informamos e justificamos a inserção do ano de 2013, uma vez que o valor de R$ 1.500.000,00 mais os saldos dos anos anteriores foram aplicados como demanda espontânea, conforme planilha. que segue:

2 Estação de Tratamento de Esgoto San Martin

de 2006 até 2013
2013

OBS

1

Valor do contrato: 550.000,00R$       

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 82.868,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 15,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 18/06/2008

Valor do contrato: R$ 200.756

Desembolso do Contrato (mil R$): 171.792,45R$         R$ 19.402,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.402,01

% de desembolso acumulado: 85,57% 9,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,66%

Assinatura do Contrato: 30/05/2008 

Valor do contrato: R$ 3.545.901,28

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 2.194.105,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.554,29 R$ 12.554,29

% de desembolso acumulado: 61,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,35%

Assinatura do Contrato: 24/07/2008

Valor do contrato: R$ 550.137,96

Desembolso do Contrato (mil R$): -R$                     R$ 246.841,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 246.841,32

% de desembolso acumulado: 0,00% 44,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,87%

Assinatura do Contrato: 06/07/2009

6
Adequações de Estações Elevatórias, Sistema de 
Esgotamento Sanitário do Município de Paulínia

3 Programa Produtor de Água

4

5 Sistema de Tratamento do Município de Vargem

Implantação do Sistema de Controle de Odor do Tratamento 
Preliminar da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE 

Capuava



Valor do contrato:  R$ 528.368,82

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 230.445,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 43,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 19/06/2009

Valor do contrato: PCJ - R$ 420.462,00

Desembolso do Contrato (mil R$): - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.258,71 R$ 17.258,71

% de desembolso acumulado: - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,10% 4,10%

Assinatura do Contrato: 19/08/2009

Valor do contrato: R$ 3.521.280,23

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 2.695.873,39 R$ 0,00 R$ 84.972,43 R$ 0,00 R$ 91.119,29 R$ 0,00 R$ 20.397,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 196.489,58

% de desembolso acumulado: 76,56% 0,00% 2,41% 0,00% 2,59% 0,00% 0,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,58%

Assinatura do Contrato: 17/08/2009

Valor do contrato: R$ 1.409.889,00

Desembolso do Contrato (mil R$): - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 14/08/2009 

Valor do contrato: R$ 3.393.903,40

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 2.033.600,65 R$ 245.465,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 249.867,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 495.332,50

% de desembolso acumulado: 59,92% 7,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,36% 0,00% 0,00% 0,00% 14,59%

Assinatura do Contrato: 26/11/2009

11
Sistema de Transporte de Esgotos do Município de 

Cosmópolis

9 Interceptores do Ribeirão dos Toledos

10
Remanejamento de Travessia e Execução de Coletor Tronco 

no Município de Americana

7 Execução de Interceptor para Despoluição do Rio Capivari

8 Desassoreamento da Lagoa Anaeróbia - ETE - Iracemápolis

Valor do contrato: R$ 100.057,50

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 20.011,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 06/07/2009

Valor do contrato: R$ 338.787,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 260.115,58 R$ 0,00 R$ 450,00 R$ 22.226,86 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 21.776,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.253,72

% de desembolso acumulado: 76,78% 0,00% 0,13% 6,56% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 6,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,65%

Assinatura do Contrato: 17/11/2009

Valor do contrato: R$ 131.670,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 62.382,54 R$ 0,00 R$ 33.056,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.559,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 70.615,08

% de desembolso acumulado: 47,38% 0,00% 25,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,53% 0,00% 0,00% 53,63%

Assinatura do Contrato: 28/12/2009

Valor do contrato: R$ 230.235,84

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 148.580,60 R$ 0,00 R$ 35.599,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.994,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110.593,90

% de desembolso acumulado: 64,53% 0,00% 15,46% 0,00% 0,00% 32,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,04%

15

Elaboração do Estudo de Concepção dos Projetos Básicos e 
Executivo e do Licenciamento Ambiental para 

Reaproveitamento de Água do Processo do Sistema de 
Tratamento, Desidratação e Disposição Final do Lodo das 

ETAs I e II no Município de Rio Claro

13
Restauração das Matas Ciliares da Microbacia do Ribeirão 

Monte Alegre

14

Diagnóstico Ambiental e Desenvolvimento de Sistemas de 
Implementações de Projeto de Recuperação da Qualidade dos 

Corpos d'Água no Município de Corumbataí de Forma a 
Minimizar o Processo Erosivo do Solo no Meio Urbano e Rural

12

Elaboração de Levantamentos, Pesquisas e Estudos de 
Viabilidade para a Implantação de Barramentos Ribeirão 

Camanducaia Mirim e Córrego Jequitibá, no Município de 
Santo Antônio de Posse - SP



Assinatura do Contrato: 14/12/2009

Valor do contrato: R$ 229.033,23

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 161.908,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 70,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 23/12/2009

Valor do contrato: R$ 235.280,55

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 82.230,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 34,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 05/11/2009

Valor do contrato: R$ 130.500,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 100.197,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 76,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 16/07/2010

Valor do contrato: R$ 1.278.726,84

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 975.923,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 94.093,06 R$ 0,00 R$ 8.132,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.225,84

% de desembolso acumulado: 76,32% 0,00% 0,00% 0,00% 7,36% 0,00% 0,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,99%

Assinatura do Contrato: 23/07/2010

Valor do contrato:  R$ 1.667.550,95

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.240.232,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 326.879,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 198.973,87 R$ 132.808,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140.462,95 R$ 799.124,86

% de desembolso acumulado: 74,37% 0,00% 0,00% 19,60% 0,00% 0,00% 11,93% 7,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,42% 47,92%

19
Implantação de Interceptor de Esgoto do Sistema Toledos II - 

2ª Etapa

20
Implantação de Setorização, Macromediação e Telemetria no 

Sistema de Abastecimento de Água do Município de Nova 
Odessa

17
Elaboração de Projeto de Tratamento Terciário para o Reúso 
de Efluentes de Estação de Tratamento de Esgoto para Fins 

Industriais e Outros Usos Não Potáveis

18

Termo de Referência para Elaboração de Projeto Básico de 
Redução de Perdas Através de Reaproveitamento de Água do 

Processo do Sistema de Tratamento, Desidratação e 
Disposição Final dos Lodas da ETA II do Município de Artur 

Nogueira

16 Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana

Assinatura do Contrato: 17/06/2010

Valor do contrato: R$ 2.794.200,10

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.422.430,67 R$ 144.681,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.430,21 R$ 180.731,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 155.129,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.235,80 R$ 535.208,07

% de desembolso acumulado: 50,91% 5,18% 0,00% 0,00% 0,00% 1,73% 6,47% 0,00% 0,00% 5,55% 0,00% 0,00% 0,22% 19,15%

Assinatura do Contrato: 16/07/2010

Valor do contrato: R$ 1.401.146,11

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.343.710,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.225,85 R$ 0,00 R$ 547.887,02 R$ 0,00 R$ 276.948,39 R$ 77.677,58 R$ 0,00 R$ 40.730,24 R$ 0,00 R$ 982.469,08

% de desembolso acumulado: 95,90% 0,00% 0,00% 0,00% 2,80% 0,00% 39,10% 0,00% 19,77% 5,54% 0,00% 2,91% 0,00% 70,12%

Assinatura do Contrato: 25/06/2010

Valor do contrato: R$ 1.730.707,20

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 09/06/2010

Valor do contrato:  R$ 570.058,43

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 31.951,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.951,33 R$ 31.951,33

23

Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para 
Implantação de Setorização de Redes de Distribuição de Água, 

Zonas de Pressão, Distritos Pitométricos, Aquisição de 
Macromedidors e VRP's, no Município de Jundiaí, Bacia do Rio 

Jundiaí - GRUPOS 1 e 3

CANCELADO

24 Avaliação de Estudos Existentes e Projeto Executivo do 
Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários 

do Distrito de Jacaré

21

Ações de Controle de Perdas Etapa I - Implantação do Projeto 
de Setorização com Pesquisa de Vazamento e Substituição de 
Hidrômetros com Pesquisa de Vazamento nas Ligações para 

Combate à Fraude no Sistema de Distribuição de Água no 
Parque Mãe Preta e Jardim Novo no Município de Rio Claro

22
Sistema de Coleta e Reaproveitamento da Água de Lavagem 

dos Filtros e Decantadores da ETA I



% de desembolso acumulado: 5,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,60% 5,60%

Assinatura do Contrato: 11/11/2010

Valor do contrato: R$ 2.112.588,28

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 28/06/2011

Valor do contrato: R$ 488.234,08

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 29/06/2011

Valor do contrato:  R$ 285.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 285.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 170.187,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.312,01 R$ 285.000,00

% de desembolso acumulado: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 59,72% 0,00% 0,00% 0,00% 10,28% 100,00%

Assinatura do Contrato: 29/06/2011

Valor do contrato:  R$ 270.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 270.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 216.608,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.391,84 R$ 270.000,00

% de desembolso acumulado: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,23% 0,00% 0,00% 0,00% 19,77% 100,00%

Assinatura do Contrato: 22/06/2011

Valor do contrato:  R$ 3.206.843,19

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 2.373.300,13 R$ 0,00 R$ 256.178,89 R$ 270.943,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 541.105,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.068.227,98

29
Troca de rede de água tratada do Jd. Santa Rosa e Bela Vista 

no município de Nova Odessa

27

Prestação de serviços de engenharia consultiva para revisão 
do projeto executivo da Estação de Tratamento de Esgotos de 

Pinhalzinho, ETE PINHALZINHO, e redimensionamento da 
EEE, para o atendimento aos requisitos legais e ambientais - 

município de Pinhalzinho - Unidade de Negócio de Tratamento 
de Esgotos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M. 

28

Prestação de serviços de engenharia consultiva para 
elaboração do projeto executivo de ampliação e adequação da 
Estação de Tratamento de Esgoto de Nazaré Paulista, ETE 
Nazaré - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da 

Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.

25

Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para 
Implantação de Setorização de Redes de Distribuição de Água, 

Zonas de Pressão, Distritos Pitométricos, Aquisição de 
Macromedidors e VRP's, no Município de Jundiaí, Bacia do Rio 

Jundiaí - GRUPOS 2 e 4

CANCELADO

26
Projeto regional voltado ao planejamento e gestão dos recursos 

hídricos - Macromedição no combate às perdas hídricas
CANCELADO

% de desembolso acumulado: 74,01% 0,00% 7,99% 8,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,31%

Assinatura do Contrato: 27/06/2011

Valor do contrato:  R$ 2.247.666,39

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 193.010,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.015,86 R$ 94.735,36 R$ 76.259,19 R$ 193.010,41

% de desembolso acumulado: 8,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,98% 4,21% 3,39% 8,59%

Assinatura do Contrato: 28/06/2011

Valor do contrato:  R$ 1.182.429,96

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 29/06/2011

Valor do contrato:  R$ 1.195.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 668.666,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97.000,00 R$ 0,00 R$ 98.666,67 R$ 389.666,67

% de desembolso acumulado: 55,96% 0,00% 0,00% 0,00% 8,12% 0,00% 0,00% 8,12% 0,00% 0,00% 8,12% 0,00% 8,26% 32,61%

Assinatura do Contrato: 24/06/2011

Valor do contrato:  R$ 2.460.092,76

31

Aquisição de equipamento e realização de obras para 
implantação de setorização de redes de distribuição de água, 

zonas de pressão, distritos pitométricos, aquisição e instalação 
de macro medidores e VRP's, no município de Jundiaí, bacia 

do Rio Jundiaí - GRUPOS 05 E 06

CANCELADO

32
Conservador das águas - Pagamento por Serviços Ambientais 
na sub-bacia do Rio Jaguari, de acordo com a Lei Municipal no. 

2100/2005

30
Setorização com implantação de válvula redutora e 

monitoramento de vazão com substituição de redes e ramais 
no Setor Jd. Das Oliveiras



Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.505.134,74 R$ 299.958,57 R$ 0,00 R$ 318.438,49 R$ 248.610,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 251.955,82 R$ 247.993,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.366.956,45

% de desembolso acumulado: 61,18% 12,19% 0,00% 12,94% 10,11% 0,00% 0,00% 10,24% 10,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,57%

Assinatura do Contrato: 28/06/2011

Valor do contrato:  R$ 97.777,80

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 54.167,40 R$ 43.610,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.743,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.354,30

% de desembolso acumulado: 55,40% 44,60% 0,00% 0,00% 0,00% 14,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,66%

Assinatura do Contrato: 22/06/2011

Valor do contrato:  R$ 805.778,96

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 738.743,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.337,50 R$ 293.065,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 445.678,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 775.081,46

% de desembolso acumulado: 91,68% 0,00% 0,00% 0,00% 4,51% 36,37% 0,00% 0,00% 55,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,19%

Assinatura do Contrato: 29/06/2011

Valor do contrato:  R$ 1.500.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 28/06/2011

Valor do contrato:  R$ 74.456,36

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 10.799,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.891,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.891,13

% de desembolso acumulado: 14,50% 0,00% 0,00% 21,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,34%

Assinatura do Contrato: 17/01/2012

Valor do contrato:  R$ 1.972.171,35

38
Construção da Estação Elevatória de Esgotos 3 

37 Plano Municipal de Saneamento do município de Piracaia

35

Execução do Projeto de Macromedição com Fornecimento, 
Instalação, Aferição e Calibração de Medidores de Vazão, 

Sensores de Nível, Estações Pitométricas e Transmissão de 
dados com Telemetria e Automação

36
Modelagem hidrodinâmica e sistema de diagnóstico de 

florescimentos de algas para as represas Jaguari/Jacareí

33
Substituição de redes de distribuição de água do Setor Elevado 

Vila Rezende

34
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do 

município de Iracemápolis - SP

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 469.058,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160.087,76 R$ 0,00 R$ 113.538,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 69.260,82 R$ 126.171,10 R$ 469.058,03

% de desembolso acumulado: 23,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,12% 0,00% 5,76% 0,00% 0,00% 3,51% 6,40% 23,78%

Assinatura do Contrato: 13/08/2012

Valor do contrato:  R$ 3.933.237,67

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 510.160,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 136.861,07 R$ 0,00 R$ 373.299,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 510.160,83

% de desembolso acumulado: 12,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,48% 0,00% 9,49% 0,00% 0,00% 12,97%

Assinatura do Contrato: 04/07/2012

Valor do contrato:  R$ 1.434.465,59

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.314.526,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 294.255,38 R$ 176.660,44 R$ 302.535,86 R$ 201.530,68 R$ 339.544,03 R$ 0,00 R$ 1.314.526,39

% de desembolso acumulado: 91,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,51% 12,32% 21,09% 14,05% 23,67% 0,00% 91,64%

Assinatura do Contrato: 04/07/2012

Valor do contrato:  R$ 1.886.656,88

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.088.334,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 348.732,35 R$ 221.738,52 R$ 0,00 R$ 323.774,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 205.886,11 R$ 0,00 R$ 336.935,28 R$ 1.437.066,95

% de desembolso acumulado: 57,69% 0,00% 0,00% 0,00% 18,48% 11,75% 0,00% 17,16% 0,00% 0,00% 10,91% 0,00% 17,86% 76,17%

Assinatura do Contrato: 04/07/2012

40
Substituição de Rede de distribuição e de ligações domiciliares 

de água no bairro Jd. São Manoel.

41
Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares 

de água no Setor 03- Flórida

38
Construção da Estação Elevatória de Esgotos 3 

no condomínio Marambaia 

39
Execução de Obras e Serviços de Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário na Cidade de Camanducaia/MG 
Contemplando a Construção da ETE



Valor do contrato:  R$ 2.593.350,35

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.187.554,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 201.882,47 R$ 387.772,28 R$ 173.761,93 R$ 188.745,62 R$ 235.392,56 R$ 1.187.554,86

% de desembolso acumulado: 45,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,78% 14,95% 6,70% 7,28% 9,08% 45,79%

Assinatura do Contrato: 13/08/2012

Valor do contrato:  R$ 321.275,70

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 13/08/2012

Valor do contrato:  R$ 408.763,12

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 23/11/2012

Valor do contrato:  R$ 6.017.250,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 07/03/2013

Valor do contrato:  R$ 220.869,41

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

46
 Águas de Itapeva - Ações de Mobilização e Educação 

Socioambiental

44
Observando o Rio Jaguarí Educação Ambiental Voltada à 

Gestão dos Recursos Hídricos
CANCELADO

45
Aquisição de Equipamentos para Instalação de Sistema de 

Tratamento terciário para Reúso e Fins não-potávies na 
Estação de Tratamento de Esgoto ETE Toledos

42
Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com 

Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura das 
Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Joaquim Inácio 

43
Contratação de Serviços Especializados para Desenvolvimento 

do Projeto de Educação Ambiental "Ações Voltadas para a 
Gestão dos Recursos Hídricos.

Valor do contrato:  R$ 112.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 1.126.240,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Empreendimento 
transferido para o PAP 

PCJ
47

48
Estudo de Concepção e Projeto Básico para bairros isolados 

na porção mineira das Bacias PCJ

Diagnóstico do Plano Diretor para Recomposição Florestal 
Visando a Produção de Águas nas Bacias Hidrográficas dos 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e Diretrizes para atender o 
Plano de Bacias PCJ 2010/2020



Assinatura do Contrato: 24/11/2011

Valor do contrato:  R$ 349.677,16 R$ 349.667,16

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 349.677,16 R$ 209.806,29 R$ 209.806,29

% de desembolso acumulado: 100,00% 60% 60,00%

Assinatura do Contrato: 01/10/2012

Valor do contrato:  R$ 431.200,00 R$ 431.200,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 431.200,00 - R$ 154.000,00 - R$ 154.000,00 - - R$ 77.000,00 - - - - R$ 46.200,00 R$ 431.200,00

% de desembolso acumulado: 100,00% - 35,71% - 71,43% 89,29% 100,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 28/12/2012

Valor do contrato:  R$ 1.880.022,72 R$ 1.880.022,72

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 271.314,24 - R$ 90.438,08 - R$ 90.438,08 R$ 90.438,08 R$ 271.314,24

% de desembolso acumulado: 14,43% - 4,81% - 9,62% 14,43% 14,43%

Assinatura do Contrato: -

Valor do contrato:  R$ 615.000,00 R$ 615.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 611.250,00 R$ 14.885,37 R$ 41.938,50 R$ 42.973,15 R$ 33.401,98 R$ 29.323,20 R$ 48.472,11 R$ 35.057,62 R$ 32.721,97 R$ 19.052,62 R$ 40.757,43 R$ 47.226,65 R$ 50.278,22 R$ 436.088,82

% de desembolso acumulado: 99,39% 2,42% 9,24% 16,23% 21,66% 26,43% 34,31% 40,01% 45,33% 48,43% 55,05% 62,73% 70,91% 70,91%

Assinatura do Contrato: -

Valor do contrato:  R$ 527.662,13 R$ 527.662,13

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 527.662,13 R$ 5.387,95 R$ 11.914,35 R$ 49.114,18 R$ 8.695,61 R$ 21.315,92 R$ 39.622,62 R$ 1.461,91 R$ 3.087,07 R$ 4.068,39 R$ 9.757,84 R$ 8.750,21 R$ 3.723,28 R$ 166.899,33

% de desembolso acumulado: 100,00% 1,02% 3,28% 12,59% 14,23% 18,27% 25,78% 26,06% 26,65% 27,42% 29,27% 30,92% 31,63% 31,63%

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inclui contratos 
transmissão online de 

reuniões plenárias, 
serviiços de criação, 

impressão e 
divulgação das ações 

dos Comitês PCJ

 Apoio atividades das CTs e SE Comitês PCJ

Inclui contratos para 
suporte às reuniões 
dos Comitês PCJ e 

despesas de viagens

-

-

--

-

53

Serviços de Comunicação Social

 Estudos para previsão de níveis de vazões

52

O saldo deste 
empreendimento e as 

parcelas para 
pagamento serão 
transferidas para o 
PAP PCJ em 2014

49

51

50  Plano de Aplicação - Apoio ao PJ

Serviços para expansão e atualização do sistema de suporte a 
decisões das Bacias PCJ

-

Assinatura do Contrato: 02/12/2012

Valor do contrato:  R$ 740.000,00 R$ 740.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 592.000,00 R$ 148.000,00 R$ 148.000,00 R$ 148.000,00 R$ 444.000,00

% de desembolso acumulado: 80,00% 20,00% 40,00% 60,00% 60,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 375.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 375.000,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 100,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 1.928.093,41

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 1.597.071,11

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

56
Implant. de Set. e Reab. da Infraestrutura com Subst. de 

Redes e Ligações de Água no Jd. Flamboyant. Bl. 1

57

 Implant, de Set. e Medição de Vazão/Volume com Controle de 
Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Subst. de Redes 

e Ligações de Água na Vila Paraíso

O saldo deste 
empreendimento e a 
última parcela para 
pagamento serão 
transferidas para o 
PAP PCJ em 2014

-

-

-

Detalhamento do arranjo Institucional Plano de Bacias 54

55
Todos os desembolsos 

ocorreram em 2012
Equipe Técnica para análise de empreendimentos 

(Pareceristas)

-

--



% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 2.459.984,61

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 2.238.605,25

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 1.027.245,43

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cancelados

58
Ação de Combate a Perdas - Etapa IV - Implant. do Proj. de 

Set. com Subst. de Redes de Distribuição na Área Sul no 
município de Rio Claro

PAP PCJ

59
Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água com 

Setorização na Área Central do Município

Investimentos

Ações de Apoio e Gestão

Legenda

60
Subst. de Rede de Distribuição e de Ligações Domiciliares de 

Água do Jardim Éden, no Município de Nova Odessa

Desembolso ocorrido em 2012


