
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Assinatura do Contrato: 18/06/2008 18/06/2008 18/06/2008

Valor do contrato: R$ 53.783,04 R$ 53.783,04 R$ 53.783,04

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 6.547,20 R$ 47.235,84 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 12,17% 87,83% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 29/06/2007 29/06/2007

Valor do contrato: R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.997.949,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.667,71 R$ 75.149,56 R$ 310.702,07 R$ 110.506,04 R$ 501.025,38

% de desembolso acumulado: 66,60% 0,00% 0,00% 0,16% 2,50% 10,36% 3,68% 17% 83,30%

Assinatura do Contrato: 17/12/2008 17/12/2008

Valor do contrato: 550.000,00R$                  550.000,00R$                  550.000,00R$                R$ 550.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 82.868,74 R$ 0,00 R$ 108.292,23 R$ 358.839,03 R$ 358.839,03

% de desembolso acumulado: 15,07% 0,00% 19,69% 65% 65% 100,00%

Assinatura do Contrato: 18/06/2008 18/06/2008

Valor do contrato: R$ 191.194 R$ 191.194 R$ 191.194,46

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 171.792,45 R$ 19.402,01 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 89,85% 10,15% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 30/05/2008 30/05/2008

Valor do contrato: R$ 3.545.901,28 R$ 3.545.901,28 R$ 3.545.901,28 R$ 3.545.901,28

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 2.181.551,41 R$ 12.554,29 R$ 1.192.867,21 R$ 158.928,37 R$ 158.928,37

% de desembolso acumulado: 61,52% 0,35% 33,64% 4% 4% 100,00%

Assinatura do Contrato: 24/07/2008 24/07/2008

Valor do contrato: R$ 550.137,96 R$ 550.137,96 R$ 550.137,96

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 246.841,32 R$ 303.296,64

% de desembolso acumulado: 0,00% 44,87% 55,13% 100,00%

Assinatura do Contrato: 06/04/2009 06/04/2009

Valor do contrato:  R$ 528.368,82 R$ 528.368,82 R$ 528.368,82

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 230.445,75 R$ 0,00 R$ 297.923,07

% de desembolso acumulado: 43,61% 0,00% 56,39% 100,00%

Assinatura do Contrato: 19/06/2009 19/06/2009

Valor do contrato: PCJ - R$ 420.462,00 R$ 420.462,00 R$ 420.462,00 R$ 420.462,00

Desembolso do Contrato (mil R$): - R$ 0,00 R$ 17.258,71 R$ 237.544,31 R$ 165.658,98 R$ 165.658,98

% de desembolso acumulado: - 0,00% 4,10% 56,50% 39% 39% 100,00%

Assinatura do Contrato: 19/08/2009 19/08/2009

Valor do contrato: R$ 3.521.280,23 R$ 3.521.280,23 R$ 3.521.280,23 R$ 3.521.280,23

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 2.117.116,61 R$ 196.489,58 R$ 82.689,88 R$ 230.094,49 R$ 230.094,49

% de desembolso acumulado: 60,12% 5,58% 2,35% 7% 7% 74,59%

Assinatura do Contrato: 17/08/2009 17/08/2009

Valor do contrato: R$ 1.409.889,00 R$ 1.409.889,00 R$ 1.409.889,00 R$ 1.409.889,00

Desembolso do Contrato (mil R$): - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.047.156,68 R$ 362.732,32 R$ 362.732,32

% de desembolso acumulado: - 0,00% 0,00% 74,27% 26% 26% 100,00%

Assinatura do Contrato: 14/08/2009 14/08/2009

Valor do contrato: R$ 3.393.903,40 R$ 3.393.903,40 R$ 3.393.903,40

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.783.733,53 R$ 495.332,50 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 52,56% 14,59% 0,00% 67,15%

Assinatura do Contrato: 26/11/2009 26/11/2009

Valor do contrato: R$ 100.057,50 R$ 100.057,50 R$ 100.057,50 R$ 100.057,50

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 20.011,50 R$ 20.011,50

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 20% 20% 20,00%

Assinatura do Contrato: 06/07/2009 06/07/2009

Valor do contrato: R$ 337.552,75 R$ 337.552,75 R$ 337.552,75

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 236.538,72 R$ 46.253,72 R$ 54.760,31

% de desembolso acumulado: 70,07% 13,70% 16,22% 100,00%

Assinatura do Contrato: 17/11/2009 17/11/2009

Valor do contrato: R$ 131.670,00 R$ 131.670,00 R$ 131.670,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 24.823,50 R$ 70.615,08 R$ 36.231,42

% de desembolso acumulado: 18,85% 53,63% 27,52% 100,00%

Assinatura do Contrato: 28/12/2009 28/12/2009

Valor do contrato: R$ 230.235,84 R$ 230.235,84 R$ 230.235,84

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 73.585,88 R$ 110.593,90 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 31,96% 48,04% 0,00% 80,00%

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2014

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2014

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2015

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2014

29/06/2007

Sistema de Tratamento do Município de Vargem

EM ANDAMENTO

SITUAÇÕES DOS 

EMPREENDIMENTOS 

EM ANDAMENTO

14

Diagnóstico Ambiental e Desenvolvimento de Sistemas de Implementações de 

Projeto de Recuperação da Qualidade dos Corpos d'Água no Município de 

Corumbataí de Forma a Minimizar o Processo Erosivo do Solo no Meio Urbano e 

Rural

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2015

4
Implantação do Sistema de Controle de Odor do Tratamento Preliminar da 

Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Capuava - Valinhos

28/12/2009

12

Elaboração de Levantamentos, Pesquisas e Estudos de Viabilidade para a 

Implantação de Barramentos Ribeirão Camanducaia Mirim e Córrego Jequitibá, 

no Município de Santo Antônio de Posse - SP

13 Restauração das Matas Ciliares da Microbacia do Ribeirão Monte Alegre

26/11/2009

06/07/2009

EM ANDAMENTO

10
Remanejamento de Travessia e Execução de Coletor Tronco no Município de 

Americana

11 Sistema de Transporte de Esgotos do Município de Cosmópolis

17/08/2009

14/08/2009

9 Interceptores do Ribeirão dos Toledos

19/06/2009

19/08/2009

Desembolsos 

realizados até 2012
AÇÕES

Desassoreamento da Lagoa Anaeróbia - ETE - Iracemápolis

3

CONTRATAÇÕES

Programa Produtor de Água

30/05/2008

17/12/2008

7 Execução de Interceptor para Despoluição do Rio Capivari

2

18/06/2008

5

6

8

24/07/2008

06/04/2009

Adequações de Estações Elevatórias, Sistema de Esgotamento Sanitário do 

Município de Paulínia

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2015

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

Embora tenha sido desembolsado todo recurso de repasse PCJ, 

o projeto encontra-se com 94,78% de execução. Houve atraso 

no início da obra e espera na liberação ambiental da área de 

intervenção. Durante a execução, houve atraso devido às 

chuvas, ocasionando deslizamento de terra e a necessidade de 

realização de novos serviços topográficos.

Desembolsos 

realizados em 2013
ITENS

Desembolsos realizados em 2015

Estação de Tratamento de Esgoto San Martin

Diagnóstico do Assoreamento na Bacia Hidrográfica do Rio Passa Cinco desde 

sua Nascente até sua Foz no Rio Corumbataí
1

17/11/2009

Concluido em 2014, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2015 

Concluido em 2014, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2015 

Embora tenha sido desembolsado todo recurso de repasse 

PCJ, houve pendências de ordem técnica quanto à 

secagem do lodo, o qual precisa estar com baixo teor de 

umidade para a conclusão da obra.

No início do projeto, não havia sido designado servidor para 

acompanhamento da execução do contrato. Houve pendências 

de medições de obra e documentos solicitados pela CEF (Gigov 

Campinas). A obra não foi concluída porque há trechos com 

interferências e aplicações de técnicas especiais em locais de 

risco.

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E 

JUSTIFICATIVAS

Concluido em 2013, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2014 

Embora tenha sido desembolsado todo recurso de repasse PCJ, 

o projeto encontra-se com 98,9% de execução, foram 

identificadas pendências de ordem técnica ao longo da 

execução do projeto, conforme vistorias da CEF (Gigov 

Campinas), inviabilizando a liberação de parcelas.

Embora tenha sido desembolsado todo recurso de repasse PCJ, 

o projeto encontra-se com 99,05% de execução. Foram 

identificadas alterações na composição e execução dos itens do 

cronograma físico financeiro e na planilha de orçamento, bem 

como reajustes no PSA e elaboração do CAR.

Concluido em 2013, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2014 

ENCERRADO

15

Elaboração do Estudo de Concepção dos Projetos Básicos e Executivo e do 

Licenciamento Ambiental para Reaproveitamento de Água do Processo do 

Sistema de Tratamento, Desidratação e Disposição Final do Lodo das ETAs I e II 

no Município de Rio Claro

A execução da obra foi interrompida devido à falta de 

pagamento dos serviços referentes às medições 7ª e 8ª à 

empresa contratada, tendo em vista as dificuldades da 

Prefeitura contratante em comprovar sua regularidade fiscal.

Houve atraso no cronograma dos serviços por parte da 

empresa contratada no decorrer do projeto.

Embora tenha sido desembolsado todo recurso de repasse PCJ, 

há documentação faltante (Termos Aditivos, Notas Fiscais) para 

aprovação da prestação de contas final.

ENCERRADO

O contrato vem sendo prorrogado devido à dificuldade de sanar 

pendências (solicitação de autorização de intervenção em APP e/ou 

supressão de vegetação nativa, entrega de ART, assinatura do projeto 

básico, retificações na planta de localização) e ao atendimento das 

complementações técnicas exigidas pela CETESB para emissão de 

licenças ambientais.

Conforme a Deliberação dos Comitês PCJ nº 163, de 14/12/2012, que institui o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PAP PCJ - exercício 2013-2016, destacamos que a as ações constantes do mesmo serão custeadas com recursos financeiros arrecadados com a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de Domínio da União (Cobrança Federal PCJ).  Do valor total do PAP PCJ, deverá ser descontado o valor de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais) por ano, durante os quatro anos de vigência do PAP (2013 a 2016), totalizando R$ 6.000.000 (seis milhões de reais), para financiamento de empreendimentos de Demanda Espontânea, especificamente no Programa de Duração Continuada – PDC 5 – Promoção do Uso Racional dos Recursos Hídricos - Plano de Bacias PCJ 2010 a 2020.  Em 2014, face ao grande número de empreendimentos inscritos no PDC 5, no processo de distribuição dos recursos 

financeiros das Cobranças PCJ, os Comitês PCJ deliberaram pelo adiantamento dos recursos previstos no PAP para os anos de 2015 e 2016, para demanda espontânea, a fim de atender o maior número possível de empreendimentos inscritos, totalizando em 2014 o valor disponibilizado de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

 EMPREENDIMENTOS RECURSOS COBRANÇA FEDERAL - DEMANDA ESPONTÂNEA - 2006 A 2015

INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 

INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

Desembolsos 

realizados em 2014



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Assinatura do Contrato: 14/12/2009 14/12/2009

Valor do contrato: R$ 229.033,23 R$ 229.033,23 R$ 229.033,23

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 161.908,13 R$ 0,00 R$ 67.125,10

% de desembolso acumulado: 70,69% 0,00% 29,31% 100,00%

Assinatura do Contrato: 23/12/2009 23/12/2009

Valor do contrato: R$ 159.131,78 R$ 159.131,78 R$ 159.131,78

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 82.230,12 R$ 0,00 R$ 76.901,66

% de desembolso acumulado: 51,67% 0,00% 48,33% 100,00%

Assinatura do Contrato: 05/11/2009 05/11/2009

Valor do contrato: R$ 130.500,00 R$ 130.500,00 R$ 130.500,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 100.197,00 R$ 0,00 R$ 30.303,00

% de desembolso acumulado: 76,78% 0,00% 23,22% 100,00%

Assinatura do Contrato: 16/07/2010 16/07/2010

Valor do contrato: R$ 1.204.176,18 R$ 1.204.176,18 R$ 1.204.176,18

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 967.790,56 R$ 102.225,84 R$ 134.159,78

% de desembolso acumulado: 80,37% 8,49% 11,14% 100,00%

Assinatura do Contrato: 23/07/2010 23/07/2010

Valor do contrato:  R$ 1.664.194,62 R$ 1.664.194,62 R$ 1.664.194,62 R$ 1.664.194,62

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 767.986,82 R$ 799.124,86 R$ 0,00 46.251,24 50.831,70 R$ 97.082,94

% de desembolso acumulado: 46,15% 48,02% 0,00% 3% 3% 6% 100,00%

Assinatura do Contrato: 17/06/2010 17/06/2010

Valor do contrato: R$ 2.794.200,10 R$ 2.794.200,10 R$ 2.794.200,10 R$ 2.794.200,10

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 719.486,26 R$ 543.522,47 R$ 299.545,89 R$ 84.000,00 R$ 17.640,00 R$ 101.640,00

% de desembolso acumulado: 25,75% 19,45% 10,72% 3% 1% 4% 59,56%

Assinatura do Contrato: 16/07/2010 16/07/2010

Valor do contrato: R$ 1.382.936,31 R$ 1.382.936,31 R$ 1.382.936,31

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 400.467,23 R$ 982.469,08 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 28,96% 71,04% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 25/06/2010

Valor do contrato: R$ 1.730.707,20 R$ 1.730.707,20

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 09/06/2010 09/06/2010

Valor do contrato:  R$ 570.058,43 R$ 570.058,43 R$ 570.058,43 R$ 570.058,43

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 31.951,33 R$ 203.234,65 R$ 39.735,48 R$ 15.982,27 R$ 36.226,48 R$ 91.944,23

% de desembolso acumulado: 0,00% 5,60% 35,65% 7% 3% 6% 16% 57,39%

Assinatura do Contrato: 11/11/2010

Valor do contrato: R$ 2.112.588,28 R$ 2.112.588,28

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 28/06/2011

Valor do contrato: R$ 488.234,08 R$ 488.234,08

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 29/06/2011 29/06/2011

Valor do contrato:  R$ 285.000,00 R$ 285.000,00 R$ 285.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 285.000,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 29/06/2011 29/06/2011

Valor do contrato:  R$ 270.000,00 R$ 270.000,00 R$ 270.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 270.000,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 22/06/2011 22/06/2011

Valor do contrato:  R$ 3.206.843,19 R$ 3.206.843,19 R$ 3.206.843,19

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.883.058,39 R$ 1.068.227,98 R$ 255.556,82

% de desembolso acumulado: 58,72% 33,31% 7,97% 100,00%

Assinatura do Contrato: 27/06/2011 27/06/2011

Valor do contrato:  R$ 2.108.848,34 R$ 2.108.848,34 R$ 2.108.848,34 R$ 2.083.537,90

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 308.985,22 R$ 193.010,41 R$ 659.349,36 R$ 293.748,31 R$ 76.931,06 R$ 333.091,51 R$ 214.247,57 R$ 918.018,45

% de desembolso acumulado: 14,65% 9,15% 31,27% 14% 4% 16% 10% 44% 99,13%

Assinatura do Contrato: 28/06/2011

Valor do contrato:  R$ 1.182.429,96 R$ 1.182.429,96

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00%

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2014

28

Prestação de serviços de engenharia consultiva para elaboração do projeto 

executivo de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto de 

Nazaré Paulista, ETE Nazaré - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da 

Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.

CANCELADO

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2014

26
Projeto regional voltado ao planejamento e gestão dos recursos hídricos - 

Macromedição no combate às perdas hídricas 

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2014

CANCELADO

CANCELADO

Houve pendências deixadas pela empresa contratada e 

questões de ordem técnica, como a alteração no projeto 

básico. A execução das obras já está concluída, sendo pendente 

a prestação de contas final. 

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2014

EM ANDAMENTO

CANCELADO

EM ANDAMENTO

05/11/2009

23

Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de 

Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos 

Pitométricos, Aquisição de Macromedidors e VRP's, no Município de Jundiaí, 

Bacia do Rio Jundiaí - GRUPOS 1 e 3 

11/11/2010

28/06/2011

23/07/2010

17/06/2010

16/07/2010

25/06/2010

09/06/2010

24
Avaliação de Estudos Existentes e Projeto Executivo do Sistema de Afastamento 

e Tratamento de Esgotos Sanitários do Distrito de Jacaré

30
Setorização com implantação de válvula redutora e monitoramento de vazão 

com substituição de redes e ramais no Setor Jd. Das Oliveiras

31

Aquisição de equipamento e realização de obras para implantação de 

setorização de redes de distribuição de água, zonas de pressão, distritos 

pitométricos, aquisição e instalação de macro medidores e VRP's, no município 

de Jundiaí, bacia do Rio Jundiaí - GRUPOS 05 E 06 

27/06/2011

28/06/2011

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 186, de 

07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do 

empreendimento, tendo em vista que este se encontrava 

desatualizado técnica e economicamente.

Em virtude das dificuldades para liberação de acesso à 

área da ETE na rodovia SP-300 e na definição do sistema 

de tratamento de lodo da ETE Jacaré, houve a necessidade 

de prorrogação do prazo.

Troca de rede de água tratada do Jd. Santa Rosa e Bela Vista no município de 

Nova Odessa

29/06/2011

22/06/2011
CONTRATO ENCERRADO   

EM 2015

21

Ações de Controle de Perdas Etapa I - Implantação do Projeto de Setorização 

com Pesquisa de Vazamento e Substituição de Hidrômetros com Pesquisa de 

Vazamento nas Ligações para Combate à Fraude no Sistema de Distribuição de 

Água no Parque Mãe Preta e Jardim Novo no Município de Rio Claro

22
Sistema de Coleta e Reaproveitamento da Água de Lavagem dos Filtros e 

Decantadores da ETA I

Implantação de Setorização, Macromediação e Telemetria no Sistema de 

Abastecimento de Água do Município de Nova Odessa

EM ANDAMENTO
20

Termo de Referência para Elaboração de Projeto Básico de Redução de Perdas 

Através de Reaproveitamento de Água do Processo do Sistema de Tratamento, 

Desidratação e Disposição Final dos Lodas da ETA II do Município de Artur 

Nogueira

19

Concluido em 2013, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2014 

16/07/2010

14/12/2009

23/12/2009

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2015

18

Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana

Elaboração de Projeto de Tratamento Terciário para o Reúso de Efluentes de 

Estação de Tratamento de Esgoto para Fins Industriais e Outros Usos Não 

Potáveis

CONTRATAÇÕES AÇÕES
Desembolsos 

realizados até 2012

Desembolsos 

realizados em 2013

17

Implantação de Interceptor de Esgoto do Sistema Toledos II - 2ª Etapa

Embora a execução das obras tenha sido concluída e todo 

o recurso PCJ desembolsado, há documentação pendente 

para aprovação da prestação de contas final.

Embora a execução das obras tenha sido concluída e todo 

o recurso PCJ desembolsado, há documentação pendente 

para aprovação da prestação de contas final.

16

ITENS

Concluido em 2014, porém devido as pedências com a pretação final 

de contas o empreendimento foi ENCERRADO em 2015 

Concluido em 2014, porém devido as pedências com a pretação final 

de contas o empreendimento foi ENCERRADO em 2015 

Concluido em 2013, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2014 

Concluido em 2014, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2015 

27

Prestação de serviços de engenharia consultiva para revisão do projeto executivo da 

Estação de Tratamento de Esgotos de Pinhalzinho, ETE PINHALZINHO, e 

redimensionamento da EEE, para o atendimento aos requisitos legais e ambientais - 

município de Pinhalzinho - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da 

Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M. 

29/06/2011

29

Concluido em 2013, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2014 

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 186, de 

07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do 

empreendimento, tendo em vista que este se encontrava 

desatualizado técnica e economicamente.

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E 

JUSTIFICATIVAS

25

Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de 

Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos 

Pitométricos, Aquisição de Macromedidors e VRP's, no Município de Jundiaí, 

Bacia do Rio Jundiaí - GRUPOS 2 e 4

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 186, de 

07/11/2013.  O tomador solicitou o cancelamento do 

empreendimento, tendo em vista que este se encontrava 

desatualizado técnica e economicamente.

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 191/13, de 

07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do 

empreendimento, tendo em vista a necessidade de 

remodelação e readequação do objeto com base nas metas 

previstas nos Planos Municipais de Saneamento Básico.

Houve atraso na liberação das adutoras que receberão os 

macromedidores nos locais definidos e aprovados pela CEF 

(Gigov Piracicaba).

Concluido em 2013, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2014 

Desembolsos 

realizados em 2014
Desembolsos realizados em 2015 SITUAÇÕES DOS 

EMPREENDIMENTOS 

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2015



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Assinatura do Contrato: 29/06/2011 29/06/2011

Valor do contrato:  R$ 1.195.000,00 R$ 1.195.000,00 R$ 1.195.000,00 R$ 1.195.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 188.018,58 R$ 389.666,67 R$ 503.064,75 114.250,00R$     R$ 114.250,00

% de desembolso acumulado: 15,73% 32,61% 42,10% 10% 10% 100,00%

Assinatura do Contrato: 24/06/2011 24/06/2011

Valor do contrato:  R$ 2.123.531,80 R$ 2.123.531,80

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 756.575,35 R$ 1.366.956,45

% de desembolso acumulado: 35,63% 64,37% 100,00%

Assinatura do Contrato: 28/06/2011 28/06/2011

Valor do contrato:  R$ 97.777,80 R$ 97.777,80

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 40.423,50 R$ 57.354,30

% de desembolso acumulado: 41,34% 58,66% 100,00%

Assinatura do Contrato: 22/06/2011 22/06/2011

Valor do contrato:  R$ 775.081,46 R$ 775.081,46

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 775.081,46

% de desembolso acumulado: 0,00% 100,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 29/06/2011 29/06/2011 29/06/2011

Valor do contrato:  R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500.000,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 28/06/2011 28/06/2011 28/06/2011

Valor do contrato:  R$ 74.456,36 R$ 74.456,36 R$ 74.456,36

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 10.799,89 R$ 15.891,13 R$ 47.765,34

% de desembolso acumulado: 14,50% 21,34% 64,15% 100,00%

Assinatura do Contrato: 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012

Valor do contrato:  R$ 1.901.923,46 R$ 1.901.923,46 R$ 1.901.923,46

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 469.058,03 R$ 1.432.865,43

% de desembolso acumulado: 0,00% 24,66% 75,34% 100,00%

Assinatura do Contrato: 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012

Valor do contrato:  R$ 3.933.237,67 R$ 3.933.237,67 R$ 3.933.237,67 3.933.237,67

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 510.160,83 R$ 1.565.753,78 R$ 29.272,78 R$ 140.253,71 R$ 77.245,30 R$ 74.036,72 R$ 129.468,73 450.277,24

% de desembolso acumulado: 0,00% 12,97% 39,81% 1% 4% 2% 2% 3% 11% 64,23%

Assinatura do Contrato: 04/07/2012 18/06/2008 18/06/2008 18/06/2008

Valor do contrato:  R$ 1.434.465,59 R$ 1.434.465,59 R$ 1.434.465,59

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 1.314.526,39 R$ 119.939,20

% de desembolso acumulado: 0,00% 91,64% 8,36% 100,00%

Assinatura do Contrato: 04/07/2012 04/07/2012 04/07/2012

Valor do contrato:  R$ 1.886.656,86 R$ 1.886.656,86 R$ 1.886.656,86 R$ 1.886.656,86

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 1.437.066,95 R$ 139.870,51 R$ 309.719,40 R$ 309.719,40

% de desembolso acumulado: 0,00% 76,17% 7,41% 16% 16% 100,00%

Assinatura do Contrato: 04/07/2012 18/06/2008 18/06/2008 18/06/2008

Valor do contrato:  R$ 2.559.158,66 R$ 2.559.158,66 R$ 2.559.158,66

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 1.187.554,86 R$ 1.371.603,80

% de desembolso acumulado: 0,00% 46,40% 53,60% 100,00%

Assinatura do Contrato: 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012

Valor do contrato:  R$ 321.275,70 R$ 321.275,70 R$ 321.275,70

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012

Valor do contrato:  R$ 408.763,12 R$ 408.763,12 R$ 408.763,12

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 23/11/2012 23/11/2012 23/11/2012

Valor do contrato:  R$ 6.017.250,00 R$ 6.017.250,00 R$ 6.017.250,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 07/03/2013 07/03/2013

Valor do contrato:  R$ 171.345,70 R$ 171.345,70

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 112.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

46  Águas de Itapeva - Ações de Mobilização e Educação Socioambiental

CANCELADO

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2014

Execução do Projeto de Macromedição com Fornecimento, Instalação, Aferição 

e Calibração de Medidores de Vazão, Sensores de Nível, Estações Pitométricas e 

Transmissão de dados com Telemetria e Automação

32

CANCELADO

CONTRATO ENCERRADO EM 

2015

CANCELADO

CANCELADO
44

Observando o Rio Jaguarí Educação Ambiental Voltada à Gestão dos Recursos 

Hídricos

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2015

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2015

47

45
Aquisição de Equipamentos para Instalação de Sistema de Tratamento terciário 

para Reúso e Fins não-potávies na Estação de Tratamento de Esgoto ETE Toledos

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 202/14, de 

08/08/2014. O tomador solicitou cancelamento do empreendimento, 

tendo em vista que o município beneficiado era responsável pela 

execução da parte civil do Sistema de Tratamento Terciário para Reúso, 

sem disponibilidade de verba própria para a execução de obras com 

tecnologias inovadoras (geomembranas).

RECURSO TRANSFERIDO 

PARA O PAP PCJ EM 2014

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2015

42

Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de 

Pressão e Reabilitação da Infraestrutura das Redes e Ligações de Água no Bairro 

Vila Joaquim Inácio 

43
Contratação de Serviços Especializados para Desenvolvimento do Projeto de 

Educação Ambiental "Ações Voltadas para a Gestão dos Recursos Hídricos.                             

40
Substituição de Rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no bairro 

Jd. São Manoel.

41
Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no Setor 

03- Flórida

Construção da Estação Elevatória de Esgotos 3 

no condomínio Marambaia 

35

38

39
Execução de Obras e Serviços de Implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário na Cidade de Camanducaia/MG Contemplando a Construção da ETE

37

Conservador das águas - Pagamento por Serviços Ambientais na sub-bacia do 

Rio Jaguari, de acordo com a Lei Municipal no. 2100/2005

33 Substituição de redes de distribuição de água do Setor Elevado Vila Rezende

29/06/2011

Modelagem hidrodinâmica e sistema de diagnóstico de florescimentos de algas 

para as represas Jaguari/Jacareí

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2014

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2015

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2014

Concluido em 2014, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2015 

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 203/14, de 

08/08/2014. O tomador havia solicitado prorrogação do contrato com 

a empresa prestadora de serviços e foi exigido o envio do distrato com 

a referida empresa para comprovar os motivos do cancelamento. Até a 

data da vigência contratual, o distrato não fora encaminhado, 

impedindo a execução do projeto.

Diagnóstico do Plano Diretor para Recomposição Florestal Visando a Produção 

de Águas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e 

Diretrizes para atender o Plano de Bacias PCJ 2010/2020

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2014

CONTRATO ENCERRADO   

EM 2015

Concluido em 2013, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2014 

ENCERRADO36

34
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de 

Iracemápolis - SP

Plano Municipal de Saneamento do município de Piracaia

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 237/15, de 

23/10/2015. A empresa contratada, até a vigência final do 

empreendimento, não apresentou produtos adequados tecnicamente 

para autorização de liberação da 1ª parcela e efetivo início do projeto.

PAP PCJ

ENCERRADO

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 193/13, de 

09/12/2013. O tomador solicitou cancelamento do 

empreendimento, tendo em vista a necessidade de mudanças 

e adequações na estrutura do projeto, nas metas e nas ações.

Concluido em 2014, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2015 

Concluido em 2014, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2015 

Houve atraso no andamento das obras devido ao 

deslocamento de unidades da ETE, em virtude de estar locada 

na faixa de domínio da linha de transmissão da concessionária 

de energia elétrica. O ritmo da obra diminuiu também em razão 

da necessidade de aprovação/detalhamento dos equipamentos 

da ETE.

Concluido em 2014, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2015 

ENCERRADO

Concluido em 2013, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2014 

Concluido em 2013, porém devido as pedências com a 

pretação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2014 

SITUAÇÕES DOS 

EMPREENDIMENTOS 

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E 

JUSTIFICATIVAS
ITENS

Desembolsos realizados em 2015
CONTRATAÇÕES AÇÕES

Desembolsos 

realizados até 2012

Desembolsos 

realizados em 2013

Desembolsos 

realizados em 2014



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Assinatura do Contrato: 08/07/2014 08/07/2014

Valor do contrato:  R$ 251.840,00 251.840                        

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 6.384,48 R$ 26.180,88 R$ 80.234,64 R$ 106.415,52

% de desembolso acumulado: 3% 10% 32% 42% 45%

Assinatura do Contrato: 24/11/2011

Valor do contrato:  R$ 349.667,16 R$ 349.667,16

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 349.667,16

% de desembolso acumulado: 0,00% 100,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 431.200,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 431.200,00

% de desembolso acumulado: 100,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 28/12/2013

Valor do contrato:  R$ 1.808.761,68 R$ 1.808.761,68 R$ 1.808.761,68

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 271.314,22 R$ 452.190,40 R$ 90.438,08 R$ 90.438,08 R$ 90.438,08 R$ 90.438,08 R$ 361.752,32

% de desembolso acumulado: 15,00% 25,00% 5% 5% 5% 5% 20% 60,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 615.000,00 R$ 615.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 436.088,82

% de desembolso acumulado: 0,00% 70,91% 70,91%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 527.662,13 R$ 527.662,13

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 527.662,13 R$ 166.899,33

% de desembolso acumulado: 0,00% 31,63% 31,63%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 375.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 375.000,00

% de desembolso acumulado: 100,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 02/12/2012 02/12/2012

Valor do contrato:  R$ 740.000,00 R$ 740.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 444.000,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 60,00% 60,00%

Assinatura do Contrato: 19/02/2014

Valor do contrato:  R$ 1.928.093,41 R$ 1.430.604,97

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 61.035,01 R$ 28.928,68 R$ 353.280,98 R$ 191.749,86 R$ 160.957,66 R$ 795.952,19

% de desembolso acumulado: R$ 0,00 4% 2% 25% 13% 11% 56% 55,64%

Assinatura do Contrato: 19/02/2014

Valor do contrato:  R$ 1.595.558,17 R$ 1.161.945,55

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 47.625,02 R$ 513.832,25 R$ 86.181,23 R$ 376.057,35 R$ 1.023.695,85

% de desembolso acumulado: R$ 0,00 4% 44% 7% 32% 88% 88,10%

Assinatura do Contrato: 21/02/2014

Valor do contrato: R$ 2.459.984,61

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 19/02/2014

Valor do contrato: R$ 2.197.342,19 R$ 2.197.342,19

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 499.126,97 R$ 124.275,86 R$ 336.742,15 R$ 75.018,64 R$ 1.035.163,62

% de desembolso acumulado: 0,00% 23% 6% 15% 3% 47% 47,11%

Assinatura do Contrato: 19/02/2014

Valor do contrato:  R$ 1.026.708,63 R$ 1.001.079,19

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 95.076,64 R$ 248.921,48 R$ 182.310,79 R$ 316.467,88 R$ 111.877,18 R$ 954.653,97

% de desembolso acumulado: 0,00% 9% 25% 18% 32% 11% 95% 95,36%

Assinatura do Contrato: 03/12/2014

Valor do contrato:  R$ 2.797.580,27 R$ 2.797.580,27

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 53.712,72 R$ 72.952,94 R$ 126.665,66

% de desembolso acumulado: 0,00% 1,92% 2,61% 4,53% 4,53%

Assinatura do Contrato: 03/12/2014

Valor do contrato:  R$ 3.272.332,56 R$ 3.272.332,56

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 55.664,30 R$ 72.952,94 R$ 128.617,24

% de desembolso acumulado: 0,00% 1,70% 2,23% 3,93% 3,93%

Assinatura do Contrato: 29/12/2014

Valor do contrato: R$ 789.080,72 R$ 789.080,72 R$ 1.355.580,52

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 396.087,21 R$ 396.087,21

% de desembolso acumulado: 0,00% 29,22% 29,22% 29,22%

EM ANDAMENTO
61

62

SANASA - Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com 

Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes 

e Ligações de Água no Bairro Parque São Quirino

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO EM 

2013

CONTRATO ENCERRADO EM 

2013

EM ANDAMENTO

RECURSO TRANSFERIDO 

PARA O PAP EM 2014

DESEMBOLSOS REALIZADOS 

EM 2012

SANASA - Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com 

Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Nova

56
SANASA - Implant. de Set. e Reab. da Infraestrutura com Subst. de Redes e 

Ligações de Água no Jd. Flamboyant. Bl. 1

59
DAE Santa Bárbara D'oeste - Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de Água 

com Setorização na Área Central do Município

60
CODEN - Subst. de Rede de Distribuição e de Ligações Domiciliares de Água do 

Jardim Éden, no Município de Nova Odessa

63
SAAE CORDEIRÓPOLIS - Implantação Física dos Setores 01 e 02 de Distribuição 

de Água do município de Cordeirópolis - SP

55

52

58
DAAE Rio Claro - Ação de Combate a Perdas - Etapa IV - Implant. do Proj. de Set. 

com Subst. de Redes de Distribuição na Área Sul no município de Rio Claro

57

SANASA - Implant, de Set. e Medição de Vazão/Volume com Controle de Pressão 

e Reabilitação da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de Água na Vila 

Paraíso

53

54

Serviços de Comunicação Social

Equipe Técnica para análise de empreendimentos (Pareceristas)

49

 Plano de Aplicação - Apoio ao PJ

Serviços para expansão e atualização do sistema de suporte a decisões das 

Bacias PCJ

 Apoio atividades das CTs e SE Comitês PCJ

 Estudos para previsão de níveis de vazões

01/10/2012

24/11/2011

RECURSO TRANSFERIDO 

PARA O PAP PCJ EM 2014

48
Estudo de Concepção e Projeto Básico para bairros isolados na porção mineira 

das Bacias PCJ

51

EM ANDAMENTO

50

Estudo de concepção do empreendimento foi concluído, 

porém  o desenvolvimento de projeto básico está em 

preocesso de licitação para contratação dos serviços

PAP PCJ

PAP PCJ

28/12/2013

ENCERRADO

ENCERRADO

Empreendimento em fase de manutenção, com os 

desenbolsos ocorrendo trimestralmente. Previsão de 

encerramento primeiro semestre de 2018

O empreendimento teve sua vigência contratual 

prorrogada e houve pendências de ordem técnica no início 

da obra para liberação da primeira parcela.

O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em 

Novembro de 2015, conforme cronograma apresentado, 

sendo sua vigência final no dia 11/07/2016. 

O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em 

Novembro de 2015, conforme cronograma apresentado, 

sendo sua vigência final no dia 11/09/2016. 

O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em 

Novembro de 2015, conforme cronograma apresentado, 

sendo sua vigência final no dia 29/12/2016. 

O empreendimento teve atraso da primeira medição, 

imprevistos financeiros com o valor de contrapartida, e 

dificuldades em relação à contratação da empresa 

fiscalizadora.

O  tomador emitou Ordem de Serviço ao contratado em 

início de Maio/2015 e a obra se encontra com 47% de 

execução.

ENCERRADO

PAP PCJ

O empreendimento teve atraso no início das obras, 

dificuldade na locação do canteiro pela empresa 

contratada, divergência no cadastro técnico.

O empreendimento teve atraso devido a fatores técnicos, 

como divergência no cadastro técnico e dificuldade na 

locação do canteiro de obras, bem como precipitação 

pluviométrica acima da média histórica no 1ª trimestre de 

2015.

RECURSO TRANSFERIDO 

PARA O PAP PCJ EM 2014Detalhamento do arranjo Institucional Plano de Bacias 

Desembolsos 

realizados em 2014
ITENS CONTRATAÇÕES AÇÕES

Desembolsos 

realizados até 2012

Desembolsos 

realizados em 2013
Desembolsos realizados em 2015 SITUAÇÕES DOS 

EMPREENDIMENTOS 

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E 

JUSTIFICATIVAS



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Assinatura do Contrato: 30/12/2014

Valor do contrato:  R$ 2.854.634,59 R$ 2.854.634,59

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 483.580,25 R$ 358.050,40 R$ 645.979,10 R$ 1.487.609,75

% de desembolso acumulado: 0,00% 16,94% 12,54% 22,63% 52,11% 52,11%

Assinatura do Contrato: 31/12/2014

Valor do contrato:  R$ 2.733.775,02

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 01/12/2014

Valor do contrato:  R$ 2.328.630,84

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 1.775.818,71

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 26/11/2015

Valor do contrato:  R$ 3.492.572,10

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 26/11/2015

Valor do contrato:  R$ 3.781.666,12

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 27/11/2015

Valor do contrato:  R$ 2.007.224,17

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 27/11/2015

Valor do contrato:  R$ 4.529.330,93

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 17/11/2015

Valor do contrato:  R$ 2.947.346,30

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 17/11/2015

Valor do contrato:  R$ 1.775.818,71

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

EM ANDAMENTO
65

Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'oeste - Ampliação e 

Reforma na Captação de Água Bruta visando Redução das Perdas - Represa 

Santa Alice

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO
66

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN - Substituição de 

Adutoras nos Bairros Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa e Jardim São Jorge, no 

município de Nova Odessa

Desembolsos 

realizados em 2014

64
SAAE AMBIENTAL SALTO - Substituição de Rede de Distribuição e Ramais para 

Abastecimento de Água

ITENS CONTRATAÇÕES

Em andamento

Trasferidos para o PAP PCJ 

Cancelados

Desembolsos ocorridos em 2012

Contratos Encerrados em 2015

Contratos Encerrados em 2014

SANEBAVI - Substituição de Adutoras da Estrada da Boiada

EM ANÁLISE

Contratos Encerrados em 2013

O tomador não apresentou nenhuma medição referente o 

empreendimento para que seja liberado o recurso 

financeiro solicitado. Estamos no aguardo

O tomador não apresentou nenhuma medição referente o 

empreendimento para que seja liberado o recurso 

financeiro solicitado. Estamos no aguardo.

O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em 

Novembro de 2015, conforme cronograma apresentado, 

sendo sua vigência final no dia 15/09/2016.

SANASA - Implantação de Setorização com Controle de Pressão e Reabilitação 

da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila 

Modesto

67

DAAE  RIO CLARO - Ação de combate à perdas - etapa VI - Recuperação 

estrutural e impermeabilização dos reservatórios de concreto Armado na ETA I - 

José Maria Pedroso, do Município de Rio Claro.

68
SEMAE Piracicaba - Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 2: Apoiado 

e Elevado Paulicéia, Jaraguá e Campestre

69
SEMAE Piracicaba - Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 1: Elevado 

Boa Esperança, Santa Terezinha e Capim Fino

73
SANASA - Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com 

Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Afife

NÃO INICIADO

NÃO INICIADO

NÃO INICIADO

NÃO INICIADO

NÃO INICIADO

70

CODEN - Monitoramento e controle das pressões no sistema de distribuição de 

água do município de Nova Odessa, bem como realização da modelagem 

hidráulica do sistema de distribuição de água.

71

72

NÃO INICIADO

Devido a não há disponibilidade de recursos financeiros, por 

parte do tomador (contrapartida), para o exercício de 2015; 

pendências de titularidade da área de intervenção e 

inadimplencia com as Cobranças PCJ, portanto, o 

empreendimento poderá  cancelado pelos Comitês PCJ

Encontra-se em fase de licitação

Encontra-se em fase de licitação

Encontra-se em fase de licitação

Encontra-se em fase de licitação

Encontra-se em fase de licitação

Encontra-se em fase de licitação

Em análise

Não iniciado

AÇÕES
Desembolsos 

realizados até 2012

Desembolsos 

realizados em 2013
Desembolsos realizados em 2015 SITUAÇÕES DOS 

EMPREENDIMENTOS 

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E 

JUSTIFICATIVAS


