
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Assinatura do Contrato: 18/06/2008

Valor do contrato: R$ 53.783,04 R$ 53.783,04 R$ 53.783,04

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 6.547,20 R$ 47.235,84 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 12,17% 87,83% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 29/06/2007

Valor do contrato: R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 2.498.974,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 501.025,38 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 83,30% 0,00% 0,00% 16,70% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 17/12/2008

Valor do contrato: R$ 419.674,58 R$ 419.674,58 R$ 419.674,58 R$ 419.674,58 R$ 419.674,58

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 82.868,74 R$ 0,00 R$ 108.292,23 R$ 228.513,61 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 19,75% 0,00% 25,80% 54,45% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 18/06/2008

Valor do contrato: R$ 191.194,46 R$ 191.194 R$ 191.194

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 171.792,45 R$ 19.402,01 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 89,85% 10,15% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 30/05/2008

Valor do contrato: R$ 3.545.901,28 R$ 3.545.901,28 R$ 3.545.901,28 R$ 3.545.901,28

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 2.181.551,41 R$ 12.554,29 R$ 1.192.867,21 R$ 158.928,37

% de desembolso acumulado: 61,52% 0,35% 33,64% 4,48% 100,00%

Assinatura do Contrato: 24/07/2008

Valor do contrato: R$ 550.137,96 R$ 550.137,96 R$ 550.137,96

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 246.841,32 R$ 303.296,64

% de desembolso acumulado: 0,00% 44,87% 55,13% 100,00%

Assinatura do Contrato: 06/07/2009

Valor do contrato:  R$ 528.368,82 R$ 528.368,82 R$ 528.368,82 R$ 528.368,82

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 230.445,75 R$ 0,00 R$ 297.923,07 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 43,61% 0,00% 56,39% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 19/06/2009

Valor do contrato: PCJ - R$ 420.462,00 R$ 420.462,00 R$ 420.462,00 R$ 420.462,00 R$ 420.462,00

Desembolso do Contrato (mil R$): - R$ 0,00 R$ 17.258,71 R$ 237.544,31 R$ 165.658,98 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: - 0,00% 4,10% 56,50% 39,40% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 19/08/2009

Valor do contrato: R$ 3.521.280,23 R$ 3.521.280,23 R$ 3.521.280,23 R$ 3.521.280,23 R$ 3.521.280,23

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 2.675.475,53 R$ 196.489,58 R$ 82.689,88 R$ 230.094,49 R$ 42.187,03 R$ 32.896,61 R$ 222.410,05 R$ 39.037,05 R$ 336.530,74

% de desembolso acumulado: 75,98% 5,58% 2,35% 6,53% 1,20% 0,93% 6,32% 1,11% 9,56% 100,00%

Assinatura do Contrato: 17/08/2009

Valor do contrato: R$ 1.409.889,00 R$ 1.409.889,00 R$ 1.409.889,00 R$ 1.409.889,00 R$ 1.409.889,00

Desembolso do Contrato (mil R$): - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.047.156,68 R$ 362.732,32 0,00

% de desembolso acumulado: - 0,00% 0,00% 74,27% 25,73% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 14/08/2009

Valor do contrato: R$ 3.393.903,40 R$ 3.393.903,40 R$ 3.393.903,40 R$ 3.393.903,40 R$ 3.393.903,40

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.783.733,53 R$ 495.332,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 276.145,26 R$ 289.088,68 R$ 565.233,94

% de desembolso acumulado: 52,56% 14,59% 0,00% 0,00% 8,14% 8,52% 16,65% 83,81%

Assinatura do Contrato: 26/11/2009

Valor do contrato: R$ 40.023,00 R$ 40.023,00 R$ 40.023,00 R$ 40.023,00 R$ 40.023,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 20.011,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.011,50 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 06/07/2009

Valor do contrato: R$ 337.552,75 R$ 337.552,75 R$ 337.552,75 R$ 337.552,75

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 236.538,72 R$ 46.253,72 R$ 54.760,31 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 70,07% 13,70% 16,22% R$ 0,00 100,00%

Assinatura do Contrato: 17/11/2009

Valor do contrato: R$ 131.670,00 R$ 131.670,00 R$ 131.670,00 R$ 131.670,00 R$ 131.670,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 24.823,50 R$ 70.615,08 R$ 36.231,42 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 18,85% 53,63% 27,52% 0,00% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 28/12/2009

Valor do contrato: R$ 202.770,52 R$ 202.770,52 R$ 202.770,52 R$ 202.770,52 R$ 202.770,52

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 73.585,88 R$ 110.593,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.590,74 R$ 18.590,74

% de desembolso acumulado: 36,29% 54,54% 0,00% 0,00% 9,17% 9,17% 100,00%

Assinatura do Contrato: 14/12/2009

Valor do contrato: R$ 229.033,23 R$ 229.033,23 R$ 229.033,23 R$ 229.033,23

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 161.908,13 R$ 0,00 R$ 67.125,10 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 70,69% 0,00% 29,31% 0,00% 100,00%

INDICADOR 2 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

Conforme a Deliberação dos Comitês PCJ nº 163, de 14/12/2012, que institui o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PAP PCJ - exercício 2013-2016, destacamos que a as ações constantes do mesmo serão custeadas com recursos financeiros arrecadados com a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos de Domínio da União (Cobrança Federal PCJ). 

 EMPREENDIMENTOS RECURSOS COBRANÇA FEDERAL - DEMANDA ESPONTÂNEA - 2006 A 2016

INDICADOR 2A 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 

Remanejamento de Travessia e Execução de Coletor Tronco no Município de 

Americana
10

11

14/08/2009 14/08/200914/08/2009

Sistema de Transporte de Esgotos do Município de Cosmópolis

06/07/2009

17/11/2009 17/11/200917/11/2009

Interceptores do Ribeirão dos Toledos

19/06/2009

17/08/2009 17/08/200917/08/2009

19/08/2009

7

24/07/2008

5 Sistema de Tratamento do Município de Vargem

Adequações de Estações Elevatórias, Sistema de Esgotamento Sanitário do 

Município de Paulínia

19/06/2009

Restauração das Matas Ciliares da Microbacia do Ribeirão Monte Alegre

28/12/2009

Execução de Interceptor para Despoluição do Rio Capivari

26/11/2009

24/07/2008

14/12/2009

6

06/07/2009

9

29/06/2007

18/06/2018

Desembolso realizados 

até 2012

2016Desembolsos 

realizados em 2015
AÇÕES

Desembolsos 

realizados em 2013

Desembolsos 

realizados em 2014

18/06/2018

29/06/2007

2 Estação de Tratamento de Esgoto San Martin

4

30/05/2008

Implantação do Sistema de Controle de Odor do Tratamento Preliminar da 

Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Capuava - Valinhos

17/12/2008

18/06/2008

29/06/2007

30/05/2008 30/05/2008

16

Diagnóstico Ambiental e Desenvolvimento de Sistemas de Implementações 

de Projeto de Recuperação da Qualidade dos Corpos d'Água no Município de 

Corumbataí de Forma a Minimizar o Processo Erosivo do Solo no Meio 

Urbano e Rural

Elaboração do Estudo de Concepção dos Projetos Básicos e Executivo e do 

Licenciamento Ambiental para Reaproveitamento de Água do Processo do 

Sistema de Tratamento, Desidratação e Disposição Final do Lodo das ETAs I e 

II no Município de Rio Claro

Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana

28/12/2009

14

06/07/2009 06/07/2009

19/06/2009

19/08/2009 19/08/2009

Elaboração de Levantamentos, Pesquisas e Estudos de Viabilidade para a 

Implantação de Barramentos Ribeirão Camanducaia Mirim e Córrego 

Jequitibá, no Município de Santo Antônio de Posse - SP

15

13

26/11/2009

12

14/12/2009 14/12/2009

28/12/2009

3

ENCERRADO

ENCERRADO

ENCERRADO

17/12/2008 17/12/2008

26/11/2009

06/07/2009

Programa Produtor de Água

18/06/2008

06/07/2009

8 Desassoreamento da Lagoa Anaeróbia - ETE - Iracemápolis

A execução da obra foi interrompida devido à falta de pagamento dos 

serviços referentes às medições 7ª e 8ª à empresa contratada, tendo em 

vista as dificuldades da Prefeitura em comprovar sua regularidade fiscal. 

Além disso, o tomador teve dificuldades técnicas em efetuar a 

reprogramação do contrato, acarretando no atraso da obra.

Houve atraso no cronograma dos serviços por parte da empresa 

contratada no decorrer do projeto e dificuldade para obter 

autorização para adentrar em propriedade privada. O projeto está 

100% executado e se encontra em fase de Prestação de Contas 

Final.

ENCERRADO

Concluído em 2015, porém devido as pendências documentais 

com a prestação final de contas o empreendimento foi 

ENCERRADO em 2016.

ENCERRADO

Embora tenha sido desembolsado todo recurso de repasse PCJ, 

houve pendências de ordem técnica quanto à secagem do lodo, o 

qual precisa estar com baixo teor de umidade para ser 

transportado ao aterro sanitário, além de problemas estruturais 

nos tanques de secagem que estão sendo reparados.

No início do projeto, não havia sido designado servidor para 

acompanhamento da execução do contrato. Houve pendências de 

medições de obra e documentos solicitados pela CAIXA (Gigov 

Campinas). A obra está 100% executada e se encontra em fase de 

Prestação de Contas Final. 

ENCERRADO

Houve dificuldade no atendimento das complementações técnicas 

exigidas pela CETESB para emissão das licenças ambientais que 

fazia parte do objeto do contrato.  O projeto está 100% executado 

e se encontra em fase de Prestação de Contas Final.

ENCERRADO

CONTRATO ENCERRADO EM 

2014

CONTRATO ENCERRADO EM 

2016

CONTRATO ENCERRADO EM 

2016

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2014

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2015

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2014

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2015

EM ANDAMENTO

ENCERRADO

ENCERRADO

CONTRATAÇÕES

1
Diagnóstico do Assoreamento na Bacia Hidrográfica do Rio Passa Cinco 

desde sua Nascente até sua Foz no Rio Corumbataí

ITENS

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2016

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2015

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2016

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2015

SITUAÇÕES DOS 

EMPREENDIMENTOS 
IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS

ENCERRADO



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Desembolso realizados 

até 2012

2016Desembolsos 

realizados em 2015
AÇÕES

Desembolsos 

realizados em 2013

Desembolsos 

realizados em 2014
CONTRATAÇÕESITENS

SITUAÇÕES DOS 

EMPREENDIMENTOS 
IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS

Assinatura do Contrato: 23/12/2009

Valor do contrato: R$ 159.131,78 R$ 159.131,78 R$ 159.131,78 R$ 159.131,78

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 82.230,12 R$ 0,00 R$ 76.901,66 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 51,67% 0,00% 48,33% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 05/11/2009

Valor do contrato: R$ 130.500,00 R$ 130.500,00 R$ 130.500,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 100.197,00 R$ 0,00 R$ 30.303,00

% de desembolso acumulado: 76,78% 0,00% 23,22% 100,00%

Assinatura do Contrato: 16/07/2010

Valor do contrato: R$ 1.204.176,18 R$ 1.204.176,18 R$ 1.204.176,18 R$ 1.204.176,18 R$ 1.204.176,18

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 967.790,56 R$ 102.225,84 R$ 134.159,78 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 80,37% 8,49% 11,14% 0,00% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 23/07/2010

Valor do contrato:  R$ 1.664.194,62 R$ 1.664.194,62 R$ 1.664.194,62 R$ 1.664.194,62 R$ 326.879,61

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 767.986,82 R$ 799.124,86 R$ 0,00 R$ 97.082,94 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 46,15% 48,02% 0,00% 5,83% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 17/06/2010

Valor do contrato: R$ 2.115.988,48 R$ 2.115.988,48 R$ 2.115.988,48 R$ 2.115.988,48 R$ 2.115.988,48

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.078.040,12 R$ 543.522,47 R$ 299.545,89 R$ 101.640,00 R$ 93.240,00 R$ 93.240,00

% de desembolso acumulado: 50,95% 25,69% 14,16% 4,80% 4,41% 4,41% 100,00%

Assinatura do Contrato: 16/07/2010

Valor do contrato: R$ 1.382.936,31 R$ 1.382.936,31 R$ 1.382.936,31

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 400.467,23 R$ 982.469,08 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 28,96% 71,04% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 25/06/2010 25/06/2010

Valor do contrato: R$ 1.730.707,20 R$ 1.730.707,20

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 09/06/2010

Valor do contrato:  R$ 570.058,43 R$ 570.058,43 R$ 570.058,43 R$ 570.058,43 R$ 570.058,43

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 31.951,33 R$ 203.234,65 R$ 91.944,23 R$ 26.281,95 R$ 216.646,27 R$ 242.928,22

% de desembolso acumulado: 0,00% 5,60% 35,65% 16,13% 4,61% 38,00% 42,61% 100,00%

Assinatura do Contrato: 11/11/2010

Valor do contrato: R$ 2.112.588,28 R$ 2.112.588,28

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 28/06/2011

Valor do contrato: R$ 488.234,08 R$ 488.234,08

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 29/06/2011

Valor do contrato:  R$ 285.000,00 R$ 285.000,00 R$ 285.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 285.000,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 29/06/2011

Valor do contrato:  R$ 270.000,00 R$ 270.000,00 R$ 270.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 270.000,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 22/06/2011

Valor do contrato:  R$ 3.206.843,19 R$ 3.206.843,19 R$ 3.206.843,19 R$ 3.206.843,19

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 1.883.058,39 R$ 1.068.227,98 R$ 255.556,82 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 58,72% 33,31% 7,97% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 27/06/2011

Valor do contrato:  R$ 2.079.363,44 R$ 2.079.363,44 R$ 2.079.363,44 R$ 2.079.363,44 R$ 2.079.363,44

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 308.985,22 R$ 193.010,41 R$ 659.349,36 R$ 918.018,45 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 14,86% 9,28% 31,71% 44,15% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 28/06/2011

Valor do contrato:  R$ 1.182.429,96 R$ 1.182.429,96

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 29/06/2011

Valor do contrato:  R$ 1.195.000,00 R$ 1.195.000,00 R$ 1.195.000,00 R$ 1.195.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 188.018,58 R$ 389.666,67 R$ 503.064,75 R$ 114.250,00

% de desembolso acumulado: 15,73% 32,61% 42,10% 9,56% 100,00%

Assinatura do Contrato: 24/06/2011

Valor do contrato:  R$ 2.123.531,80 R$ 2.123.531,80 R$ 2.123.531,80

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 756.575,35 R$ 1.366.956,45 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 35,63% 64,37% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 28/06/2011 28/06/2011 28/06/2011

Valor do contrato:  R$ 97.777,80 R$ 97.777,80 R$ 97.777,80

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 40.423,50 R$ 57.354,30 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 41,34% 58,66% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 22/06/2011 22/06/2011 22/06/2011

Valor do contrato:  R$ 775.081,46 R$ 775.081,46 R$ 775.081,46

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 775.081,46 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Execução do Projeto de Macromedição com Fornecimento, Instalação, 

Aferição e Calibração de Medidores de Vazão, Sensores de Nível, Estações 

Pitométricas e Transmissão de dados com Telemetria e Automação

35

28/06/2011

24/06/2011

29/06/2011

Prestação de serviços de engenharia consultiva para elaboração do projeto 

executivo de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto de 

Nazaré Paulista, ETE Nazaré - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos 

da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M.

30
Setorização com implantação de válvula redutora e monitoramento de 

vazão com substituição de redes e ramais no Setor Jd. Das Oliveiras

27/06/2011

Substituição de redes de distribuição de água do Setor Elevado Vila Rezende

31

22/06/2011

Aquisição de equipamento e realização de obras para implantação de 

setorização de redes de distribuição de água, zonas de pressão, distritos 

pitométricos, aquisição e instalação de macro medidores e VRP's, no 

município de Jundiaí, bacia do Rio Jundiaí - GRUPOS 05 E 06

Conservador das águas - Pagamento por Serviços Ambientais na sub-bacia do 

Rio Jaguari, de acordo com a Lei Municipal no. 2100/2005

29/06/2011

24/06/2011

22/06/2011

27/06/2011

29/06/2011

27

Prestação de serviços de engenharia consultiva para revisão do projeto executivo da 

Estação de Tratamento de Esgotos de Pinhalzinho, ETE PINHALZINHO, e 

redimensionamento da EEE, para o atendimento aos requisitos legais e ambientais - 

município de Pinhalzinho - Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da 

Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M. 

28

29/06/2011

29
Troca de rede de água tratada do Jd. Santa Rosa e Bela Vista no município de 

Nova Odessa

11/11/2010

Projeto regional voltado ao planejamento e gestão dos recursos hídricos - 

Macromedição no combate às perdas hídricas

25

26

24
Avaliação de Estudos Existentes e Projeto Executivo do Sistema de 

Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários do Distrito de Jacaré

Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de 

Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos 

Pitométricos, Aquisição de Macromedidors e VRP's, no Município de Jundiaí, 

Bacia do Rio Jundiaí - GRUPOS 2 e 4

09/06/2010

17/06/2010

09/06/2010

23/07/2010

Implantação de Interceptor de Esgoto do Sistema Toledos II - 2ª Etapa

Aquisição de Equipamentos e Realização de Obras para Implantação de 

Setorização de Redes de Distribuição de Água, Zonas de Pressão, Distritos 

Pitométricos, Aquisição de Macromedidors e VRP's, no Município de Jundiaí, 

Bacia do Rio Jundiaí - GRUPOS 1 e 3

17/06/2010

05/11/2009

17

23/07/2010

16/07/2010

17/06/2010

16/07/2010

18

16/07/2010

20
Implantação de Setorização, Macromediação e Telemetria no Sistema de 

Abastecimento de Água do Município de Nova Odessa

21

Ações de Controle de Perdas Etapa I - Implantação do Projeto de Setorização 

com Pesquisa de Vazamento e Substituição de Hidrômetros com Pesquisa de 

Vazamento nas Ligações para Combate à Fraude no Sistema de Distribuição 

de Água no Parque Mãe Preta e Jardim Novo no Município de Rio Claro

23/07/2010

23/12/2009

19

Termo de Referência para Elaboração de Projeto Básico de Redução de 

Perdas Através de Reaproveitamento de Água do Processo do Sistema de 

Tratamento, Desidratação e Disposição Final dos Lodas da ETA II do 

Município de Artur Nogueira

23/12/2009

16/07/2010

22
Sistema de Coleta e Reaproveitamento da Água de Lavagem dos Filtros e 

Decantadores da ETA I

Elaboração de Projeto de Tratamento Terciário para o Reúso de Efluentes de 

Estação de Tratamento de Esgoto para Fins Industriais e Outros Usos Não 

Potáveis

23/12/2009

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de 

Iracemápolis - SP

29/06/2011

29/06/2011

22/06/2011

32

33

05/11/2009

09/06/2010

17/06/2010

34

29/06/2011

ENCERRADO

ENCERRADO

23

27/06/2011

16/07/2010

ENCERRADO

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 186, de 

07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do 

empreendimento, tendo em vista que este se encontrava 

desatualizado técnica e economicamente.

ENCERRADO

Houve atraso na instalação dos macromedidores nos locais 

definidos e aprovados pela CAIXA (Gigov Piracicaba). A obra está 

100% executada e se encontra em fase de Prestação de Contas 

Final. 

ENCERRADO

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 186, de 

07/11/2013.  O tomador solicitou o cancelamento do 

empreendimento, tendo em vista que este se encontrava 

desatualizado técnica e economicamente.

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 191/13, de 07/11/2013. O 

tomador solicitou o cancelamento do empreendimento, tendo em vista a 

necessidade de remodelação e readequação do objeto com base nas 

metas previstas nos Planos Municipais de Saneamento Básico.

ENCERRADO

ENCERRADO

ENCERRADO

ENCERRADO

ENCERRADO

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 186, de 

07/11/2013. O tomador solicitou o cancelamento do 

empreendimento, tendo em vista que este se encontrava 

desatualizado técnica e economicamente.

ENCERRADO

ENCERRADO

ENCERRADO

ENCERRADO

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2015

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2014

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2016

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2016

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2014

CANCELADO

CONTRATO ENCERRADO EM 

2016

CANCELADO

CANCELADO

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2014

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2014

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2015

CONTRATO ENCERRADO EM 

2016

CANCELADO

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2015

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2014

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2014

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2014



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Desembolso realizados 

até 2012

2016Desembolsos 

realizados em 2015
AÇÕES

Desembolsos 

realizados em 2013

Desembolsos 

realizados em 2014
CONTRATAÇÕESITENS

SITUAÇÕES DOS 

EMPREENDIMENTOS 
IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS

Assinatura do Contrato: 29/06/2011 29/06/2011 29/06/2011

Valor do contrato:  R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.500.000,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 28/06/2011

Valor do contrato:  R$ 74.456,36 R$ 74.456,36 R$ 74.456,36 R$ 74.456,36

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 10.799,89 R$ 15.891,13 R$ 47.765,34 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 14,50% 21,34% 64,15% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 17/01/2012

Valor do contrato:  R$ 1.901.923,46 R$ 1.901.923,46 R$ 1.901.923,46 R$ 1.901.923,46

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 469.058,03 R$ 1.432.865,43 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 24,66% 75,34% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 13/08/2012

Valor do contrato:  R$ 3.933.237,67 R$ 3.933.237,67 R$ 3.933.237,67 3.933.237,67                     R$ 3.933.237,67

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 510.160,83 R$ 1.565.753,78 R$ 450.277,24 R$ 64.828,67 R$ 64.828,67

% de desembolso acumulado: 0,00% 12,97% 39,81% 11,45% 1,65% 1,65% 67,04%

Assinatura do Contrato:  04/07/2012

Valor do contrato:  R$ 1.434.465,59 R$ 1.434.465,59 R$ 1.434.465,59 R$ 1.434.465,59

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 1.314.526,39 R$ 119.939,20 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 91,64% 8,36% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 04/07/2012

Valor do contrato:  R$ 1.886.656,86 R$ 1.886.656,86 R$ 1.886.656,86 R$ 1.886.656,86

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 1.437.066,95 R$ 139.870,51 R$ 309.719,40

% de desembolso acumulado: 0,00% 76,17% 7,41% 16,42% 100,00%

Assinatura do Contrato: 04/07/2012

Valor do contrato:  R$ 2.559.158,66 R$ 2.559.158,66 R$ 2.559.158,66 R$ 2.559.158,66

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 1.187.554,86 R$ 1.371.603,80 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 46,40% 53,60% 0,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 13/08/2012

Valor do contrato:  R$ 321.275,70 R$ 321.275,70 R$ 321.275,70

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 13/08/2012

Valor do contrato:  R$ 408.763,12 R$ 408.763,12 R$ 408.763,12

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 23/11/2012

Valor do contrato:  R$ 6.017.250,00 R$ 6.017.250,00 R$ 6.017.250,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 112.800,00 R$ 112.800,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 112.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 08/07/2014 08/07/2014 14/09/2016

Valor do contrato:  R$ 406.616,23 R$ 406.616,23 R$ 406.616,23

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 6.384,48 R$ 106.415,52 R$ 16.839,65 R$ 18.418,37 R$ 35.258,02

% de desembolso acumulado: 1,57% 26,17% 4,14% 4,53% 8,67% 36,41%

Assinatura do Contrato: 24/11/2011

Valor do contrato:  R$ 349.667,16 R$ 349.667,16

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 349.667,16

% de desembolso acumulado: 0,00% 100,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 431.200,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 431.200,00

% de desembolso acumulado: 100,00% 100,00%

Assinatura do Contrato: 28/12/2013

Valor do contrato:  R$ 1.808.761,68 R$ 1.808.761,68 R$ 1.808.761,68 R$ 2.238.504,58

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 271.314,22 R$ 452.190,40 R$ 361.752,32 R$ 90.438,08 R$ 111.925,23 R$ 133.412,37 R$ 77.353,72 R$ 129.114,94 R$ 542.244,35

% de desembolso acumulado: 15,00% 25,00% 20,00% 4,04% 5,00% 5,96% 3,46% 5,77% 24,22% 84,22%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 615.000,00 R$ 615.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 436.088,82

% de desembolso acumulado: 0,00% 70,91% 70,91%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 527.662,13 R$ 527.662,13

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 527.662,13 R$ 166.899,33

% de desembolso acumulado: 0,00% 31,63% 31,63%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 375.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 375.000,00

% de desembolso acumulado: 100,00% 100,00%

Serviços de Comunicação Social

Equipe Técnica para análise de empreendimentos (Pareceristas)

0

Estudo de Concepção e Projeto Básico para dois bairros urbanos no 

município de Itapeva/MG

Aquisição de Equipamentos para Instalação de Sistema de Tratamento 

terciário para Reúso e Fins não-potávies na Estação de Tratamento de Esgoto 

ETE Toledos

 Águas de Itapeva - Ações de Mobilização e Educação Socioambiental

48

07/03/2013

45

23/11/2012 23/11/2012

07/03/2013

40

Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com Controle de 

Pressão e Reabilitação da Infraestrutura das Redes e Ligações de Água no 

Bairro Vila Joaquim Inácio 

Substituição de Rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no 

bairro Jd. São Manoel.

Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de água no 

Setor 03- Flórida

13/08/2012

04/07/2012 04/07/2012 04/07/2012

13/08/2012

38

17/01/2012

13/08/2012

17/01/2012

Construção da Estação Elevatória de Esgotos 3 

no condomínio Marambaia 

Execução de Obras e Serviços de Implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário na Cidade de Camanducaia/MG Contemplando a Construção da ETE

37 Plano Municipal de Saneamento do município de Piracaia

28/06/2011 28/06/2011

17/01/2012

44

 04/07/2012

39

42

Contratação de Serviços Especializados para Desenvolvimento do Projeto de 

Educação Ambiental "Ações Voltadas para a Gestão dos Recursos Hídricos.

41

13/08/2012

 04/07/2012  04/07/2012

43

04/07/2012 04/07/2012 04/07/2012

Observando o Rio Jaguarí Educação Ambiental Voltada à Gestão dos 

Recursos Hídricos

13/08/2012

13/08/2012

13/08/2012

 Apoio atividades das CTs e SE Comitês PCJ

 Estudos para previsão de níveis de vazões

52

Diagnóstico do Plano Diretor para Recomposição Florestal Visando a 

Produção de Águas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí e Diretrizes para atender o Plano de Bacias PCJ 2010/2020

47

51

24/11/2011

50

28/12/2013

 Plano de Aplicação - Apoio ao PJ

53

54

46

28/06/2011

Modelagem hidrodinâmica e sistema de diagnóstico de florescimentos de 

algas para as represas Jaguari/Jacareí
36

49

Serviços para expansão e atualização do sistema de suporte a decisões das 

Bacias PCJ

ENCERRADO

ENCERRADO

Houve atraso no andamento das obras devido ao realocamento de 

unidades da ETE por estar na faixa de domínio da linha de transmissão da 

concessionária de energia elétrica. O ritmo da obra diminuiu também em 

razão da necessidade de aprovação dos equipamentos da ETE, além de 

dificuldades de fluxo de caixa  da empreiteira para aquisição dos mesmos. 

As pendências estão sendo sanadas.

ENCERRADO

ENCERRADO

Em processo de licitação. Houve apresentação de recurso junto ao 

Tribunal de Contas do Estado de SP e até a presente data não 

houve manifestação. No aguardo para assinatura de contrato.

Estudo de concepção do empreendimento foi concluído. 

Atualmente a etapa de desenvolvimento do projeto básico está 

em execução com previsão de término em Março de 2017.

ENCERRADO

ENCERRADO

ENCERRADO

ENCERRADO

Em execução. Projeto desenvolvido com recursos do PAP 2013-

2016 no Programa Secretaria Executiva dos Comitês PCJ.

ENCERRADO

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 203/14, de 08/08/2014. O 

tomador havia solicitado prorrogação do contrato com a empresa prestadora de 

serviços e foi exigido o envio do distrato com a referida empresa para comprovar 

os motivos do cancelamento. Até a data da vigência contratual, o distrato não 

fora encaminhado, impedindo a execução do projeto.

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 193/13, de 09/12/2013. O 

tomador solicitou cancelamento do empreendimento, tendo em vista a 

necessidade de mudanças e adequações na estrutura do projeto, nas metas e 

nas ações.

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 202/14, de 08/08/2014. O 

tomador solicitou cancelamento do empreendimento, tendo em vista que o 

município beneficiado era responsável pela execução da parte civil do Sistema de 

Tratamento Terciário para Reúso, sem disponibilidade de verba própria para a 

execução de obras com tecnologias inovadoras (geomembranas).

Cancelado pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 237/15, de 23/10/2015. A 

empresa contratada, até a vigência final do empreendimento, não apresentou 

produtos adequados tecnicamente para autorização de liberação da 1ª parcela e 

efetivo início do projeto.

Empreendimento com desembolsos regulares e vigência 

contratual até o primeiro semestre de 2017.

Em execução. Projeto desenvolvido com recursos do PAP 2013-

2016 no Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social. 

CONTRATO ENCERRADO EM 

2013

EM ANDAMENTO

RECURSO TRANSFERIDO PARA O 

PAP EM 2014

RECURSO TRANSFERIDO PARA O 

PAP PCJ EM 2014

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2014

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2015

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2015

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2015

CONTRATO ENCERRADO   EM 

2015

CONTRATO ENCERRADO EM 

2015

CANCELADO

CANCELADO

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO EM 

2013

DESEMBOLSOS REALIZADOS EM 

2012

CANCELADO

CANCELADO

RECURSO TRANSFERIDO PARA O 

PAP PCJ EM 2014



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Desembolso realizados 

até 2012

2016Desembolsos 

realizados em 2015
AÇÕES

Desembolsos 

realizados em 2013

Desembolsos 

realizados em 2014
CONTRATAÇÕESITENS

SITUAÇÕES DOS 

EMPREENDIMENTOS 
IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS

Assinatura do Contrato: 02/12/2012

Valor do contrato:  R$ 740.000,00 R$ 740.000,00

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 444.000,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 60,00% 60,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 1.430.604,97 R$ 1.430.604,97 R$ 1.430.604,97

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 795.952,19 R$ 634.652,78 R$ 634.652,78

% de desembolso acumulado: 0,00% 55,64% 44,36% 44,36% 100,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato: R$ 1.161.945,55 R$ 1.161.945,55 R$ 1.161.945,55

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 1.023.695,85 R$ 138.249,70 R$ 138.249,70

% de desembolso acumulado: 0,00% 88,10% 9,66% 11,90% 100,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato: R$ 2.147.322,53 R$ 2.147.322,53 R$ 2.147.322,53

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato: R$ 2.197.342,19 R$ 2.197.342,19 R$ 2.197.342,19

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 1.035.163,62 R$ 68.595,44 R$ 125.276,47 R$ 54.840,78 R$ 50.503,84 R$ 42.194,68 R$ 57.905,01 R$ 21.442,87 R$ 26.687,08 R$ 10.740,09 R$ 458.186,26

% de desembolso acumulado: 0,00% 47,11% 3,12% 5,70% 2,50% 2,30% 1,92% 2,64% 0,98% 1,21% 0,49% 20,85% 67,96%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 1.001.079,19 R$ 1.001.079,19 R$ 1.001.079,19

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 954.653,97 R$ 46.425,22 R$ 46.425,22

% de desembolso acumulado: 0,00% 95,36% 4,64% 4,64% 100,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 1.752.999,11 R$ 1.752.999,11 R$ 1.752.999,11

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 126.665,66 R$ 426.803,03 R$ 8.989,30 R$ 72.998,79 R$ 312.144,66 R$ 363.776,59 R$ 1.184.712,37

% de desembolso acumulado: 0,00% 7,23% 24,35% 0,51% 4,16% 17,81% 20,75% 67,58% 74,81%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato: R$ 2.130.276,74 R$ 2.130.276,74 R$ 2.130.276,74

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 121.219,05 R$ 300.616,90 R$ 97.527,58 R$ 77.025,51 R$ 304.990,53 R$ 383.329,05 R$ 92.227,72 R$ 1.255.717,29

% de desembolso acumulado: R$ 0,00 5,69% 14,11% 4,58% 3,62% 14,32% 17,99% 4,33% 58,95% 70,73%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato: R$ 777.455,36 R$ 777.455,36 R$ 777.455,36

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 396.087,21 R$ 193.043,33 R$ 188.324,82 R$ 381.368,15

% de desembolso acumulado: R$ 0,00 50,95% 24,83% 24,22% 49,05% 100,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 1.893.685,93 R$ 1.893.685,93 R$ 1.893.685,93

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 1.487.609,75 R$ 406.076,18 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 78,56% 21,44% 21,44% 100,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato:  R$ 2.319.141,59 R$ 2.319.141,59 R$ 2.319.141,59

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 306.804,00 R$ 306.804,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 13,23% 13,23% 13,23%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato: R$ 1.631.213,83 R$ 1.631.213,83 R$ 1.631.213,83

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 549.396,94 R$ 341.007,83 R$ 371.013,92 R$ 178.302,36 R$ 1.439.721,05

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 33,68% 20,91% 22,74% 10,93% 88,26% 91,77%

Assinatura do Contrato: -

Valor do contrato: R$ 3.735.903,28 R$ 3.735.903,28 R$ 3.735.903,28

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato: R$ 2.686.711,56 R$ 2.686.711,56

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 15.913,32 R$ 151.924,98 R$ 167.838,30

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,59% 5,65% 6,25% 6,25%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato: R$ 2.632.281,94 R$ 2.632.281,94

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 31.516,36 R$ 110.107,82 R$ 141.624,18

% de desembolso acumulado: 0,00% 1,20% 4,18% 5,38% 5,38%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato: R$ 1.826.695,66 R$ 1.826.695,66

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 386.714,76 R$ 199.133,19 R$ 451.619,70 R$ 178.762,65 R$ 1.216.230,30

% de desembolso acumulado: 0,00% 21,17% 10,90% 24,72% 9,79% 66,58% 75,94%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato: R$ 3.371.791,44 R$ 3.371.791,44

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 399.599,01 R$ 318.130,18 R$ 717.729,19

% de desembolso acumulado: 0,00% 11,85% 9,44% 21,29% 25,39%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato: R$ 1.727.269,27 R$ 1.727.269,27

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 55.560,76 R$ 132.656,73 R$ 371.892,97 R$ 246.539,65 R$ 806.650,11

% de desembolso acumulado: 0,00% 3,22% 7,68% 21,53% 14,27% 46,70% 57,56%

Assinatura do Contrato: 

Valor do contrato: R$ 944.808,92 R$ 944.808,92

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00 R$ 63.922,50 R$ 91.178,94 R$ 191.506,58 R$ 296.065,84 R$ 642.673,86

% de desembolso acumulado: 0,00% 6,77% 9,65% 20,27% 31,34% 68,02% 71,53%

O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em 

Outubro de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua 

vigência final prevista para o dia 27/08/2017. 

SEMAE Piracicaba -- Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 1: 

Elevado Boa Esperança, Santa Terezinha e Capim Fino

71

69

70

SANEBAVI -- Substituição de Adutoras da Estrada da Boiada

26/11/2015

01/12/2014

31/12/2014 31/12/2014

30/12/201430/12/2014

66

17/11/2015

SANASA -- Implantação de Setorização com Controle de Pressão e 

Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de Redes e Ligações de Água 

no Bairro Vila Modesto

SEMAE Piracicaba -- Setorização e Controle de pressão - Macro Setor 2: 

Apoiado e Elevado Paulicéia, Jaraguá e Campestre

17/11/2015

SANASA -- Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com 

Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jd. Afife

72

27/11/2015

29/12/201429/12/2014

03/12/201403/12/2014

03/12/201403/12/2014

62

60
CODEN - Subst. de Rede de Distribuição e de Ligações Domiciliares de Água 

do Jardim Éden, no Município de Nova Odessa

19/02/2014

19/02/2014 19/02/2014

21/02/2014

19/02/2014

02/12/2012

19/02/2014

21/02/2014

19/02/2014

19/02/2014

19/02/2014

59

SAAE AMBIENTAL SALTO - Substituição de Rede de Distribuição e Ramais 

para Abastecimento de Água

61

58

DAAE Rio Claro - Ação de Combate a Perdas - Etapa IV - Implant. do Proj. de 

Set. com Subst. de Redes de Distribuição na Área Sul no município de Rio 

Claro

55

63
SAAE CORDEIRÓPOLIS - Implantação Física dos Setores 01 e 02 de 

Distribuição de Água do município de Cordeirópolis - SP

Detalhamento do arranjo Institucional Plano de Bacias 

56
SANASA - Implant. de Set. e Reab. da Infraestrutura com Subst. de Redes e 

Ligações de Água no Jd. Flamboyant. Bl. 1

57

SANASA - Implant, de Set. e Medição de Vazão/Volume com Controle de 

Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Subst. de Redes e Ligações de 

Água na Vila Paraíso

SANASA - Implantação de Setorização e Medição de Vazão/Volume com 

Controle de Pressão e Reabilitação da Infraestrutura com Substituição de 

Redes e Ligações de Água no Bairro Parque São Quirino

68

DAE Santa Bárbara D'oeste - Substituição de Redes, Ramais e Adutoras de 

Água com Setorização na Área Central do Município

64

SANASA - Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com 

Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Nova

CODEN --  Monitoramento e controle das pressões no sistema de 

distribuição de água do município de Nova Odessa, bem como realização da 

modelagem hidráulica do sistema de distribuição de água.

73

Houve atraso para o início da obra, tendo em vista que o processo 

licitatório foi revogado. O empreendimento teve sua primeira parcela 

liberada em Outubro de 2016, sendo sua vigência final prevista para o dia 

09/08/2017.

Houve atraso para o início da obra, tendo em vista que o processo 

licitatório foi prolongado além do previsto devido a processo judicial 

movido por empresa participante do certame. O empreendimento teve 

sua primeira parcela liberada em Junho de 2016, sendo sua vigência final 

prevista para o dia 01/09/2017.

Departamento de Água e Esgoto - DAE Santa Bárbara D'oeste - Ampliação e 

Reforma na Captação de Água Bruta visando Redução das Perdas - Represa 

Santa Alice

01/12/2014

--

65

26/11/2015

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa - CODEN - Substituição de 

Adutoras nos Bairros Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa e Jardim São 

Jorge, no município de Nova Odessa

DAAE  RIO CLARO -- Ação de combate à perdas - etapa VI - Recuperação 

estrutural e impermeabilização dos reservatórios de concreto Armado na 

ETA I - José Maria Pedroso, do Município de Rio Claro.

67

27/11/2015

ENCERRADO

O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em 

Novembro de 2015, porém o tomador teve dificuldades em 

comprovar sua regularidade fiscal, acarrentando no atraso da 

liberação das demais parcelas com a diminuição no ritmo da obra. 

A pendência citada já foi sanada. 

O tomador emitou Ordem de Serviço ao contratado em Maio de 2015, 

porém houve atrasos devido ao ritmo médio da obra estar abaixo do 

definido no cronograma inicial; restrições de fluxo financeiro do tomador 

para 2016; grande fluxo de pessoas na área de intervenção (central) que 

dificultou ritmo das obras; e dificuldades com a empreiteira contratada.  

As pendências estão sendo sanadas.

O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em 

Novembro de 2015, porém o tomador teve dificuldades em 

comprovar sua regularidade fiscal, acarrentando no atraso da 

liberação das demais parcelas com a diminuição no ritmo da obra. 

A pendência citada já foi sanada. 

ENCERRADO

ENCERRADO

ENCERRADO

Cancelado pela Deliberação ad referendum dos Comitês PCJ nº 246/16, de 

29/03/2016. O empreendimento teve atraso da primeira medição, imprevistos 

financeiros com o valor de contrapartida, e dificuldades em relação à 

contratação da empresa fiscalizadora.

A obra está 100% executada e se encontra em fase de Prestação 

de Contas Final. 

ENCERRADO

O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Julho 

de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência 

final prevista para o dia 17/07/2017. 

O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Julho 

de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência 

final prevista para o dia 17/05/2017. 

Cancelado pela Deliberação ad referendum dos Comitês PCJ nº 247/16, de 

29/03/2016. Devido a não há disponibilidade de recursos financeiros, por 

parte do tomador (contrapartida), para o exercício de 2015; pendências de 

titularidade da área de intervenção e inadimplencia com as Cobranças 

PCJ, portanto, o empreendimento foi cancelado pelos Comitês PCJ

O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em 

Outubro de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua 

vigência final prevista para o dia 26/06/2018. 

O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em 

Outubro de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua 

vigência final prevista para o dia 26/06/2018. 

O empreendimento teve sua primeira parcela liberada em Julho 

de 2016, conforme cronograma apresentado, sendo sua vigência 

final prevista para o dia 27/08/2017. 

EM ANDAMENTO

CANCELADO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO EM 

2016

EM ANDAMENTO

RECURSO TRANSFERIDO PARA O 

PAP PCJ EM 2014

CONTRATO ENCERRADO EM 

2016

CONTRATO ENCERRADO EM 

2016

CANCELADO

EM ANDAMENTO

CONTRATO ENCERRADO EM 

2016

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO

EM ANDAMENTO



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Desembolso realizados 

até 2012

2016Desembolsos 

realizados em 2015
AÇÕES

Desembolsos 

realizados em 2013

Desembolsos 

realizados em 2014
CONTRATAÇÕESITENS

SITUAÇÕES DOS 

EMPREENDIMENTOS 
IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS

Assinatura do Contrato: 14/10/2016

Valor do contrato: R$ 4.015.565,16

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 14/10/2016

Valor do contrato: R$ 3.964.284,85

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 11/10/2016

Valor do contrato: R$ 4.486.316,22

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 11/10/2016

Valor do contrato: R$ 4.408.103,07

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

Assinatura do Contrato: 14/10/2016

Valor do contrato: R$ 5.590.147,51

Desembolso do Contrato (mil R$): R$ 0,00

% de desembolso acumulado: 0,00% 0,00%

LEGENDA

Desembolsos ocorridos em 2012

Contratos Encerrados em 2013

Trasferidos para o PAP PCJ 

Cancelados

Contratos Encerrados em 2016

SANASA -- Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com 

Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Jardim Aurélia
74

NÃO INICIADO

Encontra-se em fase de licitação. 

Encontra-se em fase de licitação. 

Encontra-se em fase de licitação. 

Encontra-se em fase de licitação. 

75

Não iniciado

Em andamento

SEMAE Piracicaba -- Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 3: 

Torre de TV, Unificada Jupiá, Elevado e Apoiado XV, Marechal Zona Alta e 

Baixa

Contratos Encerrados em 2015

Contratos Encerrados em 2014

78

Em análise

SANASA -- Implantação de Setorização e Reabilitação da Infraestrutura com 

Substituição de Redes e Ligações de Água no Bairro Vila Proost de Souza

76

CODEN --  Substituição de rede de distribuição e de ligações domiciliares de 

água no Jardim São Jorge, no município de Nova Odessa
Encontra-se em fase de licitação. 

77

SEMAE Piracicaba -- Implantação do Plano Diretor de Perdas - Macro Setor 4: 

XV Jardim Elite, Marechal Unileste, Unileste, Cecap, Santa Rita e Dois 

Córregos

NÃO INICIADO

NÃO INICIADO

NÃO INICIADO

NÃO INICIADO


