





RESULTADOS A3P PCJ Exercício 2023


Piracicaba, março de 2024

















PGS 1ª Edição



PGS 2ª Edição

Contextualização Relatórios de Monitoramento















Contextualização



Fonte: A3P - Ministério do Meio Ambiente (2022)



EIXO 6 – CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS









Discussão com o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba – IPPLAP sobre a existência de áreas institucionais da Prefeitura Municipal de Piracicaba e avaliação das alternativas identificadas.

2

Solicitação de doação de terreno para o Prefeitura Municipal de Piracicaba com o aval do Prefeito.

STATUS DO PROJETO SEDE

Aprovação do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ para recebimento da doação de terreno e utilização do fundo patrimonial para construção da sede.

4

Preparação de documentação da Agência das Bacias PCJ para trâmites internos do IPPLAP e Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Piracicaba.

5

Protocolado o projeto de Lei na Câmara de Vereadores de Piracicaba para autorização da doação do terreno para a Agência das Bacias PCJ.



STATUS DO

PROJETO

SEDE



Aprovação da "Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas" da Câmara de Vereadores de Piracicaba referente ao projeto de Lei encaminhado pelo Prefeito.

Aprovação da "Comissão de Finanças e Orçamento" da Câmara de Vereadores de Piracicaba referente ao projeto de Lei encaminhado pelo Prefeito.

Aprovação da "Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável" da Câmara de Vereadores de Piracicaba referente ao projeto de Lei encaminhado pelo Prefeito.


Realização de 1ª votação do Projeto de Lei em sessão na Câmara de Vereadores de Piracicaba.

Concluídos



11

Realização de 2ª votação do Projeto de Lei em sessão na Câmara de Vereadores de Piracicaba.



12

Sansão da Lei pelo Prefeito de Piracicaba para doação do terreno.

13

Escritura pública de doação da prefeitura.

14


Criação de Comissão para Acompanhamento do Projeto Sede da Agência das Bacias PCJ.

15

Realização de trâmites burocráticos em Cartório para efetivação da doação do terreno*

Próximos passos





Contratação de empresa para elaboração do projeto da sede da Agência das Bacias PCJ.

Construção da sede da Agência das Bacias PCJ.

Obrigada!



sustentabilidade@agencia.baciaspcj.org.br

