

Eixo 6

Construções, reformas e ampliações

**sustentáveis**



# RESULTADOS A3P PCJ

## Exercício 2024

Piracicaba, março de 2025



**A3P**  
AGENDA AMBIENTAL NA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA


**SUSTENTABILIDADE  
CORPORATIVA**  
AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

**PCJ**  
Agência das Bacias PCJ




# Contextualização


## Diagnóstico e Planos de Gestão Socioambiental – 1º Ciclo A3P PCJ (2019 a 2023)



[DIAGNÓSTICO A3P PCJ](#)




[PGS 1ª Edição](#)



[PGS 2ª Edição](#)

# Contextualização


Relatórios de Monitoramento – 1º Ciclo A3P PCJ (2019 a 2023)




2019



2020



2021



2022



2023




# Contextualização

Diagnóstico e Plano de Gestão Socioambiental – 2º Ciclo A3P PCJ (2024 a 2028)




[DIAGNÓSTICO A3P PCJ  
\(2019 a 2023\)](#)



[PGS \(2024 a 2028\)](#)


# Contextualização

Relatórios de Monitoramento – 2º Ciclo A3P PCJ (2024 a 2028)



**2024**

# Contextualização



Fonte: Relatório Institucional da Agência das Bacias PCJ - Global Reporting Initiative (2023).


# EIXO 6 – CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS



**A3P**  
AGENDA AMBIENTAL NA  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**SUSTENTABILIDADE  
CORPORATIVA**  
AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

# Concluídos



1

Discussão com o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba – IPPLAP sobre a existência de áreas institucionais da Prefeitura Municipal de Piracicaba e avaliação das alternativas identificadas.

2

Solicitação de doação de terreno para o Prefeitura Municipal de Piracicaba com o aval do Prefeito.

3

Aprovação do Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ para recebimento da doação de terreno e utilização do fundo patrimonial para construção da sede.

4


Preparação de documentação da Agência das Bacias PCJ para trâmites internos do IPPLAP e Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Piracicaba.

5

Protocolado o projeto de Lei na Câmara de Vereadores de Piracicaba para autorização da doação do terreno para a Agência das Bacias PCJ.



# Concluídos



**6**

Aprovação da “Comissão de Legislação, Justiça e Redação” da Câmara de Vereadores de Piracicaba referente ao projeto de Lei encaminhado pelo Prefeito.

**7**

Aprovação da “Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas” da Câmara de Vereadores de Piracicaba referente ao projeto de Lei encaminhado pelo Prefeito.

**8**

Aprovação da “Comissão de Finanças e Orçamento” da Câmara de Vereadores de Piracicaba referente ao projeto de Lei encaminhado pelo Prefeito.


**9**

Aprovação da “Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável” da Câmara de Vereadores de Piracicaba referente ao projeto de Lei encaminhado pelo Prefeito.

**10**

Realização de 1ª votação do Projeto de Lei em sessão na Câmara de Vereadores de Piracicaba.

# Concluídos



**11**

Realização de 2ª votação do Projeto de Lei em sessão na Câmara de Vereadores de Piracicaba.

**12**

Sansão da Lei pelo Prefeito de Piracicaba para doação do terreno.

**13**

Escritura pública de doação da prefeitura.

**14**


Criação de Comissão para Acompanhamento do Projeto Sede da Agência das Bacias PCJ.

**15**

Realização de trâmites burocráticos em Cartório para efetivação da doação do terreno\*

\*Cartório enviou minuta do termo de doação do terreno pela Prefeitura Municipal e que a Secretaria da Fazenda isentou a Agência das Bacias PCJ sobre o imposto sobre doação (imunidade).

# Próximos passos



**1**

Contratação de empresa para elaboração do projeto da sede da Agência das Bacias PCJ.

**2**

Construção da sede da Agência das Bacias PCJ.

# Obrigada!

**SUSTENTABILIDADE  
CORPORATIVA**  
AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

[sustentabilidade@agencia.baciaspcj.org.br](mailto:sustentabilidade@agencia.baciaspcj.org.br)



**PCJ**  
Agência das Bacias PCJ