

**PROCESSO:** FF 079/2018 **NIS 2060112**

**INTERESSADO:** FUNDAÇÃO FLORESTAL

**ASSUNTO:** Termo de Cooperação Técnica nº FF/AJ/17002-9-15 que entre si celebram a Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo e a Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – Agência das Bacias PCJ nos municípios de Limeira/Santa Barbara D'Oeste / Cordeirópolis / Sumaré / Hortolândia / Campinas.

**Relatório nº 05 - 01/2020**  
**Termo de Cooperação Técnica nº FF-AJ-17002-9-15**

O presente relatório tem como objetivo atender à cláusula sétima do Termo de Cooperação Técnica nº FF-AJ-17002-9-15, de 14/01/2018, noticiando as atividades realizadas a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado pelo Ministério Público com a Fundação Florestal e a Fundação Agência das Bacias PCJ, nos autos do Inquérito Civil 14.1096.0000013/2018, no período de 15/01/2020 a 14/07/2020.

No âmbito geral do Termo de Cooperação Técnica em epígrafe, registramos que no dia 02 de junho de 2020 foi enviado Ofício DE nº 500/2020 encaminhando o Relatório nº 4, que abrangeu as atividades realizadas entre 15/07/2019 e 14/01/2020.

No dia 18/02/2020 foi realizada reunião entre a Fundação Florestal e a Assessoria Ambiental da Fundação Agência das Bacias PCJ, com o objetivo de alinhar as estratégias e pendências dos trabalhos (Anexo 01 – e-mail com encaminhamentos).

Passamos agora a apresentar as atividades realizadas por localidade de ação, sendo elas: Cordeirópolis (1.) e Sumaré e Hortolândia (2.).

**1.** As atividades envolvendo o município de Cordeirópolis estão relacionadas à contratação dos serviços para elaboração dos Projetos Integrais de Propriedade (PIP) na bacia do Ribeirão do Tatu e foram as seguintes:

- 19/02/2020 – Criação de grupo de Whatsapp para agilizar a comunicação durante os trabalhos de elaboração dos PIP em Cordeirópolis, com representantes da

Fundação Florestal, Assessoria Ambiental da Fundação Agência das Bacias PCJ, prefeitura de Cordeirópolis e Empresa VB Ambiental.

- 19/02/2020 – Envio de e-mail pela Fundação Florestal com as bases vetoriais georreferenciadas da bacia hidrográfica do Córrego do Tatu, em Cordeirópolis e das propriedades da Bacia que estão no TR 01 à equipe da Assessoria Ambiental da Fundação Agência das Bacias PCJ e Empresa VB Ambiental (anexo 02).
- 20/02/2020 – Envio de e-mail pela Fundação Florestal com os mapas temáticos elaborados como Diagnóstico Ambiental Prévio (com dados secundários) da Bacia Hidrográfica onde estão as propriedades rurais do TR 01 (anexo 03).
- 04/03/2020 – E-mails confirmando e divulgando reunião em Cordeirópolis para reestabelecimento de contato com os proprietários e apresentação da equipe da VB Ambiental, que foi realizada em 09/03/20 (anexo 04).
- 12 e 13/03/2020 – E-mails entre a prefeitura de Cordeirópolis e a FF sobre divulgação dos trabalhos no Município (anexo 05).
- 16/03/2020 – Treinamento ministrado pela Assessoria Ambiental da Agência das Bacias PCJ para uso do aplicativo APP-PIP-PCJ Collector para a equipe da VB Ambiental, contratada pela Fundação Florestal (parceira da Agência PCJ), visando o desenvolvimento de Projetos Integrais de Propriedade em microbacia no município de Cordeirópolis-SP, realizado em Piracicaba.
- Até o fim do período abrangido pelo presente relatório (14/07/2020) a Ordem de Serviço não havia sido emitida, sendo esta pré-requisito para continuidade dos trabalhos, não há mais o que relatar sobre os trabalhos em Cordeirópolis.


2. As atividades envolvendo os municípios de Sumaré e Hortolândia se relacionam aos trabalhos para elaboração de Termo de Referência para contratação dos serviços de elaboração dos PIPs em propriedades rurais na bacia hidrográfica do Ribeirão Jacuba ou Hortolândia, que é manancial hídrico de abastecimento público de Sumaré e abrange porções territoriais dos municípios de Sumaré e Hortolândia.


- 03/02/2020 – Recebimento de Termo de Autorização de uma (01) propriedade, enviado pela Casa da Agricultura de Sumaré. (anexos 6 e 7: e-mail e termo).
- 04/02/2020 - Recebimento de Termos de Autorização de três (03) propriedades, enviados pela Prefeitura de Sumaré. (anexos 8 a 11: e-mail e termos).
- 13 a 16/03/2020 – E-mails entre a Fundação Florestal e o ITESP sobre formalização de parceria para os futuros trabalhos em Sumaré e Hortolândia (anexo 12).
- 26/05/2020 - Ofício DE-FF 494/2020 solicitando anuência do ITESP para os trabalhos nos Assentamentos Sumaré I e Sumaré II (anexo 13).


3. Por conta do início do isolamento social iniciado em meados de março de 2020, necessário por conta do COVID-19, as ações que demandam reuniões presenciais de articulação e visitas técnicas de campo foram suspensas conforme sucessivos Decretos do Governo do Estado de São Paulo e orientações sanitárias requeridas.

Era o que tínhamos a relatar.

São Paulo, 12 de janeiro de 2021.

p/   
\_\_\_\_\_  
**Luiz Sertório Teixeira**  
Representante Titular da Fundação  
Florestal

  
\_\_\_\_\_  
**Karina de Toledo Bernardo**  
Representante Suplente da Fundação  
Florestal

  
\_\_\_\_\_  
**Leonardo L. Baumgratz**  
Representante Suplente da Agência  
das Bacias PCJ



FUNDAÇÃO FLORESTAL

Unidade de Gerenciamento de Projeto – UGP Bandeirantes

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do estado de São Paulo, a Fundação Florestal do Estado e a Fundação Agência das Bacias-PCJ  
Inquérito Civil 14.1096.0000013/2018



## **Anexos**

ANEXO 01 – E-mail com registro dos encaminhamentos da reunião realizada no dia 18/02/20 entre a Fundação Florestal e a Fundação Agência das Bacias PCJ;

ANEXO 02 – E-mail de 19/02/2020 com as bases vetoriais georreferenciadas da área objeto dos trabalhos do TR 01;

ANEXO 03 - E-mail de 20/02/2020 com os mapas temáticos da área objeto dos trabalhos do TR 01;

ANEXO 04 – E-mail de 04/03/2020 agendando e divulgando reunião do dia 09/03 em Cordeirópolis;

ANEXO 05 – E-mails sobre divulgação dos trabalhos pela prefeitura de Cordeirópolis;

ANEXO 06 – E-mail CDRS Sumaré enviando um Termo de Autorização;

ANEXO 07 – Termo de Autorização Pesq. Ademar, em Sumaré;

ANEXO 08 – E-mail Prefeitura de Sumaré enviando três Termo de Autorização;

ANEXO 09 – Termo de Autorização Faz. Candelária, em Sumaré;

ANEXO 10 – Termo de Autorização Sítio Cachoeirinha, em Sumaré;

ANEXO 11 – Termo de Autorização Sítio Samambaia, em Sumaré;

ANEXO 12 – E-mails de 13 a 16/03/2020 entre FF e ITESP visando formalização dos trabalhos em Sumaré;

ANEXO 13 – Ofício DE FF 494/20 solicitando anuência do ITESP para os trabalhos nos assentamentos Sumaré I e Sumaré II.

*B*