

TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS FIRMADOS EM 2019

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 004/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | CONSTRUÇÃO DE CERCAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL SELECIONADAS PARA FINS DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM PROPRIEDADES LOCALIZADAS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO CAVALHEIRO E SEU ENTORNO, EM ANALÂNDIA/SP, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO | |
| CONTRATADO | VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. - ME | |
| NOVA VIGÊNCIA | 08/10/2019 A 07/01/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 481.978,69 | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 006/2019 | |
| MOTIVO | <input type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> SUPRESSÃO DE VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA OFERECIMENTO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU “GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS” PARA 12 MEMBROS DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ | |
| CONTRATADO | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA – FUMEP | |
| NOVA VIGÊNCIA | 01/07/2019 A 19/09/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 96.150,72 | |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | SEGUNDO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 006/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA OFERECIMENTO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU “GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS” PARA 12 MEMBROS DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ | |
| CONTRATADO | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA – FUMEP | |
| NOVA VIGÊNCIA | 20/09/2020 A 19/12/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 96.150,72 | |

| | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 007/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS PCJ. OS SERVIÇOS TÊM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM AS ROTINAS DA SALA DE SITUAÇÃO PCJ/DAEE E DA CT-MH. | |
| CONTRATADO | FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA | |
| NOVA VIGÊNCIA | 25/04/2020 A 24/04/2021 | |
| NOVO VALOR | R\$ 2.181.799,56 | |

| ORDEM CRONOLÓGICA | SEGUNDO TERMO ADITIVO | |
|--------------------|---|--|
| Nº DO CONTRATO | 007/2019 | |
| MOTIVO | <input type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> SUPRESSÃO DE VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS PCJ. OS SERVIÇOS TÊM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM AS ROTINAS DA SALA DE SITUAÇÃO PCJ/DAEE E DA CT-MH. | |
| CONTRATADO | FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA | |
| NOVA VIGÊNCIA | 25/04/2020 A 24/04/2021 | |
| NOVO VALOR | R\$ 2.146.871,11 | |

| ORDEM CRONOLÓGICA | TERCEIRO TERMO ADITIVO | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| Nº DO CONTRATO | 007/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS PCJ. OS SERVIÇOS TÊM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM AS ROTINAS DA SALA DE SITUAÇÃO PCJ/DAEE E DA CT-MH. | |
| CONTRATADO | FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA | |
| NOVA VIGÊNCIA | 25/04/2021 A 24/04/2022 | |
| NOVO VALOR | R\$ 2.181.799,56 | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 008/2019 | |
| MOTIVO | <input type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO DE PAGAMENTO |
| OBJETO DO CONTRATO | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE GUIA PRÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA, A SER UTILIZADO PELOS OPERADORES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS BACIAS PCJ | |
| CONTRATADO | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA - FDTE | |
| NOVA VIGÊNCIA | 23/05/2019 A 22/11/2019 | |
| NOVO VALOR | R\$ 155.681,52 | |

| | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | SEGUNDO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 008/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE GUIA PRÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA, A SER UTILIZADO PELOS OPERADORES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS BACIAS PCJ | |
| CONTRATADO | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA - FDTE | |
| NOVA VIGÊNCIA | 23/11/2019 A 22/05/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 155.681,52 | |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | TERCEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 008/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE GUIA PRÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA, A SER UTILIZADO PELOS OPERADORES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS BACIAS PCJ | |
| CONTRATADO | FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA - FDTE | |
| NOVA VIGÊNCIA | 23/05/2020 A 22/11/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 155.681,52 | |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 009/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE MATERIAIS PARA AS REUNIÕES DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO – CT-PL, PLENÁRIAS DOS COMITÊS PCJ E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ E CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO | |
| CONTRATADO | TONER COPY LTDA. - EPP | |
| NOVA VIGÊNCIA | 17/04/2020 A 16/09/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 11.250,00 | |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 012/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TRANSCRIÇÃO OU DEGRAVAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS COMITÊS PCJ E EVENTOS NO ÂMBITO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ | |
| CONTRATADO | MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA. | |
| NOVA VIGÊNCIA | 23/04/2020 A 23/10/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 10.920,00 | |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 014/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA NA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ. | |
| CONTRATADO | AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME. | |
| NOVA VIGÊNCIA | 13/05/2020 A 12/05/2021 | |
| NOVO VALOR | R\$ 60.000,00 | |

| ORDEM CRONOLÓGICA | SEGUNDO TERMO ADITIVO | |
|--------------------|--|--------------------------------|
| Nº DO CONTRATO | 014/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO - SUSPENSÃO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA NA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ. | |
| CONTRATADO | AAP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME. | |
| NOVA VIGÊNCIA | PRAZO INDETERMINADO ATÉ TÉRMINO DA QUARENTENA REFERENTE À PANDEMIA DA COVID-19 | |
| NOVO VALOR | R\$ 60.000,00 | |

| ORDEM CRONOLÓGICA | TERCEIRO TERMO ADITIVO | |
|--------------------|--|--------------------------------|
| Nº DO CONTRATO | 014/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA NA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ. | |
| CONTRATADO | AAP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME. | |
| NOVA VIGÊNCIA | 17/11/2021 A 16/11/2022 | |
| NOVO VALOR | R\$ 60.000,00 | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ORDEM CRONOLÓGICA | QUARTO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 014/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA NA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ. | |
| CONTRATADO | AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME. | |
| NOVA VIGÊNCIA | 17/11/2022 A 16/11/2023 | |
| NOVO VALOR | R\$ 72.103,61 | |

| | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 017/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CALHA DO RIO ATIBAINHA | |
| CONTRATADO | SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | |
| NOVA VIGÊNCIA | 09/11/2019 A 09/01/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 749.993,32 | |

| | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | SEGUNDO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 017/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CALHA DO RIO ATIBAINHA | |
| CONTRATADO | SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | |
| NOVA VIGÊNCIA | 10/01/2020 A 10/03/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 749.993,32 | |

| | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | TERCEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 017/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CALHA DO RIO ATIBAINHA | |
| CONTRATADO | SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | |
| NOVA VIGÊNCIA | 10/03/2020 A 10/05/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 749.993,32 | |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| ORDEM CRONOLÓGICA | QUARTO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 017/2019 | |
| MOTIVO | <input type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> SUPRESSÃO DE VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CALHA DO RIO ATIBAINHA | |
| CONTRATADO | SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | |
| NOVA VIGÊNCIA | 10/03/2020 A 10/05/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 748.568,32 | |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 018/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A GESTÃO DOS PROJETOS, RECURSOS E SERVIÇOS DA ÁREA DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) QUE SUSTENTAM OS PROCESSOS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, CONFORME PREVISTO NO PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E NO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | |
| CONTRATADO | FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP | |
| NOVA VIGÊNCIA | 01/06/2019 A 31/05/2021 | |
| NOVO VALOR | R\$ 1.204.704,00 | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ORDEM CRONOLÓGICA | SEGUNDO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 018/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A GESTÃO DOS PROJETOS, RECURSOS E SERVIÇOS DA ÁREA DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) QUE SUSTENTAM OS PROCESSOS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, CONFORME PREVISTO NO PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E NO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | |
| CONTRATADO | FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP | |
| NOVA VIGÊNCIA | 02/06/2021 A 01/08/2021 | |
| NOVO VALOR | R\$ 1.225.488,00 | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 023/2019 | |
| MOTIVO | <input type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> SUPRESSÃO DE VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PLATAFORMA DIGITAL PARA MONITORAMENTO DE CONTEÚDO. | |
| CONTRATADO | KNEWIN – INTELIGÊNCIA EM RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO S.A. | |
| NOVA VIGÊNCIA | 02/07/2019 A 01/01/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 7.000,00 | |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 024/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE EXECUTIVO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIRACICABA E JAGUARÍ – CBH PJ1, EM DEMANDAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DOS COMITÊS PCJ E EM REUNIÕES DE CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ | |
| CONTRATADO | APOIO CAR AUTO SOCORRO E LOCAÇÕES LTDA - ME | |
| NOVA VIGÊNCIA | 22/07/2020 A 21/07/2021 | |
| NOVO VALOR | R\$115.440,00 | |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 026/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> ALTERAÇÃO DE VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE DA FAMÍLIA ARCGIS, DESENVOLVIDOS PELA EMPRESA ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE ESRI E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PELO PERÍODO DE 12 MESES VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ESTE SOFTWARE E CONTRIBUINDO ASSIM COM O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE SISTEMAS ATUAIS E EM DESENVOLVIMENTO BASEADOS EM GEOTECNOLOGIA, SOBRE A PLATAFORMA ESRI. | |
| CONTRATADO | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA. | |
| NOVA VIGÊNCIA | 06/08/2020 A 05/08/2021 | |
| NOVO VALOR | R\$ 176.378,93 | |

| | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 027/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO, EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA GESTÃO DAS BACIAS PCJ 2019 - ANO-BASE 2018 | |
| CONTRATADO | CLIP CLAP ARTES GRÁFICAS LTDA. | |
| NOVA VIGÊNCIA | 15/11/2019 A 14/12/2019 | |
| NOVO VALOR | R\$ 7.000,00 | |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 030/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A PRODUÇÃO DO RELATÓRIO INSTITUCIONAL 2019 DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, ATRAVÉS DE METODOLOGIA GRI | |
| CONTRATADO | BH PRESS COMUNICAÇÃO LTDA. EPP | |
| NOVA VIGÊNCIA | 04/02/2020 A 25/03/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 67.500,00 | |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 031/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ | |
| CONTRATADO | USINA DO CONHECIMENTO – PALESTRAS, EVENTOS E CONSULTORIA EM INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA. - EPP | |
| NOVA VIGÊNCIA | 17/03/2020 A 17/06/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 12.900,00 | |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 033/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | CONSULTORIA VISANDO A CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS COMITÊS PCJ SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESENVOLVIMENTO DAS DECLARAÇÕES CORPORATIVAS DE MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E VALORES DOS COMITÊS PCJ E A REALIZAÇÃO DA ANÁLISE SWOT DOS COMITÊS PCJ | |
| CONTRATADO | WS CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA | |
| NOVA VIGÊNCIA | 25/04/2020 A 25/10/2020 | |
| NOVO VALOR | R\$ 15.500,00 | |

| | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 037/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO - SUSPENSÃO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | MONTAGEM DE ESTRUTURA, OPERACIONALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE REALIDADE VIRTUAL NAS BACIAS PCJ. | |
| CONTRATADO | MANIFESTA CERIMONIAL EIRELI EPP. | |
| NOVA VIGÊNCIA | PRAZO INDETERMINADO ATÉ TÉRMINO DA QUARENTENA REFERENTE À PANDEMIA DA COVID-19 | |
| NOVO VALOR | R\$ 762.000,00 | |

| | | |
|--------------------|---|---|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 039/2019 | |
| MOTIVO | <input type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, APOIO LOGÍSTICO, FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E CONTRATAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SEIS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS COMITÊS PCJ | |
| CONTRATADO | EXON EVENTOS EIRELI EPP. | |
| NOVA VIGÊNCIA | 05/11/2019 a 04/05/2021 | |
| NOVO VALOR | R\$ 11.000,00 | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 41/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL, CLÍNICA, CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA E HOSPITALAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES | |
| CONTRATADO | UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS | |
| NOVA VIGÊNCIA | 11/12/2020 A 10/12/2021 | |
| NOVO VALOR | R\$ 180.392,40 | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ORDEM CRONOLÓGICA | SEGUNDO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 41/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL, CLÍNICA, CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA E HOSPITALAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES | |
| CONTRATADO | UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS | |
| NOVA VIGÊNCIA | 11/12/2021 A 10/12/2022 | |
| NOVO VALOR | R\$ 191.197,92 | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ORDEM CRONOLÓGICA | TERCEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 41/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL, CLÍNICA, CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA E HOSPITALAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES | |
| CONTRATADO | UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS | |
| NOVA VIGÊNCIA | 11/12/2022 A 10/12/2023 | |
| NOVO VALOR | R\$ 202.669,68 | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ORDEM CRONOLÓGICA | QUARTO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 41/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL, CLÍNICA, CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA E HOSPITALAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES | |
| CONTRATADO | UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS | |
| NOVA VIGÊNCIA | 11/12/2023 A 10/12/2024 | |
| NOVO VALOR | R\$ 219.207,48 | |

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 042/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | CONSULTORIA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, VISANDO A OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2015 PARA A FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ | |
| CONTRATADO | J. P. NADIN - ME | |
| NOVA VIGÊNCIA | 16/11/2020 A 15/05/2021 | |
| NOVO VALOR | R\$ 15.200,00 | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| ORDEM CRONOLÓGICA | PRIMEIRO TERMO ADITIVO | |
| Nº DO CONTRATO | 045/2019 | |
| MOTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> PRAZO | <input checked="" type="checkbox"/> VALOR |
| OBJETO DO CONTRATO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DAS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE CIVITAS E SUPORTE ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DE CRÉDITOS PARA MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, COM BASE NAS LICENÇAS DE USO DA PLATAFORMA ARCGIS E CIVITAS | |
| CONTRATADO | IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | |
| NOVA VIGÊNCIA | 11/01/2021 A 10/01/2022 | |
| NOVO VALOR | R\$ 481.352,64 | |