

**TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS FIRMADOS EM 2019**

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	004/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CERCAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL SELECIONADAS PARA FINS DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM PROPRIEDADES LOCALIZADAS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO CAVALHEIRO E SEU ENTORNO, EM ANALÂNDIA/SP, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO</b>	
<b>CONTRATADO</b>	VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. - ME	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	08/10/2019 A 07/01/2020	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 481.978,69	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	006/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SUPRESSÃO DE VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA OFERECIMENTO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU “GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS” PARA 12 MEMBROS DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ</b>	
<b>CONTRATADO</b>	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA – FUMEP	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	01/07/2019 A 19/09/2020	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 96.150,72	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>SEGUNDO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>006/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA OFERECIMENTO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU “GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS” PARA 12 MEMBROS DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA – FUMEP</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>20/09/2020 A 19/12/2020</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 96.150,72</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>007/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS PCJ. OS SERVIÇOS TÊM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM AS ROTINAS DA SALA DE SITUAÇÃO PCJ/DAEE E DA CT-MH.</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>25/04/2020 A 24/04/2021</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 2.181.799,56</b>	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	007/2019	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> SUPRESSÃO DE VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS PCJ. OS SERVIÇOS TÊM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM AS ROTINAS DA SALA DE SITUAÇÃO PCJ/DAEE E DA CT-MH.	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA	
NOVA VIGÊNCIA	25/04/2020 A 24/04/2021	
NOVO VALOR	R\$ 2.146.871,11	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	007/2019	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS PCJ. OS SERVIÇOS TÊM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM AS ROTINAS DA SALA DE SITUAÇÃO PCJ/DAEE E DA CT-MH.	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA	
NOVA VIGÊNCIA	25/04/2021 A 24/04/2022	
NOVO VALOR	R\$ 2.181.799,56	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>QUARTO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	007/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS PCJ. OS SERVIÇOS TÊM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM AS ROTINAS DA SALA DE SITUAÇÃO PCJ/DAEE E DA CT-MH.</b>	
<b>CONTRATADO</b>	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	25/04/2022 A 24/04/2023	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 2.428.330,08	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>QUINTO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	007/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SUPRESSÃO DE VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS PCJ. OS SERVIÇOS TÊM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM AS ROTINAS DA SALA DE SITUAÇÃO PCJ/DAEE E DA CT-MH.</b>	
<b>CONTRATADO</b>	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	25/04/2022 A 24/04/2023	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 2.362.888,39	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>SEXTO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	007/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS PCJ. OS SERVIÇOS TÊM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM AS ROTINAS DA SALA DE SITUAÇÃO PCJ/DAEE E DA CT-MH.	
<b>CONTRATADO</b>	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	25/04/2023 A 24/04/2024	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 2.541.247,44	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>SÉTIMO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	007/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SUPRESSÃO DE VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS PCJ. OS SERVIÇOS TÊM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM AS ROTINAS DA SALA DE SITUAÇÃO PCJ/DAEE E DA CT-MH.	
<b>CONTRATADO</b>	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	25/04/2023 A 24/04/2024	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 2.446.365,41	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>OITAVO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	007/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> SUPRESSÃO DE VALOR
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS PCJ. OS SERVIÇOS TÊM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM AS ROTINAS DA SALA DE SITUAÇÃO PCJ/DAEE E DA CT-MH.	
<b>CONTRATADO</b>	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	25/04/2023 A 24/04/2024	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 2.313.995,32	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>NONO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	007/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DAS BACIAS PCJ. OS SERVIÇOS TÊM POR FINALIDADE A MANUTENÇÃO DA REDE TELEMÉTRICA E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES QUE AUXILIEM AS ROTINAS DA SALA DE SITUAÇÃO PCJ/DAEE E DA CT-MH.	
<b>CONTRATADO</b>	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	25/04/2024 A 24/11/2024	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 1.482.394,34	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	008/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO DE PAGAMENTO
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE GUIA PRÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA, A SER UTILIZADO PELOS OPERADORES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS BACIAS PCJ	
<b>CONTRATADO</b>	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA - FDTE	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	23/05/2019 A 22/11/2019	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 155.681,52	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>SEGUNDO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	008/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE GUIA PRÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA, A SER UTILIZADO PELOS OPERADORES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS BACIAS PCJ	
<b>CONTRATADO</b>	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA - FDTE	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	23/11/2019 A 22/05/2020	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 155.681,52	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>TERCEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>008/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE GUIA PRÁTICO PARA DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA, A SER UTILIZADO PELOS OPERADORES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA LOCALIZADOS NAS BACIAS PCJ</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA - FDTE</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>23/05/2020 A 22/11/2020</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 155.681,52</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>009/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE MATERIAIS PARA AS REUNIÕES DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO – CT-PL, PLENÁRIAS DOS COMITÊS PCJ E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ E CONSELHO FISCAL E DELIBERATIVO</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>TONER COPY LTDA. - EPP</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>17/04/2020 A 16/09/2020</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 11.250,00</b>	



<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>012/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TRANSCRIÇÃO OU DEGRAVAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS COMITÊS PCJ E EVENTOS NO ÂMBITO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>23/04/2020 A 23/10/2020</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 10.920,00</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>014/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA NA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ.</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME.</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>13/05/2020 A 12/05/2021</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	014/2019	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO - <b>SUSPENSÃO</b>	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA NA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ.	
CONTRATADO	AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME.	
NOVA VIGÊNCIA	PRAZO INDETERMINADO ATÉ TÉRMINO DA QUARENTENA REFERENTE À PANDEMIA DA COVID-19	
NOVO VALOR	R\$ 60.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	014/2019	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA NA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ.	
CONTRATADO	AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME.	
NOVA VIGÊNCIA	17/11/2021 A 16/11/2022	
NOVO VALOR	R\$ 60.000,00	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>QUARTO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>014/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA NA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ.</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME.</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>17/11/2022 A 16/11/2023</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 72.103,61</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>017/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CALHA DO RIO ATIBAINHA</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>09/11/2019 A 09/01/2020</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 749.993,32</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>SEGUNDO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>017/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CALHA DO RIO ATIBAINHA</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>10/01/2020 A 10/03/2020</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 749.993,32</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>TERCEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>017/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CALHA DO RIO ATIBAINHA</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>10/03/2020 A 10/05/2020</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 749.993,32</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>QUARTO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>017/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SUPRESSÃO DE VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CALHA DO RIO ATIBAINHA</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>10/03/2020 A 10/05/2020</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 748.568,32</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>018/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A GESTÃO DOS PROJETOS, RECURSOS E SERVIÇOS DA ÁREA DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) QUE SUSTENTAM OS PROCESSOS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, CONFORME PREVISTO NO PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E NO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>01/06/2019 A 31/05/2021</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 1.204.704,00</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>SEGUNDO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>018/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>APOIO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A GESTÃO DOS PROJETOS, RECURSOS E SERVIÇOS DA ÁREA DE TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) QUE SUSTENTAM OS PROCESSOS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, CONFORME PREVISTO NO PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E NO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>02/06/2021 A 01/08/2021</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 1.225.488,00</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>023/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SUPRESSÃO DE VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PLATAFORMA DIGITAL PARA MONITORAMENTO DE CONTEÚDO.</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>KNEWIN – INTELIGÊNCIA EM RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO S.A.</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>02/07/2019 A 01/01/2020</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	024/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE EXECUTIVO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PIRACICABA E JAGUARÍ – CBH PJ1, EM DEMANDAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DOS COMITÊS PCJ E EM REUNIÕES DE CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ</b>	
<b>CONTRATADO</b>	APOIO CAR AUTO SOCORRO E LOCAÇÕES LTDA - ME	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	22/07/2020 A 21/07/2021	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$115.440,00	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	026/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ALTERAÇÃO DE VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE DA FAMÍLIA ARCGIS, DESENVOLVIDOS PELA EMPRESA ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE ESRI E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PELO PERÍODO DE 12 MESES VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS VINCULADOS A ESTE SOFTWARE E CONTRIBUINDO ASSIM COM O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE SISTEMAS ATUAIS E EM DESENVOLVIMENTO BASEADOS EM GEOTECNOLOGIA, SOBRE A PLATAFORMA ESRI.</b>	
<b>CONTRATADO</b>	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMÉRCIO LTDA.	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	06/08/2020 A 05/08/2021	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 176.378,93	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>027/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO, EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA GESTÃO DAS BACIAS PCJ 2019 - ANO-BASE 2018</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>CLIP CLAP ARTES GRÁFICAS LTDA.</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>15/11/2019 A 14/12/2019</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>030/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A PRODUÇÃO DO RELATÓRIO INSTITUCIONAL 2019 DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, ATRAVÉS DE METODOLOGIA GRI</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>BH PRESS COMUNICAÇÃO LTDA. EPP</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>04/02/2020 A 25/03/2020</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 67.500,00</b>	



<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>031/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>USINA DO CONHECIMENTO – PALESTRAS, EVENTOS E CONSULTORIA EM INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA. - EPP</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>17/03/2020 A 17/06/2020</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 12.900,00</b>	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>033/2019</b>	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	<b>CONSULTORIA VISANDO A CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DOS COMITÊS PCJ SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESENVOLVIMENTO DAS DECLARAÇÕES CORPORATIVAS DE MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E VALORES DOS COMITÊS PCJ E A REALIZAÇÃO DA ANÁLISE SWOT DOS COMITÊS PCJ</b>	
<b>CONTRATADO</b>	<b>WS CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA</b>	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	<b>25/04/2020 A 25/10/2020</b>	
<b>NOVO VALOR</b>	<b>R\$ 15.500,00</b>	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	037/2019	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO - <b>SUSPENSÃO</b>	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	MONTAGEM DE ESTRUTURA, OPERACIONALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE REALIDADE VIRTUAL NAS BACIAS PCJ.	
CONTRATADO	MANIFESTA CERIMONIAL EIRELI EPP.	
NOVA VIGÊNCIA	PRAZO INDETERMINADO ATÉ TÉRMINO DA QUARENTENA REFERENTE À PANDEMIA DA COVID-19	
NOVO VALOR	R\$ 762.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	039/2019	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, APOIO LOGÍSTICO, FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E CONTRATAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SEIS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS COMITÊS PCJ	
CONTRATADO	EXON EVENTOS EIRELI EPP.	
NOVA VIGÊNCIA	05/11/2019 a 04/05/2021	
NOVO VALOR	R\$ 11.000,00	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	41/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL, CLÍNICA, CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA E HOSPITALAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES	
<b>CONTRATADO</b>	UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	11/12/2020 A 10/12/2021	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 180.392,40	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>SEGUNDO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	41/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL, CLÍNICA, CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA E HOSPITALAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES	
<b>CONTRATADO</b>	UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	11/12/2021 A 10/12/2022	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 191.197,92	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>TERCEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	41/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL, CLÍNICA, CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA E HOSPITALAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES	
<b>CONTRATADO</b>	UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	11/12/2022 A 10/12/2023	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 202.669,68	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>QUARTO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	41/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL, CLÍNICA, CIRÚRGICA, OBSTÉTRICA E HOSPITALAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ E SEUS RESPECTIVOS DEPENDENTES	
<b>CONTRATADO</b>	UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	11/12/2023 A 10/12/2024	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 219.207,48	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	042/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	CONSULTORIA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, VISANDO A OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2015 PARA A FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
<b>CONTRATADO</b>	J. P. NADIN - ME	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	16/11/2020 A 15/05/2021	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 15.200,00	

<b>ORDEM CRONOLÓGICA</b>	<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO</b>	
<b>Nº DO CONTRATO</b>	045/2019	
<b>MOTIVO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PRAZO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VALOR</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DAS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE CIVITAS E SUPORTE ESPECIALIZADO NA MODALIDADE DE CRÉDITOS PARA MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, COM BASE NAS LICENÇAS DE USO DA PLATAFORMA ARCGIS E CIVITAS	
<b>CONTRATADO</b>	IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA	
<b>NOVA VIGÊNCIA</b>	11/01/2021 A 10/01/2022	
<b>NOVO VALOR</b>	R\$ 481.352,64	