

TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS FIRMADOS EM 2023

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	009/2023	
MOTIVO	☐ PRAZO	☒ ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA AUDIOVISUAL PARA A “29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS COMITÊS PCJ”, QUE OCORRERÁ NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, COM INÍCIO ÀS 9:00 HORAS, NA CIDADE DE PIRACICABA	
CONTRATADO	ECO SOUND COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	24/03/2023 A 23/04/2023	
NOVO VALOR	R\$ 6.040,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	015/2023	
MOTIVO	☒ PRAZO	☐ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO QUE EFETUE LANÇAMENTOS DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, GERAÇÃO E ENVIO DE ARQUIVOS XML SEGUINDO LAYOUTS OFICIAIS, BEM COMO GERAÇÃO E EXPORTAÇÃO DOS INFORMATIVOS REMUNERATÓRIOS PARA O PORTAL AUDESP, GERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, ALÉM DO OFERECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PERÍODO DE 12 MESES	
CONTRATADO	MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	
NOVA VIGÊNCIA	02/05/2024 a 01/05/2025	
NOVO VALOR	R\$ 10.800,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	015/2023	
MOTIVO	☒ PRAZO	☐ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO QUE EFETUE LANÇAMENTOS DE DADOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, GERAÇÃO E ENVIO DE ARQUIVOS XML SEGUINDO LAYOUTS OFICIAIS, BEM COMO GERAÇÃO E EXPORTAÇÃO DOS INFORMATIVOS REMUNERATÓRIOS PARA O PORTAL AUDESP, GERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, ALÉM DO OFERECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PERÍODO DE 12 MESES	
CONTRATADO	MARCIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS	
NOVA VIGÊNCIA	02/05/2025 a 01/05/2026	
NOVO VALOR	R\$ 10.800,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	016/2023	
MOTIVO	☒ PRAZO	☐ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO APOIO À EXECUÇÃO E AO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	J.P. NADIN	
NOVA VIGÊNCIA	03/07/2024 a 02/07/2025	
NOVO VALOR	R\$ 638.189,64	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	016/2023	
MOTIVO	☐ PRAZO	☒ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA VISANDO APOIO À EXECUÇÃO E AO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	J.P. NADIN	
NOVA VIGÊNCIA	03/07/2024 a 02/07/2025	
NOVO VALOR	R\$ 665.184,96	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	017/2023	
MOTIVO	☒ PRAZO	☒ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – SALA 602	
CONTRATADO	MAURO PEREIRA VIANNA	
NOVA VIGÊNCIA	20/04/2024 a 19/04/2025	
NOVO VALOR	R\$ 11.224,44	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	018/2023	
MOTIVO	☐ PRAZO	☒ ALTERAR FONTE DE RECURSO
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS INTEGRAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), POR MEIO ELETRÔNICO, VIABILIZANDO OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE 22 PROPRIEDADES RURAIS, LOCALIZADAS NO ENTORNO DA MICROBACIA DO RIBEIRÃO PINHAL, NO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA/MG	
CONTRATADO	IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	01/06/2023 a 31/01/2024	
NOVO VALOR	R\$ 325.102,02	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	018/2023	
MOTIVO	☒ PRAZO	☐ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS INTEGRAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), POR MEIO ELETRÔNICO, VIABILIZANDO OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE 22 PROPRIEDADES RURAIS, LOCALIZADAS NO ENTORNO DA MICROBACIA DO RIBEIRÃO PINHAL, NO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA/MG	
CONTRATADO	IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	01/02/2024 a 30/06/2024	
NOVO VALOR	R\$ 325.102,02	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	018/2023	
MOTIVO	☐ PRAZO	☒ VALOR SUPRESSÃO
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS INTEGRAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), POR MEIO ELETRÔNICO, VIABILIZANDO OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE 22 PROPRIEDADES RURAIS, LOCALIZADAS NO ENTORNO DA MICROBACIA DO RIBEIRÃO PINHAL, NO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA/MG	
CONTRATADO	IRRIGART ENGENHARIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	01/02/2024 a 30/06/2024	
NOVO VALOR	R\$ 229.334,87	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	019/2023	
MOTIVO	☒ PRAZO	☐ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETOS INTEGRAIS DE PROPRIEDADES (PIPS), POR MEIO ELETRÔNICO, VIABILIZANDO OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL EM PROPRIEDADES RURAIS, NO MUNICÍPIO DE ARTUR NOGUEIRA/SP (ÁREA I), NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA/SP (ÁREA II), E NO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP (ÁREA III)	
CONTRATADO	APLICAR ENGENHARIA LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	01/10/2024 a 30/09/2025	
NOVO VALOR	R\$ 1.105.692,60	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	020/2023	
MOTIVO	☒ PRAZO	☒ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO APOIO OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DA ÁREA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	18/08/2024 a 17/08/2025	
NOVO VALOR	R\$ 1.678.342,80	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	027/2023	
MOTIVO	☒ PRAZO	☒ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	EMIÇÃO DE BOLETINS COM PREVISÃO HIDROMETEOROLÓGICA, INCLUINDO O PROGNÓSTICO DE VAZÕES PROVÁVEIS EM TRÊS POSTOS DE MONITORAMENTO DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	SISTEMA DE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL DO PARANÁ – SIMEPAR	
NOVA VIGÊNCIA	28/08/2024 a 27/08/2025	
NOVO VALOR	R\$ 503.295,41	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	030/2023	
MOTIVO	☐ PRAZO	☒ VALOR (SUPRESSÃO)
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO- ADMINISTRATIVA VISANDO APOIO À EXECUÇÃO E AO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS PCJ, DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ E DE OUTRAS INSTÂNCIAS DE ATUAÇÃO DOS COMITÊS PCJ	
CONTRATADO	MANIFESTA CERIMONIAL EIRELI	
NOVA VIGÊNCIA	27/09/2023 a 26/09/2024	
NOVO VALOR	R\$ 1.839.657,70	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	039/2023	
MOTIVO	☐ PRAZO	☒ ALTERAR A FONTE DE RECURSO
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PERMANENTE E ADEQUAÇÃO NA ESTRUTURA DO SITE DOS COMITÊS PCJ	
CONTRATADO	WEB SYSTEM TECNOLOGIA LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	27/12/2023 a 26/12/2024	
NOVO VALOR	R\$ 21.600,00	