

TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS FIRMADOS EM 2018

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	01/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTERAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTERAÇÃO CRONOGRAMA FINANCEIRO
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PROJETO E EXECUÇÃO, VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO, APOIO LOGÍSTICO, E CONTRATAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO SÃO PAULO NO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA	
CONTRATADO	MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI – ME	
NOVA VIGÊNCIA	19/01/2018 A 18/06/2018	
NOVO VALOR	R\$ 740.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	11/2018	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> SUPRESSÃO DE VALOR
OBJETO DO CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA OFERECIMENTO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU “GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS” PARA 12 MEMBROS DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA – FUMEP	
NOVA VIGÊNCIA	28/03/2018 A 28/09/2020	
NOVO VALOR	R\$ 96.400,72	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	13/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ.	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP	
NOVA VIGÊNCIA	14/04/2019 A 13/09/2019	
NOVO VALOR	R\$ 300.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	13/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ.	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP	
NOVA VIGÊNCIA	14/09/2019 A 13/09/2020	
NOVO VALOR	R\$ 300.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	16/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEIS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS COMITÊS PCJ PARA O BIÊNIO 2018-2019	
CONTRATADO	STAFF LUXE EIRELI - EPP	
NOVA VIGÊNCIA	19/04/2019 A 18/07/2019	
NOVO VALOR	R\$ 61.500,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	16/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEIS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS COMITÊS PCJ PARA O BIÊNIO 2018-2019	
CONTRATADO	STAFF LUXE EIRELI - EPP	
NOVA VIGÊNCIA	19/07/2019 A 18/08/2019	
NOVO VALOR	R\$ 71.750,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	17/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	AQUISIÇÃO DE PLANO DE VOZ, PLANO DE DADOS E PACOTE DE DADOS E/OU SERVIÇOS	
CONTRATADO	TIM CELULAR S.A.	
NOVA VIGÊNCIA	03/03/2020 A 02/03/2021	
NOVO VALOR	R\$ 15.691,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	21/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	USINA DO CONHECIMENTO PALESTRAS, EVENTOS E CONSULTORIA EM INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	21/09/2018 A 21/12/2018	
NOVO VALOR	R\$ 7.700,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	22/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA FIXA	
CONTRATADO	3 S TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	
NOVA VIGÊNCIA	14/05/2019 A 13/05/2020	
NOVO VALOR	R\$ 15.900,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	23/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE E ANTEPROJETO DE BARRAMENTO DO RIBEIRÃO CAMPESTRE, NO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA	
CONTRATADO	HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	28/01/2019 A 27/04/2019	
NOVO VALOR	R\$ 201.600,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	24/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM, MICROSOFT PROJECT ONLINE ESSENTIALS, MICROSOFT PROJECT ONLINE PREMIUM E MICROSOFT PROJECT ONLINE PROFESSIONAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA AGÊNCIA PCJ	
CONTRATADO	TELTEC SOLUTIONS LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	24/07/2019 A 23/08/2019	
NOVO VALOR	R\$ 3.341,25	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	29/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE 15 (QUINZE) MATRÍCULAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU) “GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS”	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO – FUNEP	
NOVA VIGÊNCIA	10/07/2019 A 17/12/2019	
NOVO VALOR	R\$ 74.595,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	31/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> REDEFINIÇÃO DE VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE BOLETINS DE PREVISÃO DO TEMPO E PREPARAÇÃO DE MODELO PARA PREVISÃO HIDRO METEOROLÓGICA, COM DETERMINAÇÃO DE VAZÕES PROVÁVEIS EM POSTOS DE MONITORAMENTO DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	SISTEMA METEOROLÓGICO DO PARANÁ – SIMEPAR	
NOVA VIGÊNCIA	20/07/2020 A 19/07/2021	
NOVO VALOR	R\$ 436.661,26	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	31/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE BOLETINS DE PREVISÃO DO TEMPO E PREPARAÇÃO DE MODELO PARA PREVISÃO HIDRO METEOROLÓGICA, COM DETERMINAÇÃO DE VAZÕES PROVÁVEIS EM POSTOS DE MONITORAMENTO DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	SISTEMA METEOROLÓGICO DO PARANÁ – SIMEPAR	
NOVA VIGÊNCIA	20/07/2021 A 19/07/2022	
NOVO VALOR	R\$ 436.661,26	

ORDEM CRONOLÓGICA	TTERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	31/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE BOLETINS DE PREVISÃO DO TEMPO E PREPARAÇÃO DE MODELO PARA PREVISÃO HIDRO METEOROLÓGICA, COM DETERMINAÇÃO DE VAZÕES PROVÁVEIS EM POSTOS DE MONITORAMENTO DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	SISTEMA METEOROLÓGICO DO PARANÁ – SIMEPAR	
NOVA VIGÊNCIA	20/07/2022 A 19/07/2023	
NOVO VALOR	R\$ 436.661,26	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	31/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE BOLETINS DE PREVISÃO DO TEMPO E PREPARAÇÃO DE MODELO PARA PREVISÃO HIDRO METEOROLÓGICA, COM DETERMINAÇÃO DE VAZÕES PROVÁVEIS EM POSTOS DE MONITORAMENTO DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	SISTEMA METEOROLÓGICO DO PARANÁ – SIMEPAR	
NOVA VIGÊNCIA	20/07/2023 A 19/08/2023	
NOVO VALOR	R\$ 436.661,26	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	32/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CADASTRO DE USUÁRIOS E CÁLCULO DE COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO EZUTE	
NOVA VIGÊNCIA	27/04/2019 A 27/12/2019	
NOVO VALOR	R\$ 949.732,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	32/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CADASTRO DE USUÁRIOS E CÁLCULO DE COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO EZUTE	
NOVA VIGÊNCIA	27/12/2019 A 30/07/2020	
NOVO VALOR	R\$ 949.732,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	33/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PARA APOIO À GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ), ENVOLVENDO O DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS GERENCIAIS E O APOIO EM SUAS APLICAÇÕES	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP	
NOVA VIGÊNCIA	02/08/2019 A 01/08/2020	
NOVO VALOR	R\$ 1.183.999,98	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	33/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PARA APOIO À GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ), ENVOLVENDO O DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS GERENCIAIS E O APOIO EM SUAS APLICAÇÕES	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP	
NOVA VIGÊNCIA	03/08/2020 A 02/08/2021	
NOVO VALOR	R\$ 1.209.219,12	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	33/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PARA APOIO À GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ), ENVOLVENDO O DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS GERENCIAIS E O APOIO EM SUAS APLICAÇÕES	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP	
NOVA VIGÊNCIA	03/08/2021 A 02/08/2022	
NOVO VALOR	R\$ 1.310.067,99	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	33/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PARA APOIO À GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ), ENVOLVENDO O DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS GERENCIAIS E O APOIO EM SUAS APLICAÇÕES	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP	
NOVA VIGÊNCIA	03/08/2022 A 02/08/2023	
NOVO VALOR	R\$ 1.465.704,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUINTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	33/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PARA APOIO À GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ), ENVOLVENDO O DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS GERENCIAIS E O APOIO EM SUAS APLICAÇÕES	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP	
NOVA VIGÊNCIA	03/08/2023 A 02/11/2023	
NOVO VALOR	R\$ 1.832.130,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEXTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	33/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PARA APOIO À GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ), ENVOLVENDO O DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS GERENCIAIS E O APOIO EM SUAS APLICAÇÕES	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP	
NOVA VIGÊNCIA	03/11/2023 A 02/02/2024	
NOVO VALOR	R\$ 1.832.130,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SÉTIMO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	33/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PARA APOIO À GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E OPERACIONAIS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ), ENVOLVENDO O DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS GERENCIAIS E O APOIO EM SUAS APLICAÇÕES	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO - FESPSP	
NOVA VIGÊNCIA	03/02/2024 A 02/08/2024	
NOVO VALOR	R\$ 774.111,54	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	34/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRODUÇÃO AUDIOVISUAL SOBRE O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DAS BACIAS PCJ 2010 A 2020	
CONTRATADO	WJ SIVIERO – ME	
NOVA VIGÊNCIA	22/11/2018 A 03/02/2019	
NOVO VALOR	R\$ 23.800,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	34/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRODUÇÃO AUDIOVISUAL SOBRE O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DAS BACIAS PCJ 2010 A 2020	
CONTRATADO	WJ SIVIERO – ME	
NOVA VIGÊNCIA	04/02/2019 A 03/06/2019	
NOVO VALOR	R\$ 23.800,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	34/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRODUÇÃO AUDIOVISUAL SOBRE O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DAS BACIAS PCJ 2010 A 2020	
CONTRATADO	WJ SIVIERO – ME	
NOVA VIGÊNCIA	05/06/2019 A 04/08/2019	
NOVO VALOR	R\$ 23.800,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	035/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	
CONTRATADO	RHS CONTROLS – RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA. – EPP	
NOVA VIGÊNCIA	27/04/2019 A 26/08/2019	
NOVO VALOR	R\$ 567.416,50	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	035/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	
CONTRATADO	RHS CONTROLS – RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA. – EPP	
NOVA VIGÊNCIA	27/08/2019 A 26/12/2019	
NOVO VALOR	R\$ 567.416,50	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	035/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	
CONTRATADO	RHS CONTROLS – RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA. – EPP	
NOVA VIGÊNCIA	27/12/2019 A 26/04/2020	
NOVO VALOR	R\$ 567.416,50	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	035/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA	
CONTRATADO	RHS CONTROLS – RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA. – EPP	
NOVA VIGÊNCIA	27/04/2020 A 23/07/2020	
NOVO VALOR	R\$ 567.416,50	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	36/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO MICROSOFT PROJECT, MICROSOFT SHAREPOINT E MICROSOFT FLOW.	
CONTRATADO	RGM INFORMÁTICA LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	20/02/2019 A 19/08/2019	
NOVO VALOR	R\$ 78.050,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	37/2018	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CONTRATADO	TM COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	30/08/2018 A 30/08/2019	
NOVO VALOR	R\$ 22.635,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	37/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	
CONTRATADO	TM COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	30/08/2019 A 30/09/2019	
NOVO VALOR	R\$ 22.635,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	38/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONTEÚDO	ESTABELECEMOS QUE O DEPARTAMENTO DE TI DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ PODERÁ REALIZAR MANUTENÇÕES NOS COMPUTADORES HOLY DRAGON HD 100, INCLUINDO A ABERTURA DO GABINETE, DESLOCAMENTO DAS PEÇAS COMO MEMÓRIA RAM, HD E DEMAIS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS SEM PERDA DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS.
OBJETO DO CONTRATO	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP	
CONTRATADO	ATHOMOZ – COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI - ME	
NOVA VIGÊNCIA	06/09/2018 ATÉ RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS	
NOVO VALOR	R\$ 225.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	040/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL NA INTERNET DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	EX-LIBRIS S/S	
NOVA VIGÊNCIA	15/03/2019 A 14/07/2019	
NOVO VALOR	R\$ 30.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	040/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL NA INTERNET DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	EX-LIBRIS S/S	
NOVA VIGÊNCIA	15/07/2019 A 14/08/2019	
NOVO VALOR	R\$ 30.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	042/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS NO QUE SE REFERE AO MAPEAMENTO DE PERFIL DO CARGO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL PARA OS COLABORADORES DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	J. P. NADIN - ME	
NOVA VIGÊNCIA	14/03/2019 A 13/09/2019	
NOVO VALOR	R\$ 15.500,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	046/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VISANDO APOIO À DIRETORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, RELACIONADOS À ÁREA AMBIENTAL E FLORESTAL	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP	
NOVA VIGÊNCIA	08/10/2019 A 08/10/2020	
NOVO VALOR	R\$ 891.128,56	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	046/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VISANDO APOIO À DIRETORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, RELACIONADOS À ÁREA AMBIENTAL E FLORESTAL	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP	
NOVA VIGÊNCIA	08/10/2020 A 07/10/2021	
NOVO VALOR	R\$ 891.128,56	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	046/2018	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR - SUPRESSÃO
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VISANDO APOIO À DIRETORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, RELACIONADOS À ÁREA AMBIENTAL E FLORESTAL	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP	
NOVA VIGÊNCIA	08/10/2019 A 08/10/2020	
NOVO VALOR	R\$ 874.382,26	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	046/2018	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR - SUPRESSÃO
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VISANDO APOIO À DIRETORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, RELACIONADOS À ÁREA AMBIENTAL E FLORESTAL	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP	
NOVA VIGÊNCIA	08/10/2019 A 08/10/2020	
NOVO VALOR	R\$ 840.889,66	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUINTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	046/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VISANDO APOIO À DIRETORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, RELACIONADOS À ÁREA AMBIENTAL E FLORESTAL	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP	
NOVA VIGÊNCIA	08/10/2021 A 07/10/2022	
NOVO VALOR	R\$ 982.380,12	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEXTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	046/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VISANDO APOIO À DIRETORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, RELACIONADOS À ÁREA AMBIENTAL E FLORESTAL	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP	
NOVA VIGÊNCIA	08/10/2022 A 07/10/2023	
NOVO VALOR	R\$ 1.052.802,96	

ORDEM CRONOLÓGICA	SÉTIMO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	046/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VISANDO APOIO À DIRETORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, RELACIONADOS À ÁREA AMBIENTAL E FLORESTAL	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP	
NOVA VIGÊNCIA	08/10/2023 A 07/02/2024	
NOVO VALOR	R\$ 1.403.737,28	

ORDEM CRONOLÓGICA	OITAVO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	046/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA VISANDO APOIO À DIRETORIA TÉCNICA NO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, RELACIONADOS À ÁREA AMBIENTAL E FLORESTAL	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP	
NOVA VIGÊNCIA	08/10/2024 A 07/06/2024	
NOVO VALOR	R\$ 1.403.737,28	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	047/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.	
NOVA VIGÊNCIA	15/10/2019 A 15/01/2020	
NOVO VALOR	R\$ 721.151,28	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	048/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORUMBATAÍ, VISANDO ESTABELECEER CENÁRIOS E PLANEJAMENTO DAS ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A ESTA BACIA	
CONTRATADO	ENGENCORPS ENGENHARIA S.A.	
NOVA VIGÊNCIA	22/11/2019 A 21/03/2020	
NOVO VALOR	R\$ 476.976,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	048/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORUMBATAÍ, VISANDO ESTABELECEER CENÁRIOS E PLANEJAMENTO DAS ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A ESTA BACIA	
CONTRATADO	ENGENCORPS ENGENHARIA S.A.	
NOVA VIGÊNCIA	22/03/2020 A 22/06/2020	
NOVO VALOR	R\$ 476.976,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	051/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA PARA ATUAR NO PROCESSO DE ANÁLISE, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS A SEREM FINANCIADOS COM RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS, EM RIOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO, NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ, MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA, CONFORME AS DIRETRIZES GERAIS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS – DGPO	
CONTRATADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
NOVA VIGÊNCIA	12/12/2019 A 11/12/2020	
NOVO VALOR	R\$ 525.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	052/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TODA A SOLUÇÃO, DESDE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS COM GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRODUTO, ALÉM DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PÓS IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL MICROSOFT DYNAMICS ABRANGENDO OS MÓDULOS FINANCEIRO, ORÇAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS E DESPESAS.</p>	
CONTRATADO	RGM INFORMÁTICA LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	05/02/2020 A 10/08/2020	
NOVO VALOR	R\$ 36.103,20	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	053/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	<p>CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ, COM HORIZONTE TEMPORAL DE 04 ANOS (2019-2022), BASEADO NA METODOLOGIA BALANCED SCORECARD – BSC</p>	
CONTRATADO	WS CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	04/04/2019 A 03/07/2019	
NOVO VALOR	R\$ 15.500,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	054/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> VIGÊNCIA	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE CAPACIDADE COMPUTACIONAL DA NUVEM MICROSOFT AZURE	
CONTRATADO	ZETA INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. ME	
NOVA VIGÊNCIA	17/01/2019 A 17/01/2020	
NOVO VALOR	R\$ 192.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	054/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE CAPACIDADE COMPUTACIONAL DA NUVEM MICROSOFT AZURE	
CONTRATADO	ZETA INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. ME	
NOVA VIGÊNCIA	17/01/2020 A 17/01/2021	
NOVO VALOR	R\$ 198.248,40	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	056/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JUNDIAÍ	
CONTRATADO	PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.	
NOVA VIGÊNCIA	14/08/2020 A 13/02/2021	
NOVO VALOR	R\$ 1.484.266,96	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	056/2018	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JUNDIAÍ	
CONTRATADO	PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.	
NOVA VIGÊNCIA	13/02/2021 A 12/10/2021	
NOVO VALOR	R\$ 1.484.266,96	