

TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS FIRMADOS EM 2021

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	001/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO APOIO À EXECUÇÃO E AO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	
NOVA VIGÊNCIA	12/01/2022 A 11/01/2023	
NOVO VALOR	R\$ 1.320.320,28	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	001/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR - SUPRESSÃO
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO APOIO À EXECUÇÃO E AO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	
NOVA VIGÊNCIA	12/01/2022 A 11/01/2023	
NOVO VALOR	R\$ 1.276.934,28	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	001/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO APOIO À EXECUÇÃO E AO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	
NOVA VIGÊNCIA	12/01/2023 A 11/01/2024	
NOVO VALOR	R\$ 1.396.766,82	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	001/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO APOIO À EXECUÇÃO E AO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	
NOVA VIGÊNCIA	12/01/2024 A 11/01/2025	
NOVO VALOR	R\$ 1.461.297,48	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUINTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	001/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA VISANDO APOIO À EXECUÇÃO E AO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	
NOVA VIGÊNCIA	13/01/2025 A 12/01/2026	
NOVO VALOR	R\$ 1.531.878,12	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	007/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ALTERNATIVAS E CONCEPÇÃO PARA O SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/MG	
CONTRATADO	EQUILÍBRIO ENGENHARIA LTDA – ME	
NOVA VIGÊNCIA	21/02/2022 A 29/07/2022	
NOVO VALOR	R\$ 144.297,28	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	007/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ALTERNATIVAS E CONCEPÇÃO PARA O SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/MG	
CONTRATADO	EQUILÍBRIO ENGENHARIA LTDA – ME	
NOVA VIGÊNCIA	30/07/2022 A 29/10/2022	
NOVO VALOR	R\$ 144.297,28	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	007/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ALTERNATIVAS E CONCEPÇÃO PARA O SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/MG	
CONTRATADO	EQUILÍBRIO ENGENHARIA LTDA – ME	
NOVA VIGÊNCIA	30/10/2022 A 29/01/2023	
NOVO VALOR	R\$ 144.297,28	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	007/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ALTERNATIVAS E CONCEPÇÃO PARA O SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/MG	
CONTRATADO	EQUILÍBRIO ENGENHARIA LTDA – ME	
NOVA VIGÊNCIA	30/01/2023 A 29/03/2023	
NOVO VALOR	R\$ 144.297,28	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	009/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, REEMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO MAGNÉTICO), PROTEGIDO POR SENHA, COM RECARGA MENSAL E PERMITINDO ACÚMULO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE REDE CONVENIADA A SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CUJOS CARTÕES SERÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	15/02/2022 A 14/02/2023	
NOVO VALOR	R\$ 160.208,92	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	009/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, REEMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO MAGNÉTICO), PROTEGIDO POR SENHA, COM RECARGA MENSAL E PERMITINDO ACÚMULO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE REDE CONVENIADA A SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CUJOS CARTÕES SERÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	15/02/2022 A 14/02/2023	
NOVO VALOR	R\$ 160.208,92	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	009/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, REEMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO MAGNÉTICO), PROTEGIDO POR SENHA, COM RECARGA MENSAL E PERMITINDO ACÚMULO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE REDE CONVENIADA A SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CUJOS CARTÕES SERÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	15/02/2023 A 14/03/2023	
NOVO VALOR	R\$ 13.350,74	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	009/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, REEMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO MAGNÉTICO), PROTEGIDO POR SENHA, COM RECARGA MENSAL E PERMITINDO ACÚMULO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE REDE CONVENIADA A SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CUJOS CARTÕES SERÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	15/03/2023 A 14/04/2023	
NOVO VALOR	R\$ 13.350,74	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUINTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	009/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR SUPRESSÃO
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, REEMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO MAGNÉTICO), PROTEGIDO POR SENHA, COM RECARGA MENSAL E PERMITINDO ACÚMULO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE REDE CONVENIADA A SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CUJOS CARTÕES SERÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	15/03/2023 A 14/04/2023	
NOVO VALOR	R\$ 7.365,17	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	012/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SALA 602 EDIFÍCIO RÁCZ CENTER	
CONTRATADO	MAURO PEREIRA VIANNA	
NOVA VIGÊNCIA	20/04/2022 A 19/04/2023	
NOVO VALOR	R\$ 9.600,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	014/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> SUPRESSÃO DE VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS REMOTA E TRANSMISSÃO EM MÚLTIPLAS PLATAFORMAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS DOS COMITÊS PCJ E EVENTOS DE ENCONTRO DIGITAIS TIPO WEBINARS DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ E OUTRAS INSTÂNCIAS DE ATUAÇÃO DOS COMITÊS PCJ	
CONTRATADO	ACQUAVIVA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	28/04/2021 A 27/08/2021	
NOVO VALOR	R\$ 9.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	019/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SALA 104 EDIFÍCIO RÁCZ CENTER	
CONTRATADO	SILVIA HELENA DE TOLEDO e RENATA DE CÁSSIA DE TOLEDO	
NOVA VIGÊNCIA	08/06/2022 A 07/06/2023	
NOVO VALOR	R\$ 7.800,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	020/2021	
MOTIVO	■ PRAZO	■ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SALA 803 EDIFÍCIO RÁCZ CENTER	
CONTRATADO	MARIA MADALENA POLIZEL BERTO	
NOVA VIGÊNCIA	09/06/2022 A 08/06/2023	
NOVO VALOR	R\$ 9.240,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	020/2021	
MOTIVO	■ PRAZO	■ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SALA 803 EDIFÍCIO RÁCZ CENTER	
CONTRATADO	MARIA MADALENA POLIZEL BERTO	
NOVA VIGÊNCIA	09/06/2023 A 08/06/2024	
NOVO VALOR	R\$ 9.600,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	020/2021	
MOTIVO	■ PRAZO	■ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SALA 803 EDIFÍCIO RÁCZ CENTER	
CONTRATADO	MARIA MADALENA POLIZEL BERTO	
NOVA VIGÊNCIA	09/06/2024 A 08/06/2025	
NOVO VALOR	R\$ 9.960,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	020/2021	
MOTIVO	■ PRAZO	■ VALOR
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SALA 803 EDIFÍCIO RÁCZ CENTER	
CONTRATADO	MARIA MADALENA POLIZEL BERTO	
NOVA VIGÊNCIA	09/06/2025 A 08/06/2026	
NOVO VALOR	R\$ 10.489,92	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	021/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAPACIDADE COMPUTACIONAL DA NUVEM MICROSOFT AZURE, NA MODALIDADE CSP (CLOUD SOLUTION PROVIDER), PELO PRAZO DE 01 MÊS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTES CONTRATO, VISANDO SUBSTITUIR O ANTIGO FORNECEDOR E MANTER EM FUNCIONAMENTO TODOS OS RECURSOS E SERVIÇOS JÁ EXISTENTES, SEM ALTERÁ-LOS	
CONTRATADO	FCAMARA CONSULTORIA E FORMAÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	28/07/2021 A 27/09/2021	
NOVO VALOR	R\$ 24.907,52	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	022/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA DECORRENTE DE RELAÇÕES DE ORDEM FISCAL, CONTÁBIL E TRABALHISTA DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	
CONTRATADO	REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	13/06/2022 A 12/06/2023	
NOVO VALOR	R\$ 54.971,16	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	022/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA DECORRENTE DE RELAÇÕES DE ORDEM FISCAL, CONTÁBIL E TRABALHISTA DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	
CONTRATADO	REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	13/06/2023 A 12/06/2024	
NOVO VALOR	R\$ 57.131,52	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	022/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA DECORRENTE DE RELAÇÕES DE ORDEM FISCAL, CONTÁBIL E TRABALHISTA DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	
CONTRATADO	REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	13/06/2024 A 12/06/2025	
NOVO VALOR	R\$ 59.374,44	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	022/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS VISANDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA DECORRENTE DE RELAÇÕES DE ORDEM FISCAL, CONTÁBIL E TRABALHISTA DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	
CONTRATADO	REZECON CONTABILIDADE ASSESSORIA LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	13/06/2025 A 12/06/2026	
NOVO VALOR	R\$ 62.533,08	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	023/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SALA 605 EDIFÍCIO RÁCZ CENTER	
CONTRATADO	NELSON DE FIGUEIREDO FILHO	
NOVA VIGÊNCIA	10/06/2022 A 09/06/2023	
NOVO VALOR	R\$ 9.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	023/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SALA 605 EDIFÍCIO RÁCZ CENTER	
CONTRATADO	NELSON DE FIGUEIREDO FILHO	
NOVA VIGÊNCIA	11/06/2023 A 10/06/2024	
NOVO VALOR	R\$ 9.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	023/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SALA 605 EDIFÍCIO RÁCZ CENTER	
CONTRATADO	MARIA LUIZA FIGUEIREDO PIRES DE CAMPOS	
NOVA VIGÊNCIA	11/06/2024 A 10/06/2025	
NOVO VALOR	R\$ 9.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	023/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL – SALA 605 EDIFÍCIO RÁCZ CENTER	
CONTRATADO	MARIA LUIZA FIGUEIREDO PIRES DE CAMPOS	
NOVA VIGÊNCIA	11/06/2025 A 10/06/2026	
NOVO VALOR	R\$ 9.478,80	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	026/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE 15 (QUINZE) MATRÍCULAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU) “GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E GERENCIAMENTO DE ÁREAS CONTAMINADAS”. TAIS MATRÍCULAS SERÃO DESTINADAS AOS MEMBROS DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ, SENDO QUE A, SENDO QUE A CONTRATANTE ENVIARÁ OS NOMES E A DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARA A CONTRATADA.	
CONTRATADO	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO – FUNEP	
NOVA VIGÊNCIA	30/12/2022 A 28/02/2023	
NOVO VALOR	R\$ 74.790,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	027/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMESSA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	
CONTRATADO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
NOVA VIGÊNCIA	05/08/2022 A 04/08/2023	
NOVO VALOR	R\$ 100.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	029/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA,	
NOVA VIGÊNCIA	10/09/2022 A 09/09/2023	
NOVO VALOR	R\$ 220.123,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	029/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA,	
NOVA VIGÊNCIA	10/09/2023 A 09/09/2024	
NOVO VALOR	R\$ 230.270,64	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	029/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA,	
NOVA VIGÊNCIA	10/09/2024 A 09/09/2025	
NOVO VALOR	R\$ 230.270,64	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	029/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA,	
NOVA VIGÊNCIA	10/09/2024 A 09/09/2025	
NOVO VALOR	R\$ 240.034,08	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUINTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	029/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA,	
NOVA VIGÊNCIA	10/09/2025 A 09/03/2027	
NOVO VALOR	R\$ 240.034,08	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEXTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	029/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA,	
NOVA VIGÊNCIA	10/09/2025 A 09/03/2027	
NOVO VALOR	R\$ 126.173,88	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	032/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	11/11/2022 A 10/11/2023	
NOVO VALOR	R\$ 697.527,48	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	032/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR SUPRESSÃO
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	11/11/2022 A 10/11/2023	
NOVO VALOR	R\$ 660.163,61	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	032/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	11/11/2023 A 10/11/2024	
NOVO VALOR	R\$ 731.148,24	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	032/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR SUPRESSÃO
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	11/11/2023 A 10/11/2024	
NOVO VALOR	R\$ 101.245,22	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUINTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	032/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	11/11/2024 A 10/11/2025	
NOVO VALOR	R\$ 765.950,88	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEXTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	032/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR SUPRESSÃO
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	11/11/2024 A 10/11/2025	
NOVO VALOR	R\$ 39.283,14	

ORDEM CRONOLÓGICA	SÉTIMO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	032/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR SUPRESSÃO
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	11/11/2025 A 10/11/2026	
NOVO VALOR	R\$ 765.950,88	

ORDEM CRONOLÓGICA	OITIAVO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	032/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE LICENÇAS ANUAIS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 E MICROSOFT POWER BI PRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E PROJETOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE NEGÓCIO DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	11/11/2025 A 10/11/2026	
NOVO VALOR	R\$ 801.797,40	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	038/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO BARRAMENTO DO RIBEIRÃO CAMPESTRE NO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA, MG	
CONTRATADO	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S	
NOVA VIGÊNCIA	22/02/2023 A 21/05/2023	
NOVO VALOR	R\$ 297.497,86	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	038/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO BARRAMENTO DO RIBEIRÃO CAMPESTRE NO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA, MG	
CONTRATADO	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S	
NOVA VIGÊNCIA	22/05/2023 A 21/07/2023	
NOVO VALOR	R\$ 297.497,86	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	039/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR SUPRESSÃO
OBJETO DO CONTRATO	IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DOS COMITÊS PCJ E DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	MEDIALINK COMUNICAÇÃO E MARKETING	
NOVA VIGÊNCIA	07/12/2021 A 06/12/2022	
NOVO VALOR	R\$ 296.474,48	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	039/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DOS COMITÊS PCJ E DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	MEDIALINK COMUNICAÇÃO E MARKETING	
NOVA VIGÊNCIA	07/12/2022 A 06/12/2023	
NOVO VALOR	R\$ 323.053,20	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	039/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DOS COMITÊS PCJ E DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	MEDIALINK COMUNICAÇÃO E MARKETING	
NOVA VIGÊNCIA	07/12/2023 A 06/04/2024	
NOVO VALOR	R\$ 112.724,03	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	039/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR SUPRESSÃO
OBJETO DO CONTRATO	IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DOS COMITÊS PCJ E DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	MEDIALINK COMUNICAÇÃO E MARKETING	
NOVA VIGÊNCIA	07/12/2023 A 06/04/2024	
NOVO VALOR	R\$ 948,08	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUINTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	039/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DOS COMITÊS PCJ E DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ	
CONTRATADO	MEDIALINK COMUNICAÇÃO E MARKETING	
NOVA VIGÊNCIA	07/04/2024 A 06/08/2024	
NOVO VALOR	R\$ 112.724,03	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	041/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO VOLTADO AOS EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS COM RECURSOS ARRECADADOS DAS COBRANÇAS ADVINDAS DO USO DOS RECURSO HÍDRICO EM RIOS DE MONÍMIO DA UNIÃO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ.	
CONTRATADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
NOVA VIGÊNCIA	11/12/2022 A 10/12/2023	
NOVO VALOR	R\$ 1.236.617,17	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	041/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO VOLTADO AOS EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS COM RECURSOS ARRECADADOS DAS COBRANÇAS ADVINDAS DO USO DOS RECURSO HÍDRICO EM RIOS DE MONÍMIO DA UNIÃO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ.	
CONTRATADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
NOVA VIGÊNCIA	11/12/2022 A 10/12/2023	
NOVO VALOR	R\$ 1.309.583,64	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	041/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO VOLTADO AOS EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS COM RECURSOS ARRECADADOS DAS COBRANÇAS ADVINDAS DO USO DOS RECURSO HÍDRICO EM RIOS DE MONÍMIO DA UNIÃO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ.	
CONTRATADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
NOVA VIGÊNCIA	11/12/2023 A 10/12/2024	
NOVO VALOR	R\$ 1309.583,64	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	041/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO VOLTADO AOS EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS COM RECURSOS ARRECADADOS DAS COBRANÇAS ADVINDAS DO USO DOS RECURSO HÍDRICO EM RIOS DE MONÍMIO DA UNIÃO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ.	
CONTRATADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
NOVA VIGÊNCIA	11/12/2023 A 10/12/2024	
NOVO VALOR	R\$ 1.370.872,15	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUINTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	041/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO VOLTADO AOS EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS COM RECURSOS ARRECADADOS DAS COBRANÇAS ADVINDAS DO USO DOS RECURSO HÍDRICO EM RIOS DE MONÍMIO DA UNIÃO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ.	
CONTRATADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
NOVA VIGÊNCIA	11/12/2023 A 10/12/2024	
NOVO VALOR	R\$ 1.434.475,92	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEXTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	041/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO VOLTADO AOS EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS COM RECURSOS ARRECADADOS DAS COBRANÇAS ADVINDAS DO USO DOS RECURSO HÍDRICO EM RIOS DE MONÍMIO DA UNIÃO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ.	
CONTRATADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
NOVA VIGÊNCIA	11/12/2024 A 10/12/2025	
NOVO VALOR	R\$ 1.370.872,15	

ORDEM CRONOLÓGICA	SÉTIMO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	041/2021	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR – REAJUSTE DO PREÇO DOS SERVIÇOS
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO VOLTADO AOS EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS COM RECURSOS ARRECADADOS DAS COBRANÇAS ADVINDAS DO USO DOS RECURSO HÍDRICO EM RIOS DE MONÍMIO DA UNIÃO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ.	
CONTRATADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
NOVA VIGÊNCIA	11/12/2023 A 10/12/2024	
NOVO VALOR	R\$ 1.370.872,15	

ORDEM CRONOLÓGICA	OITAVO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	041/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO VOLTADO AOS EMPREENDIMENTOS FINANCIADOS COM RECURSOS ARRECADADOS DAS COBRANÇAS ADVINDAS DO USO DOS RECURSO HÍDRICO EM RIOS DE MONÍMIO DA UNIÃO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ.	
CONTRATADO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
NOVA VIGÊNCIA	11/12/2025 A 10/12/2026	
NOVO VALOR	R\$ 1.370.872,15	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	043/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAPIVARI	
CONTRATADO	PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A	
NOVA VIGÊNCIA	16/08/2023 A 15/02/2024	
NOVO VALOR	R\$ 1.224.655,25	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	043/2021	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAPIVARI	
CONTRATADO	PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A	
NOVA VIGÊNCIA	16/02/2024 A 15/05/2024	
NOVO VALOR	R\$ 1.224.655,25	