

TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS FIRMADOS EM 2022

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	006/2022	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTERAÇÃO DO CONTRATADO
OBJETO DO CONTRATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – SALA 103	
CONTRATADO	LEONICE DE AGUIAR SÁTOLO	
NOVA VIGÊNCIA	14/03/2022 A 13/03/2023	
NOVO VALOR	R\$ 6.000,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	007/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	REALIZAÇÃO DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB, DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA, MG	
CONTRATADO	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP	
NOVA VIGÊNCIA	27/06/2023 A 26/02/2024	
NOVO VALOR	R\$ 59.840,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	007/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	REALIZAÇÃO DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB, DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA, MG	
CONTRATADO	TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP	
NOVA VIGÊNCIA	27/02/2024 A 26/10/2024	
NOVO VALOR	R\$ 59.840,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	008/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO (encerramento do contrato)	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A TRANSCRIÇÃO OU DEGRAVAÇÃO DE ÁUDIO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS COMITÊS PCJ, EVENTOS NO ÂMBITO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ E OUTRAS INSTÂNCIAS DE ATUAÇÃO DOS COMITÊS PCJ	
CONTRATADO	MC PROJETOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	
NOVA VIGÊNCIA	06/04/2022 a 05/10/2024	
NOVO VALOR	R\$ 8.366,64	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	012/2022	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO E DE FISCALIZAÇÃO DOS USOS E INTERFERÊNCIAS EM RECURSOS HÍDRICOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ (BACIAS PCJ)	
CONTRATADO	CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	23/05/2022 A 22/05/2023	
NOVO VALOR	R\$ 1.252.381,99	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	014/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REUNIÕES PRESENCIAIS DO PLENÁRIO DOS COMITÊS PCJ (CBH-PCJ, PCJ FEDERAL E CBH-PJ1), DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO (CT-PL) DOS COMITÊS PCJ E SUAS INSTÂNCIAS	
CONTRATADO	TONER COPY LTDA - EPP	
NOVA VIGÊNCIA	02/06/2023 A 01/06/2024	
NOVO VALOR	R\$ 14.072,50	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	014/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS REUNIÕES PRESENCIAIS DO PLENÁRIO DOS COMITÊS PCJ (CBH-PCJ, PCJ FEDERAL E CBH-PJ1), DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO (CT-PL) DOS COMITÊS PCJ E SUAS INSTÂNCIAS	
CONTRATADO	TONER COPY LTDA - EPP	
NOVA VIGÊNCIA	02/06/2024 A 01/08/2024	
NOVO VALOR	R\$ 14.072,50	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	015/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE BARRAMENTO NA CONFLUÊNCIA DOS RIOS PASSA CINCO E CABEÇA, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORUMBATAÍ	
CONTRATADO	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S	
NOVA VIGÊNCIA	13/11/2022 a 12/01/2023	
NOVO VALOR	R\$ 710.155,46	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	015/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE BARRAMENTO NA CONFLUÊNCIA DOS RIOS PASSA CINCO E CABEÇA, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORUMBATAÍ	
CONTRATADO	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S	
NOVA VIGÊNCIA	13/01/2023 a 12/03/2023	
NOVO VALOR	R\$ 710.155,46	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	015/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE BARRAMENTO NA CONFLUÊNCIA DOS RIOS PASSA CINCO E CABEÇA, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORUMBATAÍ	
CONTRATADO	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S	
NOVA VIGÊNCIA	13/03/2023 a 12/07/2023	
NOVO VALOR	R\$ 710.155,46	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUARTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	015/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE BARRAMENTO NA CONFLUÊNCIA DOS RIOS PASSA CINCO E CABEÇA, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORUMBATAÍ	
CONTRATADO	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S	
NOVA VIGÊNCIA	13/07/2023 a 12/11/2023	
NOVO VALOR	R\$ 710.155,46	

ORDEM CRONOLÓGICA	QUINTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	015/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE BARRAMENTO NA CONFLUÊNCIA DOS RIOS PASSA CINCO E CABEÇA, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORUMBATAÍ	
CONTRATADO	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S	
NOVA VIGÊNCIA	13/11/2023 a 12/02/2024	
NOVO VALOR	R\$ 710.155,46	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEXTO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	015/2022	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> VALOR (SUPRESSÃO)
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE BARRAMENTO NA CONFLUÊNCIA DOS RIOS PASSA CINCO E CABEÇA, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORUMBATAÍ	
CONTRATADO	HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S	
NOVA VIGÊNCIA	13/11/2023 a 12/02/2024	
NOVO VALOR	R\$ 619.879,81	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	019/2022	
MOTIVO	<input type="checkbox"/> PRAZO	<input checked="" type="checkbox"/> ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DIREITO DE USO EM NUVEM (SAAS – SOFTWARE AS A SERVICE) DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS E ARQUIVÍSTICAS - SIGAD COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E HOSPEDAGEM EM ENDEREÇO WEB DEDICADO PARA ATÉ 90 USUÁRIOS NO PERÍODO DE 12 MESES	
CONTRATADO	IKHON – GESTÃO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.	
NOVA VIGÊNCIA	01/06/2022 a 30/06/2023	
NOVO VALOR	R\$ 32.580,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	022/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS VISANDO AO APERFEIÇOAMENTO DO INSTRUMENTO DE COBRANÇA, MEDIANTE À REVISÃO DOS MECANISMOS E VALORES DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO ESTADUAL PAULISTA E DA UNIÃO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ, CONSIDERANDO AS NORMATIVAS APLICÁVEIS E A ANÁLISE CRÍTICA DA SUA IMPLEMENTAÇÃO NA BACIA	
CONTRATADO	HIDROBR CONSULTORIA LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	20/08/2023 a 19/12/2023	
NOVO VALOR	R\$ 278.123,65	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	022/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS VISANDO AO APERFEIÇOAMENTO DO INSTRUMENTO DE COBRANÇA, MEDIANTE À REVISÃO DOS MECANISMOS E VALORES DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO ESTADUAL PAULISTA E DA UNIÃO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ, CONSIDERANDO AS NORMATIVAS APLICÁVEIS E A ANÁLISE CRÍTICA DA SUA IMPLEMENTAÇÃO NA BACIA	
CONTRATADO	HIDROBR CONSULTORIA LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	20/12/2023 a 19/03/2024	
NOVO VALOR	R\$ 278.123,65	

ORDEM CRONOLÓGICA	TERCEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	022/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS VISANDO AO APERFEIÇOAMENTO DO INSTRUMENTO DE COBRANÇA, MEDIANTE À REVISÃO DOS MECANISMOS E VALORES DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO ESTADUAL PAULISTA E DA UNIÃO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ, CONSIDERANDO AS NORMATIVAS APLICÁVEIS E A ANÁLISE CRÍTICA DA SUA IMPLEMENTAÇÃO NA BACIA	
CONTRATADO	HIDROBR CONSULTORIA LTDA	
NOVA VIGÊNCIA	20/03/2024 a 19/05/2024	
NOVO VALOR	R\$ 278.123,65	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	025/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AO IPHAN REFERENTE AO PROJETO BÁSICO DO BARRAMENTO NA CONFLUÊNCIA DOS RIOS PASSA CINCO E CABEÇA, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORUMBATAÍ	
CONTRATADO	A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ARQUEOLOGIA LTDA EPP	
NOVA VIGÊNCIA	05/05/2023 a 04/11/2023	
NOVO VALOR	R\$ 32.904,00	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	039/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, COM ENTREGA E SERVIÇO DE APOIO INCLUSOS, PARA AS REUNIÕES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ DOS COMITÊS PCJ EM MODO PRESENCIAL NO ANO DE 2022	
CONTRATADO	MANIFESTA CERIMONIAL EIRELI	
NOVA VIGÊNCIA	03/01/2023 a 03/04/2023	
NOVO VALOR	R\$ 16.999.95	

ORDEM CRONOLÓGICA	SEGUNDO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	039/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, COM ENTREGA E SERVIÇO DE APOIO INCLUSOS, PARA AS REUNIÕES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DOS COMITÊS PCJ DOS COMITÊS PCJ EM MODO PRESENCIAL NO ANO DE 2022	
CONTRATADO	MANIFESTA CERIMONIAL EIRELI	
NOVA VIGÊNCIA	03/04/2023 a 03/06/2023	
NOVO VALOR	R\$ 16.999.95	

ORDEM CRONOLÓGICA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	
Nº DO CONTRATO	042/2022	
MOTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRAZO	<input type="checkbox"/> VALOR
OBJETO DO CONTRATO	DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO PARA PARAMETRIZAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE DADOS COM FUNCIONALIDADES DE GERENCIAMENTO E “CRUD” ASSOCIADA A CONSTRUÇÃO DE “WEBSERVICES” DE FORMA A INTEGRAR OS SISTEMAS INFOÁGUAS E INTERÁGUAS DA CETESB COM SISTEMAS EXTERNOS	
CONTRATADO	K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA-EPP	
NOVA VIGÊNCIA	21/08/2023 a 20/09/2023	
NOVO VALOR	R\$ 234.105,00	