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APRESENTAGAO

0 presente relatorio, denominado Plano de Trabalho apresenta os trabalhos de consultoria
desenvolvidos no ambito do Contrato n® 25/13, assinado entre a Fundacao Agéncia das
Bacias PCJ e a B&B Engenharia Ltda., que tem por objeto a “Elaboracéo de Plano Municipal
de Saneamento Basico conforme Lei n® 11.445/2007, contendo Determinagdes sobre 0s
Sistemas de Abastecimento de Agua Potével, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Sélidos e Drenagem Urbana e Manejo Das Aguas Pluviais, bem como o
Desenvolvimento do Plano de Gestédo Integrada de Residuos Solidos, em conformidade com
a Lein®12.305/10".

0 Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos Solidos, que
sera elaborado exclusivamente para o municipio de Toledo/MG é objeto do TERMO DE
COOPERAGAOQ TECNICA firmado entre Agéncia das Bacias PCJ e a Prefeitura Municipal da
Cidade de Toledo no dia 24 de julho de 2013. No qual a Prefeitura se compromete a cumprir
na integra a Clausula Segunda — Das Qbrigagoes dos Participes em especial o item 2.1 —
Obrigag0es da Prefeitura.

Em 1841, foi erguida a capela de Sdo José e, dez anos mais tarde, o povoado formado,
passa a categoria de distrito, pertencendo, primeiramente, ao Municipio de Camanducaia e,
posteriormente, a Extrema. Emancipou-se em 1953.

A cidade de Toledo localiza-se a uma latitude 22°44'35" sul e a uma longitude 46°22'19"
oeste, estando a uma altitude de 1.128 metros, no estado de Minas Gerais. Pertence a
microrregiao de Pouso Alegre e esta cerca de 140 km distante da capital do estado de Séo
Paulo (S&o Paulo). Faz divisa com os municipios Munhoz, ltapeva, Extrema, Pedra Bela e
Socorro.

Possui uma populagao estimada de 6.066 habitantes para o ano de 2013. O Censo de 2010
registrou uma populagao de 5.764 habitantes sendo estes distribuidos em uma populagéo
urbana de 2.190 habitantes correspondentes a 38% da populagdo do municipio e a maioria
3.574 (62%) municipes habitam a zona rural do municipio, perfazendo uma densidade
demografica de 42,16 hab/km? dentro da darea total de 136,776 km2 do territério do
municipio.
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Este documento apresenta as diretrizes gerais para 0 desenvolvimento dos estudos e uma
atualizagao do cronograma de entrega dos produtos. Contém também todas as definicoes,
especialmente aquelas provindas da reunido inicial ocorrida entre a Equipe de Fiscalizacao da
Contratante (Grupo de Acompanhamento do PMSB), equipe da Contratada e representantes
dos municipios beneficiados, no dia 23/09/2013.

Com este documento da se atendimento ao item 10.1, item | do Termo de Referéncia que
norteia a presente contratacao.

0 presente documento é apresentado em um nico volume, contendo anexos.
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1. INTRODUCAO
0 Plano Municipal de Saneamento Basico sera elaborado de acordo com o Artigo 19 da Lei
Federal n® 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o
Saneamento Basico.
A Politica (art. 9°) e o Plano de Saneamento Basico (art. 19°), instituidos pela Lei n°
11.445/2007, sao os elementos centrais da gestdo dos servigos. Conforme essa lei, a boa
gestao € objeto das definicoes da politica de saneamento basico formulada pelo titular dos
servicos e engloba: o respectivo plano; o estabelecimento das fungbes e normas de
regulacéo, fiscalizagao e avaliacao; a definicdo do modelo para a prestacdo dos servigos; a
fixacdo dos direitos e deveres dos usudrios, inclusive quanto ao atendimento essencial a
saude publica; o estabelecimento dos mecanismos de controle social e do sistema de
informacéo; dentre outras definigoes.
A Politica Pablica de Saneamento Basico define as fungdes de gestao e estabelece a garantia
do atendimento essencial a salde publica, os direitos e deveres dos usuarios, o controle
social e o sistema de informagao.
0 objetivo deste Plano de Saneamento é a caracterizagao e diagnostico das condigoes atuais
dos sistemas existentes, apontando as causas das deficiéncias encontradas, bem como a
definicdo, e respectivo cronograma de implantagdo, dos programas, projetos e agoes
necessarias, para atendimento das necessidades futuras, para um horizonte de planejamento
de 20 anos. Este instrumento ira subsidiar a Politica Municipal de Saneamento, que ira dotar
0 Municipio de instrumentos para a gestao dos servigos de saneamento basico.
Este plano procurou atender aos quesitos da legislagao vigente que trata dos Planos de
Saneamento, atendendo aos seguintes objetivos especificos:

e Diagndstico da situagao atual apontando as causas das deficiéncias detectadas;

e Identificacdo das necessidades futuras;

o Definigdo dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para atendimento das

necessidades futuras (cronograma de intervengdes);
o Definicdo dos mecanismos para a avaliagao sistematica da eficiéncia e eficacia das
acOes programadas.

0 presente documento trata do Plano de Trabalho, apresentando as atividades que serdo
desenvolvidas ao longo dos trabalhos.



CJ ol db

AgénciadasBacias PGJ bab engenharia
0 planejamento € um meio sistematico de se determinar a situagao atual de um processo,
onde se deseja chegar e qual o trajeto que devera ser percorrido. A determinagao da situagao
atual de um processo depende da identificagao dos fatores que compdem esta realidade, de
forma que este levantamento deva ser o mais representativo possivel da realidade. Este
levantamento pode ser utilizado como base na tomada de decisdo acerca das possibilidades
futuras, determinando, com isso, 0 caminho que deverd ser percorrido para se chegar a
situacdo almejada. Os resultados do planejamento sdo geralmente apresentados sob a forma
de diretrizes, planos, programas, normas e projetos articulados.

Dentre 0os muitos modelos de planejamento, o Plano Municipal de Saneamento Basico —
PMSB tem por objetivo apresentar o diagndstico do saneamento basico no territorio do
municipio e definir o planejamento para o setor.

Destina-se a formular as linhas de agdes estruturantes e operacionais referentes ao
Saneamento Basico, especificamente no que se refere ao abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos soélidos, drenagem e manejo
das aguas pluviais urbanas.

Proporcionar a todos, 0 acesso UNIVERSAL ao saneamento basico com qualidade, equidade
e continuidade é uma das questoes fundamentais do momento atual, e um desafio para as
politicas sociais. Desafio que coloca a necessidade de se buscar as condigoes adequadas
para a gestao dos servigos.

Conforme o Estatuto das Cidades (Lei Federal n® 10.257/01), o direito a cidades sustentaveis
(moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana e servigos publicos) € diretriz
fundamental da Politica Urbana a ser assegurada mediante 0 planejamento € a articulagao
das diversas agoes no nivel local (MC — SNSA, 2011).
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2. DESCRIGAO DO OBJETO
0 PMSB contém a definicdo dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a

bab engenharia

universalizagdo do acesso da populagdo aos servigos de saneamento, bem como o0s
programas, projetos e agGes necessarias, nos termos da Lei Federal n® 11.445/2007.

Caracterizagao
Municipal

Viabilidade
Econémico-
Financeira

Diagnéstico dos
Sistemas

-

Mecanismos de

Avaliagdo, Proposicdes
Regulagdo e =

Controle Social

Figura 1 - Relacao entre os processos que compoem o Plano Municipal de Saneamento Basico.

Dessa forma, sera necessario planejar, dentro de um processo participativo:

e A disponibilizacdo de agua com qualidade para toda a populagéo, dentro de um
contexto de eficiéncia, com minimizagao de perdas e desperdicios;

e A coleta e o tratamento dos esgotos sanitarios para todas as residéncias, com
solugoes adequadas e eficientes, 0 que significa mais saude, qualidade de vida e
desenvolvimento econdmico e social para a populagao e 0s municipios, além de
preservacao do meio ambiente;
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o Estruturas adequadas de drenagem e protecao contra cheias, propiciando condigcoes
saudaveis e higiénicas para todas as areas residenciais dos municipios;

e Préticas eficientes e adequadas para a coleta e destinagao final dos diversos tipos de
residuos gerados no municipio, com remediacao de areas contaminadas, protegendo
0 meio ambiente e a salide da populagao; e,

e Abordagem setorial das condigbes de habitagao, desenvolvimento urbano, saude,
meio ambiente e recursos hidricos complementando o planejamento do saneamento
ambiental dos municipios.

Ja o Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Solidos (PGIRS) deve definir, no
ambito local ou regional, 0 6rgao publico que serd a referéncia para entrega do Plano de
Gerenciamento, de forma a garantir a sistematica anual de atualizagao, visando o controle e
a fiscalizagdo, o qual devera orientar quanto a estes procedimentos, quanto as penalidades
aplicaveis pelo seu nao cumprimento, assim como pela identificagao dos responsaveis por:

e Atividades industriais;

e Agrosilvopastoris;

o Estabelecimentos de servigos de saude;

e Servigos publicos de saneamento basico;

e Empresas e terminais de transporte;

e Mineradoras;

e (Construtoras; e dentre outros,

o Os grandes estabelecimentos comerciais e de prestagao de servigo.

A Lei n® 12.305/2010, no Art. 21 § 29, estabelece que a inexisténcia do PGIRS nao obste a
elaboracédo, implementacao e operacionalizagdo do Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos. O Decreto n° 7.404/2010, que a regulamenta, no Art. 56, afirma que os
responsaveis pelo Plano de Gerenciamento deverdo disponibilizar ao 6rgao municipal
competente, ao orgao licenciador do SISNAMA — Sistema Nacional do Meio Ambiente e as
demais autoridades competentes, com periodicidade anual, informagdes completas e

atualizadas sobre a implementagdo e a operacionalizagdo do plano, consoante as regras



CJ

Agéncia das Bacias PCJ

b&bengenharia
estabelecidas pelo orgdo coordenador do SINIR — Sistema Nacional de Gestdo de
Informagoes sobre a Gestao dos Residuos Sdlidos, por meio eletronico.
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3. PRINCIPIOS LEGAIS

A Politica Pablica de Saneamento Basico deve estabelecer os principios que orientem a
formulacao de seus objetivos e programas e a definicao dos instrumentos da gestao,
conforme as peculiaridades locais e a observancia dos principios da Constituicao Federal -
CF, da Lei Nacional de Saneamento Basico, do Estatuto das Cidades e de politicas
correlatas.

Os produtos a serem entregues serdo elaborados 4 luz das legislagoes descritas nos itens a

sequir.

- Principios Constitucionais:

De acordo com a Constituigao Federal do Brasil de 1988 devem ser observados os seguintes
principios em relagao ao Saneamento Basico:

a) Direito a saude, mediante politicas de redugao do risco de doenga e outros agravos e de
acesso universal e igualitario aos servigos (arts. 6° e 196), bem com a competéncia do
Sistema Unico de Sadde para participar da formulagao da politica e execugao das agoes de
saneamento basico (inciso IV, do art. 200);

b) Direito ao ambiente equilibrado, de uso comum e essencial a qualidade de vida;

c) Direito a educagao ambiental em todos os niveis de ensino, visando a preservagéo do
meio ambiente (art. 225).

- Principios da Politica Urbana:

Baseado na Lei n® 10.257/2001 — Estatuto das Cidades devem ser observado 0s seguintes
principios em relagao ao Saneamento Basico:

a) Direito a cidades sustentaveis, ao saneamento ambiental, [...] para as atuais e futuras
gerages (inciso I, art. 2°);

b) Direito da sociedade a participagdo na gestao municipal [...] na formulagéo, execugao e
avaliacdo dos planos de desenvolvimento urbano (inciso Il, art. 2°);

c) Garantia das fungOes sociais da cidade; do controle do uso do solo; e do direito a
expansao urbana compativel com a sustentabilidade ambiental, social e econdmica e a justa
distribuicéo dos beneficios e 6nus da urbanizagéo (art. 2°);

d) Garantia a moradia digna como direito e vetor da incluséo social.

12
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- Principios da Lei Nacional de Saneamento Basico:

Considerando-se a Lei n® 11.445/07 (Art. 2°) os servigos publicos de saneamento basicos
serao prestados com base nos sequintes principios fundamentais:

a) Universalizagao do acesso;

b) Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de
cada um dos diversos servigos de saneamento basico, propiciando a populacao o acesso na
conformidade de suas necessidades e maximizando a eficacia das agoes e resultados;

c) Abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo dos residuos
solidos realizados de formas adequadas a saude publica e a protecdo do meio ambiente;

d) Disponibilidade, em todas as areas urbanas, de servigos de drenagem e de manejo das
aguas pluviais adequados a saude publica e a seguranga da vida e do patrimonio publico e
privado;

e) Adocdo de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e
regionais;

f) Articulagcdo com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de habitagao, de
combate a pobreza e de sua erradicagdo, de protegao ambiental, de promogédo da saude e
outras de relevante interesse social voltada para a melhoria da qualidade de vida, para as
quais 0 saneamento basico seja fator determinante;

g) Eficiéncia e sustentabilidade econdmica;

h) Utilizagdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos
usuarios e a adogao de solugdes graduais e progressivas;

i) Transparéncia das agoes, baseada em sistemas de informagdes e processos decisorios
institucionalizados;

j) Controle social;

k) Seguranga, qualidade e regularidade;

) Integragao das infraestruturas e servicos com a gestéo eficiente dos recursos hidricos.

- Principios da Politica de Residuos Sélidos:
0 tema relativo aos residuos solidos é atual e de grande interesse e relevancia aos

Municipios brasileiros, sobretudo apos a edigao da tao esperada Lei federal n® 12.305, de 2

13
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de agosto de 2.010, que “Institui a Politica Nacional de Residuos Solidos; altera a Lei n°
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e da outras providéncias.”

PLANO PLANO
MUNICIPAL DE : MUNICIPAL
SANEAMENTO HSEEiFnUDDSS DE RESIDUOS

BASICO SOLIDOS

URBANOS

Lei 11.445/2007 Lei 12.305/2010

14

Figura 2 - Interseccao de interesses das leis que regem a Gestao de Residuos Sélidos Urbanos.

0 art. 6% da Lei n® 12.305/10, estabelece os principios da Politica Nacional de Residuos
Solidos, que sao:

a) principio da prevencdo e da precaugdo - contido no art. 225, § 1°, da Constituicao
Federal, que impGe uma série de condutas, ao Poder Publico, no sentido de prevenir a
ocorréncia de danos ambientais. O principio é também verificado no art. 2°, da Lei Federal
n° 6.938, de 31 de agosto de 1.981, que é a Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente, que
cuida da preservagao do meio ambiente, e condutas de precaugdo para evitar a ocorréncia
de dano ambiental.

Com efeito, o dano ambiental em geral possui as caracteristicas da irreparabilidade e da
irreversibilidade, e, diante disso, a preocupagao da lei € a de prevenir que danos ambientais

sejam sequer causados.
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b) Principio do poluidor-pagador e do protetor-recebedor — dois principios da mais absoluta
relevancia em matéria ambiental. O principio do poluidor pagador tem como primordial
objetivo imputar ao poluidor o custo financeiro pela poluigdo que ele tiver causado ao meio
ambiente, ou seja, a agao de poluir, cabe sempre e invariavelmente uma devida e necessaria
reagao, que é o custo correspondente ao dano causado. Em contraposi¢ao ao principio do
poluidor-pagador, existe o protetor-recebedor, segundo o qual aquele que protege 0 meio
ambiente em beneficio da coletividade — que € a titular do bem ambiental - deve receber
como contraprestagdo uma compensagao financeira como incentivo ao servigo prestado.
Trata-se de remuneracao indireta pelo servigo ambiental prestado. Tal remuneragao em geral
¢ concedida através de redugao de aliquotas de IPTU — Imposto Predial e Territorial Urbano,
isencéo de ITR — Imposto Territorial Rural, ou redugao de aliquotas de ICMS — Imposto sobre
Circulagdo de Mercadorias e Servigos. No caso do ICMS a compensagao ja foi denominada
de ICMS Ecologico ou ICMS Verde.

¢) Principio da visdo sistémica na gestao dos residuos solidos, e que considere as variaveis
ambiental, social, cultural, econémica, tecnologica, e de satde publica — ou seja, na gestao
dos residuos solidos, as variaveis ambiental, social, cultural, econémica, tecnologica e de
saude publica sao analisadas como um todo, de modo abrangente, e conjunto. Considera-se
0 ambiente macro, levando-se em consideragao todos os fatores citados pelo dispositivo
legal de forma conjunta. E uma visdo multidisciplinar dos fatores que envolvem os residuos

solidos, ao contrario de se analisar cada variavel isoladamente.

d) Principio do desenvolvimento sustentavel — esse principio é aludido em diversos
momentos da Lei n® 12.305/10, que prega a sociedade a obrigatoriedade da coleta seletiva,
e da reciclagem de residuos, incluindo, ainda, a producao de embalagens que devem
propiciar a reciclagem e reutilizagdo (art. 32). O desenvolvimento sustentavel &, como se
pode ler do texto legal, a grande preocupacao da atualidade, e tema de grande destaque.

e) Principio da ecoeficiéncia, mediante a compatibilizagdo entre o fornecimento, a precos
competitivos, de bens e servigos qualificados que satisfagam as necessidades humanas e
tragam qualidade de vida e a reducdo do impacto ambiental e do consumo de recursos

15
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naturais a um nivel, no minimo, equivalente a capacidade de sustentagdo estimada do
planeta — decorre do principio do consumo sustentavel. Trata da necessidade de producao
de produtos que atendam ao principio da sadia qualidade de vida, e, a0 mesmo tempo,

permitam a redugéo do impacto ambiental causado pelo consumo.

f) Principio da cooperagao entre as diferentes esferas do poder publico, o setor empresarial
e demais segmentos da sociedade — conforme é cedico em direito, 0 meio ambiente
constitui direito difuso, de toda a coletividade, e, nesse sentido, todos — Poder Publico,
entidades particulares e segmentos da sociedade — precisam unir-se em prol do meio
ambiente, €, no caso dos residuos solidos, para que a gestao, o gerenciamento, 0 manuseio,
e 0 aterramento dos residuos ocorram estritamente dentro das exigéncias estipuladas na Lei

Federal n® 12.305/10, e com 0 minimo de impacto ao meio ambiente.

g) Principio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos - tal
principio envolve cadeias produtivas, Poder Publico, e a coletividade titular do bem
ambiental, todos unidos no sentido de produzir e destinar corretamente os residuos, com a

finalidade de reduzir o impacto ambiental.

h) Principio de reconhecimento do residuo solido reutilizavel e reciclavel como um bem
econdmico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania — esta ai
evidenciada a preocupacgéo da lei com a coleta seletiva e com a reciclagem de residuos.

Tais residuos precisam ser separados mediante a denominada coleta seletiva - coleta de
residuos solidos previamente segregados conforme sua constituigdo ou composicéo, nos
termos do art. 3°, V, da Lei n® 12.305/10 —, que deve ser implementada pelo Poder Publico
nos termos da Lei federal, com valorizacao dos catadores como categoria profissional. A
preocupacao da Lei é também com a produgao de embalagens que devem ser fabricadas
com materiais que propiciem a reutilizagdo ou a reciclagem, conforme reza o art. 32, da Lei
n®12.305/10.

i) Principio do respeito as diversidades locais e regionais — as competéncias locais e
regionais sobre residuos solidos devem ser observadas nos termos da Constituicdo Federal.

16
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A Unido, os Estados o Distrito Federal tém competéncia concorrente para legislar sobre o
tema, nos termos do art. 24, inc. VI, da Constituicdo Federal, sendo que inexistindo lei
federal sobre normas gerais, 0s Estados exercem competéncia plena para atender as suas
peculiaridades, nos termos do art. 24, § 3° da Constituicdo Federal. E, ainda, cabe aos
Municipios suplementar a legislagao federal e estadual no que couber nos temos do art. 30,

II, da Constituicao Federal. 13

J) Principio do direito da sociedade a informagdo e ao controle social — o principio da
informac&o ambiental, também chamado da educagao ambiental € um dos mais antigos e
mais importantes principios de direito ambiental. Ele ja constava da Carta de Belgrado,
escrita em 1.975, por vinte especialistas em educagéo ambiental, e que dizia que a meta da
educacdo ambiental ¢ desenvolver um cidadao consciente sobre 0 meio ambiente. Apds, 0
principio também foi abordado pelo Principio 19, da Declaragéo de Estocolmo sobre o Meio
Ambiente, em 1.972.

k) Principio da razoabilidade e da proporcionalidade — é o principio que determina a
proibigcao de excesso, devendo ser sempre levada em conta a extensao do dano e o prejuizo
sofrido pelo meio ambiente. A razoabilidade e a proporcionalidade devem sempre pautar e
alicercar os atos e as decisées administrativas e judiciais, porque Servem como

moderadores para que abusos sejam evitados.

- Demais legislagoes:
Pode-se destacar ainda da Lei n® 11.445/07:
“Art. 9. Sao responsabilidades dos titulares dos servigos:
a) Elaborar os planos de saneamento basico, nos termos desta Lei;
b) Prestar diretamente ou autorizar a delegacdo dos servigos e definir 0 ente
responsavel pela sua regulagéo e fiscalizagao, bem como 0s procedimentos de sua atuacao;
c) Adotar parametros para a garantia do atendimento essencial a saude publica,
inclusive quanto ao volume minimo “per capita” de agua para abastecimento publico
observado as normas nacionais relativas a potabilidade da agua;
d) Fixar os direitos e os deveres dos usuarios;

17
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e) Estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do
art. 3° desta Lei;

f) Estabelecer sistema de informagGes sobre 0s servicos, articulado com o Sistema
Nacional de Informages em Saneamento;

g) “Intervir e retomar a operagao dos servigos delegados, por indicacéo da entidade

reguladora, nos casos e condigoes previstos em lei € nos documentos contratuais”.

Em relagao aos planos de saneamento, o artigo Art. 19 da Lei n°® 11.445/2007:

“§ 1° Os planos de saneamento basico serdo editados pelos titulares, podendo ser
elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada servigo.

0 plano, que podera ser especifico para cada servico, abrangera no minimo:

a) Diagnostico da Situac&o de seus impactos nas condiges de vida, utilizando sistema de
indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais e socioecondmicos e apontando as
causas das deficiéncias detectadas;

b) Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalizacdo, admitidas
solugOes graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos
setoriais;

c) Programas, projetos e ac0es necessarias para atingir os objetivos e as metas, de modo
compativel com 0s respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais
correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento; agdes para emergéncias e
contingéncias;

d) Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia e eficacia das
acoes programadas.

§ “4° Os planos de saneamento bdsico serdo revistos periodicamente, em prazo nao

superior a 4 (quatro) anos, anteriormente a elaboragao do Plano Plurianual.”

0 Decreto n° 7.217/2010, artigo 26, paragrafo 4°, exige a existéncia do Plano Municipal de
Saneamento Basico, elaborado pelo titular dos servigos ou por delegacao deste, segundo 0s
preceitos estabelecidos na Lei n® 11.445/2007, como condigao indispenséavel de acesso, a
partir de 2014, aos recursos orgamentarios da Unido ou recursos de financiamentos geridos
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ou administrados por 6rgao ou entidade da administrag&o publica federal, quando destinados

a servicos de saneamento basico.
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4. METODOLOGIA

A metodologia a ser empregada no processo de execugao do planejamento e atividades

obedecerd a uma série de processos, que foram consistidos nesta metodologia de

planejamento, de forma a atingir os objetivos finais e especificacoes determinadas, pelo

Termo de Referéncia que norteia o presente trabalho.

Tais processos foram divididos em sete produtos, apresentados no formato de um

fluxograma, exibindo também a forma de participacéo de cada entidade envolvida em todos

0S processos citados.

Para cada item exposto descreve-se, logo a seguir do fluxograma, suas respectivas

definicoes de processo e descrigoes de atividades.

A seguir, o fluxograma:
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Gl
N TOMAR VERIFICA E |NF0RMACA0. N ACOMPANHA E . ACOMPANHA E ) ACOMPANHA E » PROJETO DE LE|
CONHECIMENTO APROVA ACOMPANHA E APROVA APROVA APROVA PARA O
APROVA LEGISLATIVO
P3 - DIAGNOSTICO da P6 - Estabelecer, para os 4
o e s coneepcRopuacss | [(T0)che s
b ::‘c S ssim s P4 - PROGNOSTICO e {quatro) eixos dos servicos de = anisnrnos e P7- RelatGNG
P1-PLANO P2 - PLANO DE a;on(zi?c;?; de V?Za e noaS Biemetivas s sanearrerto hasict; dos procedir::ntos de cf)ntrole do PI.ANOO
DE ~» MOBILIZACAO ambiente natural universalizagéio dos programas, projetos e agbes % social e dos instrumentos —» MUNICIPAL DE }—
TRABALHO SOCIAL caracterizag3o institucional Rerviconce sansamento Receatiiat para atinglr by ara 0 MONITORAMENTO SANEAMENTO
PSR ; Ao basico. Objetivos e objetivos e as metas do PMSB p £ AVALIACAO BASICO
P 29 3 SIS, Metas. e definicdo das acdes para P C‘\_ —
capacidade e ; ; SISTEMATICA da eficiéncia,
econdmicofinanceira e de Seoerpencie coUnERrER eficacia e efetividade das
endividamento do Municipio. agoes programadas.
y A v
ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA ACOMPANHA
APROVA APROVA APROVA APROVA APROVA E APROVA E APROVA

Figura 3 - Fluxograma de Atividades.
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41. Plano de Trabalho

0 Plano de Trabalho, que consiste no presente documento, elaborado para cada um dos
municipios beneficiados, deve conter todas as definigdes, especialmente aquelas provindas
da reunido inicial entre a Equipe de Fiscalizagao da Contratante (Grupo de Acompanhamento
do PMSB), Equipe da Contratada e representantes dos municipios beneficiados, e em
consonancia com os termos do Anexo C do Ato Convocatorio.

Decorrente da referida reunido, foram feitas algumas definicbes entre as empresas
contratadas e a Fundacéo Agéncia das Bacias PCJ, conforme relacionadas abaixo:

+ Todos 0s documentos elaborados serao entregues ao municipio via Agéncia PCJ;

+ (0s municipios contemplados terdo prazo para analisar 0s produtos entregues;

+ E obrigatdrio que o municipio publique os documentos entregues e estipulem prazo
para disponibilizacao;

4+ E obrigatorio que o municipio retina e apresente a Fundacdo Agéncia das Bacias
PCJ, evidéncias objetivas de que os produtos recebidos no ambito do presente
trabalho tenham sido divulgados no Municipio, fomentando assim o exercicio da
participacéo social;

+ 0s produtos objeto do presente trabalho, representando as fases descritas no
Fluxograma apresentado, serao enviados ao Municipio beneficiado pela Agéncia, por
e-mail, e terdo prazo estipulado para aprovacao. Findo este prazo e consistidas os
eventuais ajustes, proceder-se-a, também por intermédio da Agéncia, o envio destes
produtos em meio fisico;

+ A partir da entrega dos Relatorios de Diagnostico em diante, as aprovagoes dos
produtos devem ser feitas por meio de reunides;

+ As reunioes com o Municipio serdo agendadas pela Empresa Contratada.

Segue abaixo o cronograma de reunioes a serem definidas com o Municipio.
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CRONOGRAMA PARA REALIZAGAO DAS REUNIOES

MESES
; DATA MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | mEs5 | MES6 | mEs7 | MESs
ITEM DISCRIMINAGAOQ PREVISTA SEMANAS
01‘02‘03‘04|ﬂ5‘05‘07‘03|09‘10‘11‘12|13‘14‘15‘1ﬁ|17‘18‘19‘ZD|21‘22‘23‘24|25’25‘27’28|29‘30’31’32
Plano de Trabalho EM ATE 30
DIAS APOS A
PRODUTO 1 Reunido de apresentagdo com toda a equipe da Agéncia| QRDEM DE
PCJ SERVIGOS
Plano de Mobilizagao Social EM ATE 30
PRODUTO 2 DIAS APOS A
Reunido de apresentagdo com toda a equipe da Agéncia| QRDEM DE
PCJ SERVICOS
Diagndstico da situacao da prestacao dos servigos de EM ATE 60
saneamento basico e seus impactos nas condicoes de DIAS APOS A
vida e no ambiente natural, caracterizagao PRIMEIRA
institucional da prestagao dos servigos e capacidade 5
PRODUTO 3 econdmico-financeira. Rl
— " A EQUIPE
Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho :
e L ; . .| TECNICA DO
constituido no Municipio e & equipe da Fundacao ;
A . MUNICIPIO
Agéncia das Bacias PCJ
Prognésticos e alternativas para universalizagao dos 1:30[;"/;8
servigos de saneamento basico. Objetivos e Metas. PRIVEIRA
PRODUTO 4 Reunido de apresentacdo ao Grupo de Trabalho REX'EIQSHSSM
constituido no Municipio e & equipe da Fundacao TECNICA DO

Agéncia das Bacias PCJ

MUNICIPIO
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Concepcao, para os 4 (quatro) eixos dos servigos de

saneamento basico, dos programas, projetos e agoes fgoDSIAAS
necessarias para atingir os objetivos e as metas do PRIMEIRA
PRODUTO 5 PMS_B ekde!mlgao das acoes para emergéncia e REUNIAO COM
contingéncia A EQUIPE
Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho T&ENII%?PI%O
constituido no Municipio e & equipe da Fundacao
Agéncia das Bacias PCJ
Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos servigos de 180 DIAS
saneamento basico, mecanismos e procedimentos de APOS A
controle social e dos instrumentos para o PRIMEIRA
monitoramento e avaliacao sistematica da eficiéncia, =
PRODUTO 6 eficacia e efetividade das agoes programadas. REE':'SSISS M
TECNICA DO
Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho| MUNICIPIO
constituido no Municipio e & equipe da Fundacao
Agéncia das Bacias PCJ
210 DIAS
Relatdrio do Plano Municipal de Saneamento Basico APOS A
PRIMEIRA
PRODUTO 7 REUNIAO COM
S Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho A EQUIPE
constituido no Municipio e & equipe da Fundacdo TECNICA DO
Agéncia das Bacias PCJ MUNICIPIO

P.S.: Do Produto 3 em diante, as reunides serao agendadas juntamente com o Municipio.
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4.2.  Plano de Mobilizacao Social
De acordo com o TR o Plano de Mobilizacao Social visa desenvolver agoes para a
sensibilizagao da sociedade quanto a relevancia do Plano e da sua participagao no processo
de sua elaboracdo. Por meio deste planejamento organiza-se 0 processo e 0s canais de
participacao na elaboragao do Plano e na avaliagao dos servigos publicos de saneamento
basico (inciso IV, do art. 3° da Lei n°® 11.445/07). Conforme tal definicdo, o Plano de
Mobilizagdo Social devera abranger:

a) Formatacao de mecanismos de divulgagéo e comunicagao para a disseminagao e
0 acesso as informagdes sobre o diagnostico e estudos preliminares, 0s servigos prestados
e sua avaliacao, o processo e 0s eventos previstos e as propostas relativas ao Plano de
Saneamento Basico;

b) Estabelecimento de canais para recebimento de criticas e sugestoes, garantindo-
se a avaliagao e resposta a todas as propostas apresentadas;

¢) Constituicao de Grupos de Trabalho para o desenvolvimento de temas especificos
do Plano quando a realidade complexa indicar ou houver a necessidade de atuagao
articulada de diferentes orgaos e instituicoes;

d) Concepgao dos eventos abertos & comunidade local, como debates, semindrios e
audiéncias publicas para discussao e participagao popular na formulagéo do Plano, incluindo
a recepgao de dados de saneamento;

e) Realizagdo de Conferéncia Municipal de Saneamento Basico, conforme a
conveniéncia, para a discussao das propostas e instrumentos do PMSB, incluindo agenda de
eventos e discussoes setoriais e tematicos preparatorios;

f) Forma de acompanhamento e participagdo no processo de elaboragao do PMSB,
dos Conselhos da Cidade, de Saude, de Meio Ambiente e de Educacéo e, caso estejam
instalados, dos Comités de Bacia Hidrografica onde o municipio estiver inserido.
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Processo de Participac¢ao da Sociedade.

u
[ ]
® Conselho
Sociedade Municipal de
Saneamento

Figura 4 - Mecanismos de interacao da Sociedade na elaboracao do PMSB.

4.3. Diagnostico da situagao da prestacao dos servicos de saneamento basico e
seus impactos nas condi¢oes de vida e no ambiente natural

- Diagnostico dos servigos de abastecimento de agua potavel (SAA):

As unidades basicas que compdem o sistema de abastecimento de agua sdo 0s mananciais
superficiais e subterraneos de captagao de agua bruta, as estagoes elevatorias e adutoras de
agua bruta, as Estacoes de Tratamento de Agua (ETAs), os reservatorios, as estacoes
elevatorias e adutoras de agua tratada, a rede de distribuicdo e os pontos de controle

sanitario.
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No diagnostico dos SAA, as unidades serdo representadas em um croqui esquematico,
destacando, as vazoes médias, em base anual, que entram e saem de cada unidade, a
identificacdo dos materiais, a data de implantagao, as dimensoes e 0 tipo de tecnologia

empregada.

» Elementos Essenciais:
0 que sera levantado:

a) Caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servicos, com a identificagao das
populagdes ndo atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e frequéncia do
fornecimento de agua, com identificagdo de areas criticas; consumo per capita de agua;
qualidade da agua tratada e distribuida a populagao;

b) Caracterizacdo da prestagdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros;

c) Andlise critica do plano diretor de abastecimento de agua, caso exista;

d) Visao geral dos sistemas, infraestrutura, tecnologia e operacao de abastecimento
de agua;

e) Avaliacao da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populagéo;

f) Levantamento e avaliagdo das condi¢Oes dos atuais e potenciais mananciais de
abastecimento de agua;

g) Avaliagdo dos sistemas de controle e vigildncia da qualidade da agua para
consumo humano e de informacao aos consumidores e usuarios dos servigos;

h) Identificagdo, quantificacao e avaliacao de soluges alternativas de abastecimento
de agua, individuais ou coletivas, utilizadas pela populagao, nas areas urbanas e rurais, e
demais usos (industrial, comercial, publica, outros);

i) Verificar as especificidades do Contrato de Programa para Prestacao de Servigos
de Abastecimento de Agua em vigor entre os municipios envolvidos.

Como também pela analise e verificacdo das leis, normas, portarias e demais legislagoes
relacionadas ao tema.
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- Diagnéstico dos servicos do sistema de esgotamento sanitario (SES):

As principais unidades que compdem o SES séo a rede coletora, os coletores troncos, 0s
interceptores, 0s emissarios ou linhas de recalque, as elevatorias existentes ao longo de todo
0 sistema, as Estagoes de Tratamento do Esgoto Coletado (ETES), os corpos receptores do
langamento do esgoto e 0s pontos de monitoramento. Devera ser verificada a situagéo de
tratamento e da disposigao final do lodo resultante.

No diagndstico do SES, serdo levantadas as areas atendidas pela rede coletora em ndmero
de domicilios e por manchas sobre a base cartografica, além da existéncia de tratamento
parcial ou total para os esgotos coletados. Serdo indicadas as vaz6es médias em unidades,
como as elevatorias e as estacoes de tratamento, nesta dltima serd indicada a carga

organica média diaria.

> Elementos Essenciais:
0 que sera levantado:

a) Caracterizagao da cobertura e identificagdo das populagbes nao atendidas ou
sujeitas a deficiéncias no atendimento pelo sistema publico de esgotamento sanitario,
contemplando também o tratamento;

b) Caracterizacdo da prestagdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros;

c) Analise critica do plano diretor de esgotamento sanitario, caso exista, quanto a
implantagdo, atualidade e pertinéncias frente as demandas futuras;

d) Visdo geral dos sistemas infraestruturas, tecnologia e operacao de esgotamento
sanitario quanto a capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas
implantadas;

e) Avaliagdo da situacdo atual e estimativa futura da geracdo de esgoto versus
capacidade de atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis;

f) Analise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e
qualidade dos efluentes, quando existente tal sistema;

g) Avaliacao dos dados sobre as condigoes dos corpos receptores, quando
existentes;
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h) Indicagao de areas de risco de contaminagdo, e de areas ja contaminadas por

esgotos no municipio quando mapeadas e avaliadas.

- Diagndstico dos servicos do sistema de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais
(SDU e MAP):

A finalidade da drenagem urbana é coletar e afastar as aguas pluviais urbanas, combater
inundacdo e empogamento de agua, e também prevenir doengas. O objetivo do diagndstico
da drenagem urbana é detectar os pontos mais sujeitos a inundagao e sua causa, se por
excessiva impermeabilizagdo do solo ou devido as interferéncias, como travessias e
estrangulamentos.

0 mapeamento da infraestrutura em drenagem devera mostrar as bacias e 0s principais
corpos hidricos que atravessam 0 meio urbano, bem como 0s pontos que sofrem mais
frequentemente inundagdo. Serdo representados, por meio de manchas sobre a base
cartografica, as areas com infraestrutura em microdrenagem (sarjeta, boca-de-lobo e
galeria), em funcdo do corpo d’agua principal da bacia de drenagem, e ainda as areas

urbanas que passam por programas regulares de limpeza de bocas-de-lobo.

> Elementos Essenciais:

a) Analise critica do plano diretor de drenagem urbana e/ou recursos hidricos, caso
exista, quanto a implantagao, atualidade e demandas futuras;

b) Identificagdo da infraestrutura atual e andlise critica dos sistemas de drenagem e
manejo das aguas pluviais e das técnicas e tecnologias adotadas;

¢) Identificagao de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo demandas de
ac0es estruturais e ndo estruturais para 0 manejo das aguas pluviais;

d) Identificagao das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de estudos
hidroldgicos;

e) Verificagao da separacao entre 0s sistemas de drenagem e de esgotamento sanitario;

f) Estudo das caracteristicas morfologicas e determinagdo de indices fisicos para as
bacias e microbacias em especial das areas urbanas;

g) Caracterizacao e indicagdo cartografica das areas de risco de enchentes e

inundagoes;
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h) Elaboragdo de cartas com zoneamento de riscos de enchentes para diferentes
periodos de retorno de chuvas;

i) Andlise de indicadores epidemiologicos de agravos a saude cuja incidéncia pode ser
determinada por deficiéncia nos sistemas de manejo de aguas pluviais;

j) Andlise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na degradacao

das bacias e riscos de enchentes, inundagoes e deslizamentos de terra.

- Diagnostico dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos (SLU e
MRS):

0 diagndstico da limpeza publica urbana envolvera os servigos de varrigao, capina, podas,
manutencdo de areas verdes e areas publicas, remogao de cadaveres de animais, de
veiculos abandonados, entre outros. Nesse caso, serao levantadas as areas atendidas por
operador (no caso de ser terceirizada), a frequéncia de varricdo e manutencao de areas
publicas, as caracteristicas da frota de coleta especifica (caminhoes coletores-
compactadores/caminhdes gaiola), quando houver, destacando a capacidade de coleta,
condigOes de conservagao, problemas operacionais, os tipos e quantidades de residuos
coletados, bem como eventuais sazonalidades.

O diagnostico do servico de manejo dos residuos solidos sera feito desde a etapa de
acondicionamento, até a coleta, a triagem, o transbordo e o transporte, o tratamento e a
disposicdo final dos residuos. Informag6es como a capacidade, o0 ano de implantagao, as
condicoes de conservagao e os problemas operacionais de todas as unidades que compdoem
0 sistema serdo levantadas, de modo a identificar, mais a frente, 0 ano de saturacéo, devido

as demandas futuras.

> Elementos Essenciais:

a) Andlise da situacdo da gestdo do servico com base em indicadores técnicos,
operacionais e financeiros;

b) Analise critica do plano diretor de residuos solidos, caso exista, quanto a sua
implantagao, atualidade e pertinéncia, frente as demandas futuras;
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c) Descricao e analise da situagao dos sistemas, infraestruturas, tecnologia e operagao
de acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposicao final dos
residuos solidos do municipio;

d) Identificagao de lacunas no atendimento a populagao pelo sistema publico de limpeza
urbana e manejo de residuos solidos (condigOes atuais e futuras), quanto a populagao
atendida (urbana e rural), tipo, regularidade, qualidade e frequéncia dos servigos;

e) Identificagdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varrigao,
identificando a populagéo atendida;

f) Andlise dos servigos publicos de limpeza urbana e servigos especiais (feiras,
mercados, espacgos publicos, praias, outros);

g) Avaliacdo das solugOes adotadas para a destinagdo dos residuos originarios de
construcao e demoligao e dos servigos de saude.

h) InformacOes da caracterizagao dos residuos solidos produzidos no municipio em
termos de quantidade e qualidade;

i) Identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associagoes e
“carrinheiros”), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos
custos e viabilidade social e financeira;

j) Inventario/andlise da situagdo dos catadores, que atuem nas ruas ou em lixoes,
identificando seu potencial de organizacao;

k) Identificacao e informacgao sobre areas de risco de poluigao/contaminacéo e de areas
ja contaminadas, por residuos solidos e as alteragoes ambientais causadas por depdsitos de
residuos no meio urbano;

[) Andlise da situacdo socioambiental dos sitios utilizados para a disposicao final de
residuos solidos.

4.4. Progndstico
0 PMSB é um instrumento de planejamento da ac&o do municipio para universalizar 0s
servicos de saneamento, entendendo-se como universalizagdo a “ampliagcao progressiva do
acesso de todos os domicilios ocupados ao saneamento basico”.
Nesta etapa, serdo estabelecidos os objetivos gerais e especificos a serem alcangados no
horizonte de duragao do plano, levando em conta, de um lado, o diagnostico dos principais
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problemas existentes e o balanco entre a oferta e a demanda por servigos ao longo do
tempo.

Os objetivos do plano estardo ligados & melhoria e protecdo do meio ambiente, a melhoria da
salde publica, a prevengao de inundagoes, a expansao dos sistemas de saneamento, ao
aumento da eficiéncia e a garantia da sustentabilidade economico-financeira dos servigos.
As metas, vinculadas aos objetivos, envolverao a elevagao da cobertura de atendimento e
dos indicadores de qualidade; a redugao de perdas; a reducdo ou eliminagéo de pontos de
alagamento; a reducao dos casos de doengas de veiculagao hidrica e da mortalidade infantil
No municipio; o estabelecimento de parametros operacionais.

E importante ressaltar que 0s objetivos e metas definidos refletirdo as principais demandas
da sociedade e contemplaréo as solugdes dos problemas identificados durante a elaboracao
do diagnastico técnico e da mobilizagao social.

Nesta etapa ficara definido que o desenvolvimento e a formulacdo de estratégias para
alcancar os objetivos, diretrizes e metas definidas para o PMSB serdo para um horizonte de
20 anos.

Para a elaboragdo dos prognosticos e das alternativas serdo desenvolvidos os seguintes
itens:

a) Projecé@o populacional com base em dados censitarios do IBGE;

b) Projecao de demandas com base nos dados levantados no diagnostico;

c) Serdo construidos cenarios alternativos de demandas e avaliagao da capacidade
de oferta necessaria por servicos que permitam orientar 0 processo de planejamento do
saneamento basico;

d) Os objetivos e metas serdo elaborados de forma a serem quantificaveis e a
orientar a definicdo de metas, a selecdo de estratégias e a proposicao dos Programas,
Projetos e Agoes do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na gestdo e em

temas transversais.

4.5. Concepgao
0 Plano Municipal de Saneamento Basico tem como objetivo principal promover 0 acesso
universal aos servigos de saneamento basico a saude e a qualidade de vida e do meio

ambiente. Para isso, torna-se necessario organizar a gestao e estabelecer as condigoes para
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a prestacgao dos servigos de saneamento basico com integralidade, regularidade e qualidade.
0 Plano deve abranger as areas urbana e rural do municipio e contemplar os quatro servigos
que compdem o0 saneamento basico, quais sejam: abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario.
O Plano Municipal de Saneamento Bdsico deve abranger, minimamente, 0 Seguinte
contetdo:
o Diagnostico das condigoes da prestacao dos servigos, com indicadores sanitarios, -
epidemioldgicos, ambientais e socioecondmicos, dentre outros;
o Estabelecimento de objetivos e metas para a universalizagao dos Servigos;
o Definicdo de programas, projetos e agoes para se atingir as metas estabelecidas;
o Estabelecimento de ag0es para emergéncias e contingéncias;
e Previsao de indices minimos para o desempenho dos prestadores e para a eficiéncia
e eficacia dos servigos; e,

o Definicdo de mecanismos de avaliagao, dentre outras diretrizes.

Como atribuicao indelegavel do titular dos servicos de saneamento, o Plano deve ser
elaborado com participacao social, por meio de mecanismos e procedimentos que garantam
a sociedade informacoes, representagoes técnicas e participacdes nos processos de
formulagao de politicas, de planejamento e de avaliagdo relacionados aos servigos publicos
de saneamento basico. O Titular dos servigos exerce essa competéncia conforme atribuicao
constitucional (art. 30, CF) de legislar sobre assuntos de interesse local; de prestar, direta ou
indiretamente, o0s servicos publicos de interesse local; e de promover o adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo urbano. Além das
diretrizes da Lei n® 11.445/2007, o Plano de Saneamento Bésico deve observar o Plano
Diretor do Municipio e outros planos correlatos de Saneamento e Recursos Hidricos.
Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para 0 monitoramento e
avaliacao sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das agoes programadas.
Compreendera, dentre outras atividades: procedimentos para 0 monitoramento e a avaliagao
dos objetivos e metas; indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestagao dos

servigos; indicadores de impactos na qualidade de vida, na saude, e nos recursos naturais;
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salubridade ambiental: indicadores  sanitarios, epidemiologicos, ambientais e
socioeconomicos; definicao de indicadores do acesso, da qualidade e da relagdo com outras
politicas de desenvolvimento urbano; definicdo dos indicadores de prestagao dos servigos
de saneamento a serem seguidos pelos prestadores de servigos; determinagao dos valores
dos indicadores e definicao dos padroes e niveis de qualidade e eficiéncia a serem seguidos
pelos prestadores de servigos; definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnologicos e
administrativos necessarios a execugao, avaliagao, fiscalizagao e monitoramento do Plano;
mecanismos para a divulgacdo e acesso do plano no municipio, assegurando o pleno
conhecimento da populagao; adogao de diretrizes para o processo de revisao do plano a
cada 4 anos; indicadores de desempenho operacional e ambiental dos servi¢os publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos sdlidos; periodicidade de sua revisao, observado
prioritariamente o periodo de vigéncia do plano plurianual municipal.

4.6. Monitoramento e Avaliacao Sistematica

Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para 0 monitoramento e
avaliacao sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das agoes programadas.
Compreendera, dentre outras atividades: procedimentos para 0 monitoramento e a avaliagao
dos objetivos e metas; indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestagao dos
servigos; indicadores de impactos na qualidade de vida, na salde, e nos recursos naturais;
salubridade  ambiental:  indicadores  sanitarios, epidemioldgicos, ambientais e
socioeconomicos; definicao de indicadores do acesso, da qualidade e da relagao com outras
politicas de desenvolvimento urbano; definicdo dos indicadores de prestacdo dos servigos
de saneamento a serem seguidos pelos prestadores de servigos; determinacéo dos valores
dos indicadores e definicao dos padrdes e niveis de qualidade e eficiéncia a serem seguidos
pelos prestadores de servigos; definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnologicos e
administrativos necessarios a execugao, avaliacao, fiscalizagado e monitoramento do Plano;
mecanismos para a divulgacdo e acesso do plano no municipio, assegurando o pleno
conhecimento da populagdo; adogao de diretrizes para o processo de revisao do plano a
cada 4 anos; indicadores de desempenho operacional e ambiental dos servigos publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos solidos; periodicidade de sua revisao, observado
prioritariamente o periodo de vigéncia do plano plurianual municipal.
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4.7.  Plano Municipal de Saneamento Basico

Compreendera, dentre outras atividades: elaboragao de documento sintese para discussao;
realizacao de atividades de participacdo para discussdo do Plano; sistematizagao dos
relatorios dos produtos 1 a 6, com as consolidagoes das contribuigoes das atividades de
participacao social e elaboragao do Relatorio Final.

A etapa final da elaboragdo do PMSB refere-se a documentacao a ser disponibilizada para o
debate final de aprovagao do mesmo. A legislagdo vigente exige a consulta ou audiéncia
publica para debate do plano. A consulta diz respeito a disponibilizagdo do documento em
tempo que a legislagao exige, em geral via internet, mas podendo ainda estar impresso em
local acessivel. A audiéncia é o debate ao vivo do documento em momento que dever ser
convocado com a antecedéncia que a legislagdo exige. Tanto no primeiro momento quanto
no segundo deverao ser recebidas para devida avaliagao as contribuigoes da sociedade.
Nestes termos, percebe-se que todo o conteido estudado nas etapas anteriores devera ser
objeto de uma sintese bem elaborada, de preferéncia em linguagem que possa traduzir o
rigor das decisOes técnicas em Leitura compreendida pela média dos interessados. Esta
sintese é que deve estar disponivel no processo de consulta e audiéncia, sem prejuizo da

opcao de se publicar os demais relatorios como anexos caso seja necessario.
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5. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Os produtos a serem entregues, serao conforme descritos a sequir.

Tabela 1 - Produtos a serem entregues durante o andamento da elaboragao do PMSB.

LEGENDA DA ENTREGA DE PRODUTOS ENTREGAS
Produto 1 | Plano de Trabalho 15 dias
Produto 2 |Plano de Mobilizagao Social Més 01
Produto 3 | Diagnostico dos Sistemas Més 03
Produto 4 | Progndsticos, Objetivos e Metas Més 04
Produto 5 |Concepgéo dos sistemas Més 05
Mecanismos de Avaliacdo, Regulagao e Controle Social e Estudo de A
Produto & Viabilidade Econdmico-Financeira e Modicidade Tarifaria Mes 06
Produto 7 | PMSB Final Consolidado Més 07

- Produto 1: Plano de Trabalho.

Elaborado um plano de trabalho para cada um dos municipios objeto do contrato, contendo
todas as definigoes, especialmente aquelas provindas da reunido inicial entre a Equipe de
Fiscalizagdo da Contratante (Grupo de Acompanhamento do PMSB), Equipe da Contratada e
representantes dos municipios beneficiados.

- Produto 2: Plano de Mobilizacgao e definicao do processo de elaboragao do Plano Municipal
de Saneamento Basico.
Este produto consiste na definicdo da estratégia de mobilizagao social democratico e
participativo com a inclusdo da divulgagcdo de estudos e propostas e a discussao de
problemas, alternativas e soluges relativas ao saneamento basico, além da capacitacao
para a participagao em todos 0s momentos do processo.
0 Plano de Mobilizagéo devera:
» Estabelecer os mecanismos para a efetiva participagao da sociedade, nos processos
de formulagao da Politica e de elaboragao do Plano de Saneamento Basico em todas
as etapas, inclusive o diagnostico;
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> Garantir a participagao e o controle social, por meio de conferéncias, audiéncias e
consultas publicas, seminarios e debates e da atuagao de orgaos de representagao
colegiada, tais como, os Conselhos da Cidade, de Saude e de Meio Ambiente;

> Estabelecer os mecanismos para a disseminagao e o amplo acesso as informagoes
sobre 0 diagnostico e o0s servigos prestados e sobre as propostas relativas ao plano
de saneamento basico e aos estudos que as fundamentam;

> Definir os mecanismos de divulgagao das etapas de discusséo da politica e do plano
bem como canais para recebimento de sugestoes e criticas;

> Definir estratégias de comunicacdo e canais de acesso as informagdes, com

linguagem acessivel a todos 0s segmentos sociais.

- Produto 3: Diagnostico da situagao da prestagao dos servigos de saneamento basico e
seus impactos nas condigdes de vida e no ambiente natural, caracterizagao institucional da
prestagdo dos servigos e capacidade econdmico-financeira e de endividamento do
Municipio.

O Diagnostico da Situagdo do Saneamento Basico Coleta de Dados compreenderd, dentre
outras atividades:
> ldentificagdo dos distritos, levantamento e analise da legislagédo sobre saneamento,
salde, meio ambiente; andlise da organizacao, estrutura e capacidade institucional
(secretarias, existéncia de corpo técnico);
> Dados quantitativos e qualitativos sobre: abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade do municipio;
> Dados socioeconomicos e capacidade de pagamento dos usuarios (renda mensal da
populagao, bolsa familia, etc.);
> Estudos e projetos de saneamento basico existentes;
> Salubridade ambiental - Indicadores sanitarios, epidemiologicos e ambientais;
> Dados e informagodes de outras politicas correlatas.

A caracterizacao geral do municipio que compreenderd, dentre outras atividades:
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Caracterizacdo da demografia urbana e rural por renda, género, faixa etaria,
densidade, acesso ao saneamento e projegoes de crescimento;

Caracterizacao geral: geomorfologia, climatologia, hidrografia, hidrogeologia e
topografia do territorio;

Caracterizacdo das areas de interesse social: localizagdo, perimetros e areas,
caréncias relacionadas ao saneamento basico, precariedade habitacional, situagao
socioecondmica, renda e indicadores de acesso a educagao;

Infraestrutura (energia elétrica, pavimentagao, transporte, saude e habitagao);
Indicagdo das areas sujeitas a inundagdo ou deslizamento e areas de protegao
ambiental;

Consolidacao cartografica das informagGes socioecondmicas, fisico-territorial e
ambiental disponivel sobre 0 municipio e a regido;

VocagGes econdomicas do municipio: contexto atual e projecoes em termos das
atividades produtivas por setor.

A situacéo institucional que compreenderd, dentre outras atividades:

>

ldentificagdo e andlise do modelo e organizagao juridico-institucional, com descri¢ao
dos 0Orgaos, instrumentos, sistemas, capacidade institucional para a gestao
(planejamento, prestacao dos servigos, regulagao, fiscalizagao e controle social) dos
servigos nos quatro (4) componentes;

ldentificagdo de programas locais existentes de interesse do saneamento basico nas
areas de desenvolvimento urbano, habitacéo, mobilidade urbana, gestao de recursos
hidricos e meio ambiente;

|dentificagdo e descricao da organizacdo social, comunidades tradicionais, formas
de expressao social e cultural, tradigoes, usos e costumes, percepcao em relagao a
salde, ao saneamento e ao ambiente;

|dentificacao das redes, orgdos e estruturas de educacéo e avaliagdo da capacidade
de apoiar projetos e agoes de educagao ambiental combinados com 0s programas
de saneamento basico;

Existéncia e andlise de programas de educacao ambiental e de assisténcia social em

saneamento; analise de normas de fiscalizacao e regulacao quando existentes.
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A situagdo econdmico-financeira dos servigos e do municipio que compreendera, dentre

outras atividades:

>

Capacidade econémico-financeira do Municipio frente as necessidades de
investimento e sustentabilidade econdmica dos servigos de saneamento basico,
envolvendo a politica e o sistema de cobranga, dotagdes do orcamento do
municipio, fontes de subvengao, financiamentos e outras;

Capacidade de endividamento e disponibilidade de linhas de financiamento;
Necessidade de destinacao de recursos orgamentarios do municipio, para viabilizar a
adequada prestagao e manutengao dos servigos;

Necessidade de investimentos para viabilizar a universalizagdo do acesso aos

Servicos.

A situacao dos servigos de abastecimento de agua potavel que compreendera, dentre outras

atividades:

> Caracterizacao da cobertura por solugéo e qualidade dos servigos;

> ldentificagao das populagdes nao atendidas e sujeitas a falta de agua;

> Regularidade e frequéncia do fornecimento de agua, com identificacdo de areas
criticas; consumo per capita de agua;

> Indice de perdas, qualidade da 4gua tratada e distribuida a populacéo;

> ldentificacao dos domicilios sem canalizagao interna;

> Caracterizacdo da prestacdo dos servigos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a: consumo, receitas, custos, despesas, tarifas,
numero de ligagoes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional,
uso de energia elétrica e outros (referéncia: SNIS);

> Visao geral dos sistemas (infraestrutura, tecnologia e operagao): captagao, adugao,
tratamento, reservagdo, estagOes elevatorias, rede de distribuicdo e ligacoes
prediais;

> Avaliacdo da capacidade de atendimento frente a demanda e ao estado das
estruturas;

» Disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta & populagdo pelos sistemas

existentes versus consumo, demanda atual e futura;
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Levantamento e avaliagao das condigdes dos atuais e potenciais mananciais -
aspectos de protecao da bacia (tipos de uso do solo, fontes de poluicao, estado da
cobertura vegetal, qualidade da agua, ocupagbes por assentamentos humanos,
outros);

Avaliacao dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da agua para consumo
humano e de informagao aos consumidores e usuarios dos servigos;

ldentificagdo, quantificacéo e avaliagdo de solugoes alternativas de abastecimento de
agua, individuais ou coletivas, utilizadas pela populagéo, nas areas urbanas e rurais,

e outros usos nas areas urbanas (industrial, comercial, publica, outros).

A situacdo dos servicos de esgotamento sanitario que compreenderd, dentre outras

atividades:

>
>

Caracterizagao da cobertura por coleta e tratamento, e por outras solugées;
|dentificagao do déficit de instalagdes hidrossanitarias;

|dentificagdo das populagdes nao atendidas ou sujeitas a deficiéncias no
atendimento pelo sistema publico, contemplando o tratamento;

Caracterizagdo da prestacao dos servigos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a: receitas, custos, despesas, tarifas, nimero de
ligagOes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de
energia elétrica e outros (referéncia: SNIS);

Visdo geral dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e operacao) quanto a:
capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas, envolvendo as
ligacOes de esgoto, as redes coletoras, os interceptores, as estagoes elevatorias, as
estagoes de tratamento, os emissarios e a disposicao final;

Avaliagdo da situacao atual e futura da geragao de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas disponiveis, sistema publico e soluges individuais e/ou
coletivas, contemplando o tratamento;

Avaliagdo das condigoes dos corpos receptores, quando existentes os dados
necessarios;

Indicacao de areas de risco de contaminagao;

42



CJ i db

Agénciadas Bacias PGJ bab engenharia

> ldentificagdo, quantificacdo e avaliacdo qualitativa de soluges alternativas de
esgotamento sanitario (fossas sépticas, fossa negra, infiltragao no solo, langamento
direto em corpos d’agua), individuais ou coletivas, utilizadas pela populagao e outros
usuarios nas areas urbanas e rurais (industrial, comercial, servigos, agropecuaria,

atividades publicas, outros).

A situagao da saude que compreenderd, dentre outras atividades:
> Morbidade de doengas relacionadas com a falta de saneamento basico,
especificamente, as doencgas infecciosas e parasitarias (Capitulo I, do CID-10 -
CODIGO INTERNACIONAL DE DOENGAS), conforme lista apresentada na Tabela 2,
do Documento de Diretrizes, e estado nutricional de criangas menores de quatro

anos;

Tabela 2 - Doencas infecciosas e parasitarias.

CATEGORIA DOENCAS

Doengas de transmissao

feco-oral Diarreias, febres entéricas e hepatite A.

Doencas transmitidas por | Dengue, febre amarela, Leishmanioses (L. tegumentar e L. visceral),
inseto vetor filariose linfatica, malaria e doenca de chagas

Doencas transmitidas por

) Esqui m L irose.
contato com a Agua squistossomose e Leptospirose

Doencas relacionadas com | Doencas dos olhos, doengas da pele, tracoma, conjuntivites e micoses
higiene superficiais.

Helmintiases.

Geo-helmintos e teniases Teniases.

> Existéncia e analise do Programa Saude na Familia.

- Produto 4: Progndsticos e alternativas para universalizacao dos servigos de saneamento
basico / Objetivos e Metas.
Compreendera dentre outras atividades:

> Andlise da prestagdo de servigos, as necessidades dos servigos publicos de

saneamento basico - curto, médio e longo prazos;
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Cenérios alternativos das demandas por servigos de saneamento basico;

Definigao de diretrizes e estratégias; compatibilizagao das caréncias de saneamento
basico com as agoes do plano;

Hierarquizagao das areas de intervengao prioritaria;

Definigao de objetivos e metas;

Mecanismos que possibilitem o atendimento aos padroes de potabilidade da agua
para consumo humano e condigdes adequadas para outros usos;

Projecao de investimentos, indicando a fonte, para alcangar as metas e viabilizar a
universalizagdo do acesso aos servigos;

Proposta de arranjo alternativo ou readequagcao do modelo e organizagao juridico-
institucional existente, com descrigdo dos os 0rgdos, instrumentos, sistemas,
capacidade institucional para a gestao (planejamento, prestagao dos servicos,
regulacao, fiscalizagao e controle social) dos servigos nos quatro componentes;
Procedimentos e mecanismos para a compatibilizagado com as Politicas e os Planos

Nacional e Estadual de recursos hidricos.

- Produto 5: Concepgdo dos programas, projetos e agOes necessarias para atingir os

objetivos e as metas do PMSB e definicao das agoes para emergéncia e contingéncia.

Definicdo das agOes para emergéncia e contingéncia, compreenderd, dentre outras

atividades:

>
>

YV Vv

YV V V V

Programacao de agoes imediatas; programacao das acoes do plano;

Definicdo dos programas, projetos e agGes com estimativas de custos, baseadas
nos resultados da Etapa 4;

Estabelecer objetivos e metas de longo, médio e curto prazos;

Formulagdo de mecanismos e procedimentos para a avaliagao sistematica da
eficacia, eficiéncia e efetividade;

Mecanismos de promogao do direito a cidade;

Mecanismos de promogao da sadde e a qualidade de vida;

Mecanismos de promogao da sustentabilidade ambiental;

Mecanismos de melhoria do gerenciamento e da prestagéo dos servigos;
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Estabelecimento de planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda
temporaria;

Estabelecimento de regras para situagao critica na prestagao de servigos, inclusive
com adogao de mecanismos tarifarios de contingéncia;

Estabelecimento de regras e diretrizes para atuacdo em situagoes de contingéncia e
desastres;

Estabelecer diretrizes para a articulagdo com os Planos Locais de Risco.

- Produto 6: Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para o

monitoramento e avaliagdo sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das agoes

programadas.

Compreendera, dentre outras atividades:

>

>
>
>

Procedimentos para 0 monitoramento e a avaliagcado dos objetivos e metas;
Indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestacao dos servigos;
Indicadores de impactos na qualidade de vida, na salde, e nos recursos naturais;
Salubridade ambiental: indicadores sanitarios, epidemiologicos, ambientais e
socioecondmicos;

Definicao de indicadores do acesso, da qualidade e da relagdo com outras politicas
de desenvolvimento urbano;

Definicdo dos indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento a serem
sequidos pelos prestadores de servigos;

Determinagéo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrdes e niveis de
qualidade e eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servicos;

Definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnologicos e administrativos
necessarios a execucao, avaliagao, fiscalizagao e monitoramento do Plano;
Mecanismos para a divulgagdo e acesso do plano no municipio, assegurando o
pleno conhecimento da populagao;

Adocao de diretrizes para o processo de revisdo do plano a cada 4 anos;

Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos servigos publicos de

limpeza urbana e de manejo de residuos soélidos;
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» Periodicidade de sua revisao, observado prioritariamente o periodo de vigéncia do

plano plurianual municipal.

- Produto 7: Relatorio final do plano.

Compreendera, dentre outras atividades: elaboragao de documento sintese para discussao;
realizacao de atividades de participacdo para discussao do Plano; sistematizagdo dos
relatorios dos produtos 1 a 6, com as consolidagoes das contribuicoes das atividades de

participagao social e elaboracéo do Relatorio Final.

Sdo apresentados a seguir, 0 Gronograma de Entrega dos Produtos e o Cronograma de

Alocagao de Pessoal.
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Quadro 2 - Cronograma de Entrega dos Produtos.
PRAZO (dias)
ATIVIDADES 30 60 90 120 150 180 210 240 Total
8%
P1-PLANO DE TRABALHO .
R$ 1.344,35 R 134435
P2 - PLANO DE MOBILIZACAO SOCIAL Ll R$ 1.680,44
R$ 1.680,44 ) '
p N ~ ) 34%

P3 - DIAGNOSTICO da situag&o da prestacio dos servigos de saneamento

basico e seus impactos nas condi¢Ges de vida e no ambiente natural, R$ 571349
caracterizagdo institucional da prestagdo dos servicos e capacidade R$ 5.713,49 T
econdmicofinanceira e de endividamento do Municipio.

| 12%

P4 - PROGNOSTICO e alternativas para universalizagao dos servigos de R$ 201653
saneamento basico. Objetivos e Metas. R$ 2.016,53 T
P5 - CONCEPCAO para os 4 (quatro) eixos dos servigos de saneamento 12%

basico, dos programas, projetos e acgdes necessarias para atingir os R$ 201653
objetivos e as metas do PMSB e definicdo das a¢Ges para emergéncia e R$ 2.016,53 B
contingéncia.

P6 - Estabelecer, para 0os 4 (quatro) eixos dos servigos de saneamento 12%

bésico, mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos R$ 201653
para 0 MONITORAMENTO E AVALIAQAO SISTEMATICA da eficiéncia, R$ 2.016,53 ' ’
eficécia e efetividade das a¢Ges programadas.

- < 12%
P7 - Relatério do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. R 2.016,53
R$ 2.016,53 $
TOTAL R$ 16.804,39

PRODUTOS

¥

PleP2

R

=

L 4

Il

A 4

P5eP6 I

|
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Os relatorios serdo elaborados em conformidade com o ANEXO A — FORMA DE APRESENTAGAO DOS TRABALHOS, do Ato Convocatdrio - COLETA DE PREGOS NO

07/2013 — REPUBLICAGAO.

Os prazos para analise, pelo Contratante, dos relatorios e documentos apresentados serdo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do dia seguinte ao recebimento

desses documentos, conforme item 5.1 do ANEXO B do Termo de Referéncia.

As reunides mensais com a Contratante serdo realizadas ap0s a entrega dos relatorios e do respectivo prazo de analise dos mesmos.
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Quadro 3 - Cronograma de Alocacao de Pessoal.

bab engenharia

CRONOGRAMA DE ALOCAGAO DE PESSOAL
15/09:a| 22/09 a | 29/09 a [ 06/10 a | 13/10a | 20/10a [ 27/10a| 03/11a | 10/11a [17/11a|24/11a | 01/12a [08/12a | 15/12a | 22/12a | 29/12 a | 05/01 a [ 12/01 2 | 10/01 a | 26/01 a [ 02/02 a | 09/02 a | 16/02 a [ 23/02 a | 02/03 a | 09/03 a [ 16/03 a | 23/03 a [ 30/03 a [06/04 a | 13/04 a [ 20/04 2 | 27/04 a | 04/05 a [11/05
21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 04/01 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 | 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05
s1 s2 s3 s4 S5 6 s7 s8 s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s1a | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | s31 | s32 | s33 | s34 | s35
P1  PLANO DE TRABALHO. TIPO
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 2 1 [} 0 0 4 [} 0 0 4 0 0 0 4 [} 0 0 4 0 [} 0 4 [} [} 0 0 [} [} 0 4 [} [} 0 0 of
JOSE CARLOS LEITAO - Engenheiro Civil horas [} [} [} 0 [} [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 0 [} o 0 [} [} [} 0 [} of
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 2 2 [} 0 4 [} [} 0 0 4 [} 0 0 4 0 0 0 4 [} [} 0 4 [} [} 0 4 [} [} 0 4 [} [} 0 4 of
ANDRE BATISTA BORIN - Tecndlogo em Saneamento Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 [} 0 4 4 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 of
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [} 0 4 [} [} 0 4 [} [} 0 4 of
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificades horas 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 [} 0 0 4 [} 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 of
P2 PLANO DE MOBILIZAGAO SOCIAL. TIPO
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 0 4 85 0 0 4 [} [} 0 4 [} 0 0 0 0 0 0 0 0|
JOSE CARLOS LEITAO - Engenheiro Civil horas 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 0 [} 0 0 0 [} 0 0 0 of
RENATA DATRINO - Sociologa Gb 025 025 025 025 0 4 [} [} 0 4 [ [} 0 0 4 [} 0 0 of
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 0 of
ANDRE BATISTA BORIN - Tecndlogo em Saneamento Ambiental horas 0 4 [} 0 0 4 [} [} 0 4 0 [} 0 0 [} [} 0 0 of
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 0 0 0 [} 0 [} [} 0 0 [} [} o 0 [} of
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificades horas 4 [} [} 0 0 4 [} [} 0 4 [} [} 0 4 [} [} 0 0 of
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ol
DIAGNOSTICO da situagdo da prestagdo dos servicos de saneamento basico e seus impactos
P35 nas condigdes de vida e no ambiente natural, caracterizagio institucional da prestagio dos ""C
servigos e capacidade econdmico financeira e de endividamento do municipio.
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 0 4 o 0 0 4 4 [} 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
JOSE CARLOS LEITAO - Engenheiro Civil horas 0 0 [ 0 0 [} [} [ 0 4 [} [ 0 0 [} [} 0 0 of
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 0 4 0 0 0 4 [ [} 0 4 [} 0 0 0 0 0 0 0 0|
ANDRE BATISTA BORIN - Tecnélogo em Saneamento Ambiental horas 0 [} [} 0 0 0 [} [ 0 0 [} o 0 0 [} 0 0 [} of
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 4 4 [} 0 0 of
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificagdes horas 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} o 0 0 of
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 [ 0 0 0 0 [ 0 0 0 [ 0 0 0 [ 0 0 of
v PROGNOSTICO e alternativas para universalizagdo dos servicos de saneamento bdsico. RO
Objetivos e Metas.
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 4 [} [} 0 4 [} [} 0 0 0 [} 0 0 4 [} [} 0 4 [} [} 0 4 [} [} 0 4 of
JOSE CARLOS LEITAO - Engenheiro Civil horas 4 4 0 0 4 4 0 0 0 4 0 0 111 111 236 236 236 236 236 236 0 4 4 [} 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 of
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 4 [} [} 0 4 [ [} 0 0 [} [} 0 378 378 472 472 472 472 472 472 0 4 [} [} 0 4 [} [} 0 0 0 [ 0 4 of
ANDRE BATISTA BORIN - Tecndlogo em Saneamento Ambiental horas 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ [} 0 0 4 [} 0 0 4 0 [ 0 4 of
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificades horas 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 [} 0 378 378 472 472 472 472 472 472 0 4 [} [} 0 0 [} [} 0 4 4 [} 0 0 of
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0111 111 236 236 0 [ 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 of
ps  CONCEPCAO para os 4 (quatro) eixos dos servigos de saneamento bsico, dos programas, 1p
projetos e agdes necessarias para atingir os objetivos e as metas do PMSB e definigao das
agdes para emergéncia e contingéncia.
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 4 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
JOSE CARLOS LEITAO - Engenheiro Civil horas 0 0 [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 4 0 0 236 236 236 236 236 236 236 18 18 18 236 236 0 0 [} [} 0 4 of
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 [ 0 0 4 [ 0 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 0 4 4 [} 0 0 of
ANDRE BATISTA BORIN - Tecnélogo em Saneamento Ambiental horas 0 0 [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 0 [} 0 0 [} [} [ 0 0 [} [ 0 4 [} o 0 0 [} [} 0 4 of
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 4 o 0 0 4 o 0 0 4 [} 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificagdes horas 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 0 0 [} 0 0 0 of
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 [ 0 0 0 [ 0 0 0 [ 0 0 0 [ 0 236 236 236 236 0 0 0 [ 0 0 of
pg  Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos senvigos de saneamento bsico, mecanismos e
procedimentos de controle social e dos instrumentos para 0 MONITORAMENTO E AVALIAGAO
SISTEMATICA da eficiéncia, eficécia e efetividade das agdes programadas.
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 0 [} [} 0 4 [} [} 0 0 [} [} 0 0 4 [} 0 0 4 [} [} 0 4 [} [} 0 4 of
JOSE CARLOS LEITAO - Engenheiro Civil horas 4 4 0 0 4 4 o 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 [} 0 0 0 0 0 0 0|
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 0 [} [} 0 4 [} [ 0 0 [ [} 0 0 4 [} 0 0 4 [} 0 0 4 [} [} 0 0 of
ANDRE BATISTA BORIN - Tecnélogo em Saneamento Ambiental horas 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 [ 0 0 4 4 0 0 4 4 [} 0 0 0 0 0 0 0|
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [} [ 0 4 [} 0 0 4 0 [} 0 0 of
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificades horas 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 [} 0 0 4 [} 0 472 472 472 472 472 472 472 472 0 4 4 [} 0 0 of
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236 236 236 236 236 236 236 0 0 0 [ 0 0 of
P7  Relatério do PLANO MUICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. TIPO
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 0 4 [} 0 4 4 [} 0 0 4 [} 0 0 4 [} 0 0 4 [} [} 0 4 0 [} 0 4 [ 0 05 05 05 05 05 056 056
JOSE CARLOS LEITAO - Engenheiro Civil horas [} [} [} 0 [} [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 05 05 056 05 05 056 056
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 0 0 [} 0 4 [} [ 0 0 [} 0 0 0 4 0 0 0 4 [} [} 0 4 0 [} 0 4 0 0 472 472 472 472 472 472 472
ANDRE BATISTA BORIN - Tecnélogo em Saneamento Ambiental horas [} [} [} 0 [} [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} 0 0 [} [} [} 0 [} [} [} 0 [} of
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 [} [} 0 4 [} [} 0 4 [} [} 4 of
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificades horas 4 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 [} 0 4 4 0 0 4 4 0 472 47
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 [ 0 0 0 0 36 36}
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6. CONSIDERAGOES FINAIS

Por fim, este documento, denominado Plano de Trabalho tem o objetivo de Guia orientativo
para 0S municipios beneficiados, além de servir como norteador das etapas a serem
desenvolvidas no decorrer da prestacdo de servigos, ressaltando a importancia da
participacao social.

O Plano de Trabalho tem por objetivo estabelecer os direcionadores estratégicos assim
como a agenda das agoes e atividades que deverao orientar os trabalhos; planejar as
atividades para um dado periodo de tempo, primeiro para aprovar junto aos tomadores de
decisao, depois como documento-guia para atividades que serao realizadas durante o ciclo
de planejamento e permitindo assim o respectivo acompanhamento e participacdo dos
Grupos de Trabalho consistidos no municipio.
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EQUIPE TECNICA

Os trabalhos descritos no presente Plano de Trabalho serdo desenvolvidos pela empresa

B&B Engenharia, onde a equipe técnica composta para o desenvolvimento dos mesmos

contempla os profissionais abaixo relacionados:

>

Luis Guilnerme de Carvalho Bechuate — Engenheiro Civil e Especialista em Gestao de
Projetos — Coordenador Geral e Responsavel Técnico;

Eduardo Augusto Ribeiro Bulhdes — Engenheiro Civil e Sanitarista — Responsavel
Técnico;

Eduardo Augusto Ribeiro Bulhdes Filho — Engenheiro de Materiais (Modalidade
Quimica) e Especialista em Gestdo de Projetos — Responsavel Técnico;

Jamille Caribé Gongalves Silva — Engenheira Ambiental — Equipe Técnica;

José Carlos Leitdo — Engenheiro Civil e Especialista em Engenharia Hidraulica —
Equipe Técnica;

Guilnerme Malta Vasconcelos — Engenheiro Ambiental e Pos-Graduando em Gestao
de Residuos — Equipe Técnica;

André Batista Borin — Tecndlogo em Saneamento Ambiental — Equipe Técnica;
Débora Raquel Cardoso de Marques — Técnica em Meio Ambiente — Equipe Técnica;
Thayna Cristiny Bottan — Técnica em Edificagcoes e Graduando em Engenharia Civil —
Equipe Técnica;

Gesiane Kessili Marsoli — Técnica em Edificagoes e Graduando em Engenharia Civil —

Equipe Técnica.

0 Grupo de Trabalho Local e Grupo de Acompanhamento da Elaboragao do Plano Municipal

de Saneamento Basico e Gestdo Integrada de Residuos Solidos do municipio de Toledo

contardo com a participagcdo e acompanhamento dos membros nomeados pela Prefeitura

Municipal, através de Decreto ou Portaria.

Os trabalhos terdo ainda o acompanhamento e fiscalizagao da equipe técnica da Fundacao

Agéncia das Bacias PCJ, conforme abaixo:

>
>

Elaine Franco de Campos;
Patricia Gobet de Aguiar;
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Marina Peres Barbosa;

Karla Romao;

Aline F. Rocha Meneses — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora);
Anderson Assis Nogueira — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora);
Eduardo Paschoalotti — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora);

José Roberto da Silva — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora);
Liliana Paschoalotti — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora);
Waldomiro Martini Neto — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora);
Thiago Camilo Paschoalotti — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora).
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8. ANEXO
Abaixo segue anexo o Termo de Cooperagdo Técnica entre a Prefeitura Municipal e a
Fundagao Agéncia das Bacias PCJ.
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TERMO DE COOPERACAO TECNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDACAO
AGENCIA DAS BACIAS PCJ E O MUNICIPIO DE TOLEDO, MG

Pelo presente instrumento, a Fundag3o Agéncia das Bacias PC) - AGENCIA DAS
BACIAS PCJ, neste ato, representada por sua Diretora-Presidente em exercicio, Patricia
Gobet de Aguiar Barufaldi, portadora da Cédula de Identidade n® 18.408.721-1, emitida
pela SSP/SP, CPF n® 110.166.178-01, com sede 3 Rua Alfredo Guedes, n® 1949, Sala
604, Higiendpolis, Piracicaba, SP, inscrita no CNPJ-MF sob o n® 11.513.961/0001-16,
conforme seu estatuto e o municipioc de Toledo, MG, neste alo representado por sey
Prefeito, Vicente Pereira de Souza Neto, portador da Cédula de Identidade n® 7.462.550-
0, emitida pela SSP/SP, CPF n® 171.503.536-49, com sede a Rua Benjamim Macedo, n®
130, Centro, Toledo, MG, com s5Sede a doravante denominado simplesmente
PREFEITURA, concordam em celebrar o presente Termo de Cooperagdo Técnica,
mediante as cldusulas & condicles que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui QBIETO do presente Termo de
Cooperacao Técnica a contratacdo pela AGENCIA DAS BACIAS PCJ, de empresa de
consultoria para elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Bésico e Plano Municipal
de Gestdo Integrada dos residuos Sélidos para o municipio de Toledo, com recursos da
Cobranca pelo uso da dgua em rios de dominio da Unido - COBRANCA PCJ FEDERAL,
visando a realizacdo, em conjunto com a2 PREFEITURA, em conformidade com o Plang
de Trabalho, o qual inclui Cronograma de Execugdo, que constitui Anexo | do presente
Termo.

. A AGENCIA DAS BACIAS PCJ, ao final do prazo do presente
Termo de Cooperac3o Técnica, compromete-se a entregar, sem qualguer encargo, a
PREFEITURA, uma (01) via impressa e uma (01) via em midia éptica (CD-R ou DVD-R)
do Plano Municipal de Saneamento Bdsico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos do
municiplo, declarando a Prefeitura Municipal de Toledo expressamente, pelo presente
Termo, que o aceita, para ser aprovado na forma da lei.

w;mwmcn’!ﬁ: Para a execucdo do
presente Termo de Cooperacdo Técnica a PREFEITURA e 2 AGENCIA DAS BACIAS PC)

terdo as seguintes obngacdes:
2.1 OBRIGACOES DA PREFEITURA;

1. Tornar disponivel para a EMPRESA CONTRATADA pela AGENCIA DAS BACIAS
PC) os dados necessarios ao atendimento do OBJETO, dentro de sua
responsabilidade e atribuiches;

2. Fornecer apoio técnico de modo a tornar possivel a realizacao do trabalho conjunto;

3. Indicar pessoal técnico qualificado para apoiar a execugdo das atividades em guestdo
e participar do Grupo de Acompanhamento do Plano;

4. Os técnicos indicados pelo executivo municapal, terdo dentre outras atribuigdes =

responsabilidades fazer a analise dos produtos apresentados, assim como tomar

todas as medidas gerenciais e administrativas necessanias ao andamento dos
trabathos;

Prestar colaboracdo para o desenvolvimento das etapas do trabalho;

Promover intercambio de produtos e servigos de interesse para o desenvolvimento do

projeto;

7. Quando solicitade pela AGENCIA DAS BACIAS PCJ, organizar, convocar € promover
sob sua responsabilidade as Audiéncias Puiblicas, necessirias para aprovacdo de
referido Plano e submeté-lo & sua Casa de Leis para tal;

8. Disponibilizar local apropriado para a realizacdo dos eventos a serem programados
para cumprimento do OBJETO.

7 #
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2.2 OBRIGACOES DA AGENCIA DAS BACIAS PCJ:

Wi

4.0

Contratar o previsto na Cldusula do OBJETO do presente Termo, nos prazos e nas
condiches estabelecidas, observadas a legisiacdo pertinente, nos melhores padroes de
gualidade e econgmia;

Doar 8 PREFEITURA o OBJETO discriminado na Clausula Pmeira do preseénte Termo,
conforme previsto no Termo de Referéncia, constante do Anexo I, deste termo;
Gerenciar os trabalhos da equipe Técnica e do Grupo de Acompanhamento do PMSB e
PMGIRS;

Fornecer apoio técnico de modo a tornar possivel a realizagdo do trabalho conjunto;
Indicar pessoal técnico qualificado para apolar a execugdo das atividades em guestdo
e participar do Grupo de Acompanhamento do Plano;

Prestar colaboracdo para o desenvolvimento das etapas do trabalho;

Realizar as apresentaches sobre o Plano Municipal de Saneamento Basico, por meio
da EMPRESA CONTRATADA, nas Audiéncias Publicas, previamente agendadas e
organizadas pela PREFEITURA, visando prestar todos os esclarecimentos
necessarios aos interessados e a populacio em geral, para a sua aprovacao.

Cada um dos participes designard o seu Coordenador, dentro de quinze (15) dias
contados da assinatura do presente Termo, para constituir a Coordenac3o Técnica da
Cooperacdo e do Grupo de Acompanhamentc do Plano.

A Coordenacdo Técnica, caberd supervisionar os trabathos de acordo com o Plano de
Trabalho e Cronograma de Execucao, anexos ao presente Termo.

A Coordenacdo Técnica competird também a solucdo de questdes de ordem técnica e
administrativa que eventualmente surjam durante a vigéncia deste Termo, Ou o seu
encaminhamento as autoridades competentes para as providéncias necessarias,
conforme 0 caso.

N3o haverd transferéncia de recursos humanos entre os participes em decorréncia da
execucdo das atividades previstas neste Termo.

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: N3o havers transferéncia de

recursos financeiros de uma entidade & outra, devendo cada qual arcar com o 6nus
administrativo das obrigagdes assumidas.

Os resultados, metodologias e inovaches técnicas, obtidos em virtude da execucio
das atiidades previstas neste Termo serdo, em proporgbes iguals, de propriedade
comum dos participes;

. Cada um dos participes poderd, para fins de pesquisa e desenvolvimento, utilizar, em

beneficio proprio, esses resultados, metodologia e inovagdes técnicas, sem que seéja
obrigado a consuitar a outra parte ou pagar-the qualquer indenizacao ou recompensa.
A utilizacSo ou a propriedade do produto final fica estendida ao Comité da Bacia
Hidrografica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - Comités PC], no sentido de
subsidiar projetos especificos vinculados as metas estabelecidas no seu Plano de
Bacias vigente.

- : O prazo para a execucdo do presente ajuste sera de

12 meses, contados a partir da data da sua assinatura.

PARAGRAFQ UNICO: Havendo motivo relevante e interesse dos participes, o presente
acordo poderd ter o seu prazo prorrogado, mediante Termo de Aditamento e prévia
autorizacdo da AGENCIA DAS BACIAS PCJ.
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1. Este Termo de Cooperagao Técnica poderd a qualguer tempo ser denunciado,
mediante notificacdo prévia de 30 (trinta) dias. ressalvada a faculdade de rescisac
desde que comprovado 0 nao cumprimento de quaisquer de suas Clausulas.

3. Nos casos de denincia ou rescisdo do ajuste, as pendéncias ou trabalhos em fase de
execugao seraoc definidos e resolvidos por meio de Termo de Encerramento da
Cooperacao Técnica, em que se definam e atribuam as responsabilidades relativas a
conclus3o ou extingdo de cada um desses trabalhos e das pendéncias, inclusive no
que se refere aos direitos autorais ou de propriedade, dos trabalhos em andamento,
bem como as restrighes a0 uso 0o0S resultados e metodologlas € 2 divuigacdo de
informacbes, colocadas a disposicao dos participes.

subsiste o compromisso por parte da AGENCIA DAS BACIAS PC) de doar a
PREFEITURA o OBJETO elaborado com recursos da COBRANCA PC) FEDERAL,
nos termos do estatuido no Paragrafo Pimeiro da Clausula Primeira do presente.

= . Constitui anexo do presente
instrumento, dele fazendo integrante, 0 - i

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO: Fica eleito © Foro da Comarca de
Piracicaba para dirimir eventuais duvidas oriundas da execugdo deste Termo, depois de
esgotadas as instancias administrativas.

E por estarem de acordo, assinam o presente Termo em 03 (trés) vias de igual teor
e forma, na presenca das 02 (duas) testemunhas também abaixo assinadas.

piracicaba, 24 de julho de 2013,

Sy

Patricia Gobet/de Aguiar Barufaldi
Diretora-Pregidente em exercicio

Prefeitura :;ynldpiu de Toledo, MG

Vicente Perpira de Souza Neto
Prefeito de Toledo

qutamunhu:_j
e

NOMEL Soulefl T CAuUns BREOUCH

cpr: qS38al 416 37
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