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APRESENTAGAO

0 presente relatorio, denominado Plano de Trabalho apresenta os trabalhos de consultoria
desenvolvidos no dmbito do Contrato n® 25/13, assinado entre a Fundacao Agéncia das
Bacias PCJ e a B&B Engenharia Ltda., que tem por objeto a “Elaboracéo de Plano Municipal
de Saneamento Basico conforme Lei n® 11.445/2007, contendo Determinagdes sobre 0s
Sistemas de Abastecimento de Agua Potével, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Sélidos e Drenagem Urbana e Manejo Das Aguas Pluviais, bem como o
Desenvolvimento do Plano de Gestédo Integrada de Residuos Solidos, em conformidade com
a Lein®12.305/10".

0 Plano Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos Solidos, que
sera elaborado exclusivamente para o municipio de Charqueada/SP é objeto do TERMO DE
COOPERAGAOQ TECNICA firmado entre Agéncia das Bacias PCJ e a Prefeitura Municipal da
Cidade de Charqueada no dia 24 de julho de 2013. No qual a Prefeitura se compromete a
cumprir na integra a Clausula Segunda — Das ObrigagGes dos Participes em especial o item
2.1 — Obrigacoes da Prefeitura.

0 nome de CHARQUEADA tem origem no fato de os primitivos cagadores da regiao preparar
a carne da caga em forma de "charque" para sua conservagao.

0 municipio esta inserido na Regiao de Governo de Piracicaba e localiza-se a uma latitude
22°30’35”sul e a uma longitude 47°46°41” oeste, estando a uma altitude de 610 metros. A
cidade esta situada a distancia de 164 km da cidade Sao Paulo/SP, capital mais proxima e
faz divisa com o municipio Aguas de Sdo Pedro.

Possui uma populagao estimada de 16.092 habitantes para o ano de 2013. O Censo de
2010 registrou uma populacado de 15.085 habitantes sendo estes distribuidos em uma
populagdo urbana de 13.689 habitantes correspondentes a 90,7% da populagédo do
municipio e os demais 1.399 (9,3%) municipes habitam a zona rural do municipio,
perfazendo uma densidade demografica de 85,79 hab/km?2 dentro da éarea total de 175,846
km2 do territorio do municipio.

Este documento apresenta as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma
atualizagao do cronograma de entrega dos produtos. Contém também todas as definicoes,
especialmente aquelas provindas da reuniao inicial ocorrida entre a Equipe de Fiscalizagao da
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Contratante (Grupo de Acompanhamento do PMSB), equipe da Contratada e representantes
dos municipios beneficiados, no dia 23/09/2013.
Com este documento da se atendimento ao item 10.1, item | do Termo de Referéncia que

norteia a presente contratagao.
0 presente documento é apresentado em um unico volume, contendo anexos.
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1. INTRODUCAO
0 Plano Municipal de Saneamento Basico sera elaborado de acordo com o Artigo 19 da Lei
Federal n® 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o
Saneamento Basico.
A Politica (art. 9°) e o Plano de Saneamento Basico (art. 19°), instituidos pela Lei n°
11.445/2007, sao os elementos centrais da gestdo dos servicos. Conforme essa lei, a boa
gestao € objeto das definicoes da politica de saneamento basico formulada pelo titular dos
servigos e engloba: o respectivo plano; o estabelecimento das fungbes e normas de
regulacéo, fiscalizagao e avaliacao; a definicdo do modelo para a prestagao dos servigos; a
fixacdo dos direitos e deveres dos usudrios, inclusive quanto ao atendimento essencial a
saude publica; o estabelecimento dos mecanismos de controle social e do sistema de
informacéo; dentre outras definigoes.
A Politica Pablica de Saneamento Basico define as fungdes de gestao e estabelece a garantia
do atendimento essencial a salde publica, os direitos e deveres dos usuarios, 0 controle
social e o sistema de informagao.
0 objetivo deste Plano de Saneamento é a caracterizagdo e diagnostico das condigoes atuais
dos sistemas existentes, apontando as causas das deficiéncias encontradas, bem como a
definicdo, e respectivo cronograma de implantagdo, dos programas, projetos e agoes
necessarias, para atendimento das necessidades futuras, para um horizonte de planejamento
de 20 anos. Este instrumento ira subsidiar a Politica Municipal de Saneamento, que ira dotar
0 Municipio de instrumentos para a gestao dos servigos de saneamento basico.
Este plano procurou atender aos quesitos da legislacao vigente que trata dos Planos de
Saneamento, atendendo aos seguintes objetivos especificos:

e Diagndstico da situagao atual apontando as causas das deficiéncias detectadas;

e Identificacdo das necessidades futuras;

o Definigdo dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para atendimento das

necessidades futuras (cronograma de intervengdes);
o Definicdo dos mecanismos para a avaliagao sistematica da eficiéncia e eficacia das
acOes programadas.

0 presente documento trata do Plano de Trabalho, apresentando as atividades que serdo
desenvolvidas ao longo dos trabalhos.
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0 planejamento € um meio sistematico de se determinar a situagao atual de um processo,
onde se deseja chegar e qual o trajeto que devera ser percorrido. A determinagao da situagao
atual de um processo depende da identificagao dos fatores que compéem esta realidade, de
forma que este levantamento deva ser o mais representativo possivel da realidade. Este
levantamento pode ser utilizado como base na tomada de decisdo acerca das possibilidades
futuras, determinando, com isso, 0 caminho que deverd ser percorrido para se chegar a
situacdo almejada. Os resultados do planejamento sao geralmente apresentados sob a forma
de diretrizes, planos, programas, normas e projetos articulados.

Dentre 0os muitos modelos de planejamento, o Plano Municipal de Saneamento Basico —
PMSB tem por objetivo apresentar o diagndstico do saneamento basico no territorio do
municipio e definir o planejamento para o setor.

Destina-se a formular as linhas de agdes estruturantes e operacionais referentes ao
Saneamento Basico, especificamente no que se refere ao abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos, drenagem e manejo
das aguas pluviais urbanas.

Proporcionar a todos, 0 acesso UNIVERSAL ao saneamento basico com qualidade, equidade
e continuidade é uma das questoes fundamentais do momento atual, e um desafio para as
politicas sociais. Desafio que coloca a necessidade de se buscar as condigoes adequadas
para a gestao dos servigos.

Conforme o Estatuto das Cidades (Lei Federal n® 10.257/01), o direito a cidades sustentaveis
(moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana e servigos publicos) € diretriz
fundamental da Politica Urbana a ser assegurada mediante 0 planejamento e a articulagao
das diversas agoes no nivel local (MC — SNSA, 2011).
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2. DESCRIGAO DO OBJETO
0 PMSB contém a definicdo dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a
universalizagdo do acesso da populagdo aos servigos de saneamento, bem como o0s
programas, projetos e agOes necessarias, nos termos da Lei Federal n® 11.445/2007.

Caracterizagdo
Municipal

Viabilidade
Econdmico-
Financeira

Diagndstico dos
Sistemas

A2

Mecanismos de
Sl Proposicdes
Regulagdo e posic
Controle Social

Figura 1 - Relacao entre os processos que compdem o Plano Municipal de Saneamento Basico.

Dessa forma, sera necessario planejar, dentro de um processo participativo:

e A disponibilizacao de agua com qualidade para toda a populagéo, dentro de um
contexto de eficiéncia, com minimizagao de perdas e desperdicios;

e A coleta e o tratamento dos esgotos sanitarios para todas as residéncias, com
solugOes adequadas e eficientes, 0 que significa mais saude, qualidade de vida e
desenvolvimento econémico e social para a populagdo e 0S municipios, além de
preservacdo do meio ambiente;
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o Estruturas adequadas de drenagem e protecdo contra cheias, propiciando condigoes
saudaveis e higiénicas para todas as dreas residenciais dos municipios;

e Préticas eficientes e adequadas para a coleta e destinagao final dos diversos tipos de
residuos gerados no municipio, com remediacao de areas contaminadas, protegendo
0 meio ambiente e a salide da populagéo; e,

e Abordagem setorial das condigbes de habitagao, desenvolvimento urbano, saude,
meio ambiente e recursos hidricos complementando o planejamento do saneamento
ambiental dos municipios.

Ja o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Solidos (PGIRS) deve definir, no
ambito local ou regional, 0 6rgao publico que serd a referéncia para entrega do Plano de
Gerenciamento, de forma a garantir a sistematica anual de atualizagdo, visando o controle e
a fiscalizagdo, o qual devera orientar quanto a estes procedimentos, quanto as penalidades
aplicaveis pelo seu nao cumprimento, assim como pela identificagao dos responsaveis por:

e Atividades industriais;

e Agrosilvopastoris;

o Estabelecimentos de servigos de saude;

e Servigos publicos de saneamento basico;

e Empresas e terminais de transporte;

e Mineradoras;

e (Construtoras; e dentre outros,

o Os grandes estabelecimentos comerciais e de prestagao de servigo.

A Lei n® 12.305/2010, no Art. 21 § 2°, estabelece que a inexisténcia do PGIRS nao obste a
elaboracdo, implementacao e operacionalizagdo do Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos. O Decreto n° 7.404/2010, que a regulamenta, no Art. 56, afirma que os
responsaveis pelo Plano de Gerenciamento deverdo disponibilizar ao Orgdao municipal
competente, ao orgao licenciador do SISNAMA — Sistema Nacional do Meio Ambiente e as
demais autoridades competentes, com periodicidade anual, informagdes completas e

atualizadas sobre a implementagdo e a operacionalizagao do plano, consoante as regras
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estabelecidas pelo orgdo coordenador do SINIR — Sistema Nacional de Gestdo de
Informagoes sobre a Gestao dos Residuos Sdlidos, por meio eletronico.

10



1QJ

Agéncia das Bacias PCJ

bab engenharia

PRINCIPIOS LEGAIS

11



"}?\“‘v/\“
oy B b
N = A > ———4

A=y’

e ——or >l -
Agéncia das Bacias PCJ ST bab engenharia

3. PRINCIPIOS LEGAIS
A Politica Publica de Saneamento Basico deve estabelecer os principios que orientem a
formulacao de seus objetivos e programas e a definicao dos instrumentos da gestao,
conforme as peculiaridades locais e a observancia dos principios da Constituicao Federal -
CF, da Lei Nacional de Saneamento Basico, do Estatuto das Cidades e de politicas
correlatas.
Os produtos a serem entregues serdo elaborados 4 luz das legislagoes descritas nos itens a

sequir.

- Principios Constitucionais:

De acordo com a Constituigao Federal do Brasil de 1988 devem ser observados os seguintes
principios em relagao ao Saneamento Basico:

a) Direito a saude, mediante politicas de redugao do risco de doenga e outros agravos e de
acesso universal e igualitario aos servigos (arts. 6° e 196), bem com a competéncia do
Sistema Unico de Sadde para participar da formulagao da politica e execugao das agoes de
saneamento basico (inciso IV, do art. 200);

b) Direito ao ambiente equilibrado, de uso comum e essencial a qualidade de vida;

c) Direito a educagao ambiental em todos os niveis de ensino, visando a preservagéo do
meio ambiente (art. 225).

- Principios da Politica Urbana:

Baseado na Lei n® 10.257/2001 — Estatuto das Cidades devem ser observado 0s seguintes
principios em relagao ao Saneamento Basico:

a) Direito a cidades sustentaveis, ao saneamento ambiental, [...] para as atuais e futuras
gerages (inciso I, art. 2°);

b) Direito da sociedade a participagdo na gestao municipal [...] na formulagéo, execugao e
avaliacao dos planos de desenvolvimento urbano (inciso Il, art. 2°);

c) Garantia das fungOes sociais da cidade; do controle do uso do solo; e do direito a
expansao urbana compativel com a sustentabilidade ambiental, social e econdmica e a justa
distribuicdo dos beneficios e 6nus da urbanizacao (art. 2°);

d) Garantia @ moradia digna como direito e vetor da incluséo social.

12
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- Principios da Lei Nacional de Saneamento Basico:

Considerando-se a Lei n® 11.445/07 (Art. 2°) os servigos publicos de saneamento basicos
serao prestados com base nos seguintes principios fundamentais:

a) Universalizagao do acesso;

b) Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de
cada um dos diversos servigos de saneamento basico, propiciando a populacao o acesso na
conformidade de suas necessidades e maximizando a eficacia das agoes e resultados;

c) Abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo dos residuos
solidos realizados de formas adequadas a saude publica e a protecdo do meio ambiente;

d) Disponibilidade, em todas as areas urbanas, de servigos de drenagem e de manejo das
aguas pluviais adequados a saude publica e a seguranga da vida e do patrimonio publico e
privado;

e) Adocdo de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e
regionais;

f) Articulagcdo com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de habitagao, de
combate a pobreza e de sua erradicagdo, de protecdo ambiental, de promogao da saude e
outras de relevante interesse social voltada para a melhoria da qualidade de vida, para as
quais 0 saneamento basico seja fator determinante;

g) Eficiéncia e sustentabilidade econdmica;

h) Utilizacdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos
usuarios e a adogao de solugdes graduais e progressivas;

i) Transparéncia das agoes, baseada em sistemas de informagdes e processos decisorios
institucionalizados;

j) Controle social;

k) Seguranga, qualidade e regularidade;

l) Integragao das infraestruturas e servigos com a gestao eficiente dos recursos hidricos.

- Principios da Politica de Residuos Sélidos:
0 tema relativo aos residuos solidos é atual e de grande interesse e relevancia aos
Municipios brasileiros, sobretudo apos a edigao da tao esperada Lei federal n® 12.305, de 2

13
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de agosto de 2.010, que “Institui a Politica Nacional de Residuos Solidos; altera a Lei n°
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e da outras providéncias.”

PLANO PLANO
MUNICIPAL DE : MUNICIPAL
SANEAMENTO HSEEiFnUDDSS DE RESIDUOS

BASICO SOLIDOS

URBANOS

Lei 11.445/2007 Lei 12.305/2010

14

Figura 2 - Interseccao de interesses das leis que regem a Gestao de Residuos Sélidos Urbanos.

0 art. 6% da Lei n® 12.305/10, estabelece o0s principios da Politica Nacional de Residuos
Solidos, que sao:

a) principio da prevencdo e da precaugdo - contido no art. 225, § 1°, da Constituicao
Federal, que impGe uma série de condutas, ao Poder Publico, no sentido de prevenir a
ocorréncia de danos ambientais. O principio é também verificado no art. 2°, da Lei Federal
n® 6.938, de 31 de agosto de 1.981, que é a Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente, que
cuida da preservagao do meio ambiente, e condutas de precaugdo para evitar a ocorréncia
de dano ambiental.

Com efeito, o dano ambiental em geral possui as caracteristicas da irreparabilidade e da
irreversibilidade, e, diante disso, a preocupagao da lei € a de prevenir que danos ambientais

sejam sequer causados.
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b) Principio do poluidor-pagador e do protetor-recebedor — dois principios da mais absoluta
relevancia em matéria ambiental. O principio do poluidor pagador tem como primordial
objetivo imputar ao poluidor o custo financeiro pela poluicao que ele tiver causado ao meio
ambiente, ou seja, a agao de poluir, cabe sempre e invariavelmente uma devida e necessaria
reagao, que é o custo correspondente ao dano causado. Em contraposicao ao principio do
poluidor-pagador, existe o protetor-recebedor, segundo o qual aquele que protege 0 meio
ambiente em beneficio da coletividade — que € a titular do bem ambiental - deve receber
como contraprestagdo uma compensagao financeira como incentivo ao servigo prestado.
Trata-se de remuneracao indireta pelo servigo ambiental prestado. Tal remuneragao em geral
¢ concedida através de redugao de aliquotas de IPTU — Imposto Predial e Territorial Urbano,
isencéo de ITR — Imposto Territorial Rural, ou redugao de aliquotas de ICMS — Imposto sobre
Circulagdo de Mercadorias e Servigos. No caso do ICMS a compensagao ja foi denominada
de ICMS Ecologico ou ICMS Verde.

¢) Principio da visdo sistémica na gestao dos residuos solidos, e que considere as variaveis
ambiental, social, cultural, econémica, tecnologica, e de satide publica — ou seja, na gestao
dos residuos solidos, as variaveis ambiental, social, cultural, econémica, tecnologica e de
saude publica sao analisadas como um todo, de modo abrangente, e conjunto. Considera-se
0 ambiente macro, levando-se em consideragao todos os fatores citados pelo dispositivo
legal de forma conjunta. E uma visdo multidisciplinar dos fatores que envolvem os residuos

solidos, ao contrario de se analisar cada variavel isoladamente.

d) Principio do desenvolvimento sustentavel — esse principio é aludido em diversos
momentos da Lei n® 12.305/10, que prega a sociedade a obrigatoriedade da coleta seletiva,
e da reciclagem de residuos, incluindo, ainda, a producao de embalagens que devem
propiciar a reciclagem e reutilizagdo (art. 32). O desenvolvimento sustentavel é, como se
pode ler do texto legal, a grande preocupacao da atualidade, e tema de grande destaque.

e) Principio da ecoeficiéncia, mediante a compatibilizagdo entre o fornecimento, a precos
competitivos, de bens e servigos qualificados que satisfagam as necessidades humanas e
tragam qualidade de vida e a reducdo do impacto ambiental e do consumo de recursos

15
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naturais a um nivel, no minimo, equivalente a capacidade de sustentagdo estimada do
planeta — decorre do principio do consumo sustentavel. Trata da necessidade de producao
de produtos que atendam ao principio da sadia qualidade de vida, e, a0 mesmo tempo,

permitam a redugéo do impacto ambiental causado pelo consumo.

f) Principio da cooperagao entre as diferentes esferas do poder publico, o setor empresarial
e demais segmentos da sociedade — conforme é cedico em direito, 0 meio ambiente
constitui direito difuso, de toda a coletividade, e, nesse sentido, todos — Poder Publico,
entidades particulares e segmentos da sociedade — precisam unir-se em prol do meio
ambiente, e, no caso dos residuos solidos, para que a gestao, o gerenciamento, 0 manuseio,
e 0 aterramento dos residuos ocorram estritamente dentro das exigéncias estipuladas na Lei
federal n® 12.305/10, e com 0 minimo de impacto ao meio ambiente.

g) Principio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos - tal
principio envolve cadeias produtivas, Poder Publico, e a coletividade titular do bem
ambiental, todos unidos no sentido de produzir e destinar corretamente 0s residuos, com a

finalidade de reduzir o impacto ambiental.

h) Principio de reconhecimento do residuo solido reutilizavel e reciclavel como um bem
econdmico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania — esta ai
evidenciada a preocupacgéo da lei com a coleta seletiva e com a reciclagem de residuos.

Tais residuos precisam ser separados mediante a denominada coleta seletiva - coleta de
residuos solidos previamente segregados conforme sua constituigdo ou composicéo, nos
termos do art. 3°, V, da Lei n® 12.305/10 —, que deve ser implementada pelo Poder Publico
nos termos da Lei federal, com valorizacao dos catadores como categoria profissional. A
preocupacao da Lei é também com a produgao de embalagens que devem ser fabricadas
com materiais que propiciem a reutilizagdo ou a reciclagem, conforme reza o art. 32, da Lei
n®12.305/10.

i) Principio do respeito as diversidades locais e regionais — as competéncias locais e
regionais sobre residuos solidos devem ser observadas nos termos da Constituicdo Federal.

16
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A Unido, os Estados o Distrito Federal tém competéncia concorrente para legislar sobre o
tema, nos termos do art. 24, inc. VI, da Constituicdo Federal, sendo que inexistindo lei
federal sobre normas gerais, 0s Estados exercem competéncia plena para atender as suas
peculiaridades, nos termos do art. 24, § 3° da Constituicao Federal. E, ainda, cabe aos
Municipios suplementar a legislagao federal e estadual no que couber nos temos do art. 30,

II, da Constituicao Federal.

J) Principio do direito da sociedade a informagdo e ao controle social — o principio da
informac&o ambiental, também chamado da educagao ambiental € um dos mais antigos e
mais importantes principios de direito ambiental. Ele ja constava da Carta de Belgrado,
escrita em 1.975, por vinte especialistas em educagao ambiental, e que dizia que a meta da
educacdo ambiental ¢ desenvolver um cidadao consciente sobre 0 meio ambiente. Apds, 0
principio também foi abordado pelo Principio 19, da Declaragéo de Estocolmo sobre o Meio
Ambiente, em 1.972.

k) Principio da razoabilidade e da proporcionalidade — é o principio que determina a
proibigcao de excesso, devendo ser sempre levada em conta a extensao do dano e o prejuizo
sofrido pelo meio ambiente. A razoabilidade e a proporcionalidade devem sempre pautar e
alicercar os atos e as decisées administrativas e judiciais, porque Servem como

moderadores para que abusos sejam evitados.

- Demais legislagoes:
Pode-se destacar ainda da Lei n® 11.445/07:
“Art. 9. Sao responsabilidades dos titulares dos servigos:
a) Elaborar os planos de saneamento basico, nos termos desta Lei;
b) Prestar diretamente ou autorizar a delegacdo dos servigos e definir 0 ente
responsavel pela sua regulagéo e fiscalizagao, bem como 0s procedimentos de sua atuacao;
c) Adotar parametros para a garantia do atendimento essencial a saude publica,
inclusive quanto ao volume minimo “per capita” de agua para abastecimento publico
observado as normas nacionais relativas a potabilidade da agua;
d) Fixar os direitos e os deveres dos usuarios;
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e) Estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do
art. 3° desta Lei;

f) Estabelecer sistema de informagGes sobre 0s servicos, articulado com o Sistema
Nacional de Informages em Saneamento;

g) “Intervir e retomar a operagao dos servigos delegados, por indicacéo da entidade

reguladora, nos casos e condigoes previstos em lei € nos documentos contratuais”.

Em relagao aos planos de saneamento, o artigo Art. 19 da Lei n°® 11.445/2007:

“§ 1° Os planos de saneamento basico serao editados pelos titulares, podendo ser
elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada servigo.

0 plano, que podera ser especifico para cada servico, abrangera no minimo:

a) Diagnostico da Situac&o de seus impactos nas condigdes de vida, utilizando sistema de
indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais e socioecondmicos e apontando as
causas das deficiéncias detectadas;

b) Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalizacdo, admitidas
solugOes graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos
setoriais;

c) Programas, projetos e ac0es necessarias para atingir os objetivos e as metas, de modo
compativel com 0s respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais
correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento; agdes para emergéncias e
contingéncias;

d) Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia e eficacia das
acoes programadas.

§ “4° Os planos de saneamento basico serdo revistos periodicamente, em prazo nao

superior a 4 (quatro) anos, anteriormente a elaboragao do Plano Plurianual.”

0 Decreto n° 7.217/2010, artigo 26, paragrafo 4°, exige a existéncia do Plano Municipal de
Saneamento Basico, elaborado pelo titular dos servigos ou por delegacédo deste, segundo 0s
preceitos estabelecidos na Lei n® 11.445/2007, como condigao indispenséavel de acesso, a
partir de 2014, aos recursos orgamentarios da Unido ou recursos de financiamentos geridos
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ou administrados por 6rgao ou entidade da administracao publica federal, quando destinados

a servicos de saneamento basico.
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4. METODOLOGIA
A metodologia a ser empregada no processo de execugao do planejamento e atividades
obedecerd a uma série de processos, que foram consistidos nesta metodologia de
planejamento, de forma a atingir os objetivos finais e especificacoes determinadas, pelo
Termo de Referéncia que norteia o presente trabalho.
Tais processos foram divididos em sete produtos, apresentados no formato de um
fluxograma, exibindo também a forma de participacéo de cada entidade envolvida em todos
0S processos citados.
Para cada item exposto descreve-se, logo a seguir do fluxograma, suas respectivas
definicoes de processo e descrigdes de atividades.
A seguir, o fluxograma:
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TOMAR VERIFICA E INFORMACAO, ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA E PROJETO DE LE|
CONHECIMENTO APROVA ACOMPANHA E APROVA APROVA APROVA PARA O
APROVA LEGISLATIVO

P3 - DIAGNOSTICO da P6 - Estabelecer, para os 4

s snuasao da prestagao dos PS - CONCEPCAO para os 4 (qua(ro) ep(os dos servigos
servicos de saneamento P4 - PROGNOSTICO e {quatro) eixes dos servicos de de saneamento basico,
0c basico e seus impactos nas ermativas nara q AR AR fios mecanismos e P7 - Relatério
9 P1-PLANO P2 - PLANO DE condi¢des de vida e no :_ ereali :s;; e PR ro'etsos e’ A procedimentos de controle do PLANO
DE ~» MOBILIZACAO ambiente natural, :/ R d < : et prog <o o ]r ti if social e dos instrumentos —» MUNICIPAL DE }—
|5' TRABALHO SOCIAL caracterizagao institucional SEFVICOS.CE SaCaMENtO FIEReaatias para dungl U para 0 MONITORAMENTO SANEAMENTO
(73] R N ) basico. Objetivos e objetivos e as metas do PMSB £ AVALIACAO BASICO
: P oy 5 Metas. e definicdo das acdes para 5 2 s
capacidade SEre tincBricia SISTEMATICA da eficiéncia,
) econdmicofinanceira e de bt o e et U eficacia e efetividade das
endividamento do Municipio. acoes programadas.
Y v
ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA ACOMPANHA
APROVA APROVA APROVA APROVA APROVA E APROVA E APROVA

Figura 3 - Fluxograma de Atividades.
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41.

Plano de Trabalho

0 Plano de Trabalho, que consiste no presente documento, elaborado para cada um dos

municipios beneficiados, deve conter todas as definicdes, especialmente aquelas provindas

da reunido inicial entre a Equipe de Fiscalizagao da Contratante (Grupo de Acompanhamento

do PMSB), Equipe da Contratada e representantes dos municipios beneficiados, e em

consonancia com os termos do Anexo C do Ato Convocatorio.

Decorre

nte da referida reunido, foram feitas algumas definicoes entre as empresas

contratadas e a Fundacéo Agéncia das Bacias PCJ, conforme relacionadas abaixo:

+
+
+

Todos os documentos elaborados serao entregues ao municipio via Agéncia PCJ;

Os municipios contemplados terdo prazo para analisar os produtos entregues;

E obrigatério que o municipio publique os documentos entregues e estipulem prazo
para disponibilizacao;

E obrigatério que o municipio redna e apresente a Fundacdo Agéncia das Bacias
PCJ, evidéncias objetivas de que os produtos recebidos no ambito do presente
trabalho tenham sido divulgados no Municipio, fomentando assim o exercicio da
participacéo social;

Os produtos objeto do presente trabalho, representando as fases descritas no
Fluxograma apresentado, serao enviados ao Municipio beneficiado pela Agéncia, por
e-mail, e terdo prazo estipulado para aprovacao. Findo este prazo e consistidas os
eventuais ajustes, proceder-se-a, também por intermédio da Agéncia, o envio destes
produtos em meio fisico;

A partir da entrega dos Relatorios de Diagnostico em diante, as aprovagcoes dos
produtos devem ser feitas por meio de reunides;

As reunides com o Municipio serdo agendadas pela Empresa Contratada.

Segue abaixo o cronograma de reunides a serem definidas com o Municipio.
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Quadro 1 - Cronograma de Reunides.
CRONOGRAMA PARA REALIZAGAO DAS REUNIOES
MESES
. DATA MES1 | MEs2 | mEs3 | mEs4 | MES5 | MES6 | MES7 | MESs
ITEM DISCRIMINAGAO PREVISTA SEMANAS
IJ1IDZ‘03‘D4|05|05|D7‘DB|09‘10|11|12|13‘14‘15|16|17‘13‘19‘20|21‘22‘23‘24|25|25‘27‘28|29|30|31‘32
Plano de Trabalho EM ATE,30
DIAS APOS A
PRODUTO 1 Reunido de apresentacdo com toda a equipe da Agéncia| QRDEM DE
PCJ SERVIGOS
24
Plano de Mobilizagao Social EM ATE 30
PRODUTO 2 . _ — DIAS APOS A
Reunido de apresentagdo com toda a equipe da Agéncia | ORDEM DE
PCJ SERVIGOS
Diagndstico da situacao da prestacao dos servigos de EM ATE 60
saneamento basico e seus impactos nas condicoes de DIAS APOS A
vida e no ambiente natural, caracterizagao PRIMEIRA
institucional da prestagao dos servigos e capacidade 5
PRODUTO 3 econdmico-financeira. REUNIAQ GOM
— " A EQUIPE
Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho TECNICA DO
constituido no Municipio e & equipe da Fundagao MUNICIPIO
Agéncia das Bacias PCJ
Prognosticos e alternativas para universalizagao dos 1:30%:3
servigos de saneamento basico. Objetivos e Metas. PRIVEIRA
PRODUTO 4 Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho REX'\SSS"SSM
constituido no Municipio e a equipe da Fundagao TECNICA DO

Agéncia das Bacias PCJ

MUNICIPIO
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Concepcao, para os 4 (quatro) eixos dos servigos de 180 DIAS
saneamento basico, dos programas, projetos e acoes APOS A
necessarias para atingir os objetivos e as metas do PRIMEIRA
PRODUTO 5 (I:(I)Vrll?ill}‘geé:g:;nlgao das acdes para emergéncia e REUNIAO COM
A EQUIPE
Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho ThslﬁNII%?PIEBO
constituido no Municipio e a equipe da Fundagao
Agéncia das Bacias PCJ
Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos servigos de 180 DIAS
saneamento basico, mecanismos e procedimentos de APOS A 25
controle social e dos instrumentos para o PRIMEIRA
monitoramento e avaliacao sistematica da eficiéncia, 5
PRODUTO 6 eficacia e efetividade das agées programadas. RE/l\JI\E”(AJ\lCJ)IPCEO M
TECNICA DO
Reunido de apresentacdo ao Grupo de Trabalho| MUNICIPIO
constituido no Municipio e & equipe da Fundagao
Agéncia das Bacias PCJ
210 DIAS
Relatorio do Plano Municipal de Saneamento Basico APOS A
PRIMEIRA
PRODUTO 7 REUNIA M
0DUTO Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho /L\JEQSISEO
constituido no Municipio e & equipe da Fundagao TECNICA DO
Agéncia das Bacias PCJ MUNICIPIO

P.S.: Do Produto 3 em diante, as reunides serao agendadas juntamente com o Municipio.
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4.2.  Plano de Mobilizacao Social
De acordo com o TR o Plano de Mobilizacao Social visa desenvolver agoes para a
sensibilizagao da sociedade quanto a relevancia do Plano e da sua participagao no processo
de sua elaboracdo. Por meio deste planejamento organiza-se 0 processo e 0s canais de
participacao na elaboragao do Plano e na avaliagao dos servigos publicos de saneamento
basico (inciso IV, do art. 3° da Lei n°® 11.445/07). Conforme tal definicdo, o Plano de
Mobilizagdo Social devera abranger:

a) Formatacao de mecanismos de divulgagéo e comunicagao para a disseminagao e
0 acesso as informagdes sobre 0 diagnostico e estudos preliminares, 0s servigos prestados
e sua avaliacao, o processo e 0s eventos previstos e as propostas relativas ao Plano de
Saneamento Basico;

b) Estabelecimento de canais para recebimento de criticas e sugestoes, garantindo-
se a avaliagao e resposta a todas as propostas apresentadas;

¢) Constituicao de Grupos de Trabalho para o desenvolvimento de temas especificos
do Plano quando a realidade complexa indicar ou houver a necessidade de atuagao
articulada de diferentes orgaos e instituicoes;

d) Concepgao dos eventos abertos & comunidade local, como debates, seminarios e
audiéncias publicas para discussao e participagao popular na formulagéo do Plano, incluindo
a recepgao de dados de saneamento;

e) Realizagdo de Conferéncia Municipal de Saneamento Basico, conforme a
conveniéncia, para a discussao das propostas e instrumentos do PMSB, incluindo agenda de
eventos e discussoes setoriais e tematicos preparatorios;

f) Forma de acompanhamento e participagdo no processo de elaboragédo do PMSB,
dos Conselhos da Cidade, de Saude, de Meio Ambiente e de Educacdo e, caso estejam
instalados, dos Comités de Bacia Hidrografica onde o municipio estiver inserido.
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Processo de Participac¢ao da Sociedade.

u
[ ]
® Conselho
Sociedade Municipal de
Saneamento

Figura 4 - Mecanismos de interacao da Sociedade na elaboracao do PMSB.

4.3. Diagnostico da situagao da prestacao dos servigcos de saneamento basico e
seus impactos nas condi¢oes de vida e no ambiente natural

- Diagnostico dos servigos de abastecimento de agua potavel (SAA):

As unidades basicas que compdem o sistema de abastecimento de agua sdo 0s mananciais
superficiais e subterraneos de captagéo de agua bruta, as estagoes elevatorias e adutoras de
agua bruta, as Estacoes de Tratamento de Agua (ETAs), os reservatorios, as estacoes
elevatorias e adutoras de agua tratada, a rede de distribuicdo e 0s pontos de controle

sanitario.
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No diagnostico dos SAA, as unidades serdo representadas em um croqui esquematico,
destacando, as vazoes médias, em base anual, que entram e saem de cada unidade, a
identificacdo dos materiais, a data de implantacao, as dimensoes e 0 tipo de tecnologia

empregada.

» Elementos Essenciais:
0 que sera levantado:

a) Caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servicos, com a identificagao das
populagdes ndo atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e frequéncia do
fornecimento de agua, com identificagdo de areas criticas; consumo per capita de agua;
qualidade da agua tratada e distribuida a populagao;

b) Caracterizacdo da prestagdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros;

c) Andlise critica do plano diretor de abastecimento de agua, caso exista;

d) Visao geral dos sistemas, infraestrutura, tecnologia e operacao de abastecimento
de agua;

e) Avaliacao da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populagéo;

f) Levantamento e avaliagdo das condi¢Ges dos atuais e potenciais mananciais de
abastecimento de agua;

g) Avaliagdo dos sistemas de controle e vigildncia da qualidade da agua para
consumo humano e de informacao aos consumidores e usuarios dos servigos;

h) Identificagdo, quantificacao e avaliacao de solugées alternativas de abastecimento
de agua, individuais ou coletivas, utilizadas pela populagao, nas areas urbanas e rurais, e
demais usos (industrial, comercial, publica, outros);

i) Verificar as especificidades do Contrato de Programa para Prestacao de Servigos
de Abastecimento de Agua em vigor entre os municipios envolvidos.

Como também pela analise e verificacdo das leis, normas, portarias e demais legislacoes
relacionadas ao tema.
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- Diagnéstico dos servicos do sistema de esgotamento sanitario (SES):

As principais unidades que compdem o SES sado a rede coletora, 0s coletores troncos, 0s
interceptores, 0s emissarios ou linhas de recalque, as elevatorias existentes ao longo de todo
0 sistema, as Estagoes de Tratamento do Esgoto Coletado (ETES), 0s corpos receptores do
langamento do esgoto e 0s pontos de monitoramento. Devera ser verificada a situagéo de
tratamento e da disposicao final do lodo resultante.

No diagndstico do SES, serdo levantadas as areas atendidas pela rede coletora em ndmero
de domicilios e por manchas sobre a base cartografica, além da existéncia de tratamento
parcial ou total para os esgotos coletados. Serdo indicadas as vaz6es médias em unidades,
como as elevatorias e as estacoes de tratamento, nesta dltima serd indicada a carga

organica média diaria.

> Elementos Essenciais:
0 que sera levantado:

a) Caracterizagao da cobertura e identificagdo das populagbes nao atendidas ou
sujeitas a deficiéncias no atendimento pelo sistema publico de esgotamento sanitario,
contemplando também o tratamento;

b) Caracterizacdo da prestagdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros;

c) Analise critica do plano diretor de esgotamento sanitario, caso exista, quanto a
implantagao, atualidade e pertinéncias frente as demandas futuras;

d) Visdo geral dos sistemas infraestruturas, tecnologia e operacao de esgotamento
sanitario quanto a capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas
implantadas;

e) Avaliagdo da situacdo atual e estimativa futura da geracdo de esgoto versus
capacidade de atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis;

f) Analise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e
qualidade dos efluentes, quando existente tal sistema;

g) Avaliacdo dos dados sobre as condigdes dos corpos receptores, quando
existentes;
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h) Indicagao de areas de risco de contaminagao, e de areas ja contaminadas por

esgotos no municipio quando mapeadas e avaliadas.

- Diagndstico dos servicos do sistema de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais
(SDU e MAP):

A finalidade da drenagem urbana é coletar e afastar as aguas pluviais urbanas, combater
inundacdo e empogamento de agua, e também prevenir doengas. O objetivo do diagndstico
da drenagem urbana é detectar os pontos mais sujeitos a inundagao e sua causa, se por
excessiva impermeabilizagdo do solo ou devido as interferéncias, como travessias e
estrangulamentos.

0 mapeamento da infraestrutura em drenagem devera mostrar as bacias e 0s principais
corpos hidricos que atravessam 0 meio urbano, bem como 0s pontos que sofrem mais
frequentemente inundagdo. Serdo representados, por meio de manchas sobre a base
cartografica, as areas com infraestrutura em microdrenagem (sarjeta, boca-de-lobo e
galeria), em funcdo do corpo d’agua principal da bacia de drenagem, e ainda as areas

urbanas que passam por programas regulares de limpeza de bocas-de-lobo.

> Elementos Essenciais:

a) Analise critica do plano diretor de drenagem urbana e/ou recursos hidricos, caso
exista, quanto a implantagao, atualidade e demandas futuras;

b) Identificagdo da infraestrutura atual e andlise critica dos sistemas de drenagem e
manejo das aguas pluviais e das técnicas e tecnologias adotadas;

c) Identificagao de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo demandas de
ac0es estruturais e ndo estruturais para 0 manejo das aguas pluviais;

d) Identificagao das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de estudos
hidroldgicos;

e) Verificagao da separacéo entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitario;

f) Estudo das caracteristicas morfoldgicas e determinagdo de indices fisicos para as
bacias e microbacias em especial das areas urbanas;

g) Caracterizacao e indicagdo cartografica das areas de risco de enchentes e

inundagoes;
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h) Elaboragdo de cartas com zoneamento de riscos de enchentes para diferentes
periodos de retorno de chuvas;

i) Andlise de indicadores epidemiologicos de agravos a saude cuja incidéncia pode ser
determinada por deficiéncia nos sistemas de manejo de aguas pluviais;

j) Andlise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na degradagao

das bacias e riscos de enchentes, inundagoes e deslizamentos de terra.

- Diagnostico dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos (SLU e
MRS):

0 diagndstico da limpeza publica urbana envolvera os servigos de varrigao, capina, podas,
manutencdo de areas verdes e areas publicas, remogao de cadaveres de animais, de
veiculos abandonados, entre outros. Nesse caso, serao levantadas as areas atendidas por
operador (no caso de ser terceirizada), a frequéncia de varricdo e manutengdo de areas
publicas, as caracteristicas da frota de coleta especifica (caminhoes coletores-
compactadores/caminhdes gaiola), quando houver, destacando a capacidade de coleta,
condigOes de conservacao, problemas operacionais, os tipos e quantidades de residuos
coletados, bem como eventuais sazonalidades.

O diagnostico do servico de manejo dos residuos solidos sera feito desde a etapa de
acondicionamento, até a coleta, a triagem, o transbordo e o transporte, 0 tratamento e a
disposicdo final dos residuos. Informag6es como a capacidade, o0 ano de implantagao, as
condicoes de conservagao e os problemas operacionais de todas as unidades que compdoem
0 sistema serdo levantadas, de modo a identificar, mais a frente, 0 ano de saturagao, devido

as demandas futuras.

> Elementos Essenciais:

a) Andlise da situacdo da gestdo do servico com base em indicadores técnicos,
operacionais e financeiros;

b) Andlise critica do plano diretor de residuos solidos, caso exista, quanto a sua
implantagao, atualidade e pertinéncia, frente as demandas futuras;
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c) Descricao e analise da situagao dos sistemas, infraestruturas, tecnologia e operagao
de acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposi¢éo final dos
residuos solidos do municipio;

d) Identificagao de lacunas no atendimento a populagao pelo sistema publico de limpeza
urbana e manejo de residuos solidos (condi¢oes atuais e futuras), quanto a populagéo
atendida (urbana e rural), tipo, regularidade, qualidade e frequéncia dos servigos;

e) Identificagdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varrigao,
identificando a populagéo atendida;

f) Andlise dos servigos publicos de limpeza urbana e servigos especiais (feiras,
mercados, espagos publicos, praias, outros);

g) Avaliacdo das solugOes adotadas para a destinagdo dos residuos originarios de
construcao e demoligao e dos servigos de saude.

h) Informacoes da caracterizagao dos residuos solidos produzidos no municipio em
termos de quantidade e qualidade;

i) Identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associagoes e
“carrinheiros”), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos
custos e viabilidade social e financeira;

j) Inventario/andlise da situacado dos catadores, que atuem nas ruas ou em lixGes,
identificando seu potencial de organizacao;

k) Identificacao e informacgao sobre areas de risco de poluigao/contaminacéo e de areas
ja contaminadas, por residuos solidos e as alteragoes ambientais causadas por depositos de
residuos no meio urbano;

[) Andlise da situacdo socioambiental dos sitios utilizados para a disposicao final de
residuos solidos.

4.4. Progndstico
0 PMSB é um instrumento de planejamento da acdo do municipio para universalizar 0s
servicos de saneamento, entendendo-se como universalizagdo a “ampliagcao progressiva do
acesso de todos os domicilios ocupados ao saneamento basico”.
Nesta etapa, serdo estabelecidos os objetivos gerais e especificos a serem alcangados no
horizonte de duragao do plano, levando em conta, de um lado, o diagnostico dos principais
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problemas existentes e o balanco entre a oferta e a demanda por servigos ao longo do
tempo.
Os objetivos do plano estardo ligados & melhoria e protecdo do meio ambiente, a melhoria da
salde publica, a prevengcao de inundagoes, a expansao dos sistemas de saneamento, ao
aumento da eficiéncia e a garantia da sustentabilidade economico-financeira dos servigos.
As metas, vinculadas aos objetivos, envolverao a elevagao da cobertura de atendimento e
dos indicadores de qualidade; a redugao de perdas; a reducdo ou eliminagéo de pontos de
alagamento; a reducéo dos casos de doengas de veiculagao hidrica e da mortalidade infantil
No municipio; o estabelecimento de parametros operacionais.
E importante ressaltar que os objetivos e metas definidos refletirdo as principais demandas
da sociedade e contemplardo as solugées dos problemas identificados durante a elaboragao
do diagnastico técnico e da mobilizagao social.
Nesta etapa ficara definido que o desenvolvimento e a formulagdo de estratégias para
alcancar os objetivos, diretrizes e metas definidas para o PMSB serdo para um horizonte de
20 anos.
Para a elaboragdo dos prognosticos e das alternativas serdo desenvolvidos os seguintes
itens:

a) Projecé@o populacional com base em dados censitarios do IBGE;

b) Projecao de demandas com base nos dados levantados no diagnostico;

¢) Serdo construidos cenarios alternativos de demandas e avaliagao da capacidade
de oferta necessaria por servicos que permitam orientar o processo de planejamento do
saneamento basico;

d) Os objetivos e metas serdo elaborados de forma a serem quantificaveis e a
orientar a definicdo de metas, a selecdo de estratégias e a proposicao dos Programas,
Projetos e Agoes do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na gestdo e em

temas transversais.

4.5. Concepgao
0 Plano Municipal de Saneamento Basico tem como objetivo principal promover 0 acesso
universal aos servigos de saneamento basico a saude e a qualidade de vida e do meio
ambiente. Para isso, torna-se necessario organizar a gestao e estabelecer as condigoes para
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a prestacao dos servicos de saneamento basico com integralidade, regularidade e qualidade.
0 Plano deve abranger as dreas urbana e rural do municipio e contemplar os quatro servigos
que compdem o0 saneamento basico, quais sejam: abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario.
O Plano Municipal de Saneamento Bésico deve abranger, minimamente, 0 Sseguinte
contetdo:
o Diagnostico das condigoes da prestacao dos servigos, com indicadores sanitarios, -
epidemioldgicos, ambientais e socioecondmicos, dentre outros;
o Estabelecimento de objetivos e metas para a universalizagdo dos servigos;
o Definicdo de programas, projetos e agoes para se atingir as metas estabelecidas;
o Estabelecimento de acOes para emergéncias e contingéncias;
e Previsao de indices minimos para o desempenho dos prestadores e para a eficiéncia
e eficacia dos servigos; e,

o Definicdo de mecanismos de avaliagao, dentre outras diretrizes.

Como atribuicao indelegavel do titular dos servicos de saneamento, o Plano deve ser
elaborado com participacao social, por meio de mecanismos e procedimentos que garantam
a sociedade informacoes, representagoes técnicas e participacdes nos processos de
formulagao de politicas, de planejamento e de avaliagao relacionados aos servigos publicos
de saneamento basico. O Titular dos servigos exerce essa competéncia conforme atribuicao
constitucional (art. 30, CF) de legislar sobre assuntos de interesse local; de prestar, direta ou
indiretamente, os servicos publicos de interesse local; e de promover o adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo urbano. Além das
diretrizes da Lei n® 11.445/2007, o Plano de Saneamento Basico deve observar o Plano
Diretor do Municipio e outros planos correlatos de Saneamento e Recursos Hidricos.
Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para 0 monitoramento e
avaliacao sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das agoes programadas.
Compreendera, dentre outras atividades: procedimentos para o0 monitoramento e a avaliagao
dos objetivos e metas; indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestagao dos
servicos; indicadores de impactos na qualidade de vida, na saude, e nos recursos naturais;
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salubridade ambiental: indicadores  sanitarios, epidemiologicos, ambientais e
socioeconomicos; definicao de indicadores do acesso, da qualidade e da relagdo com outras
politicas de desenvolvimento urbano; definicao dos indicadores de prestacdo dos servigos
de saneamento a serem seguidos pelos prestadores de servigos; determinacéo dos valores
dos indicadores e definicao dos padroes e niveis de qualidade e eficiéncia a serem seguidos
pelos prestadores de servigos; definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnologicos e
administrativos necessarios a execugao, avaliagao, fiscalizagao e monitoramento do Plano;
mecanismos para a divulgacdo e acesso do plano no municipio, assegurando o pleno
conhecimento da populagao; adogao de diretrizes para o processo de revisdo do plano a
cada 4 anos; indicadores de desempenho operacional e ambiental dos servi¢os publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos sdlidos; periodicidade de sua revisao, observado
prioritariamente o periodo de vigéncia do plano plurianual municipal.

4.6. Monitoramento e Avaliacao Sistematica

Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para 0 monitoramento e
avaliacao sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das agoes programadas.
Compreendera, dentre outras atividades: procedimentos para 0 monitoramento e a avaliagao
dos objetivos e metas; indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestagao dos
servigos; indicadores de impactos na qualidade de vida, na salde, e nos recursos naturais;
salubridade ambiental:  indicadores  sanitarios, epidemiologicos, ambientais e
socioeconomicos; definicao de indicadores do acesso, da qualidade e da relagao com outras
politicas de desenvolvimento urbano; definicdo dos indicadores de prestacdo dos servigos
de saneamento a serem seguidos pelos prestadores de servicos; determinacéo dos valores
dos indicadores e definicao dos padrdes e niveis de qualidade e eficiéncia a serem seguidos
pelos prestadores de servigos; definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnologicos e
administrativos necessarios a execugao, avaliacao, fiscalizagdo e monitoramento do Plano;
mecanismos para a divulgacdo e acesso do plano no municipio, assegurando o pleno
conhecimento da populagdo; adogao de diretrizes para o processo de revisdo do plano a
cada 4 anos; indicadores de desempenho operacional e ambiental dos servigos publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos solidos; periodicidade de sua revisao, observado
prioritariamente o periodo de vigéncia do plano plurianual municipal.
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4.7.  Plano Municipal de Saneamento Basico

Compreendera, dentre outras atividades: elaboragao de documento sintese para discussao;
realizacao de atividades de participacdo para discussdo do Plano; sistematizagao dos
relatorios dos produtos 1 a 6, com as consolidagoes das contribuicoes das atividades de
participacao social e elaboragao do Relatorio Final.

A etapa final da elaboragdo do PMSB refere-se a documentacao a ser disponibilizada para o
debate final de aprovagao do mesmo. A legislagdo vigente exige a consulta ou audiéncia
publica para debate do plano. A consulta diz respeito a disponibilizagdo do documento em
tempo que a legislagao exige, em geral via internet, mas podendo ainda estar impresso em
local acessivel. A audiéncia é o debate ao vivo do documento em momento que dever ser
convocado com a antecedéncia que a legislagéo exige. Tanto no primeiro momento quanto
no segundo deverao ser recebidas para devida avaliagao as contribuigoes da sociedade.
Nestes termos, percebe-se que todo o conteido estudado nas etapas anteriores devera ser
objeto de uma sintese bem elaborada, de preferéncia em linguagem que possa traduzir o
rigor das decisOes técnicas em Leitura compreendida pela média dos interessados. Esta
sintese é que deve estar disponivel no processo de consulta e audiéncia, sem prejuizo da

opcao de se publicar os demais relatorios como anexos caso seja necessario.
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5. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Os produtos a serem entregues, serao conforme descritos a seguir.

Tabela 1 - Produtos a serem entregues durante o andamento da elaboragao do PMSB.

LEGENDA DA ENTREGA DE PRODUTOS ENTREGAS
Produto 1 | Plano de Trabalho 15 dias
Produto 2 |Plano de Mobilizagao Social Més 01
Produto 3 | Diagnostico dos Sistemas Més 03
Produto 4 | Progndsticos, Objetivos e Metas Més 04
Produto 5 |Concepgéo dos sistemas Més 05
Mecanismos de Avaliacdo, Regulagao e Controle Social e Estudo de A
Produto & Viabilidade Econdmico-Financeira e Modicidade Tarifaria Mes 06
Produto 7 | PMSB Final Consolidado Més 07

- Produto 1: Plano de Trabalho.

Elaborado um plano de trabalho para cada um dos municipios objeto do contrato, contendo
todas as definigoes, especialmente aquelas provindas da reunido inicial entre a Equipe de
Fiscalizagdo da Contratante (Grupo de Acompanhamento do PMSB), Equipe da Contratada e
representantes dos municipios beneficiados.

- Produto 2: Plano de Mobilizacgao e definicao do processo de elaboragao do Plano Municipal
de Saneamento Basico.
Este produto consiste na definicdo da estratégia de mobilizagao social democratico e
participativo com a inclusdo da divulgagdo de estudos e propostas e a discussdo de
problemas, alternativas e soluges relativas ao saneamento basico, além da capacitacao
para a participagao em todos 0s momentos do processo.
0 Plano de Mobilizagéo devera:
» Estabelecer os mecanismos para a efetiva participagao da sociedade, nos processos
de formulagao da Politica e de elaboragao do Plano de Saneamento Basico em todas
as etapas, inclusive o diagnostico;
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> Garantir a participagao e o controle social, por meio de conferéncias, audiéncias e
consultas publicas, seminarios e debates e da atuagao de orgaos de representagao
colegiada, tais como, os Conselhos da Cidade, de Saude e de Meio Ambiente;

> Estabelecer os mecanismos para a disseminagao e o amplo acesso as informacgoes
sobre 0 diagnostico e o0s servigos prestados e sobre as propostas relativas ao plano
de saneamento basico e aos estudos que as fundamentam;

> Definir os mecanismos de divulgagao das etapas de discusséo da politica e do plano
bem como canais para recebimento de sugestoes e criticas;

> Definir estratégias de comunicacdo e canais de acesso as informagdes, com

linguagem acessivel a todos 0s segmentos sociais.

- Produto 3: Diagnostico da situagao da prestagao dos servigos de saneamento basico e
seus impactos nas condigdes de vida e no ambiente natural, caracterizagao institucional da
prestagdo dos servigos e capacidade econdmico-financeira e de endividamento do
Municipio.

O Diagnostico da Situagdo do Saneamento Basico Coleta de Dados compreenderd, dentre
outras atividades:
> ldentificagdo dos distritos, levantamento e analise da legislagédo sobre saneamento,
salde, meio ambiente; andlise da organizacao, estrutura e capacidade institucional
(secretarias, existéncia de corpo técnico);
> Dados quantitativos e qualitativos sobre: abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade do municipio;
> Dados socioeconomicos e capacidade de pagamento dos usudrios (renda mensal da
populagao, bolsa familia, etc.);
> Estudos e projetos de saneamento basico existentes;
> Salubridade ambiental - Indicadores sanitarios, epidemiologicos e ambientais;
> Dados e informacoes de outras politicas correlatas.

A caracterizacao geral do municipio que compreenderd, dentre outras atividades:
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» Caracterizacdo da demografia urbana e rural por renda, género, faixa etdria,

densidade, acesso ao saneamento e projegoes de crescimento;

Caracterizacao geral: geomorfologia, climatologia, hidrografia, hidrogeologia e
topografia do territorio;

Caracterizacdo das areas de interesse social: localizagdo, perimetros e areas,
caréncias relacionadas ao saneamento basico, precariedade habitacional, situagao
socioecondmica, renda e indicadores de acesso a educagao;

Infraestrutura (energia elétrica, pavimentagao, transporte, saude e habitagao);
Indicagdo das areas sujeitas a inundagdo ou deslizamento e areas de protegao
ambiental;

Consolidacao cartografica das informagGes socioeconomicas, fisico-territorial e
ambiental disponivel sobre 0 municipio e a regiao;

VocagGes econdomicas do municipio: contexto atual e projecoes em termos das
atividades produtivas por setor.

A situacao institucional que compreenderd, dentre outras atividades:

>

ldentificagdo e andlise do modelo e organizagao juridico-institucional, com descri¢ao
dos 0Orgaos, instrumentos, sistemas, capacidade institucional para a gestao
(planejamento, prestacdo dos servigos, regulagao, fiscalizagao e controle social) dos
servigos nos quatro (4) componentes;

ldentificagdo de programas locais existentes de interesse do saneamento basico nas
areas de desenvolvimento urbano, habitacéo, mobilidade urbana, gestao de recursos
hidricos e meio ambiente;

|dentificagdo e descricdo da organizacdo social, comunidades tradicionais, formas
de expressao social e cultural, tradigoes, usos e costumes, percepcao em relagao a
salde, ao saneamento e ao ambiente;

|dentificacao das redes, orgdos e estruturas de educacéo e avaliagao da capacidade
de apoiar projetos e agoes de educagao ambiental combinados com 0s programas
de saneamento basico;

Existéncia e andlise de programas de educacao ambiental e de assisténcia social em

saneamento; analise de normas de fiscalizacéo e regulagdo quando existentes.
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A situagdo econdmico-financeira dos servigos e do municipio que compreenderd, dentre

outras atividades:

>

Capacidade econémico-financeira do Municipio frente as necessidades de
investimento e sustentabilidade econdmica dos servigos de saneamento basico,
envolvendo a politica e o sistema de cobranga, dotagbes do orgcamento do
municipio, fontes de subvengao, financiamentos e outras;

Capacidade de endividamento e disponibilidade de linhas de financiamento;
Necessidade de destinacao de recursos orgamentarios do municipio, para viabilizar a
adequada prestagao e manutengao dos servigos;

Necessidade de investimentos para viabilizar a universalizagdo do acesso aos

Servicos.

A situacao dos servigos de abastecimento de agua potavel que compreenderda, dentre outras

atividades:

> Caracterizacao da cobertura por solucao e qualidade dos servigos;

> ldentificagao das populagdes nao atendidas e sujeitas a falta de agua;

> Regularidade e frequéncia do fornecimento de agua, com identificacdo de areas
criticas; consumo per capita de agua;

> Indice de perdas, qualidade da agua tratada e distribuida & populagéo;

> ldentificacao dos domicilios sem canalizagao interna;

> Caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a: consumo, receitas, custos, despesas, tarifas,
numero de ligagoes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional,
uso de energia elétrica e outros (referéncia: SNIS);

> Visao geral dos sistemas (infraestrutura, tecnologia e operagao): captagao, adugao,
tratamento, reservagdo, estagOes elevatorias, rede de distribuicdo e ligacoes
prediais;

> Avaliacdo da capacidade de atendimento frente a demanda e ao estado das
estruturas;

» Disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta & populagdo pelos sistemas

existentes versus consumo, demanda atual e futura;
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> Levantamento e avaliagdo das condi¢oes dos atuais e potenciais mananciais -

>

aspectos de protecao da bacia (tipos de uso do solo, fontes de poluigao, estado da
cobertura vegetal, qualidade da agua, ocupagbes por assentamentos humanos,
outros);

Avaliacao dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da agua para consumo
humano e de informagao aos consumidores € usuarios dos servigos;

ldentificagdo, quantificacéo e avaliagdo de solugoes alternativas de abastecimento de
agua, individuais ou coletivas, utilizadas pela populagéo, nas areas urbanas e rurais,

e outros usos nas areas urbanas (industrial, comercial, publica, outros).

A situagdo dos servigos de esgotamento sanitario que compreenderd, dentre outras

atividades:

>
>

Caracterizacéo da cobertura por coleta e tratamento, e por outras solugoes;
|dentificagao do déficit de instalagdes hidrossanitarias;

|dentificagdo das populagdes nao atendidas ou sujeitas a deficiéncias no
atendimento pelo sistema publico, contemplando o tratamento;

Caracterizagdo da prestacao dos servigos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a: receitas, custos, despesas, tarifas, nimero de
ligagOes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de
energia elétrica e outros (referéncia: SNIS);

Visdo geral dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e operacao) quanto a:
capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas, envolvendo as
ligacOes de esgoto, as redes coletoras, os interceptores, as estagoes elevatorias, as
estagoes de tratamento, os emissarios e a disposicao final;

Avaliagdo da situacao atual e futura da geragcdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas disponiveis, sistema publico e soluges individuais e/ou
coletivas, contemplando o tratamento;

Avaliagdo das condigoes dos corpos receptores, quando existentes os dados
necessarios;

Indicacao de areas de risco de contaminagao;
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> ldentificagdo, quantificacdo e avaliacdo qualitativa de soluges alternativas de

esgotamento sanitario (fossas sépticas, fossa negra, infiltragao no solo, langamento

direto em corpos d’agua), individuais ou coletivas, utilizadas pela populagao e outros

usuarios nas areas urbanas e rurais (industrial, comercial, servigos, agropecuaria,

atividades publicas, outros).

A situagao da saude que compreenderd, dentre outras atividades:

> Morbidade de doengas relacionadas com a falta de saneamento basico,

especificamente, as doengas infecciosas e parasitarias (Capitulo I, do CID-10 -
CODIGO INTERNACIONAL DE DOENGAS), conforme lista apresentada na Tabela 2,

do Documento de Diretrizes, e estado nutricional de criangas menores de quatro

anos;

Tabela 2 - Doencas infecciosas e parasitarias.

CATEGORIA

DOENGAS

Doengas de transmissao
feco-oral

Diarreias, febres entéricas e hepatite A.

Doencas transmitidas por
inseto vetor

Dengue, febre amarela, Leishmanioses (L. tegumentar e L. visceral),
filariose linfatica, malaria e doenca de chagas.

Doencas transmitidas por
contato com a agua

Esquistossomose e Leptospirose.

Doencas relacionadas com

Doencas dos olhos, doengas da pele, tracoma, conjuntivites e micoses

higiene superficiais.
. , Helmintiases.
-helmin ni ,
Geo-helmintos e teniases Teniases.

> Existéncia e analise do Programa Saude na Familia.

- Produto 4: Progndsticos e alternativas para universalizagdo dos servigos de saneamento

basico / Objetivos e Metas.

Compreendera dentre outras atividades:

> Andlise da prestacdo de servicos, as necessidades dos servigos publicos de

saneamento basico - curto, médio e longo prazos;

> Cenarios alternativos das demandas por servicos de saneamento basico;
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> Definicao de diretrizes e estratégias; compatibilizagdo das caréncias de saneamento

basico com as agoes do plano;

Hierarquizagao das areas de intervengao prioritaria;

Definigao de objetivos e metas;

Mecanismos que possibilitem o atendimento aos padroes de potabilidade da agua
para consumo humano e condigdes adequadas para outros usos;

Projecao de investimentos, indicando a fonte, para alcangar as metas e viabilizar a
universalizacao do acesso aos servigos;

Proposta de arranjo alternativo ou readequagcao do modelo e organizagao juridico-
institucional existente, com descrigdo dos os 0rgdos, instrumentos, sistemas,
capacidade institucional para a gestao (planejamento, prestagao dos servigos,
regulacao, fiscalizagao e controle social) dos servigos nos quatro componentes;

Procedimentos e mecanismos para a compatibilizagao com as Politicas e os Planos
Nacional e Estadual de recursos hidricos.

- Produto 5: Concepgdo dos programas, projetos e agOes necessarias para atingir os

objetivos e as metas do PMSB e definicao das agoes para emergéncia e contingéncia.

Definicdo das agOes para emergéncia e contingéncia, compreenderd, dentre outras

atividades:

> Programacao de agOes imediatas; programagao das agoes do plano;

> Definicdo dos programas, projetos e agdes com estimativas de custos, baseadas
nos resultados da Etapa 4;

> Estabelecer objetivos e metas de longo, médio e curto prazos;

» Formulagdo de mecanismos e procedimentos para a avaliagdo sistematica da
eficacia, eficiéncia e efetividade;

» Mecanismos de promogéo do direito a cidade;

» Mecanismos de promogao da saude e a qualidade de vida;

» Mecanismos de promogéo da sustentabilidade ambiental;

» Mecanismos de melhoria do gerenciamento e da prestagao dos servigos;

» Estabelecimento de planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda

temporaria;
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> Estabelecimento de regras para situagao critica na prestagéo de servicos, inclusive

>

>

com adogao de mecanismos tarifarios de contingéncia;
Estabelecimento de regras e diretrizes para atuacao em situagoes de contingéncia e
desastres;

Estabelecer diretrizes para a articulagao com os Planos Locais de Risco.

- Produto 6: Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para o

monitoramento e avaliagdo sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das agoes

programadas.

Compreendera, dentre outras atividades:

>

>
>
>

Procedimentos para 0 monitoramento e a avaliagao dos objetivos e metas;
Indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestacao dos servigos;
Indicadores de impactos na qualidade de vida, na sadde, e nos recursos naturais;
Salubridade ambiental: indicadores sanitarios, epidemiologicos, ambientais e
socioecondmicos;

Definicao de indicadores do acesso, da qualidade e da relagdo com outras politicas
de desenvolvimento urbano;

Definicdo dos indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento a serem
seguidos pelos prestadores de servigos;

Determinagéo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrdes e niveis de
qualidade e eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servigos;

Definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnologicos e administrativos
necessarios a execucao, avaliagao, fiscalizagao e monitoramento do Plano;
Mecanismos para a divulgagdo e acesso do plano no municipio, assegurando o
pleno conhecimento da populagao;

Adocao de diretrizes para o processo de revisao do plano a cada 4 anos;

Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos servigos publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos solidos;

Periodicidade de sua revisdo, observado prioritariamente o periodo de vigéncia do

plano plurianual municipal.
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- Produto 7: Relatorio final do plano.

Compreendera, dentre outras atividades: elaboragao de documento sintese para discussao;
realizacao de atividades de participacdo para discussao do Plano; sistematizagdo dos
relatorios dos produtos 1 a 6, com as consolidagoes das contribuicoes das atividades de

participacao social e elaboragao do Relatorio Final.

Séao apresentados a seguir, o Cronograma de Entrega dos Produtos e o Cronograma de

Alocagéo de Pessoal.
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Quadro 2 - Cronograma de Entrega dos Produtos.
PRAZO (dias)
ATIVIDADES 30 60 90 120 150 180 210 240 Total
0,
P1-PLANO DE TRABALHO RS 84/0167 02 R$ 4.167,02
- 10%
P2 - PLANO DE MOBILIZACAO SOCIAL RS 520878 R$ 5.208,78
B . ) 34%

P3 - DIAGNOSTICO da situacéo da prestacéo dos servi¢os de saneamento

bésico e seus impactos nas condi¢Ges de vida e no ambiente natural, R$ 17.709.85
caracterizagdo institucional da prestacdo dos servicos e capacidade R$ 17.709,85 R
econdmicofinanceira e de endividamento do Municipio.

12%

P4 - PROGNOSTICO e alternativas para universalizagdo dos servicos de RS 6.250 54
saneamento basico. Objetivos e Metas. R$ 6.250,54 B
P5 - CONCEPCAO para os 4 (quatro) eixos dos servicos de saneamento 12%

basico, dos programas, projetos e agdes necessarias para atingir 0s RS 6.250 54 47
objetivos e as metas do PMSB e definicdo das a¢des para emergéncia e R$ 6.250,54 B
contingéncia.

P6 - Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos servicos de saneamento 12%

bésico, mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos R$ 6.250 54
para 0 MONITORAMENTO E AVALIACAO SISTEMATICA da eficiéncia, R$ 6.250,54 "
eficacia e efetividade das a¢des programadas.

- 0 12%
P7 - Relatério do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. R 2 4
R$ 6.250,54 $ 62505
TOTAL R$ 52.087,80
PRODUTOS
Plep2 | P3 | P4 | P5eP6 | P7 |

Os relatorios serdo elaborados em conformidade com o ANEXO A — FORMA DE APRESENTAGAO DOS TRABALHOS, do Ato Convocatdrio - COLETA DE PREGOS NO

07/2013 — REPUBLICAGAO.

Os prazos para analise, pelo Contratante, dos relatorios e documentos apresentados serdo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do dia seguinte ao recebimento

desses documentos, conforme item 5.1 do ANEXO B do Termo de Referéncia.

As reunioes mensais com a Contratante serdo realizadas ap0s a entrega dos relatorios e do respectivo prazo de analise dos mesmos.
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Quadro 3 - Cronograma de Alocacéo de Pessoal.

CRONOGRAMA DE ALOCAGAO DE PESSOAL
15/09a | 22/09:2 [29/09.a | 06/10a | 13/10a | 20/10a [ 27/10a| 03/11 2| 10/11a | 17/11a | 20/11 2| 01/12a | 08/12a | 15/12a | 22/12a| 29/12 2 | 05/01 2 [ 12/01 2| 10/01 a | 26/01 a | 02/02 2 [ 09/02a | 16/02a | 23/02 [ 02/03 2 [ 09/03 a | 16/03 a | 23/03 2 [ 30/03 a | 06/04 a | 13/04 a | 20/04 | 27/04 2| 04/05 a | 11/05 2
21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/20 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 3011 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 0ajo1 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/0a | 12/04 | 19/04 | 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05
s1 | s2 | s3 | sa | ss | s6 | s7 | s8 | so | sw0 | su | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | sa0 | sm | s22 | s23 | so4 | s»5 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | sam | s;2 | s33 | s34 | s3
PL_ PLANO DE TRABALHO. TIPO
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
JOSE CARLOS LEITA - Engenheiro Civil horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
ANDRE BATISTA BORIN - Tecn6logo em Saneamento Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
P2 PLANO DE MOBILIZARO SOCIAL, Teo
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 0 4 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
JOSE CARLOS LEITA - Engenheiro Civil horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
RENATA DATRINO - Sociloga 6b 025 025 025 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
ANDRE BATISTA BORIN - Tecndlogo em Saneamento Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
p3  DIAGNOSTICO da situagdo da prestago dos servigos de saneamento basico e seus impactos  11p0
nas condigdes de vida e no ambiente natural, caracterizagdo institucional da prestagdo dos 48
servigos e capacidad econbmico financeira e de endividamento do municipio.
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 0 0 0 0 042 131 0% 114 047 0% 09% 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
JOSE CARLOS LEITA - Engenheiro Civil horas 0 0 0 0 03" 097 031 142" 0% 14 14  23% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
ANDRE BATISTA BORIN - Tecn6logo em Saneamento Ambiental horas 0 0 0 0 283 283 28 28 283 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 283 283 28 283 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0111 111 111 L1 101 23 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PROGNOSTICO e alternativas para universalizagdo dos servios de saneamento basico, _
(7o PO
Objetivos e Metas.
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 122 23 23 23 236 23 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
JOSE CARLOS LEITA - Engenheiro Civil horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 111 23 236 23 236 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
ANDRE BATISTA BORIN - Tecn6logo em Saneamento Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3758 42 42 412 412 472 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 3758 4 42 412 412 472 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0111 111 236 236 23 236 236 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CONCEPGAO para 05 4 (quatro) eixos dos servios de saneamento basico, dos programas,
P5  projetos e agdes necessarias para atingir os objetivos e as metas do PMSB e definigio das TIPO
agdes para emergéncia e contingéncia,
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 236 23 236 23 236 142 142 19 236 23 0 0 0 0 0 0 o
JOSE CARLOS LEITAO - Engenheiro Ciil horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 23 23 23 235 189 189 18 236 23 0 0 0 0 0 0 o
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
ANDRE BATISTA BORIN - Tecndlogo em Saneamento Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 4n 4m 4 472 41 42 412 4712 472 472 472 0 0 0 0 0 0 o
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 an 4 4 472 412 472 472 4712 472 472 472 0 0 0 0 0 0 o
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236 236 23 236 236 236 236 236 236 236 23 0 0 0 0 0 0 o
pg  Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos servigos de saneamento bisico, mecanismos e
procedimentos de controle social e dos instrumentos para o MONITORAMENTO E AVALIAGAO
SISTEMATICA da eficiéncia, eficicia e efetividade das abes programadas.
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 14 142 192 236 236 0 0 0 0 0 0 o
JOSE CARLOS LEITA - Engenheiro Givil horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 18 18 189 236 236 0 0 0 0 0 0 o
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
ANDRE BATISTA BORIN - Tecn6logo em Saneamento Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 41 472 412 42 42 472 4nm 0 0 0 0 0 0 o
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 4n 4 412 4712 412 4n 0 0 0 0 0 0 o
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 23 236 236 23 236 0 0 0 0 0 0 o
P7_ Relatério do PLANO MUICIPAL DE SANEAMENTO BASICO. TIPO
JAMILLE CARIBE - Engenheira Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 05 05 05 05 056 056
JOSE CARLOS LEITA - Engenheiro Givil horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 056 056 05 05 05 056 056
GUILHERME MALTA VASCONCELOS - Engenheiro Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
ANDRE BATISTA BORIN - Tecn6logo em Saneamento Ambiental horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4n  4n  4n 42 4712 412 472
DEBORA RAQUEL CARDOSO DE MARQUES - Técnica em Meio Ambiente horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 4n  4m 42 4712 412 4n
THAYNA CRISTINY BOTTAN - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
GESIANE KESSILI MARSOLI - Técnica em Edificagdes horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 236 235 23 23 236 23
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6. CONSIDERAGOES FINAIS

Por fim, este documento, denominado Plano de Trabalho tem o objetivo de Guia orientativo
para 0S municipios beneficiados, além de servir como norteador das etapas a serem
desenvolvidas no decorrer da prestacdo de servigos, ressaltando a importancia da
participacao social.

O Plano de Trabalho tem por objetivo estabelecer os direcionadores estratégicos assim
como a agenda das agoes e atividades que deverao orientar os trabalhos; planejar as
atividades para um dado periodo de tempo, primeiro para aprovar junto aos tomadores de
decisdo, depois como documento-guia para atividades que serdo realizadas durante o ciclo
de planejamento e permitindo assim o respectivo acompanhamento e participacdo dos
Grupos de Trabalho consistidos no municipio.
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1.

EQUIPE TECNICA

Os trabalhos descritos no presente Plano de Trabalho serdo desenvolvidos pela empresa

B&B Engenharia, onde a equipe técnica composta para o desenvolvimento dos mesmos

contempla os profissionais abaixo relacionados:

>

Luis Guilnerme de Carvalho Bechuate — Engenheiro Civil e Especialista em Gestao de
Projetos — Coordenador Geral e Responsavel Técnico;

Eduardo Augusto Ribeiro Bulhdes — Engenheiro Civil e Sanitarista — Responsavel
Técnico;

Eduardo Augusto Ribeiro Bulhdes Filho — Engenheiro de Materiais (Modalidade
Quimica) e Especialista em Gestdo de Projetos — Responsavel Técnico;

Jamille Caribé Gongalves Silva — Engenheira Ambiental — Equipe Técnica;

José Carlos Leitdo — Engenheiro Civil e Especialista em Engenharia Hidraulica —
Equipe Técnica;

Guilnerme Malta Vasconcelos — Engenheiro Ambiental e Pos-Graduando em Gestao
de Residuos — Equipe Técnica;

André Batista Borin — Tecndlogo em Saneamento Ambiental — Equipe Técnica;
Débora Raquel Cardoso de Marques — Técnica em Meio Ambiente — Equipe Técnica;
Thayna Cristiny Bottan — Técnica em Edificagcoes e Graduando em Engenharia Civil —
Equipe Técnica;

Gesiane Kessili Marsoli — Técnica em Edificagoes e Graduando em Engenharia Civil —
Equipe Técnica.

0 Grupo de Trabalho Local e Grupo de Acompanhamento da Elaboragao do Plano Municipal

de Saneamento Basico e Gestdo Integrada de Residuos Solidos do municipio de Charqueada

contardo com a participagcdo e acompanhamento dos membros nomeados pela Prefeitura

Municipal, através de Decreto ou Portaria.

Os trabalhos terdo ainda o acompanhamento e fiscalizagao da equipe técnica da Fundacao

Agéncia das Bacias PCJ, conforme abaixo:

>
>

Elaine Franco de Campos;
Patricia Gobet de Aguiar;
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Marina Peres Barbosa;

Karla Romao;

Aline F. Rocha Meneses — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora);
Anderson Assis Nogueira — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora);
Eduardo Paschoalotti — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora);

José Roberto da Silva — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora);
Liliana Paschoalotti — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora);
Waldomiro Martini Neto — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora);
Thiago Camilo Paschoalotti — EPS Consultoria Ambiental (Gerenciadora).
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8. ANEXO
Abaixo segue anexo o Termo de Cooperagdo Técnica entre a Prefeitura Municipal e a
Fundagdo Agéncia das Bacias PCJ.
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TERMO DE COOPERACAO TECNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDACAO
AGENCIA DAS BACIAS PC] E O MUNICIPIO DE CHARQUEADA, SP

Pelo presente instrumento, a2 Fundagao Agéncia das Bacias PC] - AGENCIA DAS
BACIAS PC), neste ato, representada por sua Diretora-Presidente em exercicio, Patricia
Gobet de Aguiar Barufaldi, portadora da Cédula de Identidade no° 1B,408.721-1, emitida
pela SSP/SP, CPF n% 110.166.178-01, com sede & Rua Alfredo Guedes, n® 1949, Sala 604,
Higlenopolis, Piracicaba, SP, Inscrita no CNPI-MF sob g no 11.513.961/0001-16, conforme
seu estatuto e ¢ municiplo de Chargueada, SP, neste ato representado por seu Prefeito,
José Henrique Piazza, portador da Cédula de Identidade n® 5.032.259, emitida pela
SSP/SP, CPF n® 450.350.088-00, com sede & Praca Antonic D 'Alprat, n® 01, Centro,
Chargueada, SP, doravante denominadc simplesmente PREFEITURA, concordam em
celebrar o presente Termo de Cooperagdo Técnica, mediante as cldusulas e condigdes que
se seguem:

- : Constitul DBJETQ do presente Termo de
Cooperagdo Tecnica a contratagdo pela AGENCIA DAS BACIAS PCJ, de empresa de
consultoria para elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico e Plana Municlpal
de Gestdo Integrada dos residuos Sdlidos para o municipio de Charqueada, com recursos
da Cobranga pelo uso da agua em rios de dominio da Unido - COBRANCA PC)
FEDERAL, visando & realizacdo, em conjunto com a PREFEITURA, em conformidade
com o Plano de Trabalho, o qual Inclul Cronograma de Execucdo, que constitul Anexo [ do
presente Termo,

PARAGRAFO PRIMEIRO: A AGENCIA DAS BACIAS PCJ, ao final do prazo do presente

Termo de Cooperacdo Técnica, compromete-se a entregar, sem qualquer encargo, a
PREFEITURA, uma (01) via impressa e uma (01) vla em midia optica (CD-R ou DVD-R)
do Plane Municipal de Saneamento Basico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélldos do
municipio, declarando a Prefeitura Municipal de Charqueada expressamente, pelo presente
Termo, que o acelta, para ser aprovado na forma da lal.

f & ! Para a execucdo do
presente Termo de Cooperagdo Técnica a PREFEITURA e 2 AGENCIA DAS BACIAS PC)

terdc as sequintes obrigacdes:

2.1 OBRIGACOES DA PREFEITURA:

1. Tornar disponivel para a EMPRESA CONTRATADA pela AGENCIA DAS BACIAS

PCl os dados necessarios 2¢ atendimente do OBJETO, dentro de sua

respogsabilidade e atribuictes:

Fornecer apoio técnico de modo a tornar possivel a realizacio do trabalho conjunto;

Indicar pessoal técnico qualificado para apoiar a execugdo das atlvidades em questao

e participar do Grupo de Acompanhamento do Plang;

4. Os técnicos Indicados pelo executive municipal, terdc dentre outras atribuicBes e
responsabilidades fazer a analise dos produtos apresentados, assim como tomar
tedas as medidas gerenciais e administrativas necessarias ac andamento dos
trabalhos;

5. Prestar colaborag8o para o desenvolvimento das etapas do trabalho:

&, Promover intercdmbio de produtes e servicos de Interesse para o desenvolvimento do
projeto;

7. Quando solicitado pela AGENCIA DAS BACIAS PCJ, organizar, convocar & promover
sob sua responsabilidade as Audiéncias Publicas, necessarias para aprovagao do
referido Plano e submeté-lo & sua Casa de Leis para tal;

8. Disponibilizar local apropriado para a realizacio dos eventos a serem programados
para cumprimento do OBIETO.

[P N
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2.2 OBRIGACOES DA AGENCIA DAS BACIAS PCJ;

1. Contratar o previsto na Clausula do OBJETO do presente Termo, nos prazos e nas
condigbes estabelecidas, observadas a legisiacdo pertinente, nos melhores padries de
qualidade e economia;

2. Doar a PREFEITURA o OBJETO discriminado na Clausula Primeira do presente Termo,
conforme previsto no Termo de Referéncia, constante do Anexo 1, deste termo;

3. Gerenclar os trabalhos da equipe Técnica e do Grupo de Acompanhamento do PMSB e
PMGIRS;

4. Fornecer apolo técnico de modo a tornar possivel a realizagdo do trabalho conjunto;

5. Indicar pessoal técnico qualificado para apoiar a execuclo das atividades em questio
e participar do Grupo de Acompanhamento do Plano;

§. Prestar colaboragdo para o desenvolvimento das etapas do trabalho:

7. Realizar as apresentacBes sobre o Plano Municipal de Saneamento Basico, por meio
da EMPRESA CONTRATADA, nas Audiéncias Piblicas, previamente agendadas e
organizadas pela PREFEITURA, visando prestar todos os esclarecimentos
necessarios aos interessados e a populagdo em geral, para a sua aprovacdo,

1. Cada um dos participes designard o seu Coordenador, dentro de quinze {15) dias
contados da assinatura do presente Termo, para constituir a Coordenagdo Técnica da
Cooperacéo e do Grupo de Acompanhaments do Plano.

2. A Coordenagdo Técnica, cabera supervisionar os trabalhos de acordo com o Plane de
Trabalho e Cronograma de Execucdo, anexos ao presente Termo.

3 A Coordenacdo Técnica competird também & solugdo de questdes de ordem técnica e
administrativa que eventualmente surjam durante a vigéncia deste Termo, ou o seu
encaminhamento as autoridades competentes para as providéncias necessarias,
conforme o caso.

4. Ndo havera transferéncia de recursos humanos entre os participes em decorréncia da
execucdo das atividades previstas neste Termo.

- : Ndo havera transferéncia de
recursos financeiros de uma entidade & outra, devendo cada qual arcar com o &nus
administrativo das obrigacBes assumidas.

TA - .

1. Os resultados, metodologias e Inovacdes técnicas, obtidos em virtude da execucdo
das ativ|dades previstas rieste Termo serdo, em proporgBes Iguals, de propriedade
comum dos participes;

2. Cada um dos participes podera, para fins de Pesquisa e desenvolvimento, utilizar, em
beneficio proprio, esses resultados, metodologia e inovagdes técnicas, sem que seja
obrigado a consultar a outra parte ou pagar-lhe qualquer Indenizagdo ou recompensa,

3. A utilizacdo ou a propriedade do produto final fica estendlda a0 Comité da Bacia
Hidrogréfica dos Rios Piracicaba, Capivari & jundiai - Comités PC), no sentido de
subsidiar projetos especificos vinculados as metas estabelecidas no seu Plano de
Bacias vigente. L

- i O prazo para a execugdo do presente ajuste sera de
12 meses, contados a partir da data da sua assinatura.

PARAGRAFQ UNICO: Havendo motivo relevante e interesse dos participes, o presente

acordo poderd ter o seu prazo prorrogado, mediante Termo de Aditamento e prévia
autorizagdo da AGENCIA DAS BACIAS PC).
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1. Este Termo de Cooperaclo Técnica poderd a qualquer tempo ser denunciado,
mediante notificacdo prévia de 30 (trinta) dias, ressalvada a faculdade de rescisdo,
desde gue comprovado o nfo cumprimento de quaisquer de suas Clausulas,

2. Nos casos de denuncia ou rescisdo do ajuste, as pendéncias ou trabalhos em fase de
execucdo serdo definidos e resolvidos por meic de Termo de Encerramento da
Cooperacdo Técnica, em que se definam e atribuam as responsabilidades relativas a
conclusfio ou extingdo de cada um desses trabalhos e das pendéncias, inclusive no
que se refere aos direitos autorais ou de propriedade, dos trabalhos em andamento,
bem como as restricbes ao uso dos resultados e metodologias e 3 divulgacdo de
informacgdes, colocadas a disposigdo dos participes.

3. Tanto em caso de denlncia como de rescisdo do presente Termo de Cooperacdo,
subsiste o compromisso por parte da AGENCIA DAS BACIAS PCJ de doar a
PREFEITURA o OBJETO elaborado com recursos da COBRANCA PCJ FEDERAL,
nos termos do estatuido no Paragrafe Primeiro da Clausula Primeira do presente.

Constitul anexc do presente

instrumento, dele fazendo integrante, o Anexo I - Do Plano de Trabalho.

- ; Fica eleite o Foro da Comarca de
Piracicaba para dirimir eventuais dividas oriundas da execucdc deste Termo, depois de
esgotadas as instdncias administrativas,

E por estarem de acordo, assinam o presente Termo em 03 (trés) vias de igual tear
e forma, na presenga das 02 (duas) testemunhas também abaixo assinadas.

Piracicaba, 24 de julho de 2013,

]
a das Bacias PCJ - AGENCIA PC)

M

Patricia Gobet Aﬁhmr Barufaldi
Diretora-Presidente/em exercicio

Prefeito de Chargueada

Testemunhas:

’ Q. y
“ NOME: ANDREA ﬂﬁuuiﬁ«a
cor: _|$7463.538-QY
15923 3gyp

RG:

—

NOME; ——“—=—=

CPR S, =) T - =y
RG: N . =3 . 15!*_’)_
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