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APRESENTACAO

O presente relatdrio, denominado Plano de Trabalho apresenta os trabalhos de
consultoria desenvolvidos no ambito do Contrato No. 26/2013, assinado entre a
Fundacdo Agéncia das Bacias PCJ e a N S Engenharia Sanitaria e Ambiental
S/S Ltda. ME, que tem por objeto a “Elaboracdo de Plano Municipal de
Saneamento Basico conforme Lei N° 11.445/2007, contendo Determinacdes
sobre os Sistemas de Abastecimento de Agua Potavel, Esgotamento Sanitario,
Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos e Drenagem Urbana e Manejo
Das Aguas Pluviais, bem como o Desenvolvimento do Plano de Gestdo
Integrada de Residuos Sdlidos, em conformidade com a Lei 12.305/10”.

O Plano Municipal de Saneamento Béasico e de Gestdo Integrada de Residuos
Sdlidos, que serd elaborado exclusivamente para o municipio de Extrema/MG,
é objeto do TERMO DE COOPERACAO TECNICA firmado entre Agéncia das
Bacias PCJ e a Prefeitura Municipal da Cidade de Extrema no dia 24 de julho
de 2013. No qual a Prefeitura se compromete a cumprir na integra a Clausula
Segunda — Das Obrigacdes dos Participes em especial o item 2.1 — Obrigacfes
da Prefeitura.

A cidade de Extrema situa-se a 492 km de Belo Horizonte do estado de Minas
Gerais.

A denominacdo EXTREMA deve-se a sua localizacdo geografica: sua zona
urbana é a cidade mais ao sul de Minas Gerais (embora o ponto geogréfico
mais ao sul do estado fique na zona rural do vizinho municipio de
Camanducaia), ou seja, tem a maior latitude de todo o estado e esta, também,
na extrema borda ocidental do macico da Serra da Mantiqueira. E o Ultimo
municipio mineiro para quem deixa o estado em dire¢cdo a S&o Paulo através
da rodovia Ferndo Dias (BR-381), que liga as capitais Sdo Paulo a Belo
Horizonte.

Possui uma populagédo estimada de 31.693 habitantes para o ano de 2013. O
Censo de 2010 registrou uma populacdo de 28.599 habitantes sendo estes
distribuidos em uma populagédo urbana de 25.992 habitantes correspondentes
da 91 % da populacdo do municipio e os demais 9% municipes habitam a zona
rural do municipio, perfazendo uma densidade demogréafica de 116,93 hab/km?
dentro da area total de 244,575 km?2 do territorio do municipio. Este documento
apresenta as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma
atualizacdo do cronograma de entrega dos produtos. Contém também todas as
definicbes, especialmente aquelas provindas da reuni&o inicial ocorrida entre a
Equipe de Fiscalizagdo da Contratante (Grupo de Acompanhamento do
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PMSB), equipe da Contratada e representantes dos municipios beneficiados,
no dia 23/09/2013.

Com este documento da se atendimento ao item 10.1, item | do Termo de
Referéncia que norteia a presente contratacao.

O presente documento é apresentado em um unico volume, contendo anexos.
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1.INTRODUCAO

O Plano Municipal de Saneamento Basico sera elaborado de acordo com o
Artigo 19 da Lei Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece
as diretrizes nacionais para o Saneamento Basico.

A Politica (art. 9°) e o Plano de Saneamento Basico (art. 19°), instituidos pela
Lei 11.445/2007, séo os elementos centrais da gestao dos servicos. Conforme
essa lei, a boa gestao € objeto das definicdes da politica de saneamento basico
formulada pelo titular dos servicos e engloba: o respectivo plano; o
estabelecimento das fun¢des e normas de regulacéo, fiscalizacdo e avaliacao;
a definicdo do modelo para a prestacdo dos servicos; a fixacdo dos direitos e
deveres dos usuarios, inclusive quanto ao atendimento essencial a saude
publica; o estabelecimento dos mecanismos de controle social e do sistema de
informacédo; dentre outras defini¢des.

A Politica Publica de Saneamento Basico define as funcdes de gestdo e
estabelece a garantia do atendimento essencial a saude publica, os direitos e
deveres dos usuarios, o controle social e o sistema de informacéo.

O objetivo deste Plano de Saneamento € a caracterizagdo e diagndstico das
condicbes atuais dos sistemas existentes, apontando as causas das
deficiéncias encontradas, bem como a definicdo, e respectivo cronograma de
implantacdo, dos programas, projetos e acfes necessarias, para atendimento
das necessidades futuras, para um horizonte de planejamento de 20 anos. Este
instrumento ira subsidiar a Politica Municipal de Saneamento, que ird dotar o
Municipio de instrumentos para a gestédo dos servicos de saneamento basico.

Este plano procurou atender aos quesitos da legislacdo vigente que trata dos
Planos de Saneamento, atendendo aos seguintes objetivos especificos:

e Diagnoéstico da situacdo atual apontando as causas das deficiéncias
detectadas;

¢ Identificacdo das necessidades futuras;

e Definicdo dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para
atendimento das necessidades futuras (cronograma de intervencgdes);

e Definicdo dos mecanismos para a avaliagcdo sisteméatica da eficiéncia e
eficacia das acdes programadas.

e O presente documento trata do Plano de Trabalho, apresentando as
atividades que serédo desenvolvidas ao longo dos trabalhos.

¢ O planejamento € um meio sistematico de se determinar a situacao atual
de um processo, onde se deseja chegar e qual o trajeto que devera ser
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percorrido. A determinacédo da situagédo atual de um processo depende
da identificacdo dos fatores que compdem esta realidade, de forma que
este levantamento deva ser 0 mais representativo possivel da realidade.
Este levantamento pode ser utilizado como base na tomada de deciséo
acerca das possibilidades futuras, determinando, com isso, o caminho
que devera ser percorrido para se chegar a situacdo almejada. Os
resultados do planejamento sdo geralmente apresentados sob a forma
de diretrizes, planos, programas, normas e projetos articulados.

Dentre os muitos modelos de planejamento, o Plano Municipal de Saneamento
Basico — PMSB tem por objetivo apresentar o diagnéstico do saneamento
basico no territério do municipio e definir o planejamento para o setor.

Destina-se a formular as linhas de ac¢Bes estruturantes e operacionais
referentes ao Saneamento Basico, especificamente no que se refere ao
abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
manejo de residuos solidos, drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas.

Proporcionar a todos, o acesso UNIVERSAL ao saneamento basico com
qualidade, equidade e continuidade é uma das questbes fundamentais do
momento atual, e um desafio para as politicas sociais. Desafio que coloca a
necessidade de se buscar as condicbes adequadas para a gestdao dos
Servicos.

Conforme o Estatuto das Cidades (Lei Federal n. 10.257/01), o direito a
cidades sustentaveis (moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana e
servicos publicos) é diretriz fundamental da Politica Urbana a ser assegurada
mediante o planejamento e a articulacao das diversas ac¢des no nivel local (MC
— SNSA, 2011).
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2.DESCRICAO DO OBJETO

O PMSB contém a definicdo dos objetivos e metas de curto, médio e longo
prazo para a universalizacdo do acesso da populacdo aos servicos de
saneamento, bem como 0s programas, projetos e acdes necessarias, nos
termos da Lei Federal n® 11.445/2007.

Caracterizacao
Municipal

Viabilidade
Econdmico-
Financeira

Diagndstico dos
Sistemas

Mecanismos de
Avaliagdo,
Regulacdo e
Controle Social

Proposigoes

Figura 1 - Relacéo entre os processos que compd&em o Plano Municipal de
Saneamento Basico.

Dessa forma, sera necessario planejar, dentro de um processo participativo:

¢ A disponibilizacdo de 4gua com qualidade para toda a populacéo, dentro
de um contexto de eficiéncia, com minimizacdo de perdas e
desperdicios;

e A coleta e o tratamento dos esgotos sanitarios para todas as
residéncias, com solucdes adequadas e eficientes, o que significa mais
saude, qualidade de vida e desenvolvimento econdmico e social para a
populacdo e os municipios, além de preservacdo do meio ambiente;
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e Estruturas adequadas de drenagem e protecdo contra cheias,
propiciando condi¢cbes saudaveis e higiénicas para todas as areas
residenciais dos municipios;

e Praticas eficientes e adequadas para a coleta e destinacdo final dos
diversos tipos de residuos gerados no municipio, com remediacdo de
areas contaminadas, protegendo o meio ambiente e a saude da
populacao; e,

e Abordagem setorial das condicbes de habitacdo, desenvolvimento
urbano, salude, meio ambiente e recursos hidricos complementando o
planejamento do saneamento ambiental dos municipios.

Ja o Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos Sélidos (PGIRS) deve
definir, no ambito local ou regional, o 6rgdo publico que seré a referéncia para
entrega do Plano de Gerenciamento, de forma a garantir a sistematica anual de
atualizacao, visando o controle e a fiscalizacdo, o qual devera orientar quanto a
estes procedimentos, quanto as penalidades aplicaveis pelo seu néo
cumprimento, assim como pela identificacdo dos responsaveis por:

e Atividades industriais;

e Agrosilvopastoris;

e Estabelecimentos de servigos de salde;

e Servicos publicos de saneamento basico;

e Empresas e terminais de transporte;

e Mineradoras;

e Construtoras; e dentre outros,

¢ Os grandes estabelecimentos comerciais e de prestacdo de servico.

A Lei 12.305/2010, no Art. 21 § 2°, estabelece que a inexisténcia do PGIRS
nao obste a elaboracdo, implementacdo e operacionalizacdo do Plano de
Gerenciamento de Residuos Solidos. O Decreto 7.404/2010, que a
regulamenta, no Art. 56, afirma que o0s responsaveis pelo Plano de
Gerenciamento deverdo disponibilizar ao 6rgdo municipal competente, ao
orgao licenciador do SISNAMA — Sistema Nacional do Meio Ambiente e as
demais autoridades competentes, com periodicidade anual, informagdes
completas e atualizadas sobre a implementacdo e a operacionalizacdo do
plano, consoante as regras estabelecidas pelo 6rgédo coordenador do SINIR —
Sistema Nacional de Gestdo de Informacdes sobre a Gestdo dos Residuos
Salidos, por meio eletrénico.
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3. PRINCIPIOS LEGAIS

A Politica Publica de Saneamento Bésico deve estabelecer os principios que
orientem a formulacdo de seus objetivos e programas e a definicdo dos
instrumentos da gestédo, conforme as peculiaridades locais e a observancia dos
principios da Constituicdo Federal - CF, da Lei Nacional de Saneamento
Basico, do Estatuto das Cidades e de politicas correlatas.

Os produtos a serem entregues serdo elaborados a luz das legislacbes
descritas nos itens a seguir.

3.1. Principios Constitucionais:

De acordo com a Constituicho Federal do Brasil de 1988 devem ser
observados os seguintes principios em relacdo ao Saneamento Basico:

a) Direito a saude, mediante politicas de reducdo do risco de doenca e outros
agravos e de acesso universal e igualitario aos servicos (arts. 6° e 196), bem
com a competéncia do Sistema Unico de Salde para participar da formulacéo
da politica e execucdo das acbes de saneamento basico (inciso IV, do art.
200);

b) Direito ao ambiente equilibrado, de uso comum e essencial a qualidade de
vida;

c) Direito a educacdo ambiental em todos os niveis de ensino, visando a
preservacao do meio ambiente (art. 225).

3.2. Principios da Politica Urbana:

Baseado na Lei 10.257/2001 — Estatuto das Cidades devem ser observado os
seguintes principios em relacdo ao Saneamento Basico:

a) Direito a cidades sustentaveis, ao saneamento ambiental, [...] para as atuais
e futuras geracgdes (inciso |, art. 2°);

b) Direito da sociedade a participacdo na gestdo municipal [...] na formulacao,
execugao e avaliagao dos planos de desenvolvimento urbano (inciso Il, art. 2°);

c) Garantia das func¢des sociais da cidade; do controle do uso do solo; e do
direito a expansédo urbana compativel com a sustentabilidade ambiental, social
e econOmica e a justa distribuicdo dos beneficios e dnus da urbanizagéo (art.
29);

d) Garantia a moradia digna como direito e vetor da incluséo social.
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3.3. Principios da Lei Nacional de Saneamento Bésico:

Considerando-se a Lei 11.445/07 (Art. 2°) os servicos publicos de saneamento
basicos serdo prestados com base nos seguintes principios fundamentais:

a) Universalizacdo do acesso;

b) Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos servicos de saneamento basico,
propiciando a populacdo o acesso na conformidade de suas necessidades e
maximizando a eficacia das a¢des e resultados;

c) Abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo
dos residuos sélidos realizados de formas adequadas a saude publica e a
protecdo do meio ambiente;

d) Disponibilidade, em todas as areas urbanas, de servicos de drenagem e de
manejo das aguas pluviais adequados a saude publica e a seguranca da vida e
do patriménio publico e privado;

e) Adocao de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades
locais e regionais;

f) Articulagdo com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de
habitacdo, de combate a pobreza e de sua erradicacdo, de protecdo ambiental,
de promocdo da saude e outras de relevante interesse social voltada para a
melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento basico seja fator
determinante;

g) Eficiéncia e sustentabilidade econdmica,;

h) Utilizacdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento dos usuarios e a adocao de solucdes graduais e progressivas;

i) Transparéncia das a¢fes, baseada em sistemas de informacdes e processos
decisodrios institucionalizados;

j) Controle social;
k) Seguranga, qualidade e regularidade;

[) Integracéo das infraestruturas e servicos com a gestéao eficiente dos recursos
hidricos.
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3.4. Principios da Politica de Residuos Sdlidos:

O tema relativo aos residuos soélidos é atual e de grande interesse e relevancia
aos Municipios brasileiros, sobretudo apés a edicdo da tdo esperada Lei
federal n® 12.305, de 2 de agosto de 2.010, que “Institui a Politica Nacional de
Residuos Solidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e da
outras providéncias.”

PLANO PLANO

MUNICIPAL DE : MUNICIPAL

SANEAMENTO HsEc'ianUnDsS DE RESIDUOS
BASICO SOLIDOS

URBANOS

Lei 11.445/2007 Lei 12.305/2010

Figura 2 - Interseccdo de interesses das leis que regem a Gestdo de
Residuos Solidos Urbanos.

O art. 6°, da Lei n°® 12.305/10, estabelece os principios da Politica Nacional de
Residuos Solidos, que sao:

a) principio da prevencdo e da precaucao - contido no art. 225, § 1°, da
Constituicdo Federal, que imp&e uma série de condutas, ao Poder Publico, no
sentido de prevenir a ocorréncia de danos ambientais. O principio é também
verificado no art. 2°, da Lei Federal n°® 6.938, de 31 de agosto de 1.981, que € a
Lei da Politica Nacional do Meio Ambiente, que cuida da preservacdo do meio
ambiente, e condutas de precaucdo para evitar a ocorréncia de dano
ambiental.
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Com efeito, o dano ambiental em geral possui as caracteristicas da
irreparabilidade e da irreversibilidade, e, diante disso, a preocupacéo da lei é a
de prevenir que danos ambientais sejam sequer causados.

b) Principio do poluidor-pagador e do protetor-recebedor — dois principios da
mais absoluta relevancia em matéria ambiental. O principio do poluidor
pagador tem como primordial objetivo imputar ao poluidor o custo financeiro
pela poluicdo que ele tiver causado ao meio ambiente, ou seja, a acdo de
poluir, cabe sempre e invariavelmente uma devida e necessaria reacdo, que €
0 custo correspondente ao dano causado.

c¢) Principio da visao sistémica na gestao dos residuos sélidos, e que considere
as variaveis ambiental, social, cultural, econémica, tecnolégica, e de saude
publica — ou seja, na gestdo dos residuos solidos, as variaveis ambiental,
social, cultural, econdmica, tecnolégica e de saude publica sdo analisadas
como um todo, de modo abrangente, e conjunto. Considera-se o ambiente
macro, levando-se em consideracdo todos os fatores citados pelo dispositivo
legal de forma conjunta. E uma vis&o multidisciplinar dos fatores que envolvem
os residuos sdlidos, ao contrario de se analisar cada variavel isoladamente.

d) Principio do desenvolvimento sustentavel — esse principio € aludido em
diversos momentos da Lei n° 12.305/10, que prega a sociedade a
obrigatoriedade da coleta seletiva, e da reciclagem de residuos, incluindo,
ainda, a producdo de embalagens que devem propiciar a reciclagem e
reutilizacdo (art. 32). O desenvolvimento sustentavel €, como se pode ler do
texto legal, a grande preocupacédo da atualidade, e tema de grande destaque.

e) Principio da ecoeficiéncia, mediante a compatibilizacdo entre o fornecimento,
a precos competitivos, de bens e servicos qualificados que satisfagcam as
necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a reducdo do impacto
ambiental e do consumo de recursos naturais a um nivel, no minimo,
equivalente a capacidade de sustentacdo estimada do planeta — decorre do
principio do consumo sustentavel. Trata da necessidade de producgdo de
produtos que atendam ao principio da sadia qualidade de vida, e, a0 mesmo
tempo, permitam a redugao do impacto ambiental causado pelo consumo.

f) Principio da cooperacéo entre as diferentes esferas do poder publico, o setor
empresarial e demais segmentos da sociedade — conforme é cedi¢co em direito,
0 meio ambiente constitui direito difuso, de toda a coletividade, e, nesse
sentido, todos — Poder Publico, entidades particulares e segmentos da
sociedade — precisam unir-se em prol do meio ambiente, e, no caso dos
residuos solidos, para que a gestdo, o gerenciamento, o manuseio, € 0
aterramento dos residuos ocorram estritamente dentro das exigéncias
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estipuladas na Lei federal n°® 12.305/10, e com o minimo de impacto ao meio
ambiente.

g) Principio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos
— tal principio envolve cadeias produtivas, Poder Publico, e a coletividade titular
do bem ambiental, todos unidos no sentido de produzir e destinar corretamente
os residuos, com a finalidade de reduzir o impacto ambiental.

h) Principio de reconhecimento do residuo sélido reutilizavel e reciclavel como
um bem econdmico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor
de cidadania — est& ai evidenciada a preocupacao da lei com a coleta seletiva e
com a reciclagem de residuos.

Tais residuos precisam ser separados mediante a denominada coleta seletiva -
coleta de residuos sélidos previamente segregados conforme sua constituicdo
ou composicdo, nos termos do art. 3°, V, da Lei n°® 12.305/10 —, que deve ser
implementada pelo Poder Publico nos termos da Lei federal, com valorizacéo
dos catadores como categoria profissional. A preocupacdo da Lei é também
com a producdo de embalagens que devem ser fabricadas com materiais que
propiciem a reutilizagdo ou a reciclagem, conforme reza o art. 32, da Lei n°
12.305/10.

i) Principio do respeito as diversidades locais e regionais — as competéncias
locais e regionais sobre residuos sélidos devem ser observadas nos termos da
Constituicdo Federal. A Unido, os Estados o Distrito Federal tém competéncia
concorrente para legislar sobre o tema, nos termos do art. 24, inc. VI, da
Constituicdo Federal, sendo que inexistindo lei federal sobre normas gerais, 0s
Estados exercem competéncia plena para atender as suas peculiaridades, nos
termos do art. 24, § 3°, da Constituicdo Federal. E, ainda, cabe aos Municipios
suplementar a legislacéo federal e estadual no que couber nos temos do art.
30, Il, da Constituicdo Federal.

j) Principio do direito da sociedade a informacdo e ao controle social — o
principio da informacdo ambiental, também chamado da educac¢do ambiental é
um dos mais antigos e mais importantes principios de direito ambiental. Ele ja
constava da Carta de Belgrado, escrita em 1.975, por vinte especialistas em
educagdo ambiental, e que dizia que a meta da educagdo ambiental é
desenvolver um cidad&o consciente sobre o meio ambiente. Apds, o principio
também foi abordado pelo Principio 19, da Declaracdo de Estocolmo sobre o
Meio Ambiente, em 1.972.

7

k) Principio da razoabilidade e da proporcionalidade — é o principio que
determina a proibicdo de excesso, devendo ser sempre levada em conta a
extensdo do dano e o prejuizo sofrido pelo meio ambiente. A razoabilidade e a
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proporcionalidade devem sempre pautar e alicercar os atos e as decisdes
administrativas e judiciais, porque servem como moderadores para que abusos
sejam evitados.

3.6.Demais legislacdes:

Pode-se destacar ainda da Lei 11.445/07:

“Art. 9. Sdo responsabilidades dos titulares dos servigos:

a) Elaborar os planos de saneamento basico, nos termos desta Lei;

b) Prestar diretamente ou autorizar a delegacdo dos servicos e definir o ente
responsavel pela sua regulacéo e fiscalizagdo, bem como os procedimentos de
sua atuacao;

c) Adotar parametros para a garantia do atendimento essencial a saude
publica, inclusive quanto ao volume minimo “per capita” de agua para
abastecimento publico observado as normas nacionais relativas a potabilidade
da agua;

d) Fixar os direitos e os deveres dos USUArios;

e) Estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do
caput do art. 3° desta Lei;

f) Estabelecer sistema de informacdes sobre os servigos, articulado com o
Sistema Nacional de Informac8es em Saneamento;

g) “Intervir e retomar a operagao dos servigos delegados, por indicagdo da
entidade reguladora, nos casos e condi¢gdes previstos em lei e nos documentos
contratuais”.

Em relacéo aos planos de saneamento, o artigo Art. 19 da Lei n°® 11.445/2007:

“§ 1° Os planos de saneamento basico serao editados pelos titulares, podendo
ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada
servigo.

O plano, que poderd ser especifico para cada servi¢o, abrangera no minimo:

a) Diagnostico da Situacéo de seus impactos nas condi¢des de vida, utilizando
sistema de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e
socioeconémicos e apontando as causas das deficiéncias detectadas;

b) Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalizacao,
admitidas soluc¢des graduais e progressivas, observando a compatibilidade com
os demais planos setoriais;
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c) Programas, projetos e acdes necessarias para atingir os objetivos e as
metas, de modo compativel com o0s respectivos planos plurianuais e com
outros planos governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de
financiamento; acdes para emergéncias e contingéncias;

d) Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia e
eficacia das acdes programadas.

§ “4° Os planos de saneamento basico serdo revistos periodicamente, em
prazo ndo superior a 4 (quatro) anos, anteriormente a elaboracdo do Plano
Plurianual.”

O Decreto n°® 7.217/2010, artigo 26, paragrafo 4°, exige a existéncia do Plano
Municipal de Saneamento Basico, elaborado pelo titular dos servigcos ou por
delegacédo deste, segundo os preceitos estabelecidos na Lei n° 11.445/2007,
como condicdo indispensavel de acesso, a partir de 2014, aos recursos
orcamentarios da Unido ou recursos de financiamentos geridos ou
administrados por 6rgdo ou entidade da administracéo publica federal, quando
destinados a servigos de saneamento basico.
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4. METODOLOGIA

A metodologia a ser empregada no processo de execucao do planejamento e
atividades obedecera a uma série de processos, que foram consistidos nesta
metodologia de planejamento, de forma a atingir os objetivos finais e
especificacoes determinadas, pelo Termo de Referéncia que norteia o presente
trabalho.

Tais processos foram divididos em sete produtos, apresentados no formato de
um fluxograma, exibindo também a forma de participacdo de cada entidade
envolvida em todos 0s processos citados.

Para cada item exposto descreve se, logo a seguir do fluxograma, suas
respectivas definicbes de processo e descri¢des de atividades.

A sequir, o fluxograma:
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FORNECE ENCAMINHA
Ll TOMAR VERIFICAE INFORMACAO, ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA E » PROJETO DE LE|
CONHECIMENTO APROVA ACOMPANHA E APROVA APROVA APROVA PARA O
APROVA LEGISLATIVO
P3 - DIAGNOSTICO da P6 - Estabelecer, paraos 4
< i el Ps - CONCEPCRO paraos 4 || ({2100 2P0 (O 00t
(4 ba’sicoce seus impactos nas P4 - PROGNGSTICO ¢ fayiateo]islkos dos services de Mecanismos e ' P7 - Relatorio
O P1-PLANO P2 - PLANO DE condi¢des de vida e no allternat}vas para Saneamento !I)asu:o, cos procedimentos de controle do PLANO
5 DE ~» MOBILIZACAO | | ambiente natural universalizagso dos |programas, projetoseagbes || L' o) o dos Instrumentas —»| MUNICIPAL DE }—
TRABALHO SOCIAL caracterizagdo institucional sesvigos de saneamento necessarias.para atingir os para 0 MONITORAMENTO SANEAMENTO
@) da prestacio das servicos & basico. Objetivos e objetivos e as metas do PMSB £ AVALIACAO BASICO
5 capacidade Metss. & deﬁn_'ﬁ? a8 acf?es parla SISTEMATICA da eficiéncia,
O econdmicofinanceira e de emerednciaia contingaricla eficacia e efetividade das
endividamento do Municipio. acoes programadas.
v
ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA E ACOMPANHA ACOMPANHA
APROVA APROVA APROVA APROVA APROVA E APROVA E APROVA
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4.1 Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho, que consiste no presente documento, elaborado para
cada um dos municipios beneficiados, deve conter todas as definicbes,
especialmente aquelas provindas da reunido inicial entre a Equipe de
Fiscalizacdo da Contratante (Grupo de Acompanhamento do PMSB), Equipe
da Contratada e representantes dos municipios beneficiados, e em
consonancia com os termos do Anexo C do Ato Convocatorio.

e Decorrente da referida reunido, foram feitas algumas definicbes entre as
empresas contratadas e a Fundacdo Agéncia das Bacias PCJ, conforme
relacionadas abaixo:

e Todos os documentos elaborados serdo entregues ao municipio via
Agéncia PCJ;

e Os municipios contemplados terdo prazo para analisar os produtos
entregues;

e E obrigatério que o municipio publique os documentos entregues e
estipulem prazo para disponibilizacéo;

e E obrigatério que o municipio retina e apresente & Fundacdo Agéncia
das Bacias PCJ, evidéncias objetivas de que os produtos recebidos no
ambito do presente trabalho tenham sido divulgados no Municipio,
fomentando assim o exercicio da participacdo social;

e Os produtos objeto do presente trabalho, representando as fases
descritas no Fluxograma apresentado, serdo enviados ao Municipio
beneficiado pela Agéncia, por e-mail, e terdo prazo estipulado para
aprovacdo. Findo este prazo e consistidas 0s eventuais ajustes,
proceder-se-a, também por intermédio da Agéncia, o envio destes
produtos em meio fisico;

e A partir da entrega dos Relatorios de Diagnostico em diante, as
aprovacdes dos produtos devem ser feitas por meio de reunides;

e As reunidbes com o0 Municipio serdo agendadas pela Empresa
Contratada.

Segue abaixo o cronograma de reunides a serem definidas com o Municipio.
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CRONOGRAMA PARA REALIZAGAO DAS REUNIOES

MESES
. DATA MEs1 | més2 | mEs3 | mésa | méss | mEse | mEs7 | mess
ITEM DISCRIMINAGAO
PREVISTA SEMANAS
0102|033 |04 |05 |06 (07|08 )09 | 10|11 | 12| 13 | 14 | 15 16 | 17 | 18 27 | 28 | 29 | 30 | 31 32
Plano de Trabalho EM ATE 30
DIAS APOS A
PRODUTO 1 Reunido de apresentagdo com toda a equipe da ORDEM DE
Agéncia PCJ SERVICOS
Plano de Mobilizagao Social DﬁzﬂSAALEOBSOA
PRODUTO 2 Reunido de apresentagdo com toda a equipe da ORDEM DE
Agéncia PCJ SERVICOS
Diagndstico da situagdo da prestagao dos servicos de .
af . . EM ATE 60
saneamento basico e seus impactos nas condi¢des de .
. . .. DIAS APOS A
vida e no ambiente natural, caracterizacao
s e . ~ . . PRIMEIRA
institucional da prestagao dos servicos e capacidade ~
PRODUTO 3 At . A REUNIAO COM
econdmico-financeira. A EQUIPE
Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho .
tituid Municipio e 3 ive da Fundacs TECNICA DO
constituido no Municipio e a equipe da Fundag¢do MUNICIPIO

Agéncia das Bacias PCJ
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Prognosticos e alternativas para universalizagao dos 120 DIAS APOS
servigos de saneamento basico. Objetivos e Metas. A PRIIVIEIRA

REUNIAO COM
sl e Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho A EQUIPE
constituido no Municipio e a equipe da Fundagdo TECNICA DO
Agéncia das Bacias PCJ MUNICIPIO
Concepcao, para os 4 (quatro) eixos dos servigos de
saneamento basico, dos programas, projetos e agdes | 180 DIAS APOS
necessarias para atingir os objetivos e as metas do A PRIMEIRA

PRODUTO 5 PMS.B endefmlgao das acdes para emergéncia e REUNIAO COM

contingéncia A EQUIPE
TECNICA DO
Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho MUNICIPIO
constituido no Municipio e a equipe da Fundagdo
Agéncia das Bacias PCJ
Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos servigos de
saneamento basico, mecanismos e procedimentos de | 180 DIAS APOS
controle social e dos instrumentos para o A PRIMEIRA
monitoramento e avaliagio sistematica da eficiéncia, | REUNIAO COM
eI eficacia e efetividade das agcdes programadas. A EQUIPE
TECNICA DO
Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho MUNICIPIO
constituido no Municipio e a equipe da Fundagdo
Agéncia das Bacias PCJ
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210 DIAS APOS

Relatério do Plano Municipal de Saneamento Basico A PRIMEIRA
REUNIAO COM
PRODUTO 7
Reunido de apresentagdo ao Grupo de Trabalho A EQUIPE
constituido no Municipio e a equipe da Fundagdo TECNICA DO
Agéncia das Bacias PCJ MUNICIPIO

P.S.: Do Produto 3 em diante, as reunides serao agendadas juntamente com o Municipio.
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4.2 Plano de Mobilizacdo Social

De acordo com o TR o Plano de Mobilizacdo Social visa desenvolver acdes
para a sensibilizacdo da sociedade quanto a relevancia do Plano e da sua
participagdo no processo de sua elaboragdo. Por meio deste planejamento
organiza-se 0 processo e 0s canais de participacdo na elaboracéo do Plano e
na avaliacdo dos servigos publicos de saneamento basico (inciso IV, do art. 3°,
da lei 11.445/07). Conforme tal definicdo, o Plano de Mobilizacdo Social devera
abranger:

a) Formatacdo de mecanismos de divulgacdo e comunicacdo para a
disseminacdo e o0 acesso as informacdes sobre o diagnéstico e estudos
preliminares, os servicos prestados e sua avaliacdo, o0 processo e 0s eventos
previstos e as propostas relativas ao Plano de Saneamento Basico;

b) Estabelecimento de canais para recebimento de criticas e sugestdes,
garantindo-se a avaliagao e resposta a todas as propostas apresentadas;

c) Constituicdo de Grupos de Trabalho para o desenvolvimento de temas
especificos do Plano quando a realidade complexa indicar ou houver a
necessidade de atuacéo articulada de diferentes 6rgaos e instituicdes;

d) Concepcdo dos eventos abertos a comunidade local, como debates,
seminarios e audiéncias publicas para discussao e participacdo popular na
formulacéo do Plano, incluindo a recepc¢éo de dados de saneamento;

e) Realizagdo de Conferéncia Municipal de Saneamento Basico, conforme a
conveniéncia, para a discussdo das propostas e instrumentos do PMSB,
incluindo agenda de eventos e discussdes setoriais e teméaticos preparatoérios;

f) Forma de acompanhamento e participacdo no processo de elaboracéo do
PMSB, dos Conselhos da Cidade, de Saude, de Meio Ambiente e de Educacao
e, caso estejam instalados, dos Comités de Bacia Hidrografica onde o
municipio estiver inserido.
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Processo de Participacao da Sociedade.

®
o @
® Conselho
Sociedade Municipal de
Saneamento

Figura 3 - Mecanismos de interacdo da Sociedade na elaboragdo do
PMSB.
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4.3 Diagnéstico da situacdo da prestacdo dos servicos de
saneamento basico e seus impactos nas condicdes de vida e no ambiente
natural

4.3.1Diagnoéstico dos servicos de abastecimento de 4gua potavel
(SAA):

As unidades basicas que compdem o sistema de abastecimento de 4gua séo
0S mananciais superficiais e subterraneos de captacdo de agua bruta, as
estacdes elevatodrias e adutoras de agua bruta, as Estacfes de Tratamento de
Agua (ETAs), os reservatorios, as estacoes elevatorias e adutoras de agua
tratada, a rede de distribuicdo e os pontos de controle sanitario.

No diagnéstico dos SAA, as unidades serdo representadas em um croqui
esquematico, destacando, as vazdes médias, em base anual, que entram e
saem de cada unidade, a identificagdo dos materiais, a data de implantagédo, as
dimensdes e o tipo de tecnologia empregada.

» Elementos Essenciais:
O que sera levantado:

a) Caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servicos, com a identificacéo
das populacdes ndo atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e
frequéncia do fornecimento de &gua, com identificacdo de areas criticas;
consumo per capita de agua; qualidade da agua tratada e distribuida a
populacao;

b) Caracterizacdo da prestacdo dos servi¢cos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros;

c) Analise critica do plano diretor de abastecimento de agua, caso exista;

d) Visdo geral dos sistemas, infraestrutura, tecnologia e operacdo de
abastecimento de agua;

e) Avaliacdo da disponibilidade de &gua dos mananciais e da oferta a
populacao;

f) Levantamento e avaliagdo das condi¢Ges dos atuais e potenciais mananciais
de abastecimento de agua;
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g) Avaliacdo dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da agua para
consumo humano e de informacgéo aos consumidores e usuarios dos servicos;

h) Identificagcdo, quantificacdo e avaliacdo de solugcbes alternativas de
abastecimento de &gua, individuais ou coletivas, utilizadas pela populagéo, nas
areas urbanas e rurais, e demais usos (industrial, comercial, publica, outros).

i) Verificar as especificidades do Contrato de Programa para Prestacdo de
Servicos de Abastecimento de Agua em vigor entre os municipios envolvidos.

Como também pela analise e verificacdo das leis, normas, portarias e demais
legislacdes relacionadas ao tema.

4.3.2 Diagnéstico dos servicos do sistema de esgotamento sanitario
(SES):

As principais unidades que compdem o SES sé&o a rede coletora, os coletores
troncos, os interceptores, os emissarios ou linhas de recalque, as elevatorias
existentes ao longo de todo o sistema, as Estacdes de Tratamento do Esgoto
Coletado (ETEs), os corpos receptores do langamento do esgoto e 0s pontos
de monitoramento. Devera ser verificada a situacdo de tratamento e da
disposicéo final do lodo resultante.

No diagnéstico do SES, serdo levantadas as areas atendidas pela rede
coletora em numero de domicilios e por manchas sobre a base cartografica,
além da existéncia de tratamento parcial ou total para os esgotos coletados.
Serdo indicadas as vazf6es médias em unidades, como as elevatodrias e as
estacdes de tratamento, nesta Ultima serd indicada a carga organica média
diaria.
» Elementos Essenciais:
O que sera levantado:

a) Caracterizacdo da cobertura e identificacdo das populagdes ndo atendidas
ou sujeitas a deficiéncias no atendimento pelo sistema publico de esgotamento
sanitario, contemplando também o tratamento;

b) Caracterizacdo da prestacéo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros;

c) Andlise critica do plano diretor de esgotamento sanitario, caso exista, quanto
a implantacéo, atualidade e pertinéncias frente as demandas futuras;
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d) Visdo geral dos sistemas infraestruturas, tecnologia e operacdo de
esgotamento sanitario quanto a capacidade instalada frente a demanda e ao
estado das estruturas implantadas;

e) Avaliacdo da situacao atual e estimativa futura da geracao de esgoto versus
capacidade de atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario
disponiveis;

f) Andlise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da
guantidade e qualidade dos efluentes, quando existente tal sistema;

g) Avaliacdo dos dados sobre as condicbes dos corpos receptores, quando
existentes;

h) Indicagéo de areas de risco de contaminacéo, e de areas ja contaminadas
por esgotos no municipio quando mapeadas e avaliadas.

4.3.3 Diagnostico dos servicos do sistema de drenagem urbana e
manejo de aguas pluviais (SDU e MAP):

A finalidade da drenagem urbana é coletar e afastar as aguas pluviais urbanas,
combater inundacdo e empocamento de agua, e também prevenir doencas. O
objetivo do diagnéstico da drenagem urbana é detectar os pontos mais sujeitos
a inundacdo e sua causa, se por excessiva impermeabilizacdo do solo ou
devido as interferéncias, como travessias e estrangulamentos.

O mapeamento da infraestrutura em drenagem devera mostrar as bacias e 0s
principais corpos hidricos que atravessam o meio urbano, bem como os pontos
qgue sofrem mais frequentemente inundagao. Serdo representados, por meio de
manchas sobre a base cartografica, as areas com infraestrutura em micro
drenagem (sarjeta, boca-de-lobo e galeria), em funcdo do corpo d’agua
principal da bacia de drenagem, e ainda as areas urbanas que passam por
programas regulares de limpeza de bocas-de-lobo.

> Elementos Essenciais:

a) Analise critica do plano diretor de drenagem urbana e/ou recursos hidricos,
caso exista, quanto a implantacéo, atualidade e demandas futuras;

b) Identificacdo da infraestrutura atual e analise critica dos sistemas de

drenagem e manejo das aguas pluviais e das técnicas e tecnologias adotadas;
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c) ldentificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo
demandas de acdes estruturais e ndo estruturais para o0 manejo das aguas
pluviais;

d) ldentificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de
estudos hidrolégicos;

e) Verificacdo da separacao entre os sistemas de drenagem e de esgotamento
sanitario;

f) Estudo das caracteristicas morfoldgicas e determinacdo de indices fisicos
para as bacias e microbacias em especial das areas urbanas;

g) Caracterizacao e indicacdo cartografica das areas de risco de enchentes e
inundacoes;

h) Elaboragcdo de cartas com zoneamento de riscos de enchentes para
diferentes periodos de retorno de chuvas;

i) Analise de indicadores epidemiolégicos de agravos a saude cuja incidéncia
pode ser determinada por deficiéncia nos sistemas de manejo de aguas
pluviais;

j) Andlise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na
degradacdo das bacias e riscos de enchentes, inundacdes e deslizamentos de
terra.

4.3.4 Diagnostico dos servicos de limpeza urbana e manejo de
residuos sélidos (SLU e MRS):

O diagnéstico da limpeza publica urbana envolvera os servicos de varricéo,
capina, podas, manutencdo de areas verdes e areas publicas, remocao de
cadaveres de animais, de veiculos abandonados, entre outros. Nesse caso,
serdo levantadas as areas atendidas por operador (no caso de ser
terceirizada), a frequéncia de varricdo e manutencdo de areas publicas, as
caracteristicas da frota de coleta especifica (caminh&es coletores-
compactadores/caminhdes gaiola), quando houver, destacando a capacidade
de coleta, condicdes de conservagao, problemas operacionais, 0s tipos e
guantidades de residuos coletados, bem como eventuais sazonalidades.

O diagnostico do servico de manejo dos residuos solidos sera feito desde a
etapa de acondicionamento, até a coleta, a triagem, o transbordo e o
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transporte, o tratamento e a disposicao final dos residuos. Informac6es como a
capacidade, o ano de implantacdo, as condicbes de conservacdo e 0s
problemas operacionais de todas as unidades que compdem o sistema serao
levantadas, de modo a identificar, mais a frente, o ano de saturagéo, devido as
demandas futuras.

> Elementos Essenciais:

a) Analise da situacéo da gestao do servico com base em indicadores técnicos,
operacionais e financeiros;

b) Analise critica do plano diretor de residuos soélidos, caso exista, quanto a sua
implantacdo, atualidade e pertinéncia, frente as demandas futuras;

c) Descricdo e andlise da situacdo dos sistemas, infraestruturas, tecnologia e
operagao de acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e
disposicao final dos residuos solidos do municipio;

d) Identificacdo de lacunas no atendimento a populacdo pelo sistema publico
de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos (condicGes atuais e futuras),
guanto a populacédo atendida (urbana e rural), tipo, regularidade, qualidade e
frequéncia dos servicos;

e) Identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de
varri¢cao, identificando a populacéo atendida;

f) Andlise dos servicos publicos de limpeza urbana e servicos especiais (feiras,
mercados, espacos publicos, praias, outros);

g) Avaliacdo das solucdes adotadas para a destinacéo dos residuos originarios
de construcéo e demolicdo e dos servicos de saude.

h) Informacdes da caracterizacdo dos residuos soélidos produzidos no municipio
em termos de quantidade e qualidade;

1) Identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associacbes e
“carrinheiros”), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive
guanto aos custos e viabilidade social e financeira;

j) Inventario/analise da situagdo dos catadores, que atuem nas ruas ou em
lixdes, identificando seu potencial de organizacgéao;
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k) Identificacéo e informacdo sobre areas de risco de poluicdo/contaminacéo e
de areas ja contaminadas, por residuos solidos e as alteracbes ambientais
causadas por depdsitos de residuos no meio urbano;

[) Andlise da situacdo socioambiental dos sitios utilizados para a disposicédo
final de residuos sélidos.

4.4 Prognostico

O PMSB é um instrumento de planejamento da acdo do municipio para
universalizar os servicos de saneamento, entendendo-se como universalizacao
a “ampliagdo progressiva do acesso de todos os domicilios ocupados ao
saneamento basico”.

Nesta etapa, serdo estabelecidos os objetivos gerais e especificos a serem
alcancados no horizonte de duracdo do plano, levando em conta, de um lado, o
diagndstico dos principais problemas existentes e o balanco entre a oferta e a
demanda por servi¢cos ao longo do tempo.

Os objetivos do plano estardo ligados a melhoria e protecdo do meio ambiente,
a melhoria da saude publica, a prevencdo de inundacdes, a expansao dos

sistemas de saneamento, ao aumento da eficiéncia e a garantia da
sustentabilidade econdmico-financeira dos servigos.

As metas, vinculadas aos objetivos, envolverdo a elevacdo da cobertura de
atendimento e dos indicadores de qualidade; a reducao de perdas; a reducao
ou eliminacdo de pontos de alagamento; a reducéo dos casos de doencas de
veiculacdo hidrica e da mortalidade infantil no municipio; o estabelecimento de
parametros operacionais.

E importante ressaltar que os objetivos e metas definidos refletirdo as principais
demandas da sociedade e contemplardo as solugcdes dos problemas
identificados durante a elaboracdo do diagndstico técnico e da mobilizacao
social.

Nesta etapa ficara definido que o desenvolvimento e a formulacdo de
estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes e metas definidas para o
PMSB serao para um horizonte de 20 anos.

29



bd PORTAL DE MINAS nsengenhal‘ia
Ayéﬂ[.‘.l"a dasBacias PCJ sanitdria e ambiental

Para a elaboracdo dos prognosticos e das alternativas serdo desenvolvidos os
seguintes itens:

a) Projecao populacional com base em dados censitarios do IBGE;
b) Projecdo de demandas com base nos dados levantados no diagnostico;

c) Serdo construidos cenarios alternativos de demandas e avaliacdo da
capacidade de oferta necessaria por servicos que permitam orientar o processo
de planejamento do saneamento basico;

d) Os objetivos e metas serdo elaborados de forma a serem quantificaveis e a
orientar a definicAo de metas, a selecdo de estratégias e a proposicdo dos
Programas, Projetos e Ac¢des do Plano nos quatro componentes do
saneamento basico, na gestao e em temas transversais.

4.5 Concepcao

O Plano Municipal de Saneamento Basico tem como objetivo principal
promover 0 acesso universal aos servicos de saneamento basico a saude e a
qualidade de vida e do meio ambiente. Para isso, torna-se necessario organizar
a gestdo e estabelecer as condicdes para a prestacdo dos servicos de
saneamento basico com integralidade, regularidade e qualidade. O Plano deve
abranger as areas urbana e rural do municipio e contemplar os quatro servicos
que compdem o saneamento basico, quais sejam: abastecimento de agua
potavel, esgotamento sanitario.

O Plano Municipal de Saneamento Basico deve abranger, minimamente, o
seguinte conteudo:

e Diagndstico das condi¢cdes da prestacdo dos servicos, com indicadores
sanitarios, - epidemiolégicos, ambientais e socioeconémicos, dentre
outros;

o Estabelecimento de objetivos e metas para a universalizacdo dos
servicos;

e Definicdo de programas, projetos e acOes para se atingir as metas
estabelecidas;

e Estabelecimento de acdes para emergéncias e contingéncias;
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e Previsdo de indices minimos para o desempenho dos prestadores e
para a eficiéncia e eficacia dos servicos; e

o Definicdo de mecanismos de avaliagdo, dentre outras diretrizes.

Como atribuicdo indelegavel do titular dos servicos de saneamento, o Plano
deve ser elaborado com participacdo social, por meio de mecanismos e
procedimentos que garantam a sociedade informacdes, representacdes
técnicas e participacdes nos processos de formulacdo de politicas, de
planejamento e de avaliacdo relacionados aos servicos publicos de
saneamento basico. O Titular dos servigos exerce essa competéncia conforme
atribuicdo constitucional (art. 30, CF) de legislar sobre assuntos de interesse
local; de prestar, direta ou indiretamente, os servicos publicos de interesse
local; e de promover o adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso do solo urbano. Além das diretrizes da Lei
11.445/2007, o Plano de Saneamento Bésico deve observar o Plano Diretor do
Municipio e outros planos correlatos de Saneamento e Recursos Hidricos.

Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para o
monitoramento e avaliacao sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das
acoes programadas.

Compreenderd, dentre outras atividades: procedimentos para 0 monitoramento
e a avaliacdo dos objetivos e metas; indicadores técnicos, operacionais e
financeiros da prestacédo dos servicos; indicadores de impactos na qualidade
de vida, na saude, e nos recursos naturais; salubridade ambiental: indicadores
sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e socioecondmicos; definicdo de
indicadores do acesso, da qualidade e da relacdo com outras politicas de
desenvolvimento urbano; definicdo dos indicadores de prestacdo dos servigos
de saneamento a serem seguidos pelos prestadores de servigos; determinacéo
dos valores dos indicadores e definicdo dos padrdes e niveis de qualidade e
eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servigos; definicdo dos
recursos humanos, materiais, tecnolégicos e administrativos necessarios a
execucgao, avaliagéo, fiscalizagdo e monitoramento do Plano; mecanismos para
a divulgacdo e acesso do plano no municipio, assegurando o pleno
conhecimento da populagéo; adocéo de diretrizes para 0 processo de reviséo
do plano a cada 4 anos; indicadores de desempenho operacional e ambiental
dos servicos publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos;
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periodicidade de sua revisdo, observado prioritariamente o periodo de vigéncia
do plano plurianual municipal.

4.6 Monitoramento e Avaliacdo Sistematica

Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para o
monitoramento e avaliacdo sistematica da eficiéncia, eficacia e efetividade das
acdes programadas.

Compreenderd, dentre outras atividades: procedimentos para o monitoramento
e a avaliacdo dos objetivos e metas; indicadores técnicos, operacionais e
financeiros da prestacdo dos servicos; indicadores de impactos na qualidade
de vida, na saude, e nos recursos naturais; salubridade ambiental: indicadores
sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e socioecondmicos; definicdo de
indicadores do acesso, da qualidade e da relacdo com outras politicas de
desenvolvimento urbano; definicdo dos indicadores de prestacédo dos servigos
de saneamento a serem seguidos pelos prestadores de servigcos; determinacéo
dos valores dos indicadores e definicdo dos padrées e niveis de qualidade e
eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servicos; definicdo dos
recursos humanos, materiais, tecnolégicos e administrativos necessarios a
execucao, avaliacao, fiscalizacdo e monitoramento do Plano; mecanismos para
a divulgacdo e acesso do plano no municipio, assegurando o pleno
conhecimento da populacéo; adocédo de diretrizes para 0 processo de reviséo
do plano a cada 4 anos; indicadores de desempenho operacional e ambiental
dos servicos publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos;
periodicidade de sua revisdo, observado prioritariamente o periodo de vigéncia
do plano plurianual municipal.

4.7 Plano Municipal de Saneamento Basico

Compreendera, dentre outras atividades: elaboracdo de documento sintese
para discussédo; realizacdo de atividades de participacdo para discussdo do
Plano; sistematizacao dos relatorios dos produtos 1 a 6, com as consolidacdes
das contribuicbes das atividades de participacdo social e elaboragédo do
Relatério Final;

A etapa final da elaboracdo do PMSB refere-se a documentacdo a ser
disponibilizada para o debate final de aprovacdo do mesmo. A legislacdo
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vigente exige a consulta ou audiéncia publica para debate do plano. A consulta
diz respeito a disponibilizacdo do documento em tempo que a legislacao exige,
em geral via internet, mas podendo ainda estar impresso em local acessivel. A
audiéncia é o debate ao vivo do documento em momento que dever ser
convocado com a antecedéncia que a legislacdo exige. Tanto no primeiro
momento quanto no segundo deverdo ser recebidas para devida avaliacdo as

contribuicdes da sociedade.

Nestes termos, percebe-se que todo o conteddo estudado nas etapas
anteriores devera ser objeto de uma sintese bem elaborada, de preferéncia em
linguagem que possa traduzir o rigor das decisbes técnicas em Leitura
compreendida pela média dos interessados. Esta sintese € que deve estar
disponivel no processo de consulta e audiéncia, sem prejuizo da opcéo de se
publicar os demais relatorios como anexos caso seja necessario.
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5.PRODUTOS A SEREM ENTREGUES
Os produtos a serem entregues, serdo conforme descritos a seguir.

Tabela 1 - Produtos a serem entregues durante o andamento da
elaboracdo do PMSB.

LEGENDA DA ENTREGA DE PRODUTOS ENTREGAS
Produto 1 | Plano de Trabalho 15 dias
Produto 2 | Plano de Mobilizacdo Social Més 01
Produto 3 | Diagndstico dos Sistemas Més 03
Produto 4 | Prognésticos, Objetivos e Metas Més 04
Produto 5 | Concepcdo dos sistemas Més 05
Mecanismos de Avaliacdo, Regulacdo e Controle Social e Estudo de R
Produto 6 Viabilidade Econ6mico-Financeira e Modicidade Tarifaria Mes 06
Produto 7 | PMSB Final Consolidado Més 07

- Produto 1: Plano de Trabalho.

Elaborado um plano de trabalho para cada um dos municipios objeto do
contrato, contendo todas as definicbes, especialmente aquelas provindas da
reunido inicial entre a Equipe de Fiscalizagcdo da Contratante (Grupo de
Acompanhamento do PMSB), Equipe da Contratada e representantes dos
municipios beneficiados.

- Produto 2: Plano de Mobilizacdo e definicdo do processo de elaboracdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico.

Este produto consiste na definicdo da estratégia de mobilizacdo social
democratico e participativo com a inclusdo da divulgagcdo de estudos e
propostas e a discussdo de problemas, alternativas e solucdes relativas ao
saneamento béasico, além da capacitacdo para a participacdo em todos o0s
momentos do processo.

O Plano de Mobilizacao devera:

» Estabelecer os mecanismos para a efetiva participacdo da sociedade,
nos processos de formulacado da Politica e de elaboracdo do Plano de
Saneamento Basico em todas as etapas, inclusive o diagndstico;
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» Garantir a participacdo e o controle social, por meio de conferéncias,

audiéncias e consultas publicas, seminarios e debates e da atuacdo de
orgéos de representacdo colegiada, tais como, os Conselhos da Cidade,
de Saude e de Meio Ambiente;

» Estabelecer os mecanismos para a disseminacdo e 0 amplo acesso as

informacdes sobre o diagndstico e os servigcos prestados e sobre as
propostas relativas ao plano de saneamento basico e aos estudos que
as fundamentam;

» Definir os mecanismos de divulgacdo das etapas de discussdo da

>

politica e do plano bem como canais para recebimento de sugestfes e
criticas;

Definir estratégias de comunicacdo e canais de acesso as informacoes,
com linguagem acessivel a todos 0os segmentos sociais.

- Produto 3: Diagnostico da situacdo da prestacdo dos servicos de
saneamento basico e seus impactos nas condicfes de vida e no ambiente
natural, caracterizacdo institucional da prestacdo dos servicos e capacidade
econdmico-financeira e de endividamento do Municipio.

O Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico Coleta de Dados
compreendera, dentre outras atividades:

>

Identificacdo dos distritos, levantamento e analise da legislacdo sobre
saneamento, salude, meio ambiente; analise da organizacédo, estrutura e
capacidade institucional (secretarias, existéncia de corpo técnico);

Dados quantitativos e qualitativos sobre: abastecimento de &agua,
esgotamento sanitario, tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a
realidade do municipio;

Dados socioecondmicos e capacidade de pagamento dos usuarios
(renda mensal da populacao, bolsa familia, etc.);

Estudos e projetos de saneamento basico existentes;
Salubridade ambiental - Indicadores sanitarios, epidemiolégicos e
ambientais;
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>

Dados e informacdes de outras politicas correlatas.

A caracterizacdo geral do municipio que compreendera, dentre outras
atividades:

>

>

Caracterizacdo da demografia urbana e rural por renda, género, faixa
etaria, densidade, acesso ao saneamento e projecfes de crescimento;

Caracterizacdo geral: geomorfologia, climatologia, hidrografia,
hidrogeologia e topografia do territorio;

Caracterizacao das areas de interesse social: localizacdo, perimetros e
areas, caréncias relacionadas ao saneamento bésico, precariedade
habitacional, situacdo socioecondmica, renda e indicadores de acesso a
educacao;

Infraestrutura (energia elétrica, pavimentacdo, transporte, salde e
habitacao);

Indicacdo das areas sujeitas a inundacdo ou deslizamento e areas de
protecdo ambiental;

Consolidacdo cartogréfica das informacfes socioeconémicas, fisico-
territorial e ambiental disponivel sobre o municipio e a regido;

VocagBes econdmicas do municipio: contexto atual e projecdes em
termos das atividades produtivas por setor.

A situacgdo institucional que compreendera, dentre outras atividades:

>

Identificagdo e andlise do modelo e organizagdo juridico-institucional,
com descricdo dos 0rgdos, instrumentos, sistemas, capacidade
institucional para a gestdo (planejamento, prestacdo dos servicos,
regulacéo, fiscalizacdo e controle social) dos servicos nos quatro (4)
componentes;

Identificacdo de programas locais existentes de interesse do
saneamento basico nas areas de desenvolvimento urbano, habitagéo,
mobilidade urbana, gestéo de recursos hidricos e meio ambiente;

Identificagdo e descricio da organizagdo social, comunidades
tradicionais, formas de expressdo social e cultural, tradicdes, usos e
37



cd ool .

PORTAL DE MINAS nsengenharia

Agéncfadasﬂ'acfas?ﬂj sanitdria e ambiental

costumes, percepcdo em relacdo a saude, ao saneamento e ao
ambiente;

Identificacdo das redes, 6rgdos e estruturas de educacédo e avaliacdo da
capacidade de apoiar projetos e acbes de educacdo ambiental
combinados com os programas de saneamento basico;

» Existéncia e analise de programas de educacdo ambiental e de

assisténcia social em saneamento; analise de normas de fiscalizacéo e
regulacdo quando existentes.

A situacdo econbmico-financeira dos servicos e do municipio que
compreendera, dentre outras atividades:

» Capacidade econdmico-financeira do Municipio frente as necessidades

de investimento e sustentabilidade econdmica dos servicos de
saneamento basico, envolvendo a politica e o sistema de cobranca,
dotacbes do orcamento do municipio, fontes de subvencéo,
financiamentos e outras;

Capacidade de endividamento e disponibilidade de linhas de
financiamento;

Necessidade de destinacdo de recursos orcamentarios do municipio,
para viabilizar a adequada prestacédo e manutencéo dos servicos;

Necessidade de investimentos para viabilizar a universalizagcdo do
acesso aos Servigos.

A situacdo dos servicos de abastecimento de agua potavel que compreendera,
dentre outras atividades:

>
>

Caracterizacao da cobertura por solugéo e qualidade dos servicos;
Identificacéo das populacdes ndo atendidas e sujeitas a falta de agua;

Regularidade e frequéncia do fornecimento de agua, com identificacao
de areas criticas; consumo per capita de agua;

indice de perdas, qualidade da agua tratada e distribuida & populagao;

Identificagdo dos domicilios sem canalizacéo interna;
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Caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores
técnicos, operacionais e financeiros, relativos a: consumo, receitas,
custos, despesas, tarifas, numero de ligacdes, inadimpléncia de
usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e
outros (referéncia: SNIS);

Visdo geral dos sistemas (infraestrutura, tecnologia e operagao):
captacao, aducao, tratamento, reservacao, estacdes elevatérias, rede de
distribuicdo e ligacdes prediais;

Avaliacdo da capacidade de atendimento frente a demanda e ao estado
das estruturas;

Disponibilidade de dgua dos mananciais e da oferta a populacédo pelos
sistemas existentes versus consumo demanda atual e futura;

Levantamento e avaliacdo das condicbes dos atuais e potenciais
mananciais - aspectos de protecdo da bacia (tipos de uso do solo, fontes
de poluicao, estado da cobertura vegetal, qualidade da agua, ocupacdes
por assentamentos humanos, outros);

Avaliacdo dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da agua
para consumo humano e de informacdo aos consumidores e usuarios
dos servicos;

Identificacdo, quantificacdo e avaliacdo de solugcbes alternativas de
abastecimento de &gua, individuais ou coletivas, utilizadas pela
populacdo, nas areas urbanas e rurais, e outros usos nas areas urbanas
(industrial, comercial, publica, outros).

A situacdo dos servicos de esgotamento sanitario que compreendera, dentre
outras atividades:

>

>

Caracterizacdo da cobertura por coleta e tratamento, e por outras
solucoes;

Identificagéo do déficit de instalagbes hidrossanitarias;

Identificacdo das populacdes ndo atendidas ou sujeitas a deficiéncias no
atendimento pelo sistema publico, contemplando o tratamento;
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Caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores
técnicos, operacionais e financeiros, relativos a: receitas, custos,
despesas, tarifas, nimero de liga¢Bes, inadimpléncia de usuarios,
eficiéncia comercial e operacional, uso de energia elétrica e outros
(referéncia: SNIS);

Viséo geral dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e operacao) quanto
a: capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas,
envolvendo as ligacdes de esgoto, as redes coletoras, 0s interceptores,
as estacoes elevatorias, as estacdes de tratamento, 0s emissarios e a
disposicéo final,

Avaliacdo da situacdo atual e futura da geracdo de esgoto versus
capacidade de atendimento pelos sistemas disponiveis, sistema publico
e solugdes individuais e/ou coletivas, contemplando o tratamento;

Avaliacdo das condi¢bes dos corpos receptores, quando existentes os
dados necessarios;

Indicacao de areas de risco de contaminacao;

Identificacdo, quantificacdo e avaliacdo qualitativa de solucdes
alternativas de esgotamento sanitario (fossas sépticas, fossa negra,
infiltracdo no solo, langamento direto em corpos d’agua), individuais ou
coletivas, utilizadas pela populacao e outros usuarios nas areas urbanas
e rurais (industrial, comercial, servicos, agropecuaria, atividades
publicas, outros).

A situacdo da saude que compreendera, dentre outras atividades:
Morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico,
especificamente, as doencas infecciosas e parasitarias (Capitulo I, do
CID-10 — CODIGO INTERNACIONAL DE DOENCAS),

Categoria Doencas

Doencas de transmisséo feco-oral Diarréias, Febres entéricas e

Hepatite A

Doencas transmitidas por inseto vetor Dengue, Febre amarela,

Leishmanioses (L.tegumentar e
L.visceral), Filariose linfatica,
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Maléria e Doenca de Chagas

Doencgas transmitidas por contato com a agua | Esquistossomose e Leptospirose

Doencas relacionadas com higiene Doencas dos olhos, Doengas da

pele, Tracoma, Conjuntivites e
Micoses superficiais

Geo-helmintos e teniases Helmintiases
Teniases
» Existéncia e analise do Programa Saude na Familia.

- Produto 4: Progndésticos e alternativas para universalizacdo dos servicos de
saneamento basico / Objetivos e Metas.

Compreendera dentre outras atividades:

>

>

Analise da prestacédo de servicos, as necessidades dos servi¢os publicos
de saneamento basico - curto, médio e longo prazos;

Cenarios alternativos das demandas por servicos de saneamento
bésico;

Definicdo de diretrizes e estratégias; compatibilizacdo das caréncias de
saneamento basico com as acdes do plano;

Hierarquizac&o das areas de intervencgdo prioritaria,;

Definicdo de objetivos e metas;

Mecanismos que possibilitem o atendimento aos padrdes de

potabilidade da agua para consumo humano e condicfes adequadas
para outros usos;

Projecéao de investimentos, indicando a fonte, para alcancar as metas e
viabilizar a universalizacado do acesso aos servigos;

Proposta de arranjo alternativo ou readequacdo do modelo e
organizacdo juridico-institucional existente, com descricdo dos o0s
orgaos, instrumentos, sistemas, capacidade institucional para a gestéo
(planejamento, prestacdo dos servicos, regulagao, fiscalizacdo e
controle social) dos servigos nos quatro componentes;
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>

Procedimentos e mecanismos para a compatibilizacdo com as Politicas
e os Planos Nacional e Estadual de recursos hidricos.

- Produto 5: Concepcao dos programas, projetos e acdes necessarias para
atingir os objetivos e as metas do PMSB e definicho das acdes para
emergéncia e contingéncia.

Definicdo das acbes para emergéncia e contingéncia, compreendera, dentre
outras atividades:

>
>

A\

vV V V VYV VY

Programacao de acdes imediatas; programacao das acfes do plano;

Definicdo dos programas, projetos e acfes com estimativas de custos,
baseadas nos resultados da Etapa 4;

Estabelecer objetivos e metas de longo, médio e curto prazos;

Formulacdo de mecanismos e procedimentos para a avaliagao
sistematica da eficacia, eficiéncia e efetividade;

Mecanismos de promocéo do direito a cidade;

Mecanismos de promocéo da saude e a qualidade de vida,

Mecanismos de promocéo da sustentabilidade ambiental,

Mecanismos de melhoria do gerenciamento e da prestacdo dos servicos;

Estabelecimento de planos de racionamento e atendimento a aumentos
de demanda temporaria;

Estabelecimento de regras para situacdo critica na prestacdo de
servicos, inclusive com adocdo de mecanismos tarifarios de
contingéncia;

Estabelecimento de regras e diretrizes para atuacdo em situacdes de
contingéncia e desastres;

Estabelecer diretrizes para a articulagdo com os Planos Locais de Risco.

- Produto 6: Mecanismos e procedimentos de controle social e dos
instrumentos para 0 monitoramento e avaliagdo sistematica da eficiéncia,
eficacia e efetividade das acdes programadas.
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Compreenderd, dentre outras atividades:

>

Procedimentos para o monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e
metas;

Indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestacdo dos
Sservicos;

Indicadores de impactos na qualidade de vida, na saude, e nos recursos
naturais;

Salubridade ambiental: indicadores sanitarios, epidemiolégicos,
ambientais e socioecondmicos;

Definicdo de indicadores do acesso, da qualidade e da relacdo com
outras politicas de desenvolvimento urbano;

Definicdo dos indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento a
serem seguidos pelos prestadores de servicos;

Determinacédo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrdes e
niveis de qualidade e eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de
Servicos;

DefinicAo dos recursos humanos, materiais, tecnoldgicos e
administrativos necessarios a execucdo, avaliacdo, fiscalizacdo e
monitoramento do Plano;

Mecanismos para a divulgacdo e acesso do plano no municipio,
assegurando o pleno conhecimento da populacao;

Adocéo de diretrizes para o processo de revisdo do plano a cada 4 anos;

Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos servigos
publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos;

Periodicidade de sua revisdo, observado prioritariamente o periodo de
vigéncia do plano plurianual municipal.

- Produto 7: Relatorio final do plano.

Compreendera, dentre outras atividades: elaboracdo de documento sintese
para discussédo; realizacdo de atividades de participacdo para discussdo do
Plano; sistematizacao dos relatorios dos produtos 1 a 6, com as consolidacdes

43



cd J

nsengenharia
Agéncia das Bacias PCJ

sanitdria e ambiental

das contribuicbes das atividades de participacdo social e elaboracdo do
Relatério Final.

A sequir, Cronograma de Entrega dos produtos.
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Cronograma de Entrega dos Produtos.

ATIVIDADES PRAZO (Cias)
30 60 90 120 150 180 210 240 Total
8%

P1 - PLANO DE TRABALHO RS 6.653.02 R$ 6.653,02
P2 - PLANO DE MOBILIZAGAO SOCIAL 10% R$ 8.316,28

¢ R$ 8.316,28 ) '
P3 - DIAGNOSTICO da situagio da prestagdo dos servicos de 17% 17%
saneamento
bésico e seus impactos nas condicdes de vida e no ambiente natural, R$ 28.275,36
caracterizagdo institucional da prestacdo dos servicos e capacidade R$ 14.137,68 [ R$ 14.137.68
econdmicofinanceira e de endividamento do Municipi

i 6% 6%
P4 - PROGNOSTICO e alternativas para universalizag@o dos servigos de R$ 9.979 53
saneamento basico. Objetivos e Metas. R$ 4.989,77 | R$ 4.989,77 R
P5 - CONCEPGAO para os 4 (quatro) eixos dos servicos de saneamento 4% 4% 4%
béasico, dos programas, projetos e agles necessarias para atingir os| R$ 9.979 53
objetivos e as metas do PMSB e definigdo das a¢Ges para emergéncia e R$ 3.326,51 | R$ 3.326,51 | R$ 3.326,51 D
contingéncia.
. . 6% 6%

P6 - Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos servicos de saneamento
basico, mecanismos e procedimentos de controle social e dos| R$ 9.979.53
instrumentos para 0 MONITORAMENTO E AVALIAGAO SISTEMATICA R$ 4.989,77 | R$ 4.989,77 R
da eficiéncia, eficacia e efetividade das a¢6es programadas.

P7 - Relatério do PLANO MUICIPAL DE SANEAMENTO BASICO S% o% R$9.979,53
- Refatorio do : RS 4.989,77 | RS 4.989,77 1%
TOTAL R$ 14.969,30 | R$ 14.137,68 | R$ 14.137,68 | R$ 4.989,77 | R$ 8.316,28 | R$ 8.316,28 | R$ 13.306,04 | R$ 4.989,77 | R$ 83.162,78

PRODUTOS | I
PleP2 | P3 I P4 P5 e P6 | P7 |

Os relatdrios seréo elaborados em conformidade com o ANEXO A — FORMA DE APRESENTACAO DOS TRABALHOS, do Ato Convocatério -
COLETA DE PRECOS N° 07/2013 — REPUBLICAC}AO.
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6.CONSIDERACOES FINAIS

Por fim, este documento, denominado Plano de Trabalho tem o objetivo de Guia
orientativo para 0s municipios beneficiados, além de servir como norteador das
etapas a serem desenvolvidas no decorrer da prestacdo de servicos, ressaltando a
importancia da participacao social.

O Plano de Trabalho tem por objetivo estabelecer os direcionadores estratégicos
assim como a agenda das acdes e atividades que deverdo orientar os trabalhos;
planejar as atividades para um dado periodo de tempo, primeiro para aprovar junto
aos tomadores de decisao, depois como documento-guia para atividades que serao
realizadas durante o ciclo de planejamento e permitindo assim o respectivo
acompanhamento e participacédo dos Grupos de Trabalho consistidos no municipio.
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EQUIPE TECNICA
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7.EQUIPE TECNICA

Os trabalhos descritos no presente Plano de Trabalho serdo desenvolvidos pela
empresa N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda.. A equipe técnica da
empresa N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda., composta para o
desenvolvimento deste trabalho, contempla os profissionais abaixo relacionados:

Coordenacao Técnica
NEIROBERTO SILVA

Engenheiro Sanitarista
EQUIPE TECNICA
ANDRE LENHARE

Engenheiro Ambiental
ANDRESSA DANTAS DE LIMA
Engenheira civil
Mestre em Engenharia Sanitaria/UFRN
ARACELI NEIDE FARIAS ALVES RATIS
Tecndloga em Controle Ambiental
Mestre em Engenharia Sanitaria/UFRN
CIBELE GOUVEIA COSTA
Engenheira Civil
Mestre em Engenharia Sanitaria/UFRN
Dra. JULIANA DELGADO TINOCO
Engenheira Civil
Mestre em Engenharia Sanitaria/UFRN
Doutora em Hidraulica e Saneamento/EESC/ESP
JOSE ANTONIO DUTRA SILVA
Engenheiro Ambiental e de Seguranca do Trabalho
SAYONARA ANDRADE DE MEDEIROS
Engenheira Civil
Mestre em Engenharia Sanitaria/UFRN
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Abaixo apresentamos quadro de locagdo de pessoal para execugdo dos servicos.
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COLETA DE PREGOS N2 07/2013 - Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB) nos termos da Lei 11.445/07 e Decreto 7.217/10 e Plano Municipal de Gesto Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS), nos termos da Lei

12.305/10.
= = PRAZO
[LOCACAO DE PESSOAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS | e )
15/09 [22/09 |29/09 |06/10 |13/10 [20/10 [27/10 |03/11 |10/11 |17/11 |24/11 |01/12 |08/12 |15/12 [22/12 [29/12 |05/01 [12/01 |10/01 [26/01 [02/02 [09/02 |16/02 |23/02 [02/03 [09/03 [16/03 [23/03 (30/03 (06/04 [13/04 [20/04
21/09 [28/09 |05/10 (12/10 |19/10 [26/10 [02/11 |09/11 |16/11 [23/11 |30/11 |07/12 |14/12 |21/12 [28/12 |04/01 [11/01 [18/01 [25/01 [01/02 [08/02 [15/02 [22/02 |01/03 [08/03 [15/03 [22/03 [29/03 ([05/04 (12/04 [19/04 [26/04

P1 PLANO DE TRABALHO Profissdo Unid.[ s1 S2 3 S4 S5 S6 s7 S8 S9 s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | S29 | S30 | $31 | S32

Neiroberto Silva Engenheiro hora | 06:40| 06:40] 06:40| 06:40|

José Antonio Dutra Silva Engenheiro hora | 06:40| 06:40| 06:40| 06:40)
P2 PLANO DE MOBILIZAGAO SOCIAL

Neiroberto Silva Engenheiro hora | 06:40| 06:40| 06:40| 06:40)

José Antonio Dutra Silva Engenheiro hora | 06:40| 06:40] 06:40| 06:40|

Renata Martinés Datrino Socidlogo hora 0| 06:00] 06:00] 06:00]

Andressa Marques Siqueira Bidlogo hora 0| 06:00] 06:00] 06:00|

DIAGNOSTICO da situagdo da prestagdo

dos servigos de saneamento bésico e seus

impactos nas condigdes de vida e no

ambiente natural, caracterizagdo

institucional da prestagdo dos servigos e

capacidade econémico financeira e de
P3 endividamento do municipio.

Neiroberto Silva Engenheiro 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40[ 06:40

José Antonio Dutra Silva Engenheiro 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40[ 06:40

Andre Lenhare Engenheiro 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40[ 06:40

Andressa Dantas de Lima Engenheiro 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40[ 06:40

Araceli Neide Farias Alves Ratis Engenheiro 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40[ 06:40

Juliana Delgado Tinoco Engenheiro 06:40[ 06:40| 06:40| 06:40| 06:40) 06:40| 06:40| 06:40

Sayonara Andrade de Medeiros Engenheiro 06:40] 06:40 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 06:40( 06:40
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COLETA DE PREGOS N2 07/2013 - Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB) nos termos da Lei 11.445/07 e Decreto 7.217/10 e Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS), nos termos da Lei
12.305/10.

[LocAGAO DE PESSOAL PARA EXECUGAO DOS SERVICOS | PRAZO (semanas)

15/09 [22/09 [29/09 [06/10 (13/10 |20/10 [27/10 |03/11 |10/11 |17/11 |(24/11 (01/12 |08/12 |15/12 |22/12 |29/12 |05/01 (12/01 [10/01 |[26/01 (02/02 |09/02 |16/02 |23/02 [02/03 |09/03 [16/03 (23/03 |30/03 |06/04 |13/04 |20/04
21/09 |28/09 |05/10 |12/10 |19/10 (26/10 [02/11 |09/11 |[16/11 |23/11 |30/11 |07/12 |14/12 |[21/12 |(28/12 |(04/01 |11/01 |18/01 |25/01 |01/02 |08/02 (15/02 (22/02 |01/03 |08/03 |15/03 [22/03 |29/03 [05/04 (12/04 |19/04 |(26/04

Estagiario Estagiario 05:00) 05:00] 05:00{ 05:00] 05:00] 05:00{ 05:00{ 05:00

PROGNOSTICO e alternativas para
universalizagdo dos servigos de

P4 saneamento basico. Objetivos e Metas.
Neiroberto Silva Engenheiro  |hora 06:40| 06:40| 06:40] 06:40| 03:20] 03:20[ 03:20[ 03:20
José Antonio Dutra Silva Engenheiro  |hora 06:40| 06:40| 06:40] 06:40| 03:20] 03:20[ 03:20[ 03:20
Andre Lenhare Engenheiro  |hora 06:40| 06:40[ 06:40| 06:40| 03:20] 03:20] 03:20] 03:20
Andressa Dantas de Lima Engenheiro  |hora 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 03:20] 03:20] 03:20] 03:20
Araceli Neide Farias Alves Ratis Engenheiro  |hora 06:40[ 06:40[ 06:40| 06:40| 03:20] 03:20] 03:20] 03:20
Juliana Delgado Tinoco Engenheiro  |hora 06:40] 06:40] 06:40| 06:40] 03:20] 03:20] 03:20] 03:20
Sayonara Andrade de Medeiros Engenheiro  |hora 06:40| 06:40| 06:40| 06:40| 03:20] 03:20] 03:20] 03:20
Estagiario Estagiario hora 06:40[ 06:40[ 06:40| 06:40| 03:20] 03:20] 03:20] 03:20

CONCEPGAO para os 4 (quatro) eixos dos
servigos de saneamento basico, dos
programas, projetos e acBes necessarias
para atingir os objetivos e as metas do
PMSB e defini¢do das agbes para

P5 ia e conti ia.
Neiroberto Silva Engenheiro  |hora 03:20] 03:20] 03:20{ 03:20[ 03:20[ 03:20[ 03:20[ 03:20] 02:13] 02:13] 02:13] 02:13]
José Antonio Dutra Silva Engenheiro  |hora 03:20[ 03:20] 03:20| 03:20] 03:20] 03:20] 03:20] 03:20f 02:13| 02:13| 02:13| 02:13]
Andre Lenhare Engenheiro  |hora 03:20] 03:20] 03:20{ 03:20[ 03:20[ 03:20[ 03:20[ 03:20] 02:13] 02:13] 02:13] 02:13]
Andressa Dantas de Lima Engenheiro  |hora 03:20[ 03:20] 03:20| 03:20] 03:20] 03:20] 03:20] 03:20f 02:13| 02:13| 02:13| 02:13]
Araceli Neide Farias Alves Ratis Engenheiro  |hora 03:20] 03:20] 03:20{ 03:20[ 03:20[ 03:20[ 03:20[ 03:20] 02:13] 02:13] 02:13] 02:13]
Juliana Delgado Tinoco Engenheiro  |hora 03:20[ 03:20] 03:20| 03:20] 03:20] 03:20] 03:20] 03:20[ 02:13| 02:13| 02:13| 02:13]
Sayonara Andrade de Medeiros Engenheiro  |hora 03:20[ 03:20] 03:20| 03:20] 03:20] 03:20] 03:20] 03:20f 02:13| 02:13| 02:13| 02:13]
Estagiario Estagiario hora 03:20] 03:20] 03:20{ 03:20[ 03:20[ 03:20[ 03:20[ 03:20] 02:13] 02:13] 02:13] 02:13]
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COLETA DE PREGOS N2 07/2013 - Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB) nos termos da Lei 11.445/07 e Decreto 7.217/10 e Plano Municipal de Gest&o Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS), nos termos da Lei
12.305/10.

[LOCACAO DE PESSOAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | PRAZO (semanas)

15/09 [22/09 |29/09 |06/10 |13/10 |20/10 |27/10 |(03/11 |10/11 (17/11 |(24/11 (01/12 (08/12 |15/12 |22/12 |29/12 |05/01 |12/01 |10/01 |26/01 |02/02 |09/02 |[16/02 |23/02 [02/03 [09/03 [16/03 [23/03 |30/03 |06/04 |13/04 |20/04
21/09 |28/09 |[05/10 [12/10 [19/10 [26/10 [02/11 |09/11 |16/11 |23/11 |30/11 |07/12 |14/12 |21/12 |28/12 |04/01 (11/01 |18/01 (25/01 [01/02 (08/02 (15/02 |22/02 [01/03 |08/03 |15/03 |22/03 |29/03 |05/04 |12/04 |19/04 |(26/04

Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos
servigos de saneamento bisico,
mecanismos e procedimentos de controle
social e dos instrumentos para o
MONITORAMENTO E AVALIACAO
SISTEMATICA da eficiéncia, eficécia e

P6 fetividade das agdes prog J
Neiroberto Silva Engenheiro  |hora 03:20] 03:20] 03:20] 03:20[ 02:13] 02:13] 02:13] 02:13
José Antonio Dutra Silva Engenheiro  |hora 03:20] 03:20] 03:20] 03:20[ 02:13] 02:13] 02:13] 02:13
Andre Lenhare Engenheiro  |hora 03:20] 03:20] 03:20] 03:20[ 02:13] 02:13] 02:13] 02:13
Andressa Dantas de Lima Engenheiro  |hora 03:20] 03:20] 03:20] 03:20[ 02:13] 02:13] 02:13] 02:13
Araceli Neide Farias Alves Ratis Engenheiro  |hora 03:20] 03:20] 03:20] 03:20[ 02:13] 02:13] 02:13] 02:13
Juliana Delgado Tinoco Engenheiro  |hora 03:20] 03:20] 03:20] 03:20[ 02:13] 02:13] 02:13] 02:13
Sayonara Andrade de Medeiros Engenheiro  |hora 03:20] 03:20] 03:20] 03:20[ 02:13] 02:13] 02:13] 02:13
Estagiario Estagiario hora 02:30] 02:30] 02:30] 02:30[ 01:40] 01:40| 01:40] 01:40]

Relatério do PLANO MUICIPAL DE

P7 SANEAMENTO BASICO.
Neiroberto Silva Engenheiro  |hora 02:13| 02:13] 02:13| 02:13| 06:40] 06:40] 06:40| 06:40)
José Antonio Dutra Silva Engenheiro  |hora 02:13| 02:13] 02:13| 02:13| 06:40| 06:40] 06:40| 06:40)
Andre Lenhare Engenheiro  |hora 02:13| 02:13| 02:13] 02:13] 06:40] 06:40] 06:40| 06:40)
Andressa Dantas de Lima Engenheiro  |hora 02:13| 02:13| 02:13| 02:13| 06:40[ 06:40[ 06:40] 06:40]
Araceli Neide Farias Alves Ratis Engenheiro  |hora 02:13| 02:13| 02:13] 02:13] 06:40] 06:40] 06:40| 06:40)
Juliana Delgado Tinoco Engenheiro _ [hora 02:13] 02:13| 02:13| 02:13| 06:40[ 06:40] 06:40[ 06:40)
Sayonara Andrade de Medeiros Engenheiro  |hora 02:13| 02:13] 02:13| 02:13| 06:40| 06:40[ 06:40] 06:40]
Estagiario Estagiario hora 01:40| 01:40] 01:40| 01:40[ 05:00[ 05:00[ 05:00] 05:00]
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TERMO DE COOPERAGAO TECNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDACAO
AGENCIA DAS BACIAS PCJ E O MUNICIPIO DE EXTREMA, MG

Pelo presente instrumento, a Fundagdo Agéncia das Bacias PC] - AGENCIA DAS
BACIAS PCJ, neste ato, representada por sua Diretora-Presidente em exercicio, Patricia
Gobet de Aguiar Barufaldi, portadora da Cédula de Identidade n° 18.408.721-1, emitida
pela SSP/SP, CPF n° 110.166.178-01, com sede a Rua Alfredo Guedes, n° 1949, Sala
604, Higiendpolis, Piracicaba, SP, inscrita no CNPJ-MF sob o n® 11.513.961/0001-16,
conforme seu estatuto e o municipio de Extrema, MG, neste ato representado por seu
Prefeito, Luiz Carlos Bergamin, portador da Cédula de Identidade n° 16.200.382, emitida
pela SSP/SP, CPF n° 330.864.009-00, com sede & Rua Delegado Waldemar Gomes Pinto,
n° 1624, Praga dos Trés Poderes, Ponte Nova, Extrema, MG, doravante denominado
simplesmente PREFEITURA, concordam em celebrar o presente Termo de Cooperagdo
Técnica, mediante as clausulas e condicdes que se seguem:

- ¢ Constitui OBJETO do presente Termo de
Cooperagdo Técnica a contratacdo pela AGENCIA DAS BACIAS PCJ], de empresa de

consultoria para elaborag&o do Plano Municipal de Saneamento Bésico e Plano Municipal
de Gestdo Integrada dos residuos Sélidos para o municipio de Extrema, com recursos da
Cobranga pelo uso da dgua em rios de dominio da Unido - COBRANCA PCJ FEDERAL,
visando a realizagdo, em conjunto com a PREFEITURA, em conformidade com o Plano

de Trabalho, o qual inclui Cronograma de Execuc3o, que constitui Anexo I do presente
Termo.

: A AGENCIA DAS BACIAS PCJ, ao final do prazo do presente
Termo de Cooperagéo Técnica, compromete-se a entregar, sem qualquer encargo, a
PREFEITURA, uma (01) via impressa e uma (01) via em midia 6ptica (CD-R ou DVD-R)
do Plano Municipal de Saneamento Bésico e de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos do
municipio, declarando a Prefeitura Municipal de Extrema expressamente, pelo presente
Termo, que o aceita, para ser aprovado na forma da lei.

- DA IGA! D PARTICIPES: Para a execugao do
presente Termo de Cooperagdo Técnica a PREFEITURA e a AGENCIA DAS BACIAS PCJ]
terdo as seguintes obrigagdes:

2.1 OBRIGACOES DA PREFEITURA:

1. Tornar disponivel para a EMPRESA CONTRATADA pela AGENCIA DAS BACIAS

PC) os dados necessdrios ao atendimento do OBJETO, dentro de sua
responsabilidade e atribuigdes;

Fornecer apoio técnico de modo a tornar possivel a realizagdo do trabalho conjunto;

Indicar pessoal técnico qualificado para apoiar a execugdo das atividades em questdo
e participar do Grupo de Acompanhamento do Plano;

Os técnicos indicados pelo executivo municipal, terdo dentre outras atribuicdes e
responsabilidades fazer a analise dos produtos apresentados, assim como tomar

todas as medidas gerenciais e administrativas necessarias ao andamento dos
trabalhos;

Prestar colaborag&o para o desenvolvimento das etapas do trabalho;

Promover intercdmbio de produtos e servigos de interesse para o desenvolvimento do
projeto;

7. Quando solicitado pela AGENCIA DAS BACIAS PCJ, organizar, convocar e promover
sob sua responsabilidade as Audiéncias Publicas, necessarias para aprovagdo do
referido Plano e submeté-lo & sua Casa de Leis para tal;

Disponibilizar local apropriado para a realizagdo dos eventos a serem programados

para cumprimento do OBJETO.
\/\ &k
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a

A DA PCJ:

1. Contratar o previsto na Cldusula do OBJETO do presente Termo, nos prazos e nas
condigdes estabelecidas, observadas a legislagdo pertinente, nos melhores padroes de
qualidade e economia;

2. Doar 3 PREFEITURA o OBJETO discriminado na Clausula Primeira do presente Termo,
conforme previsto no Termo de Referéncia, constante do Anexo I, deste termo;

3. Gerenclar os trabalhos da equipe Técnica e do Grupo de Acompanhamento do PMSB e
PMGIRS;

Fornecer apoio técnico de modo a tornar possivel a realizagdo do trabalho conjunto;

Indicar pessoal técnico qualificado para apoiar a execugdo das atividades em questdo

e participar do Grupo de Acompanhamento do Plano;

6. Prestar colaboragdo para o desenvolvimento das etapas do trabalho;

7. Realizar as apresentacdes sobre o Plano Municipal de Saneamento Bésico, por meio
da EMPRESA CONTRATADA, nas Audiéncias Publicas, previamente agendadas e
organizadas pela PREFEITURA, visando prestar todos os esclarecimentos
necessarios aos interessados e a populagdo em geral, para a sua aprovagao.

n

CLAUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRACAO DO TERMO DE COOPERACAO
TECNICA:

1, Cada um dos participes designard o seu Coordenador, dentro de quinze (15) dias
contados da assinatura do presente Termo, para constituir a Coordenagdo Técnica da
Cooperagdo e do Grupo de Acompanhamento do Plano.

2. A Coordenacgdo Técnica, caberd supervisionar os trabalhos de acordo com o Plano de
Trabalho e Cronograma de Execugdo, anexos ao presente Termo.

3. A Coordenacdo Técnica competira também a solugdo de questdes de ordem técnica e
administrativa que eventualmente surjam durante a vigéncia deste Termo, ou o seu
encaminhamento as autoridades competentes para as providéncias necessarias,
conforme o caso.

4, N&o haverd transferéncia de recursos humanos entre os participes em decorréncia da
execucdo das atividades previstas neste Termo.

: Ndo havera transferéncia de
recursos financeiros de uma entidade a outra, devendo cada qual arcar com o 6nus
administrativo das obrigagdes assumidas.

- DA RE TADOS:

1. Os resultados, metodologias e inovagdes técnicas, obtidos em virtude da execugdo
das atividades previstas neste Termo serdo, em proporgdes iguais, de propriedade
comum dos participes;

2. Cada um dos participes podera, para fins de pesquisa e desenvolvimento, utilizar, em
beneficio préprio, esses resultados, metodologia e inovagdes técnicas, sem que seja

obrigado a consultar a outra parte ou pagar-lhe qualquer indenizagdo ou recompensa.

A utilizagdo ou a propriedade do produto final fica estendida ao Comité da Bacia

Hidrogréfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - Comités PCJ, no sentido de

subsidiar projetos especificos vinculados as metas estabelecidas no seu Plano de
Bacias vigente.

: O prazo para a execugdo do presente ajuste serd de
12 meses, contados a partir da data da sua assinatura.

MMG_BAMN}_QQ_; Havendo motivo relevante e interesse dos participes, o presente

acordo podera ter o seu prazo prorrogado, mediante Termo de Aditamento e prévia
autorizagdo da AGENCIA DAS BACIAS PCJ. )

56



1CJ

Agéncia das Bacias PCJ

/

nsengenharia

sanitdria e ambiental

1. Este Termo de Cooperagdo Técnica poderd a qualquer tempo ser denunciado,
mediante notificagdo prévia de 30 (trinta) dias, ressalvada a faculdade de rescisdo,
desde que comprovado o néo cumprimento de quaisquer de suas Clausulas.

2. Nos casos de denlncia ou rescisdo do 2juste, as pendéncias ou trabalhos em fase de
execucdo serdo definidos e resolvidos por meio de Termo de Encerramento da
Cooperaglio Técnica, em que se definam e atribuam as responsabilidades relativas a
conclusdo ou extingdo de cada um desses trabalhos e das pendéncias, inclusive no
que se refere aos direitos autorais ou de propriedade, dos trabalhos em andamento,
bem como as restricdes ao uso dos resultados e metodologias e a divulgacdo de
Informagdes, colocadas & disposigdo dos participes.

3. Tanto em caso de denlincia como de rescisdo do presente Termo de Cooperacao,
subsiste o compromisso por parte da AGENCIA DAS BACIAS PCJ de doar a
PREFEITURA o OBJETO elaborado com recursos da COBRANCA PC) FEDERAL,
nos termos do estatuido no Pardgrafo Primeiro da Cldusula Primeira do presente.

- : Constitui anexo do presente
Instrumento, dele fazendo Integrante, o - i

- i Fica elelto o Foro da Comarca de
Piracicaba para dirimir eventuais duvidas oriundas da execugdo deste Termo, depois de
esgotadas as instdnclas administrativas,

E por estarem de acordo, assinam o presente Termo em 03 (trés) vias de igual teor
e forma, na presenca das 02 (duas) testemunhas também abaixo assinadas.

Piracicaba, 24 de julho de 2013.
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