
2022 2023 2024 2025

30% 60% 100% 0%

Atividade 1 - Serviços de 

levantamento de dados e serviços de 

Campo

30% *** *** ***

Documento comprobatório:

2022 2023 2024 2025

30% 60% 100% 0%

*** 60% *** ***

Documento comprobatório:

2022 2023 2024 2025

30% 60% 100% 0%

*** *** ***

Documento comprobatório:

2022 2023 2024 2025

30% 60% 100% 0%

*** *** ***

***

N/A = NÃO SE APLICA

ENTREGAS/ETAPAS

Atividade 2 - Diagnóstico da situação 

atual e prognóstico

Atividade 3 - Plano Diretor de 

Macrodrenagem da Bacia 

Hidrográfica do Rio Capivari 

concluído

***

***

Plano de trabalho, resultados da coleta de dados e informações básicas e o de serviço de 

campo.

Diagnóstico da situação atual,  o prognóstico, as propostas de ações imediatas e não 

estruturais, as propostas de ações estruturais e sistemáticas, o plano de ações, a indicação em 

planta das ações necessárias e a realização de audiência pública.

Consolidação do PDM-BHC e o Relatório Final do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia 

Hidrográfica do Rio Capivari 

Produto 01 - Plano de Trabalho

Produto 02 - Coleta de dados e informações básicas

Produto 03 - Serviços de Campo

Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 043/2021, com a emissão 

da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA, em 16/02/2022. 

Os produtos, a seguir, foram apresentados pela CONTRATADA em 2022 e foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ 

(CONTRATANTE), sendo assim cumprido em 100% a meta de 30% conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.

Plano de Trabalho, Coleta de dados e informações básicas, e Serviços de campo.

Produto 04 - Análise, Diagnóstico e Prognóstico

Produto 05 - Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais

Produto 06 - Propostas de Ações Estruturais e Sistemáticas

Em 2023 foram apresentados pela empresa Profill (CONTRATADA) os seguintes documentos

Análise, Diagnóstico e Prognóstico contendo: Propostas de Ações Imediatas e não Estruturais, Propostas de Ações Estruturais e 

Sistemáticas, Plano de Ações e Indicação em Planta das Ações Necessárias;

Todos os produtos foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo assim cumprida a meta de 

60% conforme previsto para o ano de 2023.

Metas (% de Avanço Físico Acumulado)

Produto 08 - Indicação em Planta das Ações Necessárias

Produto 07 - Plano de Ações

AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ

INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA - EXERCICIO 2023 

MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 (10/12/2021)

Ação A

Ação A - Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari.

Exercício

Descrição Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari

Fontes de Recursos Cobrança Federal PAP 2021-2025

ID PAP 2.1.7

https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EViMfTOYbNdGkD_mzz68fbIBw5HPCx1lAlAAVTyXgq4jLw?e=4mwpV9
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EViMfTOYbNdGkD_mzz68fbIBw5HPCx1lAlAAVTyXgq4jLw?e=4mwpV9
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EViMfTOYbNdGkD_mzz68fbIBw5HPCx1lAlAAVTyXgq4jLw?e=4mwpV9
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EViMfTOYbNdGkD_mzz68fbIBw5HPCx1lAlAAVTyXgq4jLw?e=4mwpV9
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EXGn7QvbzpRHgmrAtwFSgpABxW2uBx3OlUdZq22JXOGLVA?e=IPervm
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EXGn7QvbzpRHgmrAtwFSgpABxW2uBx3OlUdZq22JXOGLVA?e=IPervm
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EXGn7QvbzpRHgmrAtwFSgpABxW2uBx3OlUdZq22JXOGLVA?e=IPervm
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EXGn7QvbzpRHgmrAtwFSgpABxW2uBx3OlUdZq22JXOGLVA?e=IPervm
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EnmlNvrBn1pBnGc_kqgdHoMBUJc4n3_8_phm91FSJxCeWQ?e=GrzSA2
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EnmlNvrBn1pBnGc_kqgdHoMBUJc4n3_8_phm91FSJxCeWQ?e=GrzSA2
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EnmlNvrBn1pBnGc_kqgdHoMBUJc4n3_8_phm91FSJxCeWQ?e=GrzSA2
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EnmlNvrBn1pBnGc_kqgdHoMBUJc4n3_8_phm91FSJxCeWQ?e=GrzSA2
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EX_y8nZ1F6xBqF5YxHpcc2MBo00VRj0LrafCkD3p7mgU-w?e=jYM56b
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EX_y8nZ1F6xBqF5YxHpcc2MBo00VRj0LrafCkD3p7mgU-w?e=jYM56b
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EX_y8nZ1F6xBqF5YxHpcc2MBo00VRj0LrafCkD3p7mgU-w?e=jYM56b
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EX_y8nZ1F6xBqF5YxHpcc2MBo00VRj0LrafCkD3p7mgU-w?e=jYM56b
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ERVkc3vzCfZLn5EU_eg76yABXLRcic32pWrkQ0S41dR9Og?e=5KegEU
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ERVkc3vzCfZLn5EU_eg76yABXLRcic32pWrkQ0S41dR9Og?e=5KegEU
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ERVkc3vzCfZLn5EU_eg76yABXLRcic32pWrkQ0S41dR9Og?e=5KegEU
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ERVkc3vzCfZLn5EU_eg76yABXLRcic32pWrkQ0S41dR9Og?e=5KegEU
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdjVBnRb6U9OhVcDMIn2OEoB5MCN9tZOvWMTX3jIkn6GDg?e=nzUiQG
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdjVBnRb6U9OhVcDMIn2OEoB5MCN9tZOvWMTX3jIkn6GDg?e=nzUiQG
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdjVBnRb6U9OhVcDMIn2OEoB5MCN9tZOvWMTX3jIkn6GDg?e=nzUiQG
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdjVBnRb6U9OhVcDMIn2OEoB5MCN9tZOvWMTX3jIkn6GDg?e=nzUiQG
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdbBK1-120VJs4YcOBkawVEB_Ir1q9nEU3PBC0OT5qigvQ?e=FIWnlH
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdbBK1-120VJs4YcOBkawVEB_Ir1q9nEU3PBC0OT5qigvQ?e=FIWnlH
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdbBK1-120VJs4YcOBkawVEB_Ir1q9nEU3PBC0OT5qigvQ?e=FIWnlH
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdbBK1-120VJs4YcOBkawVEB_Ir1q9nEU3PBC0OT5qigvQ?e=FIWnlH
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ES1qc2dQ0GhFmPfuUl1AyiIButC1QCqzK3DPoBmc6vbKow?e=dNoG9K
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ES1qc2dQ0GhFmPfuUl1AyiIButC1QCqzK3DPoBmc6vbKow?e=dNoG9K
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ES1qc2dQ0GhFmPfuUl1AyiIButC1QCqzK3DPoBmc6vbKow?e=dNoG9K
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ES1qc2dQ0GhFmPfuUl1AyiIButC1QCqzK3DPoBmc6vbKow?e=dNoG9K
https://www.youtube.com/watch?v=ntkWywOOzUw
https://www.youtube.com/watch?v=ntkWywOOzUw
https://www.youtube.com/watch?v=ntkWywOOzUw
https://www.youtube.com/watch?v=ntkWywOOzUw
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EViMfTOYbNdGkD_mzz68fbIBw5HPCx1lAlAAVTyXgq4jLw?e=4mwpV9
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EXGn7QvbzpRHgmrAtwFSgpABxW2uBx3OlUdZq22JXOGLVA?e=IPervm
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EnmlNvrBn1pBnGc_kqgdHoMBUJc4n3_8_phm91FSJxCeWQ?e=GrzSA2
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EX_y8nZ1F6xBqF5YxHpcc2MBo00VRj0LrafCkD3p7mgU-w?e=jYM56b
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ERVkc3vzCfZLn5EU_eg76yABXLRcic32pWrkQ0S41dR9Og?e=5KegEU
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdjVBnRb6U9OhVcDMIn2OEoB5MCN9tZOvWMTX3jIkn6GDg?e=nzUiQG
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ES1qc2dQ0GhFmPfuUl1AyiIButC1QCqzK3DPoBmc6vbKow?e=dNoG9K
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdbBK1-120VJs4YcOBkawVEB_Ir1q9nEU3PBC0OT5qigvQ?e=FIWnlH
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view


2022 2023 2024 2025

40% 100% 0% 0%

Atividade 1 - Revisão do estudo de 

viabilidade e o projeto hidráulico da 

alternativa proposta

40% *** *** ***

Documento comprobatório:

2022 2023 2024 2025

40% 100% 0% 0%

*** 100% *** ***

Documento comprobatório:

2022 2023 2024 2025

40% 100% 0% 0%

*** *** 0% ***

2022 2023 2024 2025

40% 100% 0% 0%

*** *** *** 0%

Ação B - Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de Camanducaia/MG.

***

Plano de trabalho, levantamento topobatimétrico e ensaios de investigação dos solos e revisão 

do estudo de viabilidade e projeto hidaúlico

Produto 01 - Plano de Trabalho

Produto 02 - Serviços de Campo

Produto 03 - Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico

Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 038/2021,  com a 

emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 15/02/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 22/02/2022. Os 

produtos:

 

Plano de Trabalho, Serviços de campo; e Revisão do estudo de viabilidade e projeto hidráulico.

foram apresentados pela CONTRATADA e foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ (CONTRATANTE), sendo 

assim cumprido em 100% a meta de 40% conforme previsto na matriz (2021) para o ano de 2022.

Produto 04 - Projeto Geotécnico e Estrutural, Projetos Complementares e Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro

Ofício da Prefeitura de Camanducaia

Atividade 2 - Projeto Executivo do 

Barramento concluído, incluindo o 

Licenciamento Ambiental e outorgas

Parecer Técnico nº 074/2023 de análise da solicitação da Prefeitura de Camanducaia

Foi aprovado o projeto Geotécnico e estrutural, projetos complementares, orçamento e cronograma físico/financeiro. 

Por solicitação da prefeitura de Camanducaia não será desenvolvido o licenciamento Ambiental e a obtenção das outorgas. O valor 

do produto foi suprimido do contrato.

AÇÃO CONCLUÍDA.

AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ

INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA - EXERCICIO 2023

MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 (10/12/2021)

Ação

Projeto geotécnico e estrutural, projeto complementares, orçamentos e cronograma físico/financeiro e 

licenciamento ambiental e outorga

B

Descrição
Elaboração de Projeto Executivo do Barramento do Ribeirão Campestre no município de 

Camanducaia/MG

Fonte de Recursos Cobrança Federal PAP 2021-2025

ID PAP 2.1.7

ENTREGAS/ETAPAS

***

Exercício

Metas (% de Avanço Físico Acumulado)

https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EZVKaDCbyulAi4aacdsK7oUBxvCoL4JdzneI2ubp_y4rMg?e=2sbCNZ
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EZVKaDCbyulAi4aacdsK7oUBxvCoL4JdzneI2ubp_y4rMg?e=2sbCNZ
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EZVKaDCbyulAi4aacdsK7oUBxvCoL4JdzneI2ubp_y4rMg?e=2sbCNZ
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EZVKaDCbyulAi4aacdsK7oUBxvCoL4JdzneI2ubp_y4rMg?e=2sbCNZ
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EhiDYew4Uv9CqzIt79i4_zwB3Z-U-0iEJivFnCYKZJBJ2Q?e=o9oPfK
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EhiDYew4Uv9CqzIt79i4_zwB3Z-U-0iEJivFnCYKZJBJ2Q?e=o9oPfK
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EhiDYew4Uv9CqzIt79i4_zwB3Z-U-0iEJivFnCYKZJBJ2Q?e=o9oPfK
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EhiDYew4Uv9CqzIt79i4_zwB3Z-U-0iEJivFnCYKZJBJ2Q?e=o9oPfK
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EhwbIT3rzsxBnK-Gy0Q2ls0B9SLZPC4p3SQZFEYwXtr_Ng?e=99xnIf
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EhwbIT3rzsxBnK-Gy0Q2ls0B9SLZPC4p3SQZFEYwXtr_Ng?e=99xnIf
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EhwbIT3rzsxBnK-Gy0Q2ls0B9SLZPC4p3SQZFEYwXtr_Ng?e=99xnIf
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EhwbIT3rzsxBnK-Gy0Q2ls0B9SLZPC4p3SQZFEYwXtr_Ng?e=99xnIf
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdaNJApS79ZNlK01voTbUqgBHz9DnBJEToOCkdkfdRY-cw?e=xZ66Su
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdaNJApS79ZNlK01voTbUqgBHz9DnBJEToOCkdkfdRY-cw?e=xZ66Su
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdaNJApS79ZNlK01voTbUqgBHz9DnBJEToOCkdkfdRY-cw?e=xZ66Su
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdaNJApS79ZNlK01voTbUqgBHz9DnBJEToOCkdkfdRY-cw?e=xZ66Su
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EVuTtpUeoI5DhcOT2IInokEBuaGBVNHAonw2rzSLyKqTqw?e=UbCQg9
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EVuTtpUeoI5DhcOT2IInokEBuaGBVNHAonw2rzSLyKqTqw?e=UbCQg9
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EVuTtpUeoI5DhcOT2IInokEBuaGBVNHAonw2rzSLyKqTqw?e=UbCQg9
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EVuTtpUeoI5DhcOT2IInokEBuaGBVNHAonw2rzSLyKqTqw?e=UbCQg9
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EcDY-zlOVmxBo4-Og1JelMIBrp5SYDC_bXpUlcEN5Ri8Mg?e=VCEs6M
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EcDY-zlOVmxBo4-Og1JelMIBrp5SYDC_bXpUlcEN5Ri8Mg?e=VCEs6M
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EcDY-zlOVmxBo4-Og1JelMIBrp5SYDC_bXpUlcEN5Ri8Mg?e=VCEs6M
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EcDY-zlOVmxBo4-Og1JelMIBrp5SYDC_bXpUlcEN5Ri8Mg?e=VCEs6M
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EZVKaDCbyulAi4aacdsK7oUBxvCoL4JdzneI2ubp_y4rMg?e=2sbCNZ
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EhiDYew4Uv9CqzIt79i4_zwB3Z-U-0iEJivFnCYKZJBJ2Q?e=o9oPfK
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EhwbIT3rzsxBnK-Gy0Q2ls0B9SLZPC4p3SQZFEYwXtr_Ng?e=99xnIf
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EdaNJApS79ZNlK01voTbUqgBHz9DnBJEToOCkdkfdRY-cw?e=xZ66Su
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EVuTtpUeoI5DhcOT2IInokEBuaGBVNHAonw2rzSLyKqTqw?e=UbCQg9
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EcDY-zlOVmxBo4-Og1JelMIBrp5SYDC_bXpUlcEN5Ri8Mg?e=VCEs6M
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view


2022 2023 2024 2025

25% 60% 100% 0%

Atividade 1 - Conclusão da licitação, 

Contratação e Emissão da Ordem de 

Serviço

25% *** *** ***

Documento comprobatório:

2022 2023 2024 2025

25% 60% 100% 0%

*** 60% *** ***

Documento comprobatório:

2022 2023 2024 2025

25% 60% 100% 0%

*** *** ***

Documento comprobatório:

2022 2023 2024 2025

25% 60% 100% 0%

*** *** *** ***

Ação C - Elaboração da “Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município Camanducaia/MG.

ENTREGAS/ETAPAS

Atividade 3 - PMSB Camanducaia 

concluído

Cumpridas as etapas pré-licitação e contratação, até junho de 2022, foi realizado a assinatura do Contrato nº 007/2022, com a 

emissão da Ordem de Serviço (OS) pelo gestor do contrato em 22/06/2022 e o aceite da OS pela CONTRATADA foi em 27/06/2022. 

Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico

Plano Municipal de Saneamento Básico de Camanducaia

Atividade 2 - Diagnóstico da 

situação atual do Saneamento 

Básico municipal e Prognósticos

Produto 2 - Dados Gerais

Produto 3 - Diagnóstico

Ordem de Serviço Geral do Contrato nº 007/2022

Produto 4 - Prognóstico

Produto 5 - Concepção dos programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB

Fonte de Recursos Cobrança Federal PAP 2021-2025

ID PAP 2.1.1

Exercício

AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ

INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA - EXERCICIO 2023

MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 (10/12/2021)

Metas (% de Avanço Físico Acumulado)

***

Ação C

Descrição

Assinatura de Contrato com a empresa contratada e da Ordem de Serviço 

Elaboração da “Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município 

Camanducaia/MG”

Em 2023 foram entregues os seguintes produtos contendo Dados Gerais do Município, Diagnóstico, Prognóstico, e Concepção dos 

programas, projetos e ações para alcançar as metas do PMSB. 

Todos os produtos foram analisados e aprovados pela Agência das Bacias PCJ

Contrato nº 007/2022

Produto 1 - Plano de Trabalho

https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EcdrpfKP0jRHtHrci4Bpom8B6S3r-RjOwBhXJwk-1K1UlQ?e=mj4Gw1
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EcdrpfKP0jRHtHrci4Bpom8B6S3r-RjOwBhXJwk-1K1UlQ?e=mj4Gw1
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EcdrpfKP0jRHtHrci4Bpom8B6S3r-RjOwBhXJwk-1K1UlQ?e=mj4Gw1
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EcdrpfKP0jRHtHrci4Bpom8B6S3r-RjOwBhXJwk-1K1UlQ?e=mj4Gw1
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EnnmEOGhVppCgy846zf78agBEPjn-M2eHqJDshHESCeEZQ?e=sX3i62
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EnnmEOGhVppCgy846zf78agBEPjn-M2eHqJDshHESCeEZQ?e=sX3i62
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EnnmEOGhVppCgy846zf78agBEPjn-M2eHqJDshHESCeEZQ?e=sX3i62
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EnnmEOGhVppCgy846zf78agBEPjn-M2eHqJDshHESCeEZQ?e=sX3i62
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EZmdu9IEHBFOkftlFVvbGBYBZjk2pJvRs6y3DAYa34WfDw?e=bp71iu
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EZmdu9IEHBFOkftlFVvbGBYBZjk2pJvRs6y3DAYa34WfDw?e=bp71iu
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EZmdu9IEHBFOkftlFVvbGBYBZjk2pJvRs6y3DAYa34WfDw?e=bp71iu
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EZmdu9IEHBFOkftlFVvbGBYBZjk2pJvRs6y3DAYa34WfDw?e=bp71iu
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/Eo_NDDL84y5Ot3ML_hF3wrkBZGp1_umGzEMD7FDJuM8XJg?e=6M1Xfw
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/Eo_NDDL84y5Ot3ML_hF3wrkBZGp1_umGzEMD7FDJuM8XJg?e=6M1Xfw
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/Eo_NDDL84y5Ot3ML_hF3wrkBZGp1_umGzEMD7FDJuM8XJg?e=6M1Xfw
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/Eo_NDDL84y5Ot3ML_hF3wrkBZGp1_umGzEMD7FDJuM8XJg?e=6M1Xfw
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EsZYZORgDDxLg1zavaOav-sBafaduIiprXCpRhHhhFQGHg?e=26IldM
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EsZYZORgDDxLg1zavaOav-sBafaduIiprXCpRhHhhFQGHg?e=26IldM
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EsZYZORgDDxLg1zavaOav-sBafaduIiprXCpRhHhhFQGHg?e=26IldM
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EsZYZORgDDxLg1zavaOav-sBafaduIiprXCpRhHhhFQGHg?e=26IldM
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/ElSSR-Vc8RZHh4Rn8V_ZndcB91JagfcUKnjW1LZPHoji7Q?e=gssP7X
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/ElSSR-Vc8RZHh4Rn8V_ZndcB91JagfcUKnjW1LZPHoji7Q?e=gssP7X
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/ElSSR-Vc8RZHh4Rn8V_ZndcB91JagfcUKnjW1LZPHoji7Q?e=gssP7X
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/ElSSR-Vc8RZHh4Rn8V_ZndcB91JagfcUKnjW1LZPHoji7Q?e=gssP7X
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EbXMB6cr9PROrJor9PMbw0EBtiZ1YUACtk6lfo_K6WQtSQ?e=3z88B7
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EbXMB6cr9PROrJor9PMbw0EBtiZ1YUACtk6lfo_K6WQtSQ?e=3z88B7
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EbXMB6cr9PROrJor9PMbw0EBtiZ1YUACtk6lfo_K6WQtSQ?e=3z88B7
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EbXMB6cr9PROrJor9PMbw0EBtiZ1YUACtk6lfo_K6WQtSQ?e=3z88B7
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/Eo_NDDL84y5Ot3ML_hF3wrkBZGp1_umGzEMD7FDJuM8XJg?e=6M1Xfw
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EsZYZORgDDxLg1zavaOav-sBafaduIiprXCpRhHhhFQGHg?e=26IldM
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EZmdu9IEHBFOkftlFVvbGBYBZjk2pJvRs6y3DAYa34WfDw?e=bp71iu
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/ElSSR-Vc8RZHh4Rn8V_ZndcB91JagfcUKnjW1LZPHoji7Q?e=gssP7X
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EbXMB6cr9PROrJor9PMbw0EBtiZ1YUACtk6lfo_K6WQtSQ?e=3z88B7
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/EcdrpfKP0jRHtHrci4Bpom8B6S3r-RjOwBhXJwk-1K1UlQ?e=mj4Gw1
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:f:/s/projetos2/EnnmEOGhVppCgy846zf78agBEPjn-M2eHqJDshHESCeEZQ?e=sX3i62


2022 2023 2024 2025

0% 30% 65% 100%

0% *** *** ***

2022 2023 2024 2025

0% 30% 65% 100%

*** 30% *** ***

Documento comprobatório:

2022 2023 2024 2025

0% 30% 65% 100%

*** *** ***

Documento comprobatório:

2022 2023 2024 2025

0% 30% 65% 100%

*** *** ***

Documento comprobatório:

ENTREGAS/ETAPAS

Atividade 3 - Projeto Executivo do 

Sistema de Esgotamento de Toledo 

Concluído

***

***

Termo de Referência

Obs.: O Termo de Referência apresentado poderá sofrer algumas alterações e/ou atualizações para o processo de contratação.

Termo de Referência para a contratação dos projetos executivos

Relatório contendo o diagnóstico da situação atual e o prognóstico

Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento de Toledo 

Atividade 1 - Elaboração de Termos 

de Referência para contratação 

futura da alternativa escolhida

Atividade 2 - Diagnóstico da 

situação atual do Saneamento 

Básico municipal e Prognósticos

Exercício

Metas (% de Avanço Físico Acumulado)

AÇÕES PRIORIZADAS PELOS COMITÊS PCJ

INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA - EXERCICIO 2023

MATRIZ - Deliberação dos Comitês PCJ nº 388/2021 (10/12/2021)

Ação D

Descrição
Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de 

Toledo/MG

Fonte de Recursos Cobrança Federal PAP 2021-2025

ID PAP 2.1.2

Ação D - Elaboração de Projeto Executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Toledo/MG.

https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ESmaULIgJApGlqMr05-jC2EBQRnkmgCKV-N2EXCCTPlz9w?e=co5ojc
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ESmaULIgJApGlqMr05-jC2EBQRnkmgCKV-N2EXCCTPlz9w?e=co5ojc
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ESmaULIgJApGlqMr05-jC2EBQRnkmgCKV-N2EXCCTPlz9w?e=co5ojc
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ESmaULIgJApGlqMr05-jC2EBQRnkmgCKV-N2EXCCTPlz9w?e=co5ojc
https://agenciabaciaspcj.sharepoint.com/:b:/s/projetos2/ESmaULIgJApGlqMr05-jC2EBQRnkmgCKV-N2EXCCTPlz9w?e=co5ojc
https://drive.google.com/file/d/1bCfd84embcm1iu7lcOZNLEB4FCwlKL61/view


Ação Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado

A 30% 30% 60% 60% 100% 0% 0% 0%

B 40% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

C 25% 25% 60% 60% 100% 0% 0% ***

D 0% 0% 30% 30% 65% 0% 100% 0%

ÍNDICE DE EXECUÇÃO FÍSICA DE AÇÃO(ÕES) PRIORIZADA(S) PELO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA

INDICADOR 3 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 033/2020/ANA - META REFERENTE AO 

EXERCÍCIO 2023.

DELIBERAÇÃO CBH Nº 388/21 - 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

Exercício 2022 Exercício 2023 Exercício 2024 Exercício 2025


