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Relatório nº 01/2018 

Termo de Cooperação Técnica n° FF-AJ-17002-9-15 

 

 

O presente relatório tem como objetivo atender à clausula sétima do Termo de 

Cooperação Técnica n° FF-AJ-17002-9-15, de 14/01/2018, noticiando as atividades realizadas a 

partir da assinatura do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado pelo 

Ministério Público com a Fundação Florestal e a Agência das Bacias PCJ, nos autos do Inquérito 

Civil 14.1096.0000013/2018, no período de 14/01/2018 a 14/07/2018. 

A seguir são elencadas cada uma das atividades realizadas ordenadas cronologicamente: 

 Janeiro/2018 a Abril/2018: Período dedicado à elaboração do Plano de Trabalho em 

colaboração com a Agência das Bacias PCJ; 

 25/04/2018: Reunião na sede da Agência das Bacias PCJ, entre a Fundação Florestal e a 

Agência das Bacias PCJ, para ajustes na proposta do Plano de Trabalho, conforme 

registrado na MEMÓRIA TÉCNICA Nº 33/2018 (Anexos 01 e 02). 

 07/05/2018: A Agência das Bacias PCJ enviou ao Ministério Público – Gaema de Piracicaba 

a primeira versão do Plano de Trabalho para o desenvolvimento de ações conjuntas 

inerentes à definição de medidas compensatórias a serem executadas com os recursos 
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financeiros oriundos da compensação financeira da ampliação da Rodovia dos 

Bandeirantes. 

 16/05/2018: Reunião na sede do Ministério Público de São Paulo em Piracicaba, na qual 

estiveram presentes representantes do GAEMA PCJ de Piracicaba, da Fundação Florestal, 

da Agência das Bacias PCJ e representantes dos 06 municípios impactados pelas obras de 

implantação do prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, sendo eles: Campinas, 

Cordeirópolis, Limeira, Santa Bárbara D'Oeste, Sumaré e Hortolândia (Convocação e lista 

de presença nos Anexos 03 e 04). Na referida reunião foram apresentados o histórico e os 

motivos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA e foi solicitado 

que os municípios indicassem áreas desprovidas de vegetação florestal localizadas em 

bacias hidrográficas de alta importância para o abastecimento público e preferencialmente, 

áreas que já houvesse algum trabalho junto aos proprietários no sentido da adequação 

ambiental das respectivas propriedades rurais. 

 15/06/2018: Reunião na sede da Agência das Bacias PCJ, com a participação de 

representantes da Fundação Florestal, da Agência das Bacias PCJ, dos municípios 

impactados pelo prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes e dos representantes do 

Ministério Público do Estado (GAEMA PCJ de Campinas e de Piracicaba). Nesta reunião 

cada um dos municípios apresentou suas respectivas áreas e propostas para restauração, 

bem como entregaram cópias digitais e vetorizadas das áreas para análise. Nela também 

foi criada a Unidade Gestora de Projeto - UGP Bandeirantes, que acompanhará os 

trabalhos vinculados ao TAC (Anexos 05, 06, 07 e 08.01–08.08). A partir do material 

enviado pelos municípios a Fundação Florestal fez o cruzamento das informações das 

áreas propostas pelos municípios com a dos TCRAs em andamento, a fim de excluir as 

áreas que possuem entraves. Posteriormente, serão verificadas pontualmente as situações 

mais atualizadas desses TCRAs para definição de quais áreas estão aptas para execução 

das restaurações. 

 29/06/2018: Reunião na sede da Agência das Bacias PCJ, entre representantes da 

Fundação Florestal e da Agência das Bacias PCJ para refinamento dos dados e fechamento 

das áreas a serem trabalhadas (Anexos 09 e 10). 

 05/07/2018: 2ª Reunião Ordinária da UGP-Bandeirantes, na sede da Agência das Bacias 

PCJ, com representantes da Fundação Florestal, da Agência das Bacias PCJ, dos municípios 

impactados pelo prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes e dos representantes do 

Ministério Público do Estado (GAEMA PCJ de Piracicaba). Nela foram apresentadas as 

definições acordadas entre Fundação Florestal e Agências das Bacias PCJ sobre as áreas a 
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serem trabalhadas, bem como houve diálogo com os representantes municipais sobre as 

escolhas das áreas e algumas alterações foram feitas. Além disso, durante a 2ª Reunião 

Ordinária da UGP-Bandeirantes, foi aprovado o Regimento Interno da mesma (Anexos 11, 

12 e 13). 

Dificuldades ocorridas no período 

A definição das propriedades rurais inseridas nas sub-bacias priorizadas nos municípios 

envolvidos ainda não foi finalizada, decorrente da dificuldade de se identificar áreas aptas à 

restauração e os respectivos proprietários, a fim de obter a devida anuência dos mesmos para 

realização do Projeto Integral da Propriedade - PIP. Desta forma, a finalização do Termo de 

Referência (TR) para elaboração dos PIP dos municípios se encontra atrasada de acordo com o 

cronograma disposto no Plano de Trabalho. O termo de anuência dos proprietários que aceitarem 

a realização do projeto nas respectivas propriedades, bem como a quantificação destas áreas são 

informações imprescindíveis e deverão compor o Termo de Referência em questão. 

Era o que tinha a relatar. 

São Paulo, 30 de julho de 2018. 

 

 

Representantes das partes - Termo de Cooperação Técnica FF-AJ-17002-9-15 

 

 

__________________________________________                             _______________________________________ 

          Luiz Sertório Teixeira                                                Karina Toledo Bernardo 

Gestor APA Corumbataí/Piracicaba/Tejupá                 Assessora Técnica de Licenciamento Ambiental 

              Fundação Florestal                                               Fundação Florestal 

 

____________________________________________                         _________________________________________ 

     Leonardo Lucas Baumgratz                                             Maria Eugenia Martins  

          Analista Técnico                                                           Analista Técnica  

             Agência PCJ                                                                Agência PCJ 
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Anexos  

ANEXO 01  ATA da reunião entre FF e Agência PCJ para elaboração do Plano de Trabalho 

(25/04) 

ANEXO 02  Lista de presença da reunião entre FF e Agência PCJ para elaboração do Plano de 

Trabalho (25/04) 

ANEXO 03 E-mail de convocação para reunião no Ministério Público no dia 16/05  

ANEXO 04 Lista de Presença da reunião no Ministério Público (16/05)  

ANEXO 05 E-mail de convocação para reunião na Agência PCJ no dia 15/06  

ANEXO 06 ATA da reunião de criação da UGP Bandeirantes (15/06)  

ANEXO 07 Lista de Presença da reunião de criação da UGP Bandeirantes (15/06) 

ANEXO 8.01 Ofício de Indicações da Agência PCJ para UGP Bandeirantes 

ANEXO 8.02 Ofício de Indicações de Campinas para UGP Bandeirantes 

ANEXO 8.03 Ofício de Indicações de Cordeirópolis para UGP Bandeirantes 

ANEXO 8.04 Ofício de Indicações da Fundação Florestal para UGP Bandeirantes 

ANEXO 8.05 Ofício de Indicações de Hortolândia para UGP Bandeirantes 

ANEXO 8.06 Ofício de Indicações de Limeira PCJ para UGP Bandeirantes 

ANEXO 8.07 Ofício de Indicações de Santa Barbara D’Oeste para UGP Bandeirantes 

ANEXO 8.08 Ofício de Indicações de Sumaré para UGP Bandeirantes 

ANEXO 09 ATA da reunião entre FF e Agência PCJ (29/06) 

ANEXO 10 Lista de presença da reunião entre FF e Agência PCJ (29/06) 

ANEXO 11 Regimento Interno da UGP Bandeirantes 

ANEXO 12 Minuta da ATA da 2ª Reunião Ordinária da UGP Bandeirantes (05/07) 

ANEXO 13 Lista de presença 2ª Reunião Ordinária da UGP Bandeirantes (05/07) 


