

Processo: FF 079/2018 NIS
2060112

INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL

ASSUNTO: Termo de Cooperação Técnica nº FF/AJ/1700-9-15 que entre si celebram a Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo e a Agência de Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Agência das Bacias do PCJ nos municípios de Limeira/Santa Bárbara D'Oeste / Cordeirópolis / Sumaré / Hortolândia / Campinas.

Relatório nº 01/2018
Termo de Cooperação Técnica nº FF-AJ-17002-9-15

O presente relatório tem como objetivo atender à cláusula sétima do Termo de Cooperação Técnica nº FF-AJ-17002-9-15, de 14/01/2018, noticiando as atividades realizadas a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado pelo Ministério Público com a Fundação Florestal e a Agência das Bacias PCJ, nos autos do Inquérito Civil 14.1096.0000013/2018, no período de 14/01/2018 a 14/07/2018.

A seguir são elencadas cada uma das atividades realizadas ordenadas cronologicamente:

- Janeiro/2018 a Abril/2018: Período dedicado à elaboração do Plano de Trabalho em colaboração com a Agência das Bacias PCJ;
- 25/04/2018: Reunião na sede da Agência das Bacias PCJ, entre a Fundação Florestal e a Agência das Bacias PCJ, para ajustes na proposta do Plano de Trabalho, conforme registrado na MEMÓRIA TÉCNICA Nº 33/2018 (Anexos 01 e 02).
- 07/05/2018: A Agência das Bacias PCJ enviou ao Ministério Público – Gaema de Piracicaba a primeira versão do Plano de Trabalho para o desenvolvimento de ações conjuntas inerentes à definição de medidas compensatórias a serem executadas com os recursos



FUNDAÇÃO FLORESTAL

Unidade de Gerenciamento de Projeto – UGP Bandeirantes

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do estado de São Paulo, a Fundação Florestal do Estado e a Agência das Bacias-PCJ - Inquérito Civil 14.1096.0000013/2018

financeiros oriundos da compensação financeira da ampliação da Rodovia dos Bandeirantes.

- 16/05/2018: Reunião na sede do Ministério Público de São Paulo em Piracicaba, na qual estiveram presentes representantes do GAEMA PCJ de Piracicaba, da Fundação Florestal, da Agência das Bacias PCJ e representantes dos 06 municípios impactados pelas obras de implantação do prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, sendo eles: Campinas, Cordeirópolis, Limeira, Santa Bárbara D'Oeste, Sumaré e Hortolândia (Convocação e lista de presença nos Anexos 03 e 04). Na referida reunião foram apresentados o histórico e os motivos do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA e foi solicitado que os municípios indicassem áreas desprovidas de vegetação florestal localizadas em bacias hidrográficas de alta importância para o abastecimento público e preferencialmente, áreas que já houvesse algum trabalho junto aos proprietários no sentido da adequação ambiental das respectivas propriedades rurais.
- 15/06/2018: Reunião na sede da Agência das Bacias PCJ, com a participação de representantes da Fundação Florestal, da Agência das Bacias PCJ, dos municípios impactados pelo prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes e dos representantes do Ministério Público do Estado (GAEMA PCJ de Campinas e de Piracicaba). Nesta reunião cada um dos municípios apresentou suas respectivas áreas e propostas para restauração, bem como entregaram cópias digitais e vetorizadas das áreas para análise. Nela também foi criada a Unidade Gestora de Projeto - UGP Bandeirantes, que acompanhará os trabalhos vinculados ao TAC (Anexos 05, 06, 07 e 08.01–08.08). A partir do material enviado pelos municípios a Fundação Florestal fez o cruzamento das informações das áreas propostas pelos municípios com a dos TCRA's em andamento, a fim de excluir as áreas que possuem entraves. Posteriormente, serão verificadas pontualmente as situações mais atualizadas desses TCRA's para definição de quais áreas estão aptas para execução das restaurações.
- 29/06/2018: Reunião na sede da Agência das Bacias PCJ, entre representantes da Fundação Florestal e da Agência das Bacias PCJ para refinamento dos dados e fechamento das áreas a serem trabalhadas (Anexos 09 e 10).
- 05/07/2018: 2ª Reunião Ordinária da UGP-Bandeirantes, na sede da Agência das Bacias PCJ, com representantes da Fundação Florestal, da Agência das Bacias PCJ, dos municípios impactados pelo prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes e dos representantes do Ministério Público do Estado (GAEMA PCJ de Piracicaba). Nela foram apresentadas as definições acordadas entre Fundação Florestal e Agências das Bacias PCJ sobre as áreas a



FUNDAÇÃO FLORESTAL

Unidade de Gerenciamento de Projeto – UGP Bandeirantes

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do estado de São Paulo, a Fundação Florestal do Estado e a Agência das Bacias-PCJ - Inquérito Civil 14.1096.0000013/2018

serem trabalhadas, bem como houve diálogo com os representantes municipais sobre as escolhas das áreas e algumas alterações foram feitas. Além disso, durante a 2ª Reunião Ordinária da UGP-Bandeirantes, foi aprovado o Regimento Interno da mesma (Anexos 11, 12 e 13).

Dificuldades ocorridas no período

A definição das propriedades rurais inseridas nas sub-bacias priorizadas nos municípios envolvidos ainda não foi finalizada, decorrente da dificuldade de se identificar áreas aptas à restauração e os respectivos proprietários, a fim de obter a devida anuência dos mesmos para realização do Projeto Integral da Propriedade - PIP. Desta forma, a finalização do Termo de Referência (TR) para elaboração dos PIP dos municípios se encontra atrasada de acordo com o cronograma disposto no Plano de Trabalho. O termo de anuência dos proprietários que aceitarem a realização do projeto nas respectivas propriedades, bem como a quantificação destas áreas são informações imprescindíveis e deverão compor o Termo de Referência em questão.

Era o que tinha a relatar.

São Paulo, 30 de julho de 2018.

Representantes das partes - Termo de Cooperação Técnica FF-AJ-17002-9-15

Luiz Sertório Teixeira
Gestor APA Corumbataí/Piracicaba/Tejupá
Fundação Florestal

Karina Toledo Bernardo
Assessora Técnica de Licenciamento Ambiental
Fundação Florestal

Leonardo Lucas Baumgratz
Analista Técnico
Agência PCJ

Maria Eugenia Martins
Analista Técnica
Agência PCJ

Fundação Florestal

Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 – Alto de Pinheiros – São Paulo SP
05459-900 – Tel (11) 2997 5000 – www.fflorestal.sp.gov.br



FUNDAÇÃO FLORESTAL

Unidade de Gerenciamento de Projeto – UGP Bandeirantes

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do estado de São Paulo, a Fundação Florestal do Estado e a Agência das Bacias-PCJ - Inquérito Civil 14.1096.0000013/2018

Anexos

- ANEXO 01 ATA da reunião entre FF e Agência PCJ para elaboração do Plano de Trabalho (25/04)
- ANEXO 02 Lista de presença da reunião entre FF e Agência PCJ para elaboração do Plano de Trabalho (25/04)
- ANEXO 03 E-mail de convocação para reunião no Ministério Público no dia 16/05
- ANEXO 04 Lista de Presença da reunião no Ministério Público (16/05)
- ANEXO 05 E-mail de convocação para reunião na Agência PCJ no dia 15/06
- ANEXO 06 ATA da reunião de criação da UGP Bandeirantes (15/06)
- ANEXO 07 Lista de Presença da reunião de criação da UGP Bandeirantes (15/06)
- ANEXO 8.01 Ofício de Indicações da Agência PCJ para UGP Bandeirantes
- ANEXO 8.02 Ofício de Indicações de Campinas para UGP Bandeirantes
- ANEXO 8.03 Ofício de Indicações de Cordeirópolis para UGP Bandeirantes
- ANEXO 8.04 Ofício de Indicações da Fundação Florestal para UGP Bandeirantes
- ANEXO 8.05 Ofício de Indicações de Hortolândia para UGP Bandeirantes
- ANEXO 8.06 Ofício de Indicações de Limeira PCJ para UGP Bandeirantes
- ANEXO 8.07 Ofício de Indicações de Santa Barbara D'Oeste para UGP Bandeirantes
- ANEXO 8.08 Ofício de Indicações de Sumaré para UGP Bandeirantes
- ANEXO 09 ATA da reunião entre FF e Agência PCJ (29/06)
- ANEXO 10 Lista de presença da reunião entre FF e Agência PCJ (29/06)
- ANEXO 11 Regimento Interno da UGP Bandeirantes
- ANEXO 12 Minuta da ATA da 2ª Reunião Ordinária da UGP Bandeirantes (05/07)
- ANEXO 13 Lista de presença 2ª Reunião Ordinária da UGP Bandeirantes (05/07)