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MEMÓRIA TÉCNICA Nº 33/2018 
Reunião Reunião da Agência das Bacias PCJ com a Fundação Florestal para ajustes e conclusão do 

Plano de Trabalho – TCT Medidas Compensatórias Prolongamento da Rodovia dos 
Bandeirantes. 

Local e data Local: Agência das Bacias PCJ, Rua Alfredo Guedes, 1949, sala 803, Piracicaba /SP 
Dia: 25/04/2018 
Horas: das 9:30h às 12h00 

Pauta Ajustes Finais visando apresentação do Plano de Trabalho ao GAEMA-PCJ para posterior 
aprovação do mesmo e início das atividades previstas no TCT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerações 
Importantes 
 

 Marina P. Barbosa (Área Ambiental - Agência PCJ) iniciou a reunião 

contextualizando sobre o objeto do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a 

Agência das Bacias PCJ e a Fundação Florestal - FF, em 14/01/18. 

 Em seguida, iniciou-se a análise do Plano de Trabalho - PT, elaborado pela Área 

Ambiental da Agência das Bacias, o qual foi encaminhado previamente à reunião, 

via e-mail, aos técnicos da Fundação Florestal, para apreciação, complementações 

e alteração de conteúdo. 

 Dessa forma, foi analisado item por item do PT, sendo os apontamentos dos 

técnicos da Fundação Florestal feitos e adicionados ao documento no momento da 

reunião.  

 O sr. Carlos Beduschi – FF ressaltou a necessidade de resgatar o histórico das ações 

que foram possíveis de realização pela FF, no âmbito da compensação em pauta. É 

necessário que a FF apure os quantitativos e forneça-os ao grupo, a fim de que o 

saldo remanescente possa ser efetivamente considerado para a compensação, a 

partir da assinatura do TCT entre as partes. 

 Com relação ao item “Atribuições”, a Fundação Florestal questionou a respeito do 

cadastramento dos projetos no Sistema Informatizado de Apoio à Restauração 

Ecológica – SARE, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo – 

SMA, anteriormente ao início da execução das ações. A atividade ficou sob a 

responsabilidade da FF na versão preliminar do PT e os técnicos da Agência PCJ 

esclareceram que para os demais projetos em execução, contratados pela mesma, a 

responsabilidade pelo cadastramento ficou a cargo das Prefeituras Municipais, 

mesmo porque é necessário ter o login do CAR, para tal. A sra. Lucila Manzatti da 

FF comprometeu-se a verificar a questão junto à SMA e demais órgãos da mesma, 

para retorno até a data de 27/04/18. 
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 A FF comprometeu-se também a prestar retorno, no mesmo prazo supracitado, 

sobre a atribuição “Monitoramento após o primeiro período estabelecido no SARE 

- 3 anos”, também de responsabilidade da FF, na versão preliminar do PT.  

 Foi inserido, em comum acordo entre as partes, mais um sub-item no item “Escopo 

das Atividades”, referente à metodologia para quantificação das áreas por 

município. Será feita uma média ponderada relacionada à extensão do 

prolongamento da rodovia dos Bandeirantes, com relação a cada um dos 

municípios.  

 O sr. Luiz Sertório – APA Piracicaba-Corumbataí (FF) responsabilizou-se por fazer 

o cálculo supracitado, dentro do período estabelecido para conclusão do PT. 

 Durante todo o processo de análise do PT, foi discutido a respeito da identificação 

e hierarquização das áreas a serem contempladas no projeto, e optou-se, em comum 

acordo, pela utilização dos critérios de hierarquização previstos no Edital de 

Seleção de Áreas e Propostas PCJ 2018 – Política de Mananciais. Para a priorização 

da ordem de desenvolvimento das ações nos 6 municípios afetados pelo 

prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, serão levados em consideração os 

seguintes critérios: 

a) Identificação e diagnóstico da bacia hidrográfica prioritária para abastecimento 

público, com prioridade para as situações elencadas no Plano Diretor Florestal das 

Bacias PCJ vigente; 

b) Situação no Plano das Bacias PCJ vigente, com relação à: 

1. Susceptibilidade à erosão; 

2. Zonas críticas (qualidade e quantidade); 

3. Localização em áreas de UCs – Unidades de Conservação e zonas de 

amortecimento. 

c) Base de dados existente e mobilização social na área de interesse. 

 Ainda, outro ponto que ficou acordado por ambas as partes, foi a definição da 

criação de uma UGP – Unidade Gestora de Projeto unificada, contendo no mínimo 

dois representantes de cada um dos 6 municípios (Santa Bárbara, Limeira, 

Cordeirópolis, Sumaré, Campinas, Hortolândia), um titular e um suplente. A 

Agência das Bacias PCJ e o GAEMA PCJ participarão desta UGP Intermunicipal 
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como convidados, sendo que a Fundação Florestal exercerá a função de Secretaria 

Executiva. 

 Por último, foi discutido e analisado o cronograma de execução das ações e 

atividades, sendo acordado por ambas as partes, reuniões preliminares, uma com o 

GAEMA PCJ para apresentação e aprovação do PT, e outra, em seguida daquela, 

com os municípios envolvidos. Ambas as reuniões foram pré-agendadas para o mês 

de maio/18, tendo em vista dar início ao processo de mobilização dos proprietários 

rurais envolvidos o mais breve possível. 

 
Encaminhamentos: 

 Lucila - FF fará um levantamento dos quantitativos relacionados às áreas que 
receberam intervenções de restauração, no âmbito da compensação, a fim de que 
seja possível estabelecer saldo de área a ser recuperada; 

 Luiz – APA Piracicaba-Corumbataí/FF fará uma estimativa (proporção) da 
ampliação da rodovia em cada um dos 6 municípios envolvidos; 

 Lucila – FF encaminhará o logo da Fundação Florestal para inserir no arquivo do 
Plano de Trabalho; 

 Lucila – FF verificará com o jurídico da Fundação Florestal a questão das 
modalidades e especificidades para processo licitatório tanto para a contratação dos 
PIPs, como para a contratação da execução das ações; 

 Carlos e Lucila - FF verificarão a quem cabe a responsabilidade de inserir os 
projetos no SARE, bem como a questão do monitoramento após o período de 3 
anos; 

 Os técnicos da Área Ambiental da Agência PCJ verificarão a disponibilidade do 
GAEMA para conversa inicial na semana de 07 a 11/05 e também verificarão 
agenda para realização de reunião com representantes dos 6 municípios envolvidos 
em 16/05/2018. 

Observações Com lista de presença. 
RELATORAS 

Bruna C. Juliani e Marina 
P. Barbosa 

 

PARTICIPANTES: 
Bruna Caroline Juliani – Agência das Bacias PCJ 
Carlos E. Beduschi -  Fundação Florestal 
Fabio de Faria Coca – Agência das Bacias PCJ 
Leonardo L. Baumgratz – Agência das Bacias PCJ 
Lucila Manzatti – Fundação Florestal 
Luiz Sertório Teixeira – Fundação Florestal 
Maria Eugenia Martins – Agência das Bacias PCJ 
Marina Peres Barbosa – Agência das Bacias PCJ 

 


